ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA Nº 192 DE 2025

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	402 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	1477 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 09 de septiembre de 2025, en la oficina de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, se reunieron: El Ingeniero, **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, Secretario de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisor, **GONZALO RIVERA BALLESTEROS** R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S**.,** como Contratista y **JUDITH DANITZA LOPEZ SALINAS** R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPA S.A.S. como Interventoría.

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes citado.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR :

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
Contratista

JUDITH DANITZA LOPEZ SALINAS
R/L PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPA S.A.S
Interventoría