DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN JARILLÓN DE CIERRE, SECTOR DE LA VEREDA PIO XII , EN ATENCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 076 DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL , META.
FECHA:	18 de julio de 2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	MESES (SEMANAS)							
					MES 01					MES 02		
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO; INCLUYE EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M²	4508	$ 15.820.645,68	$ 1.977.581	$ 1.977.581	$ 1.977.581	$ 1.977.581	$ 1.977.581	$ 1.977.581	$ 1.977.581	$ 1.977.581
1.2	CANALIZACION DE RIO CON EXCAVADORA 20 TON O BULLDOZER (INCL TRANSPORTE)	HR	210	$ 97.149.410,40		$ 24.287.352,60	$ 24.287.352,60	$ 24.287.352,60	$ 24.287.352,60			
1.3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M³	630	$ 31.883.745,60		$ 6.376.749,12	$ 6.376.749,12	$ 6.376.749,12	$ 6.376.749,12	$ 6.376.749,12		
1.4	ENROCADO CON MATERIAL PETREO DE RIO INCL CARGUE Y CONFORMACIÓN	M³	1056	$ 150.749.266,75		$ 25.124.877,79	$ 25.124.877,79	$ 25.124.877,79	$ 25.124.877,79	$ 25.124.877,79	$ 25.124.877,79	
1.5	GEOTEXTIL NT 1600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M²	2016	$ 20.104.116,48			$ 6.701.372,1600	$ 6.701.372,1600	$ 6.701.372,1600			
1.6	MATERIAL DE PRESTAMO PARA NUCLEO TERRAPLEN INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M³	7140	$ 484.704.183,60			$ 80.784.030,60	$ 80.784.030,60	$ 80.784.030,60	$ 80.784.030,60	$ 80.784.030,60	$ 80.784.030,60
	VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA			$ 800.411.368,51	$ 1.977.580,71	$ 57.766.560,22	$ 145.251.962,98	$ 145.251.962,98	$ 145.251.962,98	$ 114.263.238,22	$ 107.886.489,10	$ 82.761.611,31
	INTERVENTORIA			$ 56.028.795,80	$ 7.003.599,48	$ 7.003.599,48	$ 7.003.599,48	$ 7.003.599,48	$ 7.003.599,48	$ 7.003.599,48	$ 7.003.599,48	$ 7.003.599,48
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$ 856.440.164,31	$ 8.981.180,19	$ 64.770.159,70	$ 152.255.562,46	$ 152.255.562,46	$ 152.255.562,46	$ 121.266.837,70	$ 114.890.088,58	$ 89.765.210,79

Elaboro:
Ing. Victor Hugo Ladino Castro
Asesor Externo SPI

Aprobo:
Ruby Nataly Salgar Carreño
Secretaria de Planeacion e Infraestructura