ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

CLASE DE CONTRATO	DE SERVICIOS								
NUMERO DEL CONTRATO	SASI 005-2025								
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO COOTRANSCOY								
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	PAULA ANDREA LÓPEZ ARANGO								
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	NIT. 800.247.506-8								
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 1.057.783.388 de Manzanares (Caldas)								
SUPERVISOR	URBANO JOSÉ VILLA RAMÍREZ								
INTERVENTOR	N/A								
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.463.000.000)								
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2025								
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE ABRIL DE 2026								
PLAZO INICIAL	100 DIAS CALENDARIO ESCOLAR								
ADICIONAL EN TIEMPO	N/A								
PLAZON FINAL DESPUES DE ADICIONAL Nº1	100 DIAS CALENDARIO ESCOLAR								
PRÓRROGA	*1*			*2*			*3*		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO		
	N/A			N/A			N/A		
VALOR ADICION Nº1	N/A								

VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	N/A
CDP INICIAL No.	N° SGR 0000057 DEL 07/05/2025
RP INICIAL No.	N° SGR 0000063 DEL 01/10/2025
CDP ADICIONALES	*1*: NA | N/A | N/A — NUMERO CDP: N/A *2*: NA | N/A | N/A — NUMERO CDP: N/A *3*: NA | N/A | N/A — NUMERO CDP: N/A
RP ADICIONALES	*1*: DÍA | MES | AÑO — NUMERO RP: N/A *2*: DÍA | MES | AÑO — NUMERO RP: N/A *3*: DÍA | MES | AÑO — NUMERO RP: N/A
ACTAS DE SUSPENSIÓN	*1*: 06 | 10 | 2025 *2*: DÍA | MES | AÑO *3*: DÍA | MES | AÑO
ACTAS DE REINICIO	*1*: 14 | 10 | 2025 *2*: DÍA | MES | AÑO *3*: DÍA | MES | AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	24 DE ABRIL DE 2026

La suspensión del contrato se establece debido al cese de actividades académicas, conforme al receso estudiantil establecido en el calendario escolar para el año 2025. Este calendario fue oficializado mediante la resolución Nº S 2024060423970 emitida el 29 de octubre de 2024 por el Departamento de Antioquia. La resolución regula el calendario académico para los establecimientos educativos oficiales en los municipios no certificados en el departamento, abarcando niveles de preescolar, básica media y educación de adultos.

Las partes acuerdan suspender temporalmente la ejecución del contrato hasta el reinicio de las clases. Se establece como fecha prevista de reinicio el 14 de octubre de 2025. La comunicación sobre el retorno de las actividades académicas se realizada de inmediato al contratista.

La suspensión no generará costos adicionales por conceptos de administración a cargo del Municipio la reanudación de las actividades será comunicada oportunamente garantizando que el contratista esté informado y preparado para reiniciar las actividades pactadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día seis (06) del mes de octubre de 2025.

SUPERVISOR.	EL CONTRATISTA.
URBANO JOSÉ VILLA RAMIREZ	PAULA ANDREA LÓPEZ ARANGO
No CC: 13.853.162 DE Barrancabermeja	C.C. No. 1.057.783.388 de Manzanares (Caldas) Representante Legal

Proyectó: Vanessa Arias / Apoyo a la gestión Transporte Escolar
Revisó: Laura Mora Ramos / CPS – apoyo Jurídico