ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	SSD-CMC-2025-0147	Objeto	ADQUIRIR INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA COMUNITARIA (COVECOM) DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA BPIN 202500000009986.	modalida de seleccion	MINIMA CUANTIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,Cambios y/o verificación en el cambio del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	Aumento en el costo del servicio, contemplados por el gobierno o la ley	2	1	3	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	1	Bajo	No	Entidad estatal	En el momento que ocurra el incremento el suministro	hasta la terminación del contrato	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico
2	Específico	Externo	Contratación	Financiero	No expedición del Registro Presupuestal	No se aseguran los recursos para el pago del contrato	1	1	2	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad estatal	Garantizar que el area financiera realice el respectivo Registro Presupuestal	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Haciendo el seguimiento en el area de presupuesto	Diario
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No se da inicio a la ejecución del contrato	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Contratista	Colocar en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Solicitud formal al contratista sobre la presentacion de la poliza	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - ii (revisar procesos)	Entidad estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Entidad estatal	Desde la firma del acta de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Responsabilidad de naturaleza disciplinario y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	3	5	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Realizar una selección objetiva del contratista para evitar el riesgo de ocurrencia	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde el proceso de seleccion	Cuando el contrato sea impreso y se verifique las firmas por parte de las	Desde la etapa precontractual	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Socializar las condiciones tecnicas y obligaciones del contrato previo a la firma del mismo	2	5	6	Alto	no	Entidad estatal y contratista	Desde la etapa contractual	hasta la firma del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
7	General	Externo	Contratación	Operacional	No contar con personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Se presta un servicio de baja calidad, resultados inexactos de servicio.	1	2	3	D - ii (revisar procesos)	Entidad estatal y Contratista	Solicitar desde los estudios previos el personal idóneo para la ejecución de las actividades	1	1	2	bajo	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la etapa contractual	hasta la terminación del contrato	Verificando que el personal ofrecido sea el que realice los trabajos contratados	Permanente
8	General	Externo	ejecucion	Operacional	Problemas de orden publico, por causa de grupos armados al margen de la ley en la zona	No se puede realizar el servicio	1	3	4	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad estatal y Contratista	Reprogramar las actividades	1	1	2	bajo	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Estando informado en los medios de comunicacion	Permanente
9	General	Extremo	Ejecucion	Operacional	Poca asistencia a los evento	Entorpece el cumplimiento del objet	3	3	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma de	Hasta la termina	difusión sobre las acti	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Econòmico	Alteraciòn de precios de ins	Alteraciòn de la ecuaciòn financiera	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar un estudios de mercado actual, considerando aspectos co	1	1	2	BAJO	NO	AREA QUE PLANTEA LA NEC	ACTA DE INICIO	TERMINACION D	TOMA MUESTREO	SEMANALMENTE
11	General	Extremo	Ejecucion	Operacional	imiento de las normas de bi	ntagio y Propagación de Enfermedad	3	3	5	Medio	Contratista	ue todo el personal reciba formación inicial y continua sobre los pr	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	ACTA DE INICIO	NACION DEL CON	TOMA MUESTREO	SEMANALMENTE
12	General	Extremo	Ejecucion	Operacional	la cadena de suministro de	errupción de la Producción del Servi	1	1	2	riesgo cuando no pue	contratista	depender de una sola fuente. Tener proveedores alternos calificad	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	ACTA DE INICIO	NACION DEL CON	n tiempo real (GPS, sc	Permanente

SECRETARIA DE SALUD DISTRTITAL
BETTY SEGURA SOLIS