ACTA DE RECIBO DE OBRA

NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.7186781 - 2025
CONTRATANTE:	**ALCADIA MUNICIPAL DE NEMOCON**
IDENTIFICACION CONTRATANTE:	NIT. 899999366-1
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CENTRO DIA JIN**
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nit. 901902457-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNEY ARAGÓN PINZÓN
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	C.C. 1.019.041.849 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR	ARQ. ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DÍA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA- PRIMERA ETAPA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($363.475.989,00)
N° DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	875
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1322
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	21-44-101462048
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101248033
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 DE ENERO DE 2025
FECHA DEL MODIFICATORIO 01	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DEL MODIFICATORIO 02 ADICIÓN Y PRORROGA 01	02 DE MAYO DE 2025
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($181.707.724,01)

TIEMPO DE PRORROGA 01	DOS (02) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 545.183.713,00)
FECHA DE EJECUCIÓN FINAL	26 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO OBRA	28 DE JULIO DE 2025

En el Municipio de Nemocón, Cundinamarca a los Veintiocho (28) días del mes de julio del año 2025, se reunieron la arquitecta **ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS**, identificada con C.C No 20.760.262 de Nemocón Cundinamarca, en su calidad de secretaria de planeación e infraestructura, quien actúan como supervisoras designada en cumplimento a los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del contrato y el ingeniero **DIEGO FERNEY ARAGÓN PINZÓN,** identificado con C.C No 1.019.041.849 de Bogotá D.C., como representante legal de **CONSORCIO CENTRO DIA JIN**, identificada con NIT. No 901902457-1, en su de calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO DE OBRA** al **100%** la ejecución del contrato de obra No CO1.PCCNTR.7186781.

Por constancia se firma en la secretaria de planeación e infraestructura por los que en ello intervinieron

EL SUPERVISOR

ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS
C.C No 20.760.262 de Nemocón Cundinamarca
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA.

DIEGO FERNEY ARAGÓN PINZÓN
C.C. NO. 1.019.041.849 de Bogotá D.C.
CONSORCIO CENTRO DIA JIN
REPRESENTANTE LEGAL