CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

				PERIODO	MARZO-ABRIL	MAYO-JUNIO	JULIO-AGOSTO	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	DICIEMBRE
				INICIO	8/04/2025	1/06/2025	1/08/2025	1/10/2025	1/12/2025
				FIN	31/05/2025	31/07/2025	30/09/2025	30/11/2025	31/12/2025
					FECHA DE ENTREGA				
DESCRIPCION	**UND**	**TOTAL rutinas**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	21/04/2025	24/06/2025	8/08/2025	8/10/2025	8/12/2025
Mantenimiento sistema de red contra incendio	UN	5	250,000	1,250,000	1	1	1	1	1
Pintura de Gabinetes y cambio de vidrios en mal estado	UN	1	400,000	400,000	1				
Mantenimiento de 4 motores	UN	5	300,000	1,500,000	1	1	1	1	1
			TOTAL	3,150,000	950,000	550,000	550,000	550,000	550,000
				%	30.2%	17.5%	17.5%	17.5%	17.5%
				% Acumulado	30.2%	47.6%	65.1%	82.5%	100.0%

SEGUIMIENTO ENTREGA DE ACTIVIDADES

					FECHA REAL DE ENTREGA				
DESCRIPCION	**UND**	**TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	21/04/2025	24/06/2024	16/08/2025	10/10/2025	
Mantenimiento sistema de red contra incendio	UND	5	250,000	1,250,000	1	1	1	1	
Pintura de Gabinetes y cambio de vidrios en mal estado	M2	1	400,000	400,000	1				
Mantenimiento de 4 motores	ML	5	300,000	1,500,000	1	1	1	1	
			TOTAL	3,150,000	950,000	550,000	550,000	550,000	
				%	30.2%	17.5%	17.5%	17.5%	
				% Acumulado	30.2%	47.6%	65.1%	82.5%	

NOTA: El valor ejecutado a la fecha de corte cumple con el valor programado, por lo que hay cumplimieto del cronograma.

% Programado	30.2%
% Ejecutado	82.5%

Información Pública