ACTA DE SUPERVISION No. 03

CONTRATO SASI-ITTB-001-2025

CONTRATANTE	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.270.948-3
CONTRATISTA	INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA
NIT	804.015.297-2
REPRESENTATNTE LEGAL	JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA
C.C. No	13.721.570
OBJETO	FASE II DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ITTB, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
DIRECCION	VIA PALENQUE # 22 - 31 BODEGA 55 ZONA SAN JORGE
TELEFONO	3212026069
DURACION	CINCO (05) MESES
VALOR	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($399.002.240) INCLUIDO IVA lo cual incluye los impuestos, tasas, gravámenes, retenciones y contribuciones que se causen a causa de la celebración del contrato, ejecución y liquidación.
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
SOPORTE PRESUPUESTAL	CDP No. 0223 DE FECHA 24 ABRIL DE 2025
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PAA No. 112-25 DE FECHA 24 ABRIL DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	RP No. REG0272 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO:	25 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTANCION:	15 DE OCTUBRE 2025

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El presente informe corresponde al corte efectuado mediante el ACTA PARCIAL No. **03** del Contrato No. LP-**ITTB-001-2025**, correspondiente al pago de la Factura No. FE 1395 mes de **octubre** de 2025, FASE II DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ITTB, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Balance:

RESUMEN DE DESEMBOLSOS	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 399.002.240**
VALOR ACTA PARCIAL NO. 1	**$159.600.896**
VALOR ACTA PARCIAL NO. 2	**$50.000.000**
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL NO. 3	**$119.000.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$70.401.344**

El contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales, referente FASE II DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ITTB, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA. Para el periodo del mes de septiembre 2025.

- Respecto a los aportes al sistema de seguridad social el contratista ha presentado los soportes de los pagos *de la Seguridad Social, correspondiente al mes de* ***septiembre*** *2025.*

Se expide en Barrancabermeja a los quince (15) días del mes de octubre de 2025

EMPERATRIZ AVILA NORIEGA

SUPERVISOR CONTRATO No. LP-ITTB-001-2025