CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 12

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
COOPERATIVA SERTRANS
Fecha: 25-sep-2023 02:41 PM Pág: 7
Anexos: 23 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2309-12553
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Sep.25/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2206-110	367,280,000.00	Jul.12/2022	Oct.31/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga

NIT / CC	Contratistas
811009708	COOPERATIVA SERTRANS

NIT / CC	Interventores
43815295	PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
190-CNT2206-110-O1	Dic.22/2022	Otrosí No. 1 de modificación al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".
190-CNT2206-110-A2	May.24/2023	Otrosí No. 2 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga."..
190-CNT2206-110-A3	Sep.14/2023	Otrosí No. 3 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga."..

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 287034	Ago.29/2023	23,010,122.00	280,290,122.00
OPP 287034	Ago.29/2023	1,381,728.00	
OPP 285639	Jul.17/2023	10,260,060.00	
OPP 285522	Jul.12/2023	7,274,676.00	
OPP 283639	May.15/2023	16,112,594.00	
OPP 283183	Abr.28/2023	33,130,585.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	8,129,753.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	25,592,498.00	
OPP 281274	Feb.28/2023	23,708,934.00	
OPP 281276	Feb.28/2023	4,410,561.00	
OPP 281275	Feb.28/2023	1,670.00	
OPP 281275	Feb.28/2023	4,541,525.00	
OPP 278322	Nov.25/2022	40,735,672.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,096,800.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,171,386.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	17,125,344.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	3,869,200.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	25,508,614.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	910,400.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	516,089.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,145,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,987,511.00	

XENCO S.A.: <seiecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Sep.25/2023

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 274930	Ago.12/2022	910,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,820,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	4,096,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	2,731,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,744,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,365,600.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga	100.00	SERVICIOS	6.00	5.14	85.71
Actividad: Prestar el servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran.	100.00	SERVICIOS	14.00	12.00	85.71

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 85.71

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.30/2022	190-CNT2206-110*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/VALOR: $ 257.280.000/PLAZO: SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022/DIANA_URREA	1
CONTRATO	Jul.01/2022	1011184 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Jul.01/2022	190-MEM2207-5288*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RECURSOS FÍSI	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 190-CNT2206-110 CELEBRADO CON LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2022	180-COE2207-23829*ASEGURADORA SOLIDARIA DE	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. 535-47-994000002081 ANEXO 1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NRO. 535-74-994000000684 ANEXO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Sep.25/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		COLOMBIA S.A	1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	
CONTRATO	Jul.11/2022	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
ACTA	Jul.12/2022	190-ACT2207-3660*ACTA	12-07-2022/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.10/2022	180-COE2208-27620*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ISABEL CRISTINA VELEZ SERNA PLANILLAS DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS/BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE AGOSTO DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/25 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.10/2022	190-IT2208-8464*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2022	190-COE2208-27824*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2345 POR $25.901.911/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.11/2022	190-CON2208-2468*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2208-27824 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2208-27620/ANEXA 5 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.20/2022	180-COE2209-32748*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.20/2022	190-IT2209-10131*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 33 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.21/2022	190-COE2209-32946*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2469 POR $25.935.103/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.21/2022	190-CON2209-3025*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2209-32946 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2209-32748/ANEXA 4 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2022	180-COE2210-36172*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	1
INFORME TÉCNICO	Oct.14/2022	190-IT2210-11976*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N° 3 DE CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, FECHA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022/ANEXA 26 PÁGINAS/GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2022	190-COE2210-36178*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2569, POR VALOR TOTAL DE $ 29,262,730, CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Oct.14/2022	190-CON2210-3438*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUTOTA N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2210-36178 YPARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2210-36172/ANEXA 6 PÁGINAS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	180-COE2211-40732*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMON HERRERA RESTREPO/REVISOR FISCAL TP 9400-T/ENVÍA CERTIFICACÍON DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE LOS EMPLEADOS/CONTRATO 190-	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			CNT2206-110	
INFORME TÉCNICO	Nov.23/2022	190-IT2211-15737*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN NUMERO 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022/ANEXA 41 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	190-COE2211-40873*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2721, CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VALOR $40,735,672, CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Nov.23/2022	190-CON2211-3981*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2211-40873 Y PARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2211-40732/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONTRATO	Dic.22/2022	36773 SOLICITUD ELABORACIÓN OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Dic.22/2022	MINUTA OTROSÍ NO. 1 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Ene.27/2023	190-MEM2301-522*GRUPO INTERNO DE TRABAJO RECUSROS FÍSICOS	PAULA ANDREA HERRERA LÓPEZ, DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -SERTRANS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.09/2023	180-COE2302-5796*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 2 DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONTRATO	Feb.09/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	RELACIONADA A PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, RADICADO 180-COE2302-5796	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2023	180-COE2302-7421*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 2 DE FEBRERO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Feb.27/2023	190-ACT2302-941*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL, VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Feb.27/2023	190-IT2302-2093*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2206110/ANEXA 60 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2023	190-COE2302-8602*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURAS FE3031, FE3032, FE3043/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Feb.27/2023	190-CON2302-529*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURAS CON RADICADO 190-COE2302-8602 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2302-7421/ANEXA 9 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.28/2023	190-IT2303-3690*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 61 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	180-COE2303-13146*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Sep.25/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			MARZO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	190-COE2303-13270*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3099 POR $33.722.251/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Mar.28/2023	190-CON2303-869*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RACIDADO 190-COE2303-13270 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2303-13146/ANEXA 10 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.26/2023	190-IT2304-4864*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA	INFORME TÉCNICO INGRESO DE RECURSO MADERABLE DECOMISADO PROVENIENTE DE LA OFICINA TERRITORIAL ZENUFANÁ, INFRACTOR 160ZF4-2017-303*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA/ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO, DOS PÁGINAS/MMFLOREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	180-COE2304-16940*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.27/2023	190-IT2304-4896*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 46 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	190-COE2304-17021*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3169 POR $33.130.585/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 8 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Abr.27/2023	190-CON2304-1266*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2304-17021 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2304-16940/ANEXA 11 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	180-COE2305-19324*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 5 DE MAYO DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	May.12/2023	190-IT2305-5652*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 24 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	190-COE2305-19418*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3242 POR $16.112.594/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 22 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	May.12/2023	190-CON2305-1611*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2305-19418 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2305-19324/ANEXA 25 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONTRATO	May.25/2023	OTROSÍ NRO. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	May.25/2023	37220 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ 2 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	CONTIENE SOLICITUD OTROSÍ/POI/CDP 151603/BPC Y CORREO APROBACIÓN POR COMITÉS DE CONTRATACIÓN	1
CONTRATO	May.26/2023	1018733 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
INFORME TÉCNICO	Jun.23/2023	190-IT2306-7555*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25810*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE JUNIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Jul.07/2023	190-COE2307-27495*COOPERATIVA	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3311 POR $7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Sep.25/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		SERTRANS	110/ANEXA 12 PÁGINAS	
CONSTANCIA	Jul.07/2023	190-CON2307-2766*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-27495 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2306-25810/ANEXA 14 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.11/2023	190-IT2307-8412*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2023	180-COE2307-27989*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 11 DE JULIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXO 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.12/2023	190-COE2307-28156*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3367 POR $7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-1107 ANEXA RELACIÓ DE SERVICIOS 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Jul.12/2023	190-CON2307-2808*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28156 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.13/2023	190-IT2307-8618*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 18 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.13/2023	190-COE2307-28616*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FE3370 POR $10.260.060/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLAS REPORTE DE SERVICIO - 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jul.13/2023	190-CON2307-2832*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28616 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2023	180-COE2308-34774*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/ENVÍA CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.24/2023	190-IT2308-10558*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 11 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 17 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2023	190-COE2308-35401*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA NÚMERO FE3416POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE-SERTRANS VALOR $24,391,850	1
CONSTANCIA	Ago.25/2023	190-CON2308-3350*COOPERATIVA SERTRANS	DESEMBOLSO NO 11, EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110, COOPERATIVA SERTRANS/AFJUNTO FACTURA, PAGO PARAFISCALES, 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONTRATO	Sep.14/2023	37471 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 3 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES, CDP - 151823, APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
CONTRATO	Sep.14/2023	MINUTA OTROSÍ N° 3 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Sep.18/2023	1021463 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.19/2023	180-COE2309-38810*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ/REVISOR FISCAL/ENVÍA CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFICALES/CON FECHA DEL 6 DE SEPTIEMBRE/ANEXA 1 PÁGINA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

XENCO S.A. <sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Sep.25/2023

La empresa SERTRANS, viene prestando los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehículos tipo camionetas, buses, busetas, camiones de modelos 2019 en adelante, en óptimas condiciones de presentación y documentación al día.

El contratista presenta informe y factura Nro. FE 3460 por valor de $ 17.903.721, correspondiente a los servicios prestados entre los días del 1/08/2023 al 31/08/2023.

El contratista certifica el cumplimiento con los pagos de parafiscales de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato. radicado 180-COE2309-38810

Se anexa listado de solicitudes de transporte.



PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
COOPERATIVA SERTRANS
Fecha: 25-sep-2023 02:41 PM Pág: 7
Anexos: 23 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2309-12553
Favor citar este número al responder

PLANILLA SERVICIOS - Servicios de transporte solicitados por CORANTIOQUIA y suministrados por la empresa COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS - Contrato No. CONTRATO 190-CNT2206-110 - Objeto: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

FECHA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	DESTINO	HORA SALIDA	VEHÍCULO
1/08/2023	JUAN GIL	ABURRA NORTE	SAN ANTONIO DE PRADO - ALTAVISTA	8:00	CAMIONETA
1/08/2023	ANDRES NOREÑA-RAFAEL PEREZ-HUMBERTO SANCHEZ - EDISON	ABURRA SUR	CALDAS - VEREDA LA VALERIA	8:00	CAMIONETA
2/08/2023	GUSTAVO RESTREPO	ABURRA NORTE	GIRARDOTA - ENVIGADO	9:00	CAMIONETA
3/08/2023	EDSON ESQUIVEL	MINAMBIENTE	RIONEGRO Y AMVA	13:59	CAMIONETA
3/8/2023 AL 4/08/2023	EDSON ESQUIVEL	MINAMBIENTE	RIONEGRO Y AMVA	23:59	CAMIONETA
3/08/2023	RAFAEL PEREZ	ABURRA SUR	AMAGA-TITIRIBI	7:30	CAMIONETA
3/08/2023	CAMILA-LAURA- CATALINA FLOREZ	ABURRA SUR	CALDAS - VEREDA LA MIEL	6:30	CAMIONETA
3/08/2023	OSCAR-YESIDH-HUMBERTO SANCHEZ-ADRIANA GAVIRIA	ABURRA SUR	CALDAS - VEREDA LA MIEL	6:30	CAMIONETA
3/08/2023	JESICA LONDOÑO	ABURRA SUR	TITIRIBI	8:00	CAMIONETA
4/08/2023	EDSON ESQUIVEL	MINAMBIENTE	RIONEGRO Y AMVA	6:00	CAMIONETA
9/08/2023	ANDRES-GUSTAVO PARRA-HUMBERTO SANCHEZ	ABURRA SUR	CALDAS	6:00	CAMIONETA
9/08/2023	LAURA SEPULVEDA - GERMAN GUARIN + 2	LICENCIAS	BELLO - VEREDA CROACIA	8:00	CAMIONETA
9/08/2023	ADRIANA GAVIRIA-CATALINA FLOREZ - RAFAEL PEREZ	ABURRA SUR	CALDAS	6:00	CAMIONETA
9/08/2023	OMAR JIMENEZ - CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	SAN CRISTOBAL - ALTAVISTA - MED - SANFELIX - BARBOSA	8:00	CAMIONETA
9/08/2023	SERGIO VALENCIA	ABURRA NORTE	BARBOSA - SAN CRISTOBAL	8:00	CAMIONETA
9/08/2023	ANGELA PALACIO	ABURRA NORTE	SANTA ELENA	7:00	CAMIONETA
10/08/2023	CATALINA FLOREZ-ADRIANA GAVIRIA-RAFAEL PEREZ	ABURRA SUR	CALDAS	8:30	CAMIONETA

Paula P Herrera Lopez

PLANILLA SERVICIOS - Servicios de transporte solicitados por CORANTIOQUIA y suministrados por la empresa COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS - Contrato No. CONTRATO 190-CNT2206-110 - Objeto: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

FECHA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	DESTINO	HORA SALIDA	VEHÍCULO
10/08/2023	ANDRES NOREÑA-GUSTAVO PARRA-LUIS NARANJO-HUMBERTO SANCHEZ	ABURRA SUR	CALDAS	8:00	CAMIONETA
10/08/2023	JORGE RUIZ - CAMILA	SOSTENIBILIDAD Y GESTION TERRITORIAL	SAN FELIX-SAN CRISTOBAL-SANTA ELENA	8:00	CAMIONETA
10/08/2023	MIGUEL ROJAS	ABURRA NORTE	SAN ANTONIO DE PRADO - BARBOSA	8:00	CAMIONETA
10/08/2023	ESTEFANIA SANCHEZ-GABRIEL ACEVEDO-JULIANA MADRID-JUAN JOSE CALLEJAS	PLANEACION	LA PINTADA	5:30	CAMIONETA
10/08/2023	KAREN SEPULVEDA	ABURRA NORTE	COPACABANA- GIRARDOTA	8:00	CAMIONETA
17/08/2023	CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	GIRARDOTA	7:00	CAMIONETA
17/08/2023	HUMBERTO SANCHEZ	ABURRA SUR	ENVIGADO - CALDAS	7:30	CAMIONETA
17/08/2023	ADOLFO CORREA	ECOSISTEMAS	JERICO	5:00	CAMIONETA
17/08/2023	CARLOS MAURICIO MOJICA	SOSTENIBILIDAD Y GESTION TERRITORIAL	AMALFI	5:00	CAMIONETA
17/08/2023	ESTEBAN ESQUIVEL - ELIZABETH GOMEZ	ABURRA NORTE	SANTA ELENA - COPACABANA	8:00	CAMIONETA
17/08/2023	CATALINA MEJIA - GERMAN GUARIN	GRUPO LICENCIAS	DON MATIAS	7:30	CAMIONETA
18/08/2023	LUIS CARLOS NARANJO	ABURRA SUR	CALDAS - LA ESTRELLA	8:30	CAMIONETA
18/08/2023	ADRIANA GAVIRIA + PERSONAS	ABURRA SUR	AMAGA	13:00	CAMIONETA
23/08/2023	CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	SANTA ELENA	8:00	CAMIONETA
23/08/2023	SERGIO VALENCIA	ABURRA NORTE	GIRARDOTA-PALMITAS Y ALTAVISTA	7:30	CAMIONETA

PLANILLA SERVICIOS - Servicios de transporte solicitados por CORANTIOQUIA y suministrados por la empresa COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS - Contrato No. CONTRATO 190-CNT2206-110 - Objeto: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

FECHA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	DESTINO	HORA SALIDA	VEHÍCULO
24/08/2023	MIGUEL ROJAS	ABURRA NORTE	BARBOSA - VEREDA LA TOLDA	8:00	CAMIONETA
24/08/2023	LAURA GRANADA DIANA LONDOÑO	PLANEACION	CALDAS	7:00	CAMIONETA
25/08/2023	ALVARO MONCADA	ABURRA NORTE	BELLO - AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA	8:00	CAMIONETA
25/08/2023	ANTONIO FIGUEREDO	GESTION AMBIENTAL	DON MATIAS	6:00	CAMIONETA
28/08/2023	CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	SAN ANTONIO DE PRADO	8:00	CAMIONETA
31/08/2023	ELIZABETH GOMEZ	ABURRA NORTE	SANTA ELENA - BELLO	8:00	CAMIONETA
31/08/2023	LUIS CARLOS NARANJO - EDISON STEVEN OCAMPO	ABURRA SUR	CALDAS	8:00	CAMIONETA
31/08/2023	ANTONIO FIGUEREDO	GESTION AMBIENTAL	GIRARDOTA	6:00	CAMIONETA
31/08/2023	CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	GIRARDOTA	8:00	CAMIONETA

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Edición: 22/06/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: WLL725 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Celinston J.P NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
01	8	23	8am	18	144755	144828	caldas - U. lavalena			coriantioquia	Rafael Perez	8028396	
03	8	23	7am	5pm	144840	144987	Titiribi			coriantioquia	Juan Pablo Villa	1007104188	
09	8	23	7am	5pm	145016	145087	Santa elena			coriantioquia	Angelu Palacio	21.853386	
10	8	23	8am	16pm	145117	145186	Girardota - copacabana			coriantioquia	Karen Sepulveda	1066330702	
17	8	23	730	20pm	1454606	145520	Don matias			coriantioquia	Catalina Hejia	43157252	
18	8	23	1pm	21pm	145530	145690	Amaga			coriantioquia	Edison Ocampo	1013604387	
23	8	23	7:30	18:30	145745	145873	girardota - Altavista Palmitas			coriantioquia	Yenny Murillo	63572881	
24	8	23	7AM	18	145884	145980	caldas			coriantioquia	Melissa Rodriguez	1020931131	
28	8	23	8am	17pm	146041	146131	San Anton de Prado			coriantioquia	Carlos Gonzalez	1032774815	
31	8	23	8am	17pm	146170	146260	Girardota			coriantioquia	Carlos Gonzalez	1032774815	

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Edición: 22/06/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: SNV784G NOMBRE DEL CONDUCTOR: Nelson Moreno NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Carabin TOTAL HORAS LABORADAS :

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
17	8	23	8:00	19:00	272757	272871	santa elena copacaba				Elizabeth Gómez	43'254.246	
24	8	23	8:00	19:00	273520	273645	Medellin - Barbosa Verda Bya Parte Peajes (2)				Miguel Rojas		
31	8	23	6:30	18:30	273802	273878	Girardota Arbaus Figueredo				Juan Esteban Parra	1037658764	Juan E. Parra M.

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: SNT 840 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Nelson Moreno

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Yeraldin TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
17	03	23	5:00	19:00	227202	227287	Santalena Vd el plan Cpacabeza Vdchusca			Corantioquia	Elizabeth Gomez	43/254 216	

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Edición: 22/06/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: ESP 651 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Hugo Correa Cordoba NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
17	05	23	7:00	18:00			C42 # 36-41 – K65 # 44-96						
							K65 # 44-96 – Via las palmas						
							Via las palmas – K25 # 365 -74 Env					51628907	
							K25 # 365 -74 – Vereda de la estrella					C.C. Humberto Sanchez	
							Vereda de la estrella – C44 # 57-756						Recibido
							CORANTIOQUIA						

C

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

CORANTIOQUIA

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EQT 499 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Escobar NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPOR-TADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
9	8	23	6:00	9	205298		cra65 # 44A32	4			Gustavo Parra		
			9	10			parq' ppal Caldas				Gustavo Parra		
			10	13			Vereda la clara				Gustavo Parra		
			13	16			Sena caldas				Gustavo Parra		
			16	19			Vereda la clara.				Gustavo Parra		
			19	21		205410	cra65 # 44A32				Gustavo Parra		

SERTRANS
15 AGO 2023
RECIBIDO
40676

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EQT499 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Escobar NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
8	8	23	8	10	205270		cra79 # 44-48	1			Pablo Velez		Pablo Velez
			10	12			cra 46 # 58-22				Pablo Velez		
			12	13			tv 78 # 65-376				Pablo Velez		
			13	14			cra 46 # 58-22				Pablo Velez		
			14	16		205298	cra 79 # 44-48				Pablo Velez		

SERTRANS
15 AGO 2023
RECIBIDO
40671

SERTRANS Su mejor opción en transporte	PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS	Código: FR-GCL-03 Fecha de Edición: 11/01/2022 Versión: 01 Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWK474 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Camilo Esteban Muñoz C. NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldine TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
17	8	23	5:00	18:30	127635	127851	Medellín - Jerico - Medellín	2	2 peajes 18:400	Corantioquia	Juan David	1035231637	
18	8	23	8:00	16:00	127870	127944	Medellín - la Estrella - Caldas	1		Corantioquia	Luis C. Naranjo	71614281	

SERTRANS
11 SEP 2023
RECIBIDO
40934

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWK474 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Camilo Esteban Muñoz C. NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldine TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
17	8	23	5:00	20:00	127635	127851	Medellín - Jerico - Medellín	2	2 peajes 18:400	Corantioquia	Juan D. Arcila	1035231637	
18	8	23	8:00	17:00	127870	127944	Medellín - la Estrella - Caldas	1		Corantioquia	Luis C. Naranjo	71614281	

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWK474 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Camilo Esteban Muñoz O. NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldine TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPOR-TADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
2	8	23	9:00	18:00	127000	127064	Medellín - Girardota	1		Corantioquia	Nannes Arias	9.528.970	
3	8	23	6:30	19:00	127073	127136	Medellín - Caldas - Vereda la miel	4		Corantioquia	Luis C. Naranjo	71671851	
9	8	23	8:00	19:00	127210	127338	Medellín - San Felix - Barbosa → 3 Peajes = 38.400	1		Corantioquia		1033374955	
10	8	23	8:00	18:00	127371	127467	Medellín - San Cristobal - San Felix - Santa Elena → 2 Peajes = 19.200	3		Corantioquia	Ing. Alberto Ruiz	98571748	

SERTRANS
14 AGO 2023
RECIBIDO
40665

SERTRANS Su mejor opción en transporte	PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS	Código: FO-GCL-03 Fecha de Edición: 11/01/2022 Versión: 01 Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EQW085 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Yhon Javier Marquez NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Gerardo TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
03	08	23	7:30	16:00	130554	130695	Amaga-Titiribi	2		Corantioq	Rafael Perez	8028386	
10	08	23	8:30	21:00	130985	131053	Caldas	2		Corantioqui	Rafael Perez	8028386	
17	08	23	8:00	17:00	131492	131551	Girardota Atavista – San Cristobal	2		Corantioq	Omar Jimmz	71.117.613	
23	08	23	8:00	17:00	131674	131755	Sta Elena - Copacabana	1		Corantioqui		1033748951	Carlos Gonzalez
25	08	23	8:00	17:00	131810	131875	Sta Elena - Bello	1		Corantioq	Esteban Esquivel	1063009480	Esteban Esquivel G.
31	08	23	8:00	18:00	132803	132307	San Felix - Sta Elena	1		Corantioqu	Elizabeth Gomez	43252246	

Powered by CamScanner

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

CORAMTRADA-

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EQT 499 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Escobar

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
3	8	23	14	16	205160		cra 70 #45D 15	3			Edson Esquivel	1019 005 943	
			16	18			Aeropuerto ENC.						
			18	19			cll 47D #71-140						
			19	20			cra 70 #47D 15						
			20	22			cll 44 # 55-162						
			22	0.1			cra 69 # cir 1-20						
4	8	23	6:00	7			cll 47D # 71-140	2			Edson Esquivel	1019 005 943	
			7	9			cra 70 #45D 15						
			9	11			cra 69 # cir 1-20						
			11	13			cll 44 # 55-162						
			13	15			Aeropuerto ENC.						
			15	16			Terminal Acarp.						
			16	18			cra 70 #45D 15						
			18	20:00			cra 75A #45C 14						

Powered by CamScanner

20000

SERTRANS Su mejor opción en transporte	PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS	Código: FR-GCL-03 Fecha de Edición: 11/01/2022 Versión: 01 Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: OAX 288 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Mesa NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Gerardo TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
25	8	23	6AM	8PM			Medellín. Con destino Medellín			Coordinadora	Antonio Echeverry	80126424	
31	8	23	8AM	8pm.			Caldas y envigado parte calle Bolivia Santa Elena			Coordinadora	Luis C. Naranjo	71619281	

SERTRANS
02 SEP 2023
RECIBIDO
40909

SERTRANS

Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: [illegible] NOMBRE DEL CONDUCTOR: [illegible] NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: [illegible] TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
1	8	22	8 AM	18:00			Secretaría de Oyaba ↓ San Cristóbal				[illegible]	[illegible]	[illegible]

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: GIX 688 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Javier Hoyos NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Gerardo TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
9	8	23	8 AM	19 pm			Barbosa ir a/a Bereda asia Concepción 13 Kms y 13 Kms para Serv. Total 26 Kms. Se pagan peajes y todos a ser Cristobal				Sergio Cantillo	7173383	
10	8	23	8 AM	20 pm			Sorentino de Bucaramanga Bereda asia Tunes del padre Amaya 22 Kms ida y en la tarde vasia Barbosa Ida a Curcen 24 Kms. se pagan peajes				Jorge Mejia	8152924	

SEP 2023
02 SEP 2023
RECIBIDO
40909

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

CORANTIOQUIA

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EQT 499 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Escobar

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
9	8	23	6:00	9	205298		cra65 # 44A32	4			Gustavo Parra		
			9	10			parq ppal caldas				Gustavo Parra	96	
			10	13			Vereda la clara				Gustavo Parra	3	
			13	16			Sena caldas				Gustavo Parra	424	
			16	19			Vereda la clara.				Gustavo Parra	8	
			19	21		205410	cra 65 # 44A 32				Gustavo Parra	07	

Powered by CamScanner

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Corantioquia

Código: FCTRS
Versión: 0
Fecha de emisión: 22/08/2021
Fecha de actualización: 23/08/2021

PLACA: ESP650 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Pablo Velez NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Juliana Jaramillo TOTAL HORAS LABORADAS:

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DE USUARIO
9	8	23	6:00 am		125558		Cra 65 # 44 A - 32	4			Juliana Jaramillo	32227177	
9	8	23	7:31 am		125582		Parque Caldas	4					
9	8	23			125589		Vereda la clara	4					
9	8	23			125594		Sena de caldas	4					
9	8	23			125603		Vereda la clara	4					
9	8	23			125615		Parque Caldas	4					
9	8	23			125630		Vereda la salada	4					
9	8	23		9:09 pm	125639		Cra 65 # 44 A - 32	4					

SERTRANS
14 AGO 2023
RECIBIDO
40661

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EVT-736 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Edwin Zapata NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Carolina Arenas TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
3	8	23	06:30	18:30	134750	134851	Apto Caldas - V La Miel	04		Cornare	Liliana Giraldo		

SERTRANS
24 AGO 2023
RECIBIDO
40894

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Edición: 22/06/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: ESP 613 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Alberto Caro Franco NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Augusto Ruiz TOTAL HORAS LABORADAS : ____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
09	08	23	8:00	14:00	Sin Hora de Almuerzo		Personal Corantioquia	3			German Gaviria		
09	08	23	15:00	17:00			Recorridos P. Corantioquia	3			German Gaviria		
10	08	23	8:00	12:00	Sin Hora de Almuerzo		Corantioquia - Alm. Caldas	2			Gustavo Parra	98487396	
10	08	23	12:00	20:00			Vereda Caldas - Corantioquia	2					

SERTRAN
15 AGO 2023
RECIBIDO
40668

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: GT-FRG-11
Versión: 05
Fecha de Emisión: 27/05/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: JYO710 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Gabriel Cadavid NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DÍA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
17	8	23	5am				Medellin-amalfi	1		Cardiaco	Carlos mejia	71617751	
							amalfi-medellin	1					

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

GTX 675
PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: GTX675 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Edwin Montoya NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldine TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPOR-TADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
10	8	23	5:30	9:00	125830	126029	Med - La Pintada	4		Corantioquia		1036652753	ESTEFANÍA S.

SERTRANS
14 AGO 2023
RECIBIDO
40666