FAC-S-2025-000203-CEDIG

INVERSIONES MPX S.A.S

Bogotá D.C., 15 octubre de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL DE COLOMBIA
Calle 7 No. 4 - 49
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de prórroga – proceso de contratación No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025.

Respetados señores:

En mi calidad de contratista dentro del proceso de contratación No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde al suministro del Kit Personal de Seguridad y Defensa, me permito solicitar, de manera respetuosa, una ampliación adicional del plazo contractual previamente establecido.

Esta solicitud se fundamenta en la situación presentada con el proveedor **GRUPO ARES SUPPLIES COLOMBIA**, fabricante de los pasadores plásticos de color gris, insumo que cuenta con una especificación técnica particular exigido por la Entidad. El proveedor, a través de un oficio, ha informado que está presentando demoras en la entrega de dichos pasadores debido a una alta demanda en su proceso de fabricación, lo que ha afectado su cronograma de entregas, incluyendo la que se encuentra programada con **INVERSIONES MPX S.A.S.** Como consecuencia de estos retrasos, el proveedor ha comunicado que la nueva fecha de entrega está programada para el **15 de octubre de 2025 en horas de la tarde**.

Como es bien sabido, en nuestra calidad de contratista responsable, debemos realizar una inspección de cada uno de los pasadores suministrado por el proveedor, con el fin de garantizar que el elemento se encuentre en óptimas condiciones para su uso, proceso que toma tiempo en realizarse. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo máximo de entrega hasta el día **22 de octubre de 2025**, con el fin de garantizar el suministro del producto en condiciones óptimas y conforme a las especificaciones establecidas por la Entidad.

Adjunto a este documento nos permitimos adjuntar la Notificación de retraso en la entrega de pasadores plástico emitida por el proveedor.


Agradezco de antemano su comprensión y apoyo, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales asumidas.

FAC-S-2025-000203-CEDIG

INVERSIONES MPX S.A.S

Atentamente,

INVERSIONES MPX SAS
NIT 900.778.568-5



Javier Manuel Palacio Mejía
C.C. 79.722.926
Representante Legal

FAC-S-2025-000203-CEDIG

Bogotá D.C., 14 octubre de 2025

Señores
INVERSIONES MPX S.A.S.
Ciudad

Asunto: Notificación de retraso en la entrega de pasadores plásticos

Respetados señores:

Nos permitimos informar que, debido a una alta demanda en nuestra línea de producción, hemos experimentado dificultades en el proceso de fabricación de los pasadores plásticos de color gris, los cuales cuentan con especificaciones técnicas extra particulares exigidas por su entidad.

Esta situación ha generado un ajuste en nuestro cronograma de entregas, afectando directamente varios despachos previamente programados, incluyendo el correspondiente a **INVERSIONES MPX S.A.S.** Lamentamos profundamente los inconvenientes que este retraso pueda causar y les aseguramos que estamos tomando las medidas necesarias para normalizar la producción y cumplir con los compromisos adquiridos. En ese sentido, la nueva fecha estimada para la entrega del producto es el día **15 de octubre de 2025**, en horas de la tarde.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Representante Legal
Luz Angelica Castilla Cuellar
CC.52.500.701 de Bogotá D.C.
GRUPO ARES SUPPLIES COLOMBIA SAS
Nit: 900.503.116-1
Tel. (+57) 3196117778
Email: aressuppliеslicitaciones@gmail.com