FAC-S-2025-199521-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-199521-CI del 15 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUGRI

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Viabilidad modificatorio contrato 102-00-A-COFAC-DILOS-2025

En atención al proceso No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓNDE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC", me permito informar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto lo siguiente:

> En referencia a oficio FAC-S-2025-000203-CEDIG con asunto: Solicitud de prórroga – proceso de contratación No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, el contratista solicita *"una prorroga del plazo contractual debido a retrasos presentados por su proveedor GRUPO ARES SUPPLIES COLOMBIA, fabricante de los pasadores plásticos grises con especificaciones técnicas especiales. El proveedor informó que enfrenta una alta demanda en producción, lo que retrasó la entrega programada.* Por tal motivo, el contratista solicita ampliar el plazo de entrega hasta el **22 de octubre de 2025,** garantizando que los productos sean entregados en condiciones óptimas y conforme a los estándares exigidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, reafirmando su compromiso con la calidad y el cumplimiento contractual".

Por tal motivo, se solicita la extensión del plazo de ejecución hasta el 22 de octubre de 2025, como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CONTRATO ACTUAL	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de octubre 2025	22 de octubre 2025
FORMA DE PAGO	Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo	Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo

	recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026.	recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026.


A continuación, se relaciona el cronograma de ejecución propuesto para garantizar el cumplimiento y feliz término del contrato:

ACTIVIDAD	FECHA ENTREGA
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	17 de octubre de 2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	22 de octubre de 2025

Adicionalmente, me permito solicitar de modifiquen las pólizas contractuales así:

Amparo	%	Vigencia
Cumplimiento	20% del valor del contrato.	Desde la firma electrónica del contrato hasta 4 meses más contados a partir del último pago.
Calidad y correcto funcionamiento	50% del valor del contrato.	Desde la firma digital del contrato y por veinticuatro (24) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción. NOTA: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en calidad de supervisor del presente proceso me permito solicitar y dar viabilidad a la prórroga solicitada.



Mayor DIEGO LEONARDO CABALLERO SAENZ
Subdirector Gestión Del Riesgo

Anexo: FAC-S-2025-000203-CEDIG
MY. CABALLERO / SUGRI

Elaboró: MY. CABALLERO / SUGRI Revisó: MY. CABALLERO / SUGRI Aprobó:MY. CABALLERO / SUGRI