INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MINFRA-MN-IN-4-FR-1

2

1 DE 3

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA | ACTA Nº: 3 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 84.299.746,00 | PERIODO MES: ENERO 2019

ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1231 DE 2018

OBJETO:

CONTRATISTA: URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 55 - 5503

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1243 DE 2018 | INTERVENTOR: CONSORCIO LA PALMERA

GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO:

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 DE OCTUBRE DE 2018 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE ENERO DE 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: | FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 709.499.866 | VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 709.499.866

TRANSPORTE DE MATERIALES								$ 6.450.000,00						
23		900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m³-km	5.000,00	$ 1.290,00	$ 6.450.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Ajuste al peso										$ 493,00				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 680.653.435,00	$ 688.653.435,00	$ 84.299.746,00		$ 688.652.942,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B), (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 8.000.000,00		$ -		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -	$ -	$ -		$ -
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 688.653.435,00	$ 688.653.435,00	$ 84.299.746,00		$ 688.652.942,00
VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2.996.431,00	$ 2.996.431,00	$ 366.800,00		$ 2.996.431,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)	$ 691.649.866,00	$ 691.649.866,00	$ 84.666.546,00		$ 691.649.373,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ -		$ 15.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000,00	$ -		$ 2.850.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ 17.850.000,00	$ 17.850.000,00	$ -		$ 17.850.000,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	$ -	$ -	$ -		$ -
					$ -
VALOR TOTAL (F+I+J)	$ 709.499.866,00	$ 709.499.866,00	$ 84.666.546,00		$ 709.499.373,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Utilidad 3,00 %

Valor Anticipo Otorgado: N.A
Valor Amortizado Presenta Acta: N.A %
Valor Amortizado Acumulado: N.A

Registro Presupuestal No. 939018 de Fecha 23/10/2018
Registro Presupuestal No. de Fecha
Saldo del Registro: 493,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	84.299.746,00	366.800,00	84.666.546,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	84.299.746,00	366.800,00	84.666.546,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENCIETOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N.A	
SB	$78.384.851,00	$126.587.793,00
B	N.A	
P	N.A	
OA	$5.914.895,00	$562.065.149,00
SCT	N.A	
OV	N.A	$15.000.000,00
T	N.A	
	$84.299.746,00	$ 703.652.942,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	-$8.866.851,00	$32.061.050,00
2 Sub-bases y bases	78.384.851,00	$126.587.793,00
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos	$5.002.664,00	$55.433.854,00
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias	$9.779.082,00	$474.570.245,00
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		$15.000.000,00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MINFRA-MN-IN-4-FR-1 | 2 | 1 DE 3

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA	TERRITORIAL BOYACA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	BOYACA	ACTA Nº	3	VALOR BÁSICO ACTA:	$ 84.299.746,00	PERIODO MES	ENERO 2019
				ACTA FINAL	SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)				

CONTRATO No :	1231 DE 2018	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses según contrato principal)
OBJETO:		PLAZO ACUMULADO:	3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
CONTRATISTA:	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2018
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	55 - 5503	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	HASTA 31 DE ENERO DE 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1243 DE 2018	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
INTERVENTOR:	CONSORCIO LA PALMERA	FECHA DE REANUDACIÓN:	
GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO:		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):	$ 709.499.866
		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	
		VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B):	$ 709.499.866

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
Matricula No. 25202-58495 CND

Firma
Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
Matricula No. 01196-0399 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial