	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA CARBONERA BAJA EN EL SECTOR VARIANTE LOS PÉREZ, DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,22	$ 65.346,00	$ 537.144,12
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	29,22	$ 795.541,00	$ 23.245.708,02
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	25,65	$ 530.873,00	$ 13.616.892,45
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,33	$ 634.474,00	$ 10.995.434,42
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.171,88	$ 8.447,00	$ 26.792.870,36
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.049,37**
		AI	**33%**		$ 24.812.056,29
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.056,29**
SUBTOTAL					**$ 100.000.105,66**
	AJUSTE				-$ 105,66
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU