ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista PAVIOBRAS SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago No. 4 correspondiente al periodo comprendido al 01 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

Contrato:	FDLSC-CSU-1158-2024
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO (No. Proceso FDLSC-SASI-002-2024)
Contratista:	PAVIOBRAS SAS
NIT	No. 830.073. 703-3
Objeto:	"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUBBASE GARANULAR, DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A MONTO AGOTABLE"
Plazo de Ejecución	ONCE (11) MESES
Fecha Iniciación:	30 DE ENERO DE 2025
Fecha de Terminación:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Inicial Pactado:	$ 3.700.000.000
Valor Adicional:	N/A
Valor Para Pagar:	$ 537.956.020(Pago No. 4)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa PAVIOBRAS SAS, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (9) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Interventor o Supervisor,

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
C.C. No. 79.961.781 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
C.C No 1.076.646.357de Ubaté
Apoyo a la supervisión

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
CC 74.371.098 Duitama
Alcalde Local de San Cristóbal

PAVIOBRAS S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2408

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003237183 que habilita desde FE 1864 hasta FE 10000. Vence 2025-11-12

PAVIOBRAS SAS

Nit 830073703 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999061 9		ACTA DE OBRA # 4
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av 1 de Mayo 1 40 sur	Bogota D.C.	3636740	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2025	04/01/2026	PAVIOBRAS SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	143513	EMULSION ASFALTICA CRR-1	2.436,00	lt	6.316	19%	1.200	15.385.776
2	4106	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	295,00	m³	1.216.422	19%	231.120	358.844.490
3	01591	CONCRETO MR 41 DE RESISTENCIA ACELERADA A 3 DIAS	36,00	m³	1.198.916	19%	227.794	43.160.976
4	0071	TRANSP Y DISPO FINAL ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO (DISTACIA DE TRANS 28 KM)	134,00	m³	128.000	19%	24.320	17.152.000
5	0072	TRANSPORTES DE BASES ASFALTICAS	4.720,00	m³-Km	3.712	19%	705	17.520.640


Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**452.063.882**
DESCUENTO	**0**
IVA	**85.892.138**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**537.956.020**
RETEFUENTE	**0**
RETEGARANTIA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**537.956.020**

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	0	0,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2025 13:26:03

AV 15 119 A 03 OF 305 Teléfono 3108745544 3052936105

Correo Electrónico administrativo@paviobras.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a0d45a1074d447e627beab18bec399bf2aa2fb4e3b2d11dd43ac78e1a2d19f7685734e3f8370b5c42231b85875ff1fde --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2025 2:53:50 p. m.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERÍODO: 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CSU-1158-2024
No. CONTRATO Y FECHA	FDLSC-CSU-1158-2024 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2024.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PAVIOBRAS SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.073. 703-3
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($3.700.000.000) TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	($ 537.956.020)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL O23011604490000001871
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2025
PRÓRROGA[1]	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	29 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE Y OTROS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRCTURA DE MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE**

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Suministrar mezcla asfáltica; material de base y sub base granular, Riego de liga, emulsión asfáltica de rompimiento rápido tipo CRR- CRL, transporte y disposición final de escombros y bordillos y sardineles prefabricados de modo tal, que garantice el suministro cuando se solicite, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro de material, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por afectaciones externas.	1.1. Durante el periodo entre 01 de septiembre 2025 al 30 de septiembre 2025 se reportaron cada uno de los viajes por medio de vales de viajes diarios para cada una de las intervenciones dentro del marco contractual.	1.1. Entrega de vales de viajes de materiales cumpliendo son sus especificaciones y según la necesidad de las actividades realizadas en el periodo.	1.1. Ver anexos Carpeta obligación 1. PDF anexos vales de viaje de material suministrados según la necesidad de las actividades realizadas en el periodo
2. De igual forma debe garantizarse el suministro del material en donde el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal lo determine.	2.1. Durante el periodo entre 01 de septiembre 2025 al 30 de septiembre 2025 se reportaron cada uno de los viajes por medio de vales de viajes diarios para cada una de las intervenciones dentro del marco contractual.	2.1. Entrega de vales de viajes de materiales cumpliendo son sus especificaciones y según la necesidad de las actividades realizadas en el periodo.	2.1. Ver anexos Carpeta obligación 2. PDF anexos vales de viaje de material suministrados según la necesidad de las actividades realizadas en el periodo.
3. Serán de cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, importación, al fuere necesario, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos y demás elementos necesarios para la realización de suministros de objeto del presente contrato. Dicho medio de transporte deberá estar en óptimas condiciones técnico-mecánicas y legales que garanticen el suministro oportunamente.	3.1. Durante el presente periodo se realiza el cumplimiento de la obligación disponiendo del parque automotor de PAVIOBRAS SAS	3.1. Documentos parque automotor.	3.1. Ver anexos Carpeta obligación 3. PDF anexos documentación vehículos disponibles
4. Tener disponible y emplear en la ejecución de los suministros el equipo y el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad en lo establecido en el pliego de condiciones.	4.1. PAVIOBRAS SAS, cuenta con el personal necesario para dar cumplimiento con el suministro de materiales, según necesidad y solicitud del FDLSC	4.1. Se anexan planillas de pago de seguridad social de personal vinculado con el contratista PAVIOBRAS SAS	4.1. Ver anexos Carpeta obligación 4. PDF anexos planillas de pago de seguridad social del periodo a cobrar.
5. Dar estricto cumplimiento a las normas ambientales vigentes.	5.1. PAVIOBRAS SAS, cuenta con los permisos ambientales para la producción y suministró de materiales	5.1. Se anexan permisos ambientales de funcionamiento planta asfáltica.	5.1. Ver anexos Carpeta obligación 5. PDF anexos Permisos ambientales.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
Cédula: 12.560.961
Representante Legal PAVIOBRAS SAS.

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR

Firma:
Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Cargo: ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO APLIQUE)

Firma:
Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Cargo: Apoyo a la supervisión

Firma:
Nombre: AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
Cargo: Apoyo a la supervisión

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLSC-CUS-1158-2024
Periodo y/o No. de Pago	Del 01 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025 – Pago No 4
Nombre Del Contratista	PAVIOBRAS SAS
Nit:	830.073. 703·3
Objeto Del Contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUBBASE GARANULAR, DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A MONTO AGOTABLE"
Fecha de Inicio	30 de enero de 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	29 de diciembre de 2025
Póliza	• **Póliza de seguro de responsabilidad civil extra contractual No 16234** **Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)**, Vigencia desde 30/01/2025 hasta 29/12/2025 **Vehículos propios y no propios**, Vigencia desde 30/01/2025 hasta 29/12/2025 **Patronal**, Vigencia desde 30/01/2025 hasta 29/12/2025 **Contratistas y subcontratistas**, Vigencia desde 30/01/2025 hasta 29/12/2025 • **Póliza de seguro de cumplimiento** **Cumplimiento de contrato**, Vigencia desde 30/01/2025 hasta 30/06/2026 **Salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales**, Vigencia desde 30/01/2025 hasta 29/12/2028 **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados**, Vigencia desde 30/01/2025 hasta 30/06/2026

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO


INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

Dentro del seguimiento realizado por parte del apoyo a la supervisión de CONTRATO DE SUMINISTRO CSU-1158-2024, está la revisión y aprobación del respectivo informe mensual del contratista, los cuales contienen en general la información detallada de las actividades ejecutadas bajo el marco del contrato 1158 de 2024, desde los componentes administrativo, legal, financiero y ambiental. Soporte de esta labor y del seguimiento se relaciona la documentación del informe mensual y su fecha de entrega al FDLSC para que haga parte del proceso contractual.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1.Suministrar mezcla asfáltica; material de base y sub base granular, Riego de liga, emulsión asfáltica de rompimiento rápido tipo CRR- CRL, transporte y disposición final de escombros y bordillos y sardineles prefabricados de modo tal, que garantice el suministro cuando se solicite, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro de material, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por afectaciones externas.	1. Durante el periodo entre 01 de septiembre 2025 al 30 de septiembre 2025 se reportaron cada uno de los viajes por medio de vales de viajes diarios para cada una de las intervenciones dentro del marco contractual.
2.De igual forma debe garantizarse el suministro del material en donde el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal lo determine.	2. Entrega de vales de viajes de materiales cumpliendo son sus especificaciones y según la necesidad de las actividades realizadas en el periodo
3. Serán de cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, importación, si fuere necesario, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos y demás elementos necesarios para la realización de suministro de objeto del presente contrato. Dicho medio de transporte deberá estar en óptimas condiciones técnico-mecánicas y legales que garanticen el suministro oportunamente.	3. Documentos parque automotor.
4. Tener disponible y emplear en la ejecución de los suministros el equipo y el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad en lo establecido en el pliego de condiciones	4. Se anexan planillas de pago de seguridad social de personal vinculado con el contratista PAVIOBRAS SAS
5. Dar estricto cumplimiento a las normas ambientales vigentes	5. Se anexan permisos ambientales de funcionamiento planta asfáltica.
6. Suministrar al fondo las certificaciones de disposición final de RCD, así como los soportes de los sitios de disposición final y	6. Se hace entrega de los certificados de RCD y vales de disposición final de escombro.

aprovechamiento que sean solicitados por el fondo y los PIN de las volquetas que realizan el transporte, los cuales deben de estar acompañados de los formatos de generación de RCD que el Fondo establezca	
7. Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético en archivo Excel, por Internet y/o en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, placa y código del vehículo, código y nombre del conductor, litros suministrados y valor de los mismos.	7. Se anexa acta parcial con la información del suministro realizado durante el periodo a cobrar.
8.Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal para la ejecución del contrato.	8. Radicación de acta parcial mediante correo electrónico y entrega de factura mediante radicado xxxxxxxxxxxx
9. Mantener actualizada y organizada la información correspondiente a la ejecución del contrato en el portal SECOP II como proveedor, hasta su liquidación.	9. Se puede evidenciar en plataforma SECOP II.
10. Las demás que se asignen y que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.	10. Para este periodo no aplica

Incluir evidencia fotográfica de entregas o elementos, obras o eventos realizados.

	
EMULSION ASFALTICA CRR 1	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70



CONCRETO MR 41 DE RESISTENCIA ACELERADA A 3 DIAS



TRASPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO (DISTACIA DE TRASPORTE 28 KM)



TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS

SEGUIMIENTO FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 3.700.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$0,00
Valor Adición No. 2 (si aplica)	$0,00
Valor Total	$ 3.700.000.000

CONCEPTO	VALOR SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN	VALOR

Valor Inicial			$ 3.700.000.000
Pago anticipo	$ 0,00		$ 0,00
Valor Total			$ 3.700.000.000
Pago No. 1	$ 219.914.695	$ 0,00	$ 219.914.695
Pago No. 2	$ 696.389.804	$ 0,00	$ 696.389.804
Pago No 3	$ 475.320.940	$ 0,00	$ 475.320.940
Pago No 4 (en proceso)	$ 537.956.020	$ 0,00	$ 537.956.020
Saldo (el valor total – el número de pagos realizados)			$ 2.308.374.561

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O23116044900000001871	8000 m2 espacio público 2,5 km-carril Malla vial	Inicial	2634	$ 3.700.000.000
Valor total de los CRP				$3.700.000.000

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP	Ingreso a almacén
DEL 30 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	O23011604490000001871	8000 m2 espacio público 2,5 km-carril Malla vial	2634	$3.700.000.000	$ 219.914.695	$3.480.085.305	2246
01 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO 2025	O23011604490000001871	8000 m2 espacio público 2,5 km-carril Malla vial	2634	$3.700.000.000	$ 696.389.804	$2.783.695.501	2295
01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2054	O23011604490000001871	8000 m2 espacio público 2,5 km-carril Malla vial	2634	$3.700.000.000	$ 475.320.940	$2.308.374.561	2955
Totales				$3.700.000.000	$ 1.391.625.439	$2.308.374.561	

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 3.700.000.000
2. Valor Adiciones:	$ 0,00
3. Valor Total:	$ 3.700.000.000
4. Valor Total Ejecutado:	$ 1.391.625.439
5. Saldo:	$ 2.308.374.561

En constancia se firma a los 09 días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
C.C. No. 79.961.781 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

AHYDA ROCÍO QUIROGA PIRAQUIVE
C.C No 1.076.646.357 de Ubaté
Apoyo a la supervisión

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
CC 74.371.098 Duitama
Alcalde Local de San Cristóbal

ACTA DE OBRA No. 4 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PAVIOBRAS S.A.S.

CONTRATO DE:	SUMINISTRO No 1158 DE 2024
CONTRATISTA :	PAVIOBRAS SAS
SUPERVISOR :	
INTERVENTOR :	
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONTRATO									
			UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALO UNITARIO (INCLUIDO IVA)	ACTA 3	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACTA 2	PRESENTE ACTA (costo directo)	PRESENTE ACTA (costo directo+ iva)	ACUMULADO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	$ 224.704,00	$ 267.397,76	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2		SUBBASE GRANULAR B-400	M3	$ 80.123,00	$ 95.346,37	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3		BASE GRANULAR B-600	M3	$ 119.446,00	$ 142.140,74	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4		SUBBASE GRANULAR B-200	M3	$ 61.575,00	$ 73.274,25	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5		SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 178.205,00	$ 212.063,95	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6		SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 181.505,00	$ 215.990,95	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
7		BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 202.613,00	$ 241.109,47	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
8		SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 165.825,00	$ 197.331,75	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
9		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	$ 184.013,00	$ 218.975,47	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10		TRITURADO 3/4"	M3	$ 187.350,00	$ 222.946,50	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11		GRAVILLA 1/2"	M3	$ 580.563,00	$ 690.869,97	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
12		ARENA DE RIO	M3	$ 184.298,00	$ 219.314,62	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
13		ARENA DE PEÑA	M3	$ 137.572,00	$ 163.710,68	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
14		ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	$ 207.887,00	$ 247.385,53	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
15		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	$ 125.514,00	$ 149.361,66	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
16		EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	$ 6.316,00	$ 7.516,04	**2436,00**	2.436,00	2.436,00	$ 15.385.776,00	$ 15.385.776,00	$ 18.309.073,44	$ 18.309.073,44
17		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	$ 1.216.422,00	$ 1.447.542,18	**295,00**	295,00	295,00	$ 358.844.490,00	$ 358.844.490,00	$ 427.024.943,10	$ 427.024.943,10
18		SELLADO DE JUNTAS (300CC) MASILLA ELASTICA SELLANTE	UN	$ 97.614,00	$ 116.160,66	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19		CONCRETO MR 43 PREMEZCLADO	M3	$ 1.202.599,00	$ 1.431.092,81	**0,00**	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
20		CONCRETO MR41 DE RESISTENCIA ACELERADA (3 días)	M3	$ 1.198.916,00	$ 1.426.710,04	**36,00**	36,00	36,00	$ 43.160.976,00	$ 43.160.976,00	$ 51.361.561,44	$ 51.361.561,44
21		CANASTILLA PASAJUNTAS	KG	$ 15.536,00	$ 18.487,84	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
22		BORDILLO PREFABRICADO A-80	UN	$ 66.273,00	$ 78.864,87	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
23		SARDINEL PREFABRICADO A-10	UN	$ 86.869,00	$ 103.374,11	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
24		TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	$ 345.556,00	$ 411.211,64	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
25		SARDINEL BAJO A85-RAMPAS (800X200X350)	UN	$ 73.421,00	$ 87.370,99	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
26		CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	$ 84.190,00	$ 100.186,10	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
27		REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	$ 345.768,00	$ 411.463,92	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
28		MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	$ 234.250,00	$ 278.757,50	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
29		REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	$ 604.338,00	$ 719.162,22	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
30		TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. Dimensiones: 600x300x100mm.	UN	$ 90.569,00	$ 107.777,11	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

31		TRASPORTE Y DISPOSICIÒN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO (DISTACIA DE TRASPORTE 28 KM)	M3	$ 128.000,00	$ 152.320,00	**134,00**	134,00	134,00	$ 17.152.000,00	$ 17.152.000,00	$ 20.410.880,00	$ 20.410.880,00
32		TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 3.712,00	$ 4.417,28	**4720,00**	4.720,00	4.720,00	$ 17.520.640,00	$ 17.520.640,00	$ 20.849.561,60	$ 20.849.561,60
33		TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 3.705,00	$ 4.408,95	**0,00**	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
34		TRANSPORTE DE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	$ 188,00	$ 223,72	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
35		GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	$ 110.552,00	$ 131.556,88	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
36		GEODREN PLANAR H=2.0	ML	$ 125.504,00	$ 149.349,76	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
37		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA 100mm H=1.0	ML	$ 130.202,00	$ 154.940,38	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
38		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	$ 177.041,00	$ 210.678,79	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL									$ 452.063.882			**$ 537.956.020,00**
TOTAL SIN IVA									**$85.892.138**			**$452.063.882,00**
IVA									**$537.956.020**		19%	$85.892.138,00
TOTAL											**corte 4**	**$537.956.020,00**

EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

ALBERTO CAMARGO

13/10/2025

FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR

SUPERVISOR

ING. AHYDA QUIROGA

PREACTA DE OBRA

INTERVENTORÍA
CONTRATISTA
CONTRATANTE

PAVIOBRAS SAS
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTBOAL

OBJETO

"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, DE BASE Y SUB- BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE Y OTROS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE"

PREACTA DE OBRA No. 4 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.		CANTIDAD
1		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	0,00	0,00
2		SUBBASE GRANULAR B-400	M3	0,00	0,00
3		BASE GRANULAR B-600	M3	0,00	0,00
4		SUBBASE GRANULAR B-200	M3	0,00	0,00
5		SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICON	M3	0,00	0,00
6		SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	0,00	0,00
7		BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	0,00	0,00
8		SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	0,00	0,00
9		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	0,00	0,00
10		TRITURADO 3/4"	M3	0,00	0,00
11		GRAVILLA 1/2"	M3	0,00	0,00
12		ARENA DE RIO	M3	0,00	0,00
13		ARENA DE PEÑA	M3	0,00	0,00
14		ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,00	0,00
15		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	4,00	4,00
16		EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	2.436,00	2.436,00
17		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	295,00	295,00
18		SELLADO DE JUNTAS (300CC) MASILLA ELASTICA SELLANTE	UN	0,00	0,00
19		CONCRETO MR 43 PREMEZCLADO	M3	0,00	0,00
20		CONCRETO MR41 DE RESISTENCIA ACELERADA (3 días)	M3	36,00	36,00
21		CANASTILLA PASAJUNTAS	KG	0,00	0,00
22		BORDILLO PREFABRICADO A-80	UN	0,00	0,00
23		SARDINEL PREFABRICADO A-10	UN	0,00	0,00
24		TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	0,00	0,00
25		SARDINEL BAJO A85-RAMPAS (800X200X350)	UN	0,00	0,00
26		CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	0,00	0,00
27		REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	0,00	0,00
28		MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	0,00	0,00
29		REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	0,00	0,00
30		TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. Dimensiones: 600x300x100mm.	UN	0,00	0,00
31		TRASPORTE Y DISPOSICIÒN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO (DISTACIA DE TRASPORTE 28 KM)	M3	134,00	134,00
32		TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	4.720,00	4.720,00
33		TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	0,00	0,00
34		TRANSPORTE DE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	0,00	0,00
35		GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	0,00	0,00
36		GEODREN PLANAR H=2.0	ML	0,00	0,00
37		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA 100mm H=1.0	ML	0,00	0,00
38		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	0,00	0,00

SUMINISTRO No 1158 DE 2024


"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, DE BASE Y SUB- BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE Y OTROS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 2
16	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	EL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEM	Pagina 16 de 39







FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
1/09/2025	164-25	ZIM-328	LT	204
5/09/2025	173-25	SZO 501	LT	204
9/09/2025	173A-25	SZO 501	LT	204
10/09/2025	174-25	SZO 501	LT	204
11/09/2025	175-25	ZIM-328	LT	204
15/09/2025	177-25	EYY230	LT	404
25/09/2025	181-25	ZIM-328	LT	808
29/09/2025	183-25	ZIM-328	LT	204
		SUB TOTAL		2.436,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 37 **Interno:** 2961 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 10 octubre 2025
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1158-2024 **Fecha doc. soporte:** 10 octubre 2025
Proveedor: NIT 830073703 PAVIOBRAS S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2408 **Fecha doc. remisión:** 10 octubre 2025
Encargado de bodega: LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CTO 1158-2024 PAVIOBRAS - SEGUN RADICADO NO. 20255420024493 - INFRAESTRUCTURA

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	2339	1-5-10-41-01	7.516,00	17.579.924,00
		CRR 1	-----		----		
2	857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	97	1-5-10-41-01	7.517,00	729.149,00
		CRR 1	----		----		
3	9	ACCESORIOS	UNIDAD	242	1-5-10-41-01	1.447.542,00	350.305.164,00
		MEZCLA ASFALTICA CALIENTE DENS	A A MD12 CON CEMENTO ASFALTICO		60-70		
4	9	ACCESORIOS	UNIDAD	53	1-5-10-41-01	1.447.543,00	76.719.779,00
		MEZCLA ASFALTICA CALIENTE DENS	A MD12 CON CEMENTO ASFALTICO		60-70		
5	9	ACCESORIOS	UNIDAD	34	1-5-10-41-01	1.426.710,00	48.508.140,00
		CONCRETO MR 41 DE RESISTENCIA	ACELERADA 3 DIAS		----		
6	9	ACCESORIOS	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	1.426.711,00	2.853.422,00
		CONCRETO MR 41 DE RESISTENCIA	ACELERADA 3 DIAS		----		
						Total elementos de consumo:	**496.695.578**

Lina Guevara

LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO
Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 206
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 10 octubre 2025
Documento soporte: ACTA
Numero Doc Soporte: 206
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 10 octubre 2025
Funcionario solicitante: 1076646357 Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
Dependencia solicitante: 1204210000000 OBRAS
Encargado de bodega: 1022347070 Lina Fernanda Guevara Carretero
Observaciones: Egreso Cto 1158-2024 Paviobras - Segun Solicitud 20255420024493 - Infraestructura Cruza Ingreso 37-2961

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	2339	7.516,00	17.579.924,00
857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	97	7.517,00	729.149,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	242	1.447.542,00	350.305.164,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	53	1.447.543,00	76.719.779,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	34	1.426.710,00	48.508.140,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	2	1.426.711,00	2.853.422,00
				Total:	**496.695.578**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Lina Fernanda Guevara Carretero
Responsable Entrega

Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
Responsable Recibe

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830073703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 15 NO. 119-03 OFF 325	TELÉFONO:	7900785
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7989377463	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1822301070

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830073709
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 15 NO. 119-03 OFF 325	TELÉFONO:	7900785
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7989377463		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	octubre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1822301070

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | FSP: SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | PARAFISCALES: IBC | CCF: ADMIN | TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830073703
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 15 NO. 119-03 OFF 325	TELÉFONO:	7900785
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7989377463		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2025
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1822301970

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830073703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 15 NO. 119-03 OFF 325	TELÉFONO:	7900785
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7989377463			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2025
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/13/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1822301070

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	36	$ 13.342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.342.400	$ 0	$ 13.342.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	14	$ 6.958.000	$ 0	$ 0	$ 39.700	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 7.037.400	$ 0	$ 7.037.400
230201	230201- PROTECCION	6	$ 3.449.500	$ 0	$ 0	$ 47.100	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 3.543.700	$ 0	$ 3.543.700
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 811.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.500	$ 0	$ 811.500
SUBTOTALES:										**$ 24.735.000**	**$ 0**	**$ 24.735.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	20		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.132.900	$ 0	$ 0	$ 2.132.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 873.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.100	$ 0	$ 0	$ 873.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 60.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.230.000	$ 0	$ 0	$ 1.230.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 475.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.800	$ 0	$ 0	$ 475.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.285.000	$ 0	$ 0	$ 1.285.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 789.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.400	$ 0	$ 0	$ 789.400
SUBTOTALES:													**$ 6.826.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.826.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	69		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.504.900	$ 11.504.900	$ 0	$ 0	$ 11.504.900
SUBTOTALES:									**$ 11.504.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.504.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	69	$ 6.837.800	$ 0	$ 6.837.800
SUBTOTALES:			**$ 6.837.800**	**$ 0**	**$ 6.837.800**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN | RETENCIÓN TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO No 3ª

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1158 DE 2024

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **Luis Eduardo Medina Salcedo**, identificado con **CC 80.320.424** , y con Tarjeta Profesional No. 24208-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PAVIOBRAS SAS** identificada con **Nit 830.073.703-3** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del acta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTA, a los (09) nueve días del mes de Octubre de 2025

FIRMA ----------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA Luis Eduardo Medina Salcedo
REVISOR FISCAL
No. TARJETA PROFESIONAL24208-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



24288-T


LUIS EDUARDO
MEDINA SALCEDO
C.C. 80.328.424
RESOLUCION INSCRIPCION 1528-T FECHA 28-VI-89
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE CHIA CUNDINAMARCA
HACE CONSTAR
Que esta fotocopia coincide con
el original que he tenido a la vista
Fecha 09 JUN 2011

NOTARIA 2a DE CH.
CABARCAS SANIOA
NOTARIO

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.320.424
MEDINA SALCEDO

APELLIDOS
LUIS EDUARDO

NOMBRES

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FIRMA

LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE CHIA - CUNDINAMARCA
HACE CONSTAR
Que esta fotocopia coincide con
el original que he tenido a la vista
Fecha 09 JUN 2011

NOTARIA 2a DE CHIA
CUNDINAMARCA
PEDRO LUIS ... SANTOYA
NOTARIO

FECHA DE NACIMIENTO
05-SEP-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
24-OCT-1980 CAPARRAPI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500100-00090161-M-0080320424-20081007 0004082393A 1 1800003375

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B491B06B4BE094A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS EDUARDO MEDINA SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80320424 de CAPARRAPI (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 24208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141147682394

(415)7707212489984(8020) 000014114768239 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 3 7 0 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PAVIOBRAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 81 A 66 SUR

42. Correo electrónico facturacion@paviobras.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 2 9 3 6 1 0 5	3 0 5 4 7 7 5 6 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 0 0 6 0 9	4 2 1 0	2 0 0 0 0 6 0 9	4 9 2 3	2 3 9 5		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 1 6 2 1 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
21- Declarar ingreso o salida del país de d
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO TOBIAS LUIS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-12-2024 03:25:54PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141147682394

(415)7707212489984(8020) 000014114768239 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 3 7 0 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 2 3 9	0 1 2 0 1 5
73. Fecha	2 0 0 0 0 6 0 9	2 0 1 5 0 6 0 1
74. Número de notaría	3 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 6 1 3	2 0 1 5 0 6 1 0
77. No. Matrícula mercantil	0 1 0 2 0 3 3 5	0 1 0 2 0 3 3 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 0 0 6 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 3 1 1 0 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141147682394

(415)7707212489984(8020) 000014114768239 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 3 7 0 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 3 2 0 4 2 4		2 4 2 0 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MEDINA	SALCEDO	LUIS	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 5 0 1 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141147682394

(415)7707212489984(8020) 000014114768239 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 3 7 0 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 1 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 2 5 6 0 9 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	TOBIAS	LUIS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 1 1 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 7 6 0 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	RODRIGUEZ	PEDRO	JUAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764083237183

(415)7707212489984(8020) 001876408323718 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 7 3 7 0 3	3				

11. Razón social
PAVIOBRAS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 17 81 A 66 SUR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-12 / 01:26:32 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CAMARGO TOBIAS LUIS ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 12560961 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PAVIOBRAS SAS

997. Fecha formalización 2024-11-12/13:26:32

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764083237183

(415)7707212489984(8020) 001876408323718 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830073703	3				

11. Razón social

PAVIOBRAS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PAVIOBRAS SAS CR 17 81 A 66 SUR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,864	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 02/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PAVIOBRAS SAS** con **NIT 8300737033** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 0550004800213607

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA