INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-222-2022		**De**	2022	
Tipo de contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.					
Objeto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LA MARCA ANTON PAAR DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"					
Supervisor / Interventor:	**CARLOS EDUARDO MALDONADO VELOSA** - Profesional Especializado Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas – LANIA **FANNY CAROLINA LEAL LEAL** - Profesional Especializado Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios – LANIP –				
Contratista:	**ANTON PAAR COLOMBIA SAS**				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$27.458.536 INCLUIDO IVA**				
Plazo de ejecución:	20 de diciembre de 2022				
Fecha inicio de ejecución:	05	**de**	diciembre	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	20	**de**	diciembre	**de**	2022

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
20322	02/02/2022	$30.000.000	1456922	29/11/2022	$27.458.536

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo No. 0

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X	
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.					
Identificación de la garantía única:	NB-100235379	Fecha de aprobación:	02/12/2022		

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento	X	25/11/2022	20/06/2023	$5.491.707,20
Prestaciones sociales	X	25/11/2022	20/12/2025	$1.372.926,80
Calidad y correcto funcionamiento	X	25/11/2022	20/06/2023	$5.491.707,20
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación N/A		**Tiempo (días calendario) N/A**			
1	**N/A**	**N/A**			
Nueva fecha de terminación:		**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Adiciones N/A			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	**N/A**	**$ N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Valor total final: N/A		**$ N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Suspensiones N/A	
Fecha de suscripción N/A	**Periodo y Tiempo (días calendario) N/A**

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1	**(adicione las casillas que requiera) N/A**	(fecha: desde – hasta) días **N/A**

Modificaciones N/A		
	Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**
1	**N/A**	**N/A**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		27.458.536,00	100,00%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		27.458.536,00	
Valor pagado (11)		27.458.536,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		27.458.536,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN:

N/A

Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	N/A
Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR:								N/A	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI ( )**	**NO** (X)
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**N/A**	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	$ N/A
Aportes a ARL	$ N/A

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)		**100%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Prestar el servicio de mantenimiento y calificación de los equipos de las marcas ANTON PAAR, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas en el estudio previo y la propuesta allegada.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: el contratista dio cumplimiento a la obligación, prestando el servicio de mantenimiento y calificación de los equipos de la marca Anton Paar, evidencia de ello en los reportes de mantenimientos mostrados en anexos. Archivos adjuntos. • 2. Informe de supervisión págs. 12-15, se detallan el listado de los equipos y especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento y calificación. En el informe mencionado se presentan los certificados de mantenimiento. • Informe de servicio No. 5000396640. • Informe de servicio No. 5000396820 Entrega producto Sí_ X_ No___ Ubicación: LANIP - LANIA • 2. Informe de supervisión págs. 12-15 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
		Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: el contratista dio cumplimiento a la obligación, previo acuerdo con el

2	Realizar la intervención de los equipos de acuerdo al horario de atención de los laboratorios. De igual manera, el contratista deberá coordinar los días y el horario de intervención de los equipos con el supervisor del contrato.	supervisor, evidencia de ello mediante correo electrónico del 09 de diciembre de 2022 en el cual se acordó la recogida y la entrega de los instrumentos a calificar. En el documento 16. ICA_Fecha de Ejecución de Contrato página 1 se evidencian los tiempos acordados.
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: LANIP – LANIA 1. 14. Cronograma-ICA_Fecha de Ejecución de Contrato https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
3	Elaborar cronograma de la prestación de los servicios de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, previo acuerdo con el supervisor, evidencia de ello mediante correo electrónico del 09 de diciembre de 2022 en el cual se acordó la recogida y la entrega de los instrumentos a calificar. En el documento 14. Cronograma -ICA_Fecha de Ejecución de Contrato página 1 se evidencian los tiempos acordados.
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 16. ICA_Fecha de Ejecución de Contrato https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
4	Durante la ejecución del contrato, el contratista debe mantener vigente la carta de exclusividad de la casa matriz.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación toda vez que, durante la ejecución del contrato mantuvo vigente la carta de exclusividad de la casa matriz Lo cual se puede constatar con el documento 15. Carta de Exclusividad Anton paar, donde se evidencia la carta de exclusividad de la casa matriz.
		Entrega producto Sí_x__ No____

		Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 17. Carta de Exclusividad Anton paar. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
5	Constituir la garantía de cumplimiento y mecanismo de cobertura de las obligaciones contractuales.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación toda vez, constituyó la garantía de cumplimiento y mecanismo de cobertura de las obligaciones contractuales. Póliza de calidad del servicio NB-100235379 de seguros mundial se da alcance al objeto contractual de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LA MARCA ANTON PAAR DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. • 12. Póliza GGC-222-2022 Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: LANIP - LANIA En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 12. Póliza GGC-222-2022 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
6	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, viáticos, salarios, prestaciones sociales y demás gastos que genere el desplazamiento de los técnicos a cada una de las instalaciones y/o laboratorios donde se encuentren los equipos.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que asumió el valor y/o costos por concepto de transporte, viáticos, salarios, prestaciones sociales y demás gastos que se generaron en el desplazamiento de los técnicos a cada una de las instalaciones y/o laboratorios donde se encuentren los equipos En el documento llamado “18. Cotización Anton Paar 1 LANIP” y “18. 1. Cotización Anton Paar LANIA”, se encuentra la propuesta económica, donde en conjunto con las facturas se evidencia el cumplimiento de la obligación de parte del contratista.

		En los cuales no se evidencia valores adicionales por los conceptos relacionados en la presente obligación. Facturas: 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • Factura 834001506 • 18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" • "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA"
		Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" • "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA" https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
7	Garantizar que el servicio de mantenimiento contará con una garantía mínima de seis (6), contados a partir de la prestación del servicio.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, y cuenta con una póliza de calidad del servicio NB-100235379. Amparo de Calidad y correcto funcionamiento desde 25/11/2022 hasta 20/06/2023. • 12. Póliza GGC-222-2022
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 12. Póliza GGC-222-2022 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
8	Entregar los consumibles, partes y repuestos necesarios con una garantía mínima de seis	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, y cuenta con una póliza de calidad de

	(6) meses, contados a partir del momento en que se haga la instalación de los mismos.	servicio NB-100235379. Amparo de Calidad y correcto funcionamiento desde 25/11/2022 hasta 20/06/2023. • 12. Póliza GGC-222-2022
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: 12. Póliza GGC-222-2022 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
9	Mantener el precio del servicio de mantenimiento, calificación, capacitación y de los consumibles y/o repuestos que tengan que ser cambiados, durante la vigencia del contrato conforme con los precios y valores señalados en la cotización (Oferta).	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que mantuvo los precios, durante la vigencia del contrato En el documento llamado "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" y "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA", se encuentra la propuesta económica, donde en conjunto con las facturas se evidencia el cumplimiento de la obligación de parte del contratista. Facturas: • Factura 834001506 • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA
		Entrega producto Sí_X__ No____ En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" • "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA" https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
10	Luego de terminado el servicio de mantenimiento y calificación, el contratista debe entregar a satisfacción cada equipo. Así	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento de la obligación con la entrega del informe de servicio el cual se encuentra debidamente

	mismo, deberá hacer una demostración del comportamiento de funcionamiento e informar sobre los ajustes realizados, así como dejar las recomendaciones técnicas, para continuar con un buen uso y manipulación de los equipos.	legalizado por la empresa y por los supervisores, quienes recibieron a satisfacción los equipos. (2 Equipos LANIA – 1 Equipo LANIP). De acuerdo a los informes técnicos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • 19. Informe Técnico LANIA • 20. Informe técnico LANIP
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • 19. Informe Técnico LANIA • 20. Informe técnico LANIP https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
11	En caso de presentarse fallas técnicas en los equipos, el contratista se compromete a llevar a cabo las actividades de corrección.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista se mantuvo atento, pero No se presentaron reclamaciones, por lo tanto, no fue necesario adelantar actividades de corrección, ni hacer uso de las pólizas de cumplimiento.
		Entrega producto Si___ No____ N/A x Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos:
12	Entregar los correspondientes informes de mantenimiento y calificación en medio físico y magnético, con un plazo máximo de 5 días hábiles después de terminada la ejecución de cada servicio. Informes que deberán entregarse al supervisor del contrato como requisito indispensable, para la elaboración del acta de recibido a satisfacción.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación haciendo entrega de los informes, los cuales fueron emitidos y recibidos por los Supervisores; se encuentran disponibles para la consulta en el expediente dentro del informe de supervisión. • 19. Informe Técnico LANIA • 20. Informe técnico LANIP
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • 19. Informe Técnico LANIA

		• 20. Informe técnico LANIP • https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
13.	El contratista debe garantizar que cuenta con el personal suficiente y disponible, para el cumplimiento de este contrato y que hay un responsable técnico en todo momento, revisando y asegurando el cumplimiento de los requisitos específicos, para el mantenimiento y calificación de los equipos.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: El contratista dio cumplimiento a la obligación designando el personal para adelantar el mantenimiento, evidencia de ello en los informes de mantenimiento que fueron firmados por el Ingeniero técnico del servicio, en el informe 2.1 Informe de supervisión, Pg 9-11 , se detallan los respectivos documentos emitidos por Anton Paar Colombia SAS, y cronograma. Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: LANIP - LANIA En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
14.	Solucionar dudas e inquietudes de los participantes a la capacitación.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: El contratista dio cumplimiento a la obligación, haciendo entrega de los informes técnicos los cuales fueron recibidos a satisfacción sin inquietudes o dudas. • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • 19. Informe Técnico LANIA • 20. Informe técnico LANIP Entrega producto Si__x__ No__ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • 19. Informe Técnico LANIA • 20. Informe técnico LANIP https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?doc

		UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
15.	El valor de la propuesta debe incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos, transporte, desplazamiento y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del presente proceso, el cual debe estar dentro del rango del presupuesto oficial asignado para este proceso.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: En el documento llamado "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" y "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA", se encuentra la propuesta económica, donde en conjunto con las facturas se evidencia el cumplimiento de la obligación de parte del contratista. Facturas: • Factura 834001506 • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" • "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA" Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" • "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA" https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
16.	La propuesta debe especificar si el bien o servicio a contratar, está gravado con el Impuesto al Valor Agregado o en caso contrario deberá especificar si está exento o excluido del mismo.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: En el documento llamado "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" y "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA", se encuentra la propuesta económica, donde en conjunto con las facturas se evidencia el cumplimiento de la obligación de parte del contratista. Se puede detallar en la columna del IVA el cobro del impuesto del valor agregado. Factura: • Factura 834001506 • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA

		Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: En el numeral 7 Ejecución del Contrato en el Secop II se encuentran los documentos: • 2.1. Informe de supervisión, Pg 9-11 • "18. Cotización Anton Paar 1 LANIP" • "18. 1. Cotización Anton Paar LANIA" https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4253116&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
NOTA: N/A		

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A(X)**	**SI ( )**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	**N/A**	$ N/A
N/A	N/A	$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones:		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	$ N/A
	N/A	$ N/A
	N/A	$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta (**N/A**).

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. (**N/A**)

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

Las evaluaciones del Proveedor o Contratista se pueden encontrar en el informe 2.1. Informe de supervisión

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	x		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	x		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	x		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	x		12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		x	12,5	37,5
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	x			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	x		25	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	x			12,5
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		x	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	x			
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				A
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:

EN NUESTRA CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los doce (12) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

SUPERVISOR	**SUPERVISORA**
GGC-222-2022	
CARLOS EDUARDO MALDONADO VELOSA	**FANNY CAROLINA LEAL LEAL**
Profesional Especializado Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas – LANIA	Profesional Especializado Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios – LANIP

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.