CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 17

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.21/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2206-110	402,280,000.00	Jul.12/2022	Dic.30/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga

NIT / CC	Contratistas
811009708	COOPERATIVA SERTRANS

NIT / CC	Interventores
43815295	PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
COOPERATIVA SERTRANS
Fecha: 21-mar-2024 11:01 AM Pág: 8
Anexos: 18 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2403-2769
Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
190-CNT2206-110-O1	Dic.22/2022	Otrosí No. 1 de modificación al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".
190-CNT2206-110-A2	May.24/2023	Otrosí No. 2 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga.".,
190-CNT2206-110-A3	Sep.14/2023	Otrosí No. 3 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga.".,
190-CNT2206-110-A4	Dic.11/2023	Otrosí No. 4 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga.".

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 292882	Feb.29/2024	2,973,750.00	378,375,313.00
OPP 292209	Ene.31/2024	3,862,928.00	
OPP 292209	Ene.31/2024	1,894,298.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	448,670.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	18,926,509.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	1,915,667.00	
OPP 290317	Nov.29/2023	22,191,547.00	
OPP 289033	Oct.25/2023	8,881,944.00	
OPP 289033	Oct.25/2023	19,086,157.00	
OPP 288174	Sep.29/2023	17,903,721.00	
OPP 287034	Ago.29/2023	1,381,728.00	
OPP 287034	Ago.29/2023	23,010,122.00	
OPP 285639	Jul.17/2023	10,260,060.00	
OPP 285522	Jul.12/2023	7,274,676.00	
OPP 283639	May.15/2023	16,112,594.00	
OPP 283183	Abr.28/2023	33,130,585.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	25,592,498.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	8,129,753.00	
OPP 281275	Feb.28/2023	1,670.00	
OPP 281274	Feb.28/2023	23,708,934.00	
OPP 281276	Feb.28/2023	4,410,561.00	

XENCO S.A: <sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 17

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.21/2024

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 281275	Feb.28/2023	4,541,525.00	
OPP 278322	Nov.25/2022	40,735,672.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	17,125,344.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,096,800.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,171,386.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	3,869,200.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	25,508,614.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	516,089.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	910,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,987,511.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	910,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,820,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	4,096,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	2,731,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,744,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,145,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,365,600.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga	100.000	SERVICIOS	6.000	5.471	91.176
Actividad: Prestar el servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran.	100.000	SERVICIOS	17.000	15.500	91.176

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 91.176

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.30/2022	190-CNT2206-110*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -	OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/VALOR: $ 257.280.000/PLAZO: SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN	1

XENCO S.A: <sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 17

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.21/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		SERTRANS	EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022/DIANA_URREA	
CONTRATO	Jul.01/2022	1011184 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Jul.01/2022	190-MEM2207-5288*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RECURSOS FÍSI	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 190-CNT2206-110 CELEBRADO CON LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2022	180-COE2207-23829*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. 535-47-994000002081 ANEXO 1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NRO. 535-74-994000000684 ANEXO 1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONTRATO	Jul.11/2022	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
ACTA	Jul.12/2022	190-ACT2207-3660*ACTA	12-07-2022/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.10/2022	180-COE2208-27620*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ISABEL CRISTINA VELEZ SERNA PLANILLAS DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS/BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE AGOSTO DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/25 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.10/2022	190-IT2208-8464*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2022	190-COE2208-27824*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2345 POR $25.901.911/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.11/2022	190-CON2208-2468*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2208-27824 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2208-27620/ANEXA 5 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.20/2022	180-COE2209-32748*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.20/2022	190-IT2209-10131*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 33 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.21/2022	190-COE2209-32946*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2469 POR $25.935.103/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.21/2022	190-CON2209-3025*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2209-32946 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2209-32748/ANEXA 4 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2022	180-COE2210-36172*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	1
INFORME TÉCNICO	Oct.14/2022	190-IT2210-11976*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N° 3 DE CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, FECHA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022/ANEXA 26 PÁGINAS/GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA	1
COMUNICACIÓN	Oct.14/2022	190-COE2210-	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2569, POR VALOR	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 17

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.21/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		36178*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	TOTAL DE $ 29,262,730, CONTRATO 190-CNT2206-110	
CONSTANCIA	Oct.14/2022	190-CON2210-3438*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUTOTA N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2210-36178 YPARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2210-36172/ANEXA 6 PÁGINAS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	180-COE2211-40732*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMON HERRERA RESTREPO/REVISOR FISCAL TP 9400-T/ENVÍA CERTIFICACÍON DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE LOS EMPLEADOS/CONTRATO 190-CNT2206-110	1
INFORME TÉCNICO	Nov.23/2022	190-IT2211-15737*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN NUMERO 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022/ANEXA 41 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	190-COE2211-40873*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2721, CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VALOR $40,735,672, CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Nov.23/2022	190-CON2211-3981*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2211-40873 Y PARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2211-40732/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONTRATO	Dic.22/2022	36773 SOLICITUD ELABORACIÓN OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Dic.22/2022	MINUTA OTROSÍ NO. 1 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Ene.27/2023	190-MEM2301-522*GRUPO INTERNO DE TRABAJO RECUSROS FÍSICOS	PAULA ANDREA HERRERA LÓPEZ, DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -SERTRANS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.09/2023	180-COE2302-5796*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 2 DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONTRATO	Feb.09/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	RELACIONADA A PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, RADICADO 180-COE2302-5796	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2023	180-COE2302-7421*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 2 DE FEBRERO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Feb.27/2023	190-ACT2302-941*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL, VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Feb.27/2023	190-IT2302-2093*COOPERATIVA	INFORME DE EJECUCIÓN N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2206110/ANEXA 60 PÁGINAS/PHERRERA	1

XENCO S.A: <sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 17

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.21/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		SERTRANS		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2023	190-COE2302-8602*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURAS FE3031, FE3032, FE3043/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Feb.27/2023	190-CON2302-529*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURAS CON RADICADO 190-COE2302-8602 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2302-7421/ANEXA 9 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.28/2023	190-IT2303-3690*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 61 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	180-COE2303-13146*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE MARZO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	190-COE2303-13270*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3099 POR $33.722.251/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Mar.28/2023	190-CON2303-869*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RACIDADO 190-COE2303-13270 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2303-13146/ANEXA 10 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.26/2023	190-IT2304-4864*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA	INFORME TÉCNICO INGRESO DE RECURSO MADERABLE DECOMISADO PROVENIENTE DE LA OFICINA TERRITORIAL ZENUFANÁ, INFRACTOR 160ZF4-2017-303*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA/ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO, DOS PÁGINAS/MMFLOREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	180-COE2304-16940*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.27/2023	190-IT2304-4896*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 46 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	190-COE2304-17021*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3169 POR $33.130.585/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 8 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Abr.27/2023	190-CON2304-1266*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2304-17021 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2304-16940/ANEXA 11 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	180-COE2305-19324*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 5 DE MAYO DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	May.12/2023	190-IT2305-5652*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 24 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	190-COE2305-19418*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3242 POR $16.112.594/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 22 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	May.12/2023	190-CON2305-1611*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2305-19418 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2305-19324/ANEXA 25 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONTRATO	May.25/2023	OTROSÍ NRO. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	May.25/2023	37220 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ 2 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	CONTIENE SOLICITUD OTROSÍ/POI/CDP 151603/BPC Y CORREO APROBACIÓN POR COMITÉS DE CONTRATACIÓN	1
CONTRATO	May.26/2023	1018733 REGISTRO		1

XENCO S.A.: <sejecontotros>

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		
INFORME TÉCNICO	Jun.23/2023	190-IT2306-7555*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25810*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE JUNIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.07/2023	190-COE2307-27495*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3311 POR $7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 12 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jul.07/2023	190-CON2307-2766*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-27495 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2306-25810/ANEXA 14 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.11/2023	190-IT2307-8412*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2023	180-COE2307-27989*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 11 DE JULIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXO 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.12/2023	190-COE2307-28156*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3367 POR $7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-1107 ANEXA RELACIÓ DE SERVICIOS 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Jul.12/2023	190-CON2307-2808*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28156 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.13/2023	190-IT2307-8618*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 18 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.13/2023	190-COE2307-28616*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FE3370 POR $10.260.060/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLAS REPORTE DE SERVICIO - 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jul.13/2023	190-CON2307-2832*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28616 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2023	180-COE2308-34774*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/ENVÍA CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.24/2023	190-IT2308-10558*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 11 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 17 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2023	190-COE2308-35401*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA NÚMERO FE3416POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE-SERTRANS VALOR $24,391,850	1
CONSTANCIA	Ago.25/2023	190-CON2308-3350*COOPERATIVA SERTRANS	DESEMBOLSO NO 11, EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110, COOPERATIVA SERTRANS/AFJUNTO FACTURA, PAGO PARAFISCALES, 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONTRATO	Sep.14/2023	37471 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 3 AL CONTRATO 190-	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES, CDP - 151823, APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 17

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.21/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		CNT2206-110		
CONTRATO	Sep.14/2023	MINUTA OTROSÍ N° 3 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Sep.18/2023	1021463 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.19/2023	180-COE2309-38810*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ/REVISOR FISCAL/ENVÍA CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFICALES/CON FECHA DEL 6 DE SEPTIEMBRE/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.25/2023	190-IT2309-12553*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 23 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.27/2023	190-COE2309-40371*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3460 POR $17.903.721/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.27/2023	190-CON2309-3876*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2309-40371 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2309-38810/ANEXA 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	180-COE2310-43995*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	VALENTINA LENIS/90-CNT2206-110/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EXPEDIDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Oct.24/2023	190-IT2310-15122*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 34 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	190-COE2310-44081*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3486 POR $27.968.101/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Oct.24/2023	190-CON2310-4295*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2310-44081 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2310-43995/ANEXA 5 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2023	180-COE2311-48166*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ/REMITE EL CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES CON FECHA DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.22/2023	190-IT2311-18006*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCCION NO.14 DEL CONTRATO NO.190-CNT2206-110/ANEXA 25 PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2023	190-COE2311-48536*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FE3535 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Nov.23/2023	190-CON2311-4746*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N. 14 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA CUATRO PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.01/2023	180-COE2312-49853*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN REALIZAR EL OTROSÍ NRO. 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2023	180-COE2312-53007*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ REVISOR FISCAL/ REMITE EL CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES CON FECHA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023/ CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.22/2023	190-IT2312-20651*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION NO14 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 21 PÁGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN	Dic.26/2023	190-COE2312-	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE3599 DEL	1

XENCO S.A: <sejecontratos>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 17

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.21/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		53798*COOPERATIVA SERTRANS	CONTRATO 190-CNT2206-110	
CONSTANCIA	Dic.26/2023	190-CON2312-5473*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N.15 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA SEIS PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.24/2024	180-COE2401-2325*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/ADJUNTA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO NRO 190-CNT2206-110/SE ADJUNTA CORREO REMISOR/ANEXOS 2 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ene.30/2024	190-IT2401-550*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 15 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 7 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.30/2024	190-COE2401-3283*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3615 POR $5.757.226/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Ene.30/2024	190-CON2401-170*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2401-3283 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2401-2325/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONSTANCIA	Ene.30/2024	190-CON2401-177*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2401-3283 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2401-2325/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	180-COE2402-7640*COOPERATIVA SERTRANS	CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 20 DE FEBRERO DE 2024/CONTRATO NÚMERO: 190-CNT2206-110/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Feb.26/2024	190-IT2402-1681*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION NRO. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	190-COE2402-7729*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA ELECTRONICA FE3641 POR $2.973.750/CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Feb.26/2024	190-CON2402-551*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/CONSTANCIA DESEMBOLSO CUOTA N°17 CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2024	180-COE2403-11405*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ESTEFANIA MEDINA AGUDELO/ADJUNTA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PÁGINA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La empresa SERTRANS, viene prestando los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehículos tipo camionetas, buses, busetas, camiones de modelos 2019 en adelante, en óptimas condiciones de presentación y documentación al día.

El contratista presenta informe y factura Nro. FE 3654 por valor de $ 10.620.582, correspondiente a los servicios prestados entre los días del 1/02/2024 al 29/02/2024, igualmnete certifica el cumplimiento con los pagos de parafiscales de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato. radicado 180-COE2403-11405.

Se anexa listado de solicitudes de transporte y planillas de cumplimiento del servicio.

PAOLA ANDREA HERRERA LOPEZ

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
COOPERATIVA SERTRANS
Fecha: 21-mar-2024 11:01 AM Pág: 8
Anexos: 18 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2403-2769
Favor citar este número al responder

PLANILLA SERVICIOS - Servicios de transporte solicitados por CORANTIOQUIA y suministrados por la empresa COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS - Contrato No. CONTRATO 190-CNT2206-110 - Objeto: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

FECHA COMISION	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	DESTINO	HORA SALIDA	VEHÍCULO
6/02/2024	ADRIANA ARBOLEDA	ABURRA NORTE	BARBOSA - VEREDA MOCORONGO	8:00	CAMIONETA
7/02/2024	SERGIO VALENCIA	ABURRA NORTE	SAN ANTONIO DE PRADO	8:00	CAMIONETA
7/02/2024	GLORIA SALAZAR - JEISON GALVIS - JUANITA JARAMILLO	ABURRA NORTE	SAN CRISTOBAL - BARBOSA	8:00	CAMIONETA
7/02/2024	LUIS CARLOS NARANJO	ABURRA SUR	CALDAS	7:00	CAMIONETA
8/02/2024	MARY LUZ BEJARANO	ABURRA NORTE	COPACABANA	8:30	CAMIONETA
8/02/2024	INES HERNANDEZ	ECOSISTEMAS	SOPETRAN	6:30	CAMIONETA
15/02/2024	YENNY MURILLO	ABURRA NORTE	GIRARDOTA	8:00	CAMIONETA
15/02/2024	MIGUEL ROJAS	ABURRA NORTE	PALMITAS - SAN CRISTOBAL	8:00	CAMIONETA
15/02/2024	CARLOS DAVID RODRIGUEZ	GRUPO LICENCIAS	SANTA ELENA	8:00	CAMIONETA
15/02/2024	OSCAR OCAMPO - CATALINA FLOREZ	ABURRA SUR	AMAGA - CAMILO C	7:30	CAMIONETA
15/02/2024	ADRIANA VANEGAS	ABURRA NORTE	BARBOSA-SANTA ELENA	9:00	CAMIONETA
22/02/2024	ELIZABETH GOMEZ	ABURRA NORTE	BARBOSA - SANTA ELENA	8:00	CAMIONETA
22/02/2024	JUAN CARLOS GRISALES	ABURRA NORTE	COPACABANA - SAN FELIX	8:00	CAMIONETA
22/02/2024	ADRIANA VANEGAS	ABURRA NORTE	COPACABANA - VEREDA LA VETA	8:00	CAMIONETA
22/02/2024	JOVANNY BARRIENTOS	ABURRA SUR	TITIRIBI	8:30	CAMIONETA
22/02/2024	CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	BELEN ALTAVISTA - VEREDA EL JARDIN	10:30	CAMIONETA
23/02/2024	MARLO FLOREZ + 13 PERSONAS	PLANEACION	SAN JERONIMO	6:00	BUSETA
27/02/2024	PAULINA PULGARIN	ABURRA NORTE	BARBOSA - V. DOS QUEBRADAS	8:00	CAMIONETA
27/02/2024	EDISON OCAMPO - GEORGINA RINCON	ABURRA SUR	ENVIGADO - PALMAS	8:00	CAMIONETA
27/02/2024	JERSON ALVAREZ - JULIANA CORREA	PLANEACION	JARDIN	5:30	CAMIONETA
27/02/2024	ADRIANA ARBOLEDA	ABURRA NORTE	BARBOSA	8:00	CAMIONETA
27/02/2024	CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	BARBOSA	8:00	CAMIONETA
27/02/2024	YESIDH QUINTERO Y JEFA O.T.	ABURRA SUR	ITAGUI	8:00	CAMIONETA
28/02/2024	JUANITA JARAMILLO	ABURRA NORTE	BARBOSA - GIRARDOTA, VEREDA SAN ANDRES PARTE ALTA	8:00	CAMIONETA
28/02/2024	CATALINA RAMIREZ	ABURRA NORTE	SAN ANTONIO DE PRADO - BELLO	7:30	CAMIONETA
28/02/2024	LAURA SEPULVEDA - CATALINA MEJIA	GRUPO LICENCIAS	DON MATIAS - RELLENO PRADERA	6:00	CAMIONETA
29/02/2024	LILIANA GUTIERREZ + OTROS	PLANEACION	SANTA ROSA DE OSOS	5:30	BUSETA

SERTRANS

05 MAR 2024 5026

RECIBIDO

Covantioqua

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: SNT846 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Nelson Rivera NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Yenifer TOTAL HORAS LABORADAS :

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
7	2	24	8:00	15:00	284055	284205	Sanpristobal VD Tabesna Barbosa Via santo Domingo Peajes (2) 33.400			Covantioquia	Nelson Galvis	1067233407	
8	2	24	6:30	15:00	284205	284370	Sopetrana conrigimiento de Llanadas Peajes (2) 40.200 Vinbestaja la 24 KL			Covantioquia	Angie Rivera	1000206641	Angie R.
15	2	24	7:30	16:00	284375	284467	Amaga - Camilo c Peajes (2) 21.000			Covantioquia	Oscar Ocampo	1041966600	Oscar A. Ocampo
22	2	24	8:00	16:00	284550	284540	Sta Felix copacabana Peajes (1) 10,500			Covantioquia	JUAN C. GIRALDO	70514205	
27	2	24	8:00	16:00	284723	284815	Barbosa Peajes (2) 33.400$			Covantioquia	Angelica Abbadia	42853711	
28	2	24	6:00	15:00	284723	284965	Diversitas Relleno Pradera Peajes (2) 33.400$			Covantioquia	Catalina Mejia	43157283	Cata Mejia

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: WLL725 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Winston J. R

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
7	2	24	7am	15	154046	154117	caldas	3		Corantioquia	Angie Rivera	1000206641	Angie Riv
8	2	24	830	18	154135	154206	Copacabana	2		Corantioquia	Elizabeth Gome	43154246	Elizabeth
15	2	24	8am	15	154432	154534	Santa elena	2		Corantioquia	Camila A Gtan.	1001127939	

SERTRANS
01 MAR 2024 50214
RECIBIDO

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: GIX 686 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Javier Murcia NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldin TOTAL HORAS LABORADAS: ____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
6	2	24	8AM	5PM			Barbosa y Con destino Bereda Murciegos y Bereda la Fonda (2) Bereda 80 kilometros Aproximado		Contratación			1120232	
15	2	24	8AM	5PM			Tirandola.			Contratación		47754.246	

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: GTX005 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Alberto Cano Franco NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldin TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
22	02	24	8:00	10:00			Barbosa vía Coranticquia - a Santo domingo	2		Coranticquia	Elizabeth Gómez		Elizabeth Gómez
22	02	24	10:00	11:00			Barbosa vía a Santo domingo - Laureles	2					
22	02	24	11:00	13:00			Laureles – Sta Elena	3					
22	02	24	13:00	16:00			V. el mazo - V. el mayor - V. Playa Larga	3					
22	02	24	16:00	18:00			Ve. Sta Elena – Coranticquia	3					

En Estos recorridos Fue Necesario El Uso De Peajes, Sentido Sur-Norte y Norte - Sur Barbosa.

SERTRAN
23 FEB 2024 50700
RECIBIDO

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Edición: 22/06/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: LKK 555 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Cristian Castro NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldine TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
07	02	24	08:00	14:00	20068	20118	San Antonio de Prado Rural	1		Coranthioquia	Sergio Valencia	71793899	
15	02	24	08:00	18:00	202558	20347	Palmitas - San Cristobal	2		Coranthioquia	Miguel Bajo	8152407	

18 FEB 2024 50186

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Emisión: 23/05/2013
Fecha de Actualización: 23/01/2018

PLACA: JYM 913 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Morales

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROTESTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD O CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONDUCTOR	C.C	FIRMA DEL CONDUCTOR
27	2	24	8.0	9.0			Envigado.	2			Edison Steven Cardona	1015444361	
27	2	24	9.0	10.0			palaras	3					
27	2	24	10.0	11.0			Envigado	3					
27	2	24	11.0	12.0			Loma del Escobero	2					
27	2	24	12.0	16.0			Corantioquia	2					

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: GTX005 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Lopes NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Convantioquia TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPOR-TADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
27	2	24	8.00	15.30	97.7.90	97.923	Medellin - BARBOSA	2		CONVANTIOQUIA	Miguel Ruiz	8152491	

SERTRANS
27 FEB 2024 50209
RECIBIDO

SEPTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Edición: 22/06/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: LKL130 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Hector Montanez NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldine TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
23	01	24	6:00	19:00			Medellin_San Jeronimo			Corantioquia	Juan Diego Giraldo	1017179796	Juan Giraldo

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSE
Versión: 05
Fecha de Edici: 22/06/201
Fecha de Actuali: 23/05/201

PLACA: SNK869 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Lopez NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUAR
29	7	24	5:30	18:30			Sta Rosa De Osos					1049367	

Powered by CamScanner

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWA 457 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Yepes C NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
22	2	24	8.30	19.00	84.505	84-655	medellin. titiri 1			coranfigua	Jova y D	98629552	J

SERTRANS
23 FEB 2024 50207
RECIBIDO

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: GTX005 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Yepes NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Coordinador TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
28	2	24	7.30	15	98.050	98.140	Medellín SANANTONIO Bello de PRADO	3		COBANTIOQUIA	Esteban Esquivel	1065000988	Esteban Esquivel

SERTRANS
28 FEB 2024 50213
RECIBIDO

SERTRANS Su mejor opción en transporte	PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS	Código: CT-HSEQ-11 Versión: 05 Fecha de Edición: 22/06/2011 Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: FVY934 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ruben Dario Chala Caso NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: _____ TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
27	02	24	08:00	14:00	156.859	156.923	Barbosa - Medellin.	1	6 h.	Corantioquia	Carlos Gonzalez	1033774955	

SERTRANS
05 MAR 2024 5025
RECIBIDO

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWK 457 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Alberto Cano Franco NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldin Aguirre TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
27	02	24	5:30	12:00	84.906	85.052	Medellin - Jardin Antioquia	2		Corantioquia	Javier Alvarez	80863455	
27	02	24	13:00	16:30	85.052	85.199	Mpio Jardin - Medellin	2		Corantioquia	Javier Alvarez	80863455	

SERTRANS
04 MAR 2024 50222
RECIBIDO

SERTRANS Su mejor opción en transporte	PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS	Código: FR-GCL-03 Fecha de Edición: 11/01/2022 Versión: 01 Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWK:456 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson GARCIA R. NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Convenio equis TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPOR-TADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
27	02	24	8:00.	17:½	81.956	81.991	MED- ITAG- ZONA RURAL	2		SERTRANS.	Yesid Quintero	98580653	
28	02	24	8:00	17:½	81.991	82.131	MED.-BARB.- BARB.-MED	1		SERTRANS	Juanita Jaramillo	1128435743	Juanita JH.

SERTRANS
04 MAR 2024
50218
RECIBIDO

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EXH 864 NOMBRE DEL CONDUCTOR: William Agudelo Gil NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Concentracion TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPOR-TADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
15	02	2024	9:00	17:00	176 587	176 725	medellin santa Elena	1			Adriana Vanegas	1044505149	
							santa Elena Barbosa						
							Barbosa medellin						

SERTRANS
20 FEB 2024 5021
RECIBIDO

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWK:456 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson García

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldine TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPOR-TADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
22	02	24	10:1/2	1700	81.336	81.367	BELEN ALTA VISTA VEREDA EL JARDIN	2	7:1/2	SERTRANS	Carlos Gonzalez	1037744955	

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: EXW 864 NOMBRE DEL CONDUCTOR: William Agudelo Gil NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Leonticoque TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
22	02	2024	800	17:00	177365	177443	medellin copacabana vereda la veta. Bello vereda el carmelo	1			Adriana Vanegas	1044505140	

SERTRANS
28 FEB 2024 50211
RECIBIDO