CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 18

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
COOPERATIVA SERTRANS
Fecha: 19-abr-2024 04:00 PM Pág: 9
Anexos: 6 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2404-3364
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Abr.19/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2206-110	402,280,000.00	Jul.12/2022	Dic.30/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga

NIT / CC	Contratistas
811009708	COOPERATIVA SERTRANS

NIT / CC	Interventores
43815295	PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
190-CNT2206-110-O1	Dic.22/2022	Otrosí No. 1 de modificación al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".
190-CNT2206-110-A2	May.24/2023	Otrosí No. 2 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga."‥
190-CNT2206-110-A3	Sep.14/2023	Otrosí No. 3 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga."‥
190-CNT2206-110-A4	Dic.11/2023	Otrosí No. 4 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga.".

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 293852	Abr.01/2024	10,620,582.00	388,995,895.00
OPP 292882	Feb.29/2024	2,973,750.00	
OPP 292209	Ene.31/2024	1,894,298.00	
OPP 292209	Ene.31/2024	3,862,928.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	448,670.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	18,926,509.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	1,915,667.00	
OPP 290317	Nov.29/2023	22,191,547.00	
OPP 289033	Oct.25/2023	8,881,944.00	
OPP 289033	Oct.25/2023	19,086,157.00	
OPP 288174	Sep.29/2023	17,903,721.00	
OPP 287034	Ago.29/2023	1,381,728.00	
OPP 287034	Ago.29/2023	23,010,122.00	
OPP 285639	Jul.17/2023	10,260,060.00	
OPP 285522	Jul.12/2023	7,274,676.00	
OPP 283639	May.15/2023	16,112,594.00	
OPP 283183	Abr.28/2023	33,130,585.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	8,129,753.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	25,592,498.00	
OPP 281274	Feb.28/2023	23,708,934.00	
OPP 281275	Feb.28/2023	4,541,525.00	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 18

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.19/2024

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 281275	Feb.28/2023	1,670.00	
OPP 281276	Feb.28/2023	4,410,561.00	
OPP 278322	Nov.25/2022	40,735,672.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	17,125,344.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	3,869,200.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,096,800.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,171,386.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	25,508,614.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	516,089.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	910,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,987,511.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	910,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,820,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	4,096,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	2,731,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,744,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,145,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,365,600.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga	100.000	SERVICIOS	6.000	5.471	91.176
Actividad: Prestar el servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran.	100.000	SERVICIOS	17.000	15.500	91.176

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 91.176

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.30/2022	190-CNT2206-110*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE	OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/VALOR: $ 257.280.000/PLAZO: SEIS	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 18

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.19/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		TRANSPORTE - SERTRANS	(6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022/DIANA_URREA	
CONTRATO	Jul.01/2022	1011184 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Jul.01/2022	190-MEM2207-5288*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RECURSOS FÍSI	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 190-CNT2206-110 CELEBRADO CON LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2022	180-COE2207-23829*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. 535-47-994000002081 ANEXO 1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NRO. 535-74-994000000684 ANEXO 1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONTRATO	Jul.11/2022	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
ACTA	Jul.12/2022	190-ACT2207-3660*ACTA	12-07-2022/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.10/2022	180-COE2208-27620*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ISABEL CRISTINA VELEZ SERNA PLANILLAS DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS/BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE AGOSTO DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/25 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.10/2022	190-IT2208-8464*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2022	190-COE2208-27824*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2345 POR $25.901.911/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.11/2022	190-CON2208-2468*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2208-27824 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2208-27620/ANEXA 5 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.20/2022	180-COE2209-32748*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.20/2022	190-IT2209-10131*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 33 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.21/2022	190-COE2209-32946*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2469 POR $25.935.103/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.21/2022	190-CON2209-3025*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2209-32946 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2209-32748/ANEXA 4 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2022	180-COE2210-36172*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	1
INFORME TÉCNICO	Oct.14/2022	190-IT2210-11976*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N° 3 DE CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, FECHA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022/ANEXA 26 PÁGINAS/GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 18

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.19/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2022	190-COE2210-36178*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2569, POR VALOR TOTAL DE $ 29,262,730, CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Oct.14/2022	190-CON2210-3438*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUTOTA N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2210-36178 YPARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2210-36172/ANEXA 6 PÁGINAS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	180-COE2211-40732*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMON HERRERA RESTREPO/REVISOR FISCAL TP 9400-T/ENVÍA CERTIFICACÍON DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE LOS EMPLEADOS/CONTRATO 190-CNT2206-110	1
INFORME TÉCNICO	Nov.23/2022	190-IT2211-15737*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN NUMERO 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022/ANEXA 41 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	190-COE2211-40873*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2721, CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VALOR $40,735,672, CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Nov.23/2022	190-CON2211-3981*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2211-40873 Y PARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2211-40732/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONTRATO	Dic.22/2022	36773 SOLICITUD ELABORACIÓN OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Dic.22/2022	MINUTA OTROSÍ NO. 1 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Ene.27/2023	190-MEM2301-522*GRUPO INTERNO DE TRABAJO RECUSROS FÍSICOS	PAULA ANDREA HERRERA LÓPEZ, DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -SERTRANS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.09/2023	180-COE2302-5796*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 2 DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONTRATO	Feb.09/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	RELACIONADA A PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, RADICADO 180-COE2302-5796	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2023	180-COE2302-7421*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 2 DE FEBRERO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Feb.27/2023	190-ACT2302-941*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL, VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME	Feb.27/2023	190-IT2302-	INFORME DE EJECUCIÓN N. 5 DEL CONTRATO 190-	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 18

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.19/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
TÉCNICO		2093*COOPERATIVA SERTRANS	CNT2206110/ANEXA 60 PÁGINAS/PHERRERA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2023	190-COE2302-8602*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURAS FE3031, FE3032, FE3043/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Feb.27/2023	190-CON2302-529*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURAS CON RADICADO 190-COE2302-8602 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2302-7421/ANEXA 9 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.28/2023	190-IT2303-3690*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 61 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	180-COE2303-13146*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE MARZO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	190-COE2303-13270*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3099 POR $33.722.251/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Mar.28/2023	190-CON2303-869*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RACIDADO 190-COE2303-13270 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2303-13146/ANEXA 10 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.26/2023	190-IT2304-4864*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA	INFORME TÉCNICO INGRESO DE RECURSO MADERABLE DECOMISADO PROVENIENTE DE LA OFICINA TERRITORIAL ZENUFANÁ, INFRACTOR 160ZF4-2017-303*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA/ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO, DOS PÁGINAS/MMFLOREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	180-COE2304-16940*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.27/2023	190-IT2304-4896*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 46 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	190-COE2304-17021*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3169 POR $33.130.585/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 8 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Abr.27/2023	190-CON2304-1266*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2304-17021 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2304-16940/ANEXA 11 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	180-COE2305-19324*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 5 DE MAYO DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	May.12/2023	190-IT2305-5652*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 24 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	190-COE2305-19418*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3242 POR $16.112.594/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 22 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	May.12/2023	190-CON2305-1611*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2305-19418 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2305-19324/ANEXA 25 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONTRATO	May.25/2023	OTROSÍ NRO. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	May.25/2023	37220 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ 2 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	CONTIENE SOLICITUD OTROSÍ/POI/CDP 151603/BPC Y CORREO APROBACIÓN POR COMITÉS DE CONTRATACIÓN	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 18

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.19/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	May.26/2023	1018733 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
INFORME TÉCNICO	Jun.23/2023	190-IT2306-7555*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25810*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE JUNIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.07/2023	190-COE2307-27495*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3311 POR $7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 12 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jul.07/2023	190-CON2307-2766*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-27495 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2306-25810/ANEXA 14 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.11/2023	190-IT2307-8412*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2023	180-COE2307-27989*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 11 DE JULIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXO 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.12/2023	190-COE2307-28156*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3367 POR $7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-1107 ANEXA RELACIÓ DE SERVICIOS 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Jul.12/2023	190-CON2307-2808*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28156 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.13/2023	190-IT2307-8618*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 18 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.13/2023	190-COE2307-28616*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FE3370 POR $10.260.060/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLAS REPORTE DE SERVICIO - 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jul.13/2023	190-CON2307-2832*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28616 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2023	180-COE2308-34774*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/ENVÍA CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.24/2023	190-IT2308-10558*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 11 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 17 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2023	190-COE2308-35401*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA NÚMERO FE3416POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE-SERTRANS VALOR $24,391,850	1
CONSTANCIA	Ago.25/2023	190-CON2308-3350*COOPERATIVA SERTRANS	DESEMBOLSO NO 11, EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110, COOPERATIVA SERTRANS/AFJUNTO FACTURA, PAGO PARAFISCALES, 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONTRATO	Sep.14/2023	37471 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 3 AL	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES, CDP - 151823, APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		CONTRATO 190-CNT2206-110	COMITÉ DE DIRECCIÓN	
CONTRATO	Sep.14/2023	MINUTA OTROSÍ N° 3 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Sep.18/2023	1021463 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.19/2023	180-COE2309-38810*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ/REVISOR FISCAL/ENVÍA CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFICALES/CON FECHA DEL 6 DE SEPTIEMBRE/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.25/2023	190-IT2309-12553*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 23 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.27/2023	190-COE2309-40371*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3460 POR $17.903.721/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.27/2023	190-CON2309-3876*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2309-40371 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2309-38810/ANEXA 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	180-COE2310-43995*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	VALENTINA LENIS/90-CNT2206-110/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EXPEDIDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Oct.24/2023	190-IT2310-15122*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 34 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	190-COE2310-44081*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3486 POR $27.968.101/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Oct.24/2023	190-CON2310-4295*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2310-44081 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2310-43995/ANEXA 5 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2023	180-COE2311-48166*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ/REMITE EL CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES CON FECHA DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.22/2023	190-IT2311-18006*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCCION NO.14 DEL CONTRATO NO.190-CNT2206-110/ANEXA 25 PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2023	190-COE2311-48536*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FE3535 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Nov.23/2023	190-CON2311-4746*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N. 14 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA CUATRO PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.01/2023	180-COE2312-49853*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN REALIZAR EL OTROSÍ NRO. 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.11/2023	MINUTA OTROSÍ N° 4 DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110	RELACIONADA A 37555 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 4 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Dic.20/2023	180-COE2312-53007*COOPERATIVA	JAIRO HERNANDEZ PEREZ REVISOR FISCAL/ REMITE EL CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES CON FECHA	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

INFORME DE EJECUCION No. 18

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.19/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		SERTRANS	DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023/ CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA UNA PÁGINA	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.20/2023	1024138 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 4 DE CONTRATO 190-CNT2206-110	1024138 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 4 DE CONTRATO 190-CNT2206-110	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.20/2023	37555 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 4 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES, CDP N° 151880 Y BPC - CONSTANCIA BANCO DE PROYECTOS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.22/2023	190-IT2312-20651*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION NO14 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 21 PÁGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.26/2023	190-COE2312-53798*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE3599 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Dic.26/2023	190-CON2312-5473*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N.15 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA SEIS PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.24/2024	180-COE2401-2325*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/ADJUNTA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO NRO 190-CNT2206-110/SE ADJUNTA CORREO REMISOR/ANEXOS 2 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ene.30/2024	190-IT2401-550*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 15 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 7 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.30/2024	190-COE2401-3283*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3615 POR $5.757.226/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Ene.30/2024	190-CON2401-170*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2401-3283 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2401-2325/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONSTANCIA	Ene.30/2024	190-CON2401-177*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2401-3283 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2401-2325/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	180-COE2402-7640*COOPERATIVA SERTRANS	CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 20 DE FEBRERO DE 2024/CONTRATO NÚMERO: 190-CNT2206-110/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Feb.26/2024	190-IT2402-1681*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION NRO. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	190-COE2402-7729*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA ELECTRONICA FE3641 POR $2.973.750/CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Feb.26/2024	190-CON2402-551*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/CONSTANCIA DESEMBOLSO CUOTA N°17 CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2024	180-COE2403-11405*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ESTEFANIA MEDINA AGUDELO/ADJUNTA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.21/2024	190-IT2403-2769*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 17 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 18 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2024	190-COE2403-11466*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3654 POR $10.620.582/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Mar.21/2024	190-CON2403-824*COOPERATIVA	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 18 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2403-11466 Y	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 18

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.19/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		SERTRANS	SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2403-11405/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.19/2024	180-COE2404-14806*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ESTEFANIA MEDINA/REMITE PARAFISCALES MES DE MARZO DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PÁGINA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La empresa SERTRANS, viene prestando los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehículos tipo camionetas, buses, busetas, camiones de modelos 2019 en adelante, en óptimas condiciones de presentación y documentación al día.

El contratista presenta informe y factura Nro. FE 3684 por valor de $ 3.958.063, correspondiente a los servicios prestados entre los días del 1/03/2024 al 31/03/2024, igualmnete certifica el cumplimiento con los pagos de parafiscales de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato. radicado 180-COE2404-14806

Se anexa listado de solicitudes de transporte y planillas de cumplimiento del servicio.

PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
COOPERATIVA SERTRANS
Fecha: 19-abr-2024 04:00 PM Pág: 9
Anexos: 6 PÁGINAS
190-IT2404-3364
Favor citar este número al responder
Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

PLANILLA SERVICIOS - Servicios de transporte solicitados por CORANTIOQUIA y suministrados por la empresa COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS - Contrato No. CONTRATO 190-CNT2206-110 - Objeto: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

FECHA COMISION	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	DESTINO	HORA SALIDA	VEHÍCULO
1/03/2024	RAFAEL PEREZ	ABURRA SUR	SABANETA - VEREDA LA DOCTORA	8:00	CAMIONETA
12/03/2024	ELIZABETH GOMEZ	ABURRA NORTE	BARBOSA - SANTA ELENA	8:00	CAMIONETA
12/03/2024	ESTEBAN ESQUIVEL	ABURRA NORTE	GIRARDOTA - SAN CRISTOBAL	8:00	CAMIONETA
13/03/2024	CATALINA RAMIREZ	ABURRA NORTE	BARBOSA - SANTA ELENA	8:00	CAMIONETA
13/03/2024	SERGIO VALENCIA	ABURRA NORTE	CALDAS-SANTA ELENA	8:00	CAMIONETA
13/03/2024	JUANITA JARAMILLO	ABURRA NORTE	COPACABANA-GIRARDOTA	8:00	CAMIONETA
13/03/2024	ADRIAN PALOMINO	ECOSISTEMAS	GIRARDOTA	6:00	CAMIONETA
14/03/2024	GLORIA SALAZAR - JEISON GALVIS - CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	GIRARDOTA - AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA- BARBOSA	8:00	CAMIONETA
14/03/2024	ELIZABETH GOMEZ	ABURRA NORTE	BARBOSA-SAN CRISTOBAL	8:00	CAMIONETA
14/03/2024	JOSE MIGUEL ROJAS	ABURRA NORTE	SAN ANTONIO DE PRADO	8:00	CAMIONETA
20/03/2024	CATALINA FLOREZ- WILMAN VILLADIEGO-ANDREA RESTREPO	ABURRA SUR	AMAGA	8:00	CAMIONETA
20/03/2024	LAURA SEPULVEDA - CATALINA MEJIA	GRUPO LICENCIAS	DONMATIAS	7:00	CAMIONETA

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEQ-11
Versión: 05
Fecha de Edición: 22/06/2011
Fecha de Actualización: 23/05/2018

PLACA: FVY934 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ruben Dario Cuala Cuas NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Corantioquia TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
13	03	2024	06:00		159.284	159:350	Medellin - Giraldota	1	9 h	Adrian Palomino	Corantioquia	19690375	Adrian G.

Powered by CamScanner

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: SNT 846 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Nelson Moreno NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Yevaldin TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
01	03	24	8:00	16:00	284965	285060	Sabaneta la Doctora			Corantioquia	[illegible]	80078396	[signature]
12	03	24	8:00	16:00	285250	285375	Girardota San Cristobal			Corantioquia	Esteban Eguado	1065000400	Esteban Eguado
13	03	24	8:00	16:00	285375	285450	Caldas Santelena-x Perico			Corantioquia	Sergio V.	71793813	[signature]
							Via destapada 10 KL						
14	03	24	8:00	15:00	285450	285570	Via Medellin Bogota			Corantioquia	Jeisson Galvis	1017273407	[signature]
							Peajes (2) 33.600						
							Barbosa Peaje (2)						
							33.400 = 67.000 $						
20	03	24	7:00	16:00	285665	285796	Don Matias Relleno			Corantioquia	Catalina Mejia	43157252	Catalina Mejia
							Sanitario Probeva						
							Peaje (2) 33.400						

SERTRANS
02 ABR 2024 50273
RECIBIDO

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: GTX-005 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson García R NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Covantioquia TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
12	03	24	8:00	17:00	98.769	98.908	MED - DON MATIAS - DONMA MED - MED - STA ELENA	1	9	SERTRANS.	Elizabeth Gómez	43'254.246	
13	03	24	8:00	17:00	98.908	98.984	MED - GIRARDOTA - BARBOSA BARB - GIRARDOT - MEDELLÍN	2	9.	SERTRANS.	Juanita Jaramillo	1128435943	Juanita
14	03	24	8:00	15:00	98.984	99.041	MED - SN ANTO - PRADO - Me	1	7.	SERTRANS	Jose Lopez	3154	

SERTRANS
14 MAR 2024 50237
RECIBIDO

Corantioquia

SERTRANS
Su mejor opción en transporte

PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: FWK 387 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Alberto Cano Franco NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Geraldin TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
13	03	24	8:00	16:00	66.126	66.794	Medellin - Barbosa - Medellin	2		Corantioquia	Catalina Ramirez	29723964	Catalina Ramirez
14	03	24	8:00	11:00	66.794	〃 — 〃	Medellin - Barbosa - S. Cristobal	2		Elizabeth Gomez Jaramillo		43254.246	
14	03	24	11:00	16:30	〃 — 〃	66.322	San Cristobal - Corantioquia	2		Corantioquia	Elizabeth Gómez	43254.246	

20 MAR 2024 50756
RECIBIDO

Corantioquia Occidente

SERTRANS Su mejor opción en transporte	PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS	Código: FR-GCL-03 Fecha de Edición: 11/01/2022 Versión: 01 Fecha de Actualización: 11/01/2022

PLACA: TRN 605 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Alberto Cano Franco NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Yeraldin TOTAL HORAS LABORADAS : _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NUMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C	FIRMA DEL USUARIO
20	03	24	8:00	12:00	216.706	〃 — 〃	Medellín - Amagá	4		Corantioquia	Catalina Flores		
20	03	24	13:00	15:00	〃 — 〃	216.795	Amagá - Medellín	4		Corantioquia	Catalina Flores	1042002460	Catalina Flores

SERTRAN
20 MAR 2024
RECIBIDO
30755