FECHA			ALCALDIA DE ARAUCA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
3	10	2025		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 000-559-2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA**

ACEPTACION DE OFERTA No 000-559 **DE** 2025

LICITACION PUBLICA [ ]

SELECCIÓN ABREVIADA [ ] No.5MC-033-2025

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA [X]

CONTRATACIÓN DIRECTA [ ]

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BLOQUE A, BLOQUE B Y BLOQUE C DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NOVENTA (90) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($48.750.168,82 M/CTE).

INTERVENTORIA DIEGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ GAVIRIA
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISOR LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
Secretaria de Infraestructura Municipal

En la ciudad de Arauca a los tres (03) días, del mes de octubre de 2025, se reunieron DIEGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ GAVIRIA, en calidad de Representante legal de la interventoria, con NIT. 1090457492-0 y LISSETH TATIANA PAEZ RINCON, en calidad de supervisora del contrato de innterventoria No. 000-559 de 2025, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del contrato anteriormente citado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la claúsula QUINTA del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
CDP0787 del 04 de agosto de 2025		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BLOQUE A, BLOQUE B Y BLOQUE C DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	2.3.2.01.01.001.03.19.3602.01	$ 450.000.000,00
		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BLOQUE A, BLOQUE B Y BLOQUE C DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	2.3.2.01.01.001.03.19.4599.01	$ 300.000.000,00
	RP1266 de fecha 01 de octubre del 2025	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BLOQUE A, BLOQUE B Y BLOQUE C DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	2.3.2.01.01.001.03.19.4599.01	$ 48.750.168,82

FECHA			ALCALDIA DE ARAUCA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
3	10	2025		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 000-559-2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día

Treinta y uno (Día en letras) (31) (Día en números) de Diciembre (Mes de finalización) de 2025 (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el instructivo de Supervisores, en Arauca, a los

tres (Día en letras) (3) (Día en números) días del mes de Octubre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Nombre) DIEGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ GAVIRIA
Interventoria

(Nombre) LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
Supervisora de contrato de interventoria No. 559 - 2025

Original Oficina Juridica
1ra copia Supervisor
2da copia : Contratista

FRT-GJC-010 **VERSION 2** **DIC-22-2020**