Tipo	1	2	3	4	5	6	7	8
Clase	General	Específico	General	general	Específico	General	general	General
Fuente	Externo	Externo	Interno	externo	Externo	Interno	Interno	Interno
Tiempo	Selección	Ejecución	Ejecución	ejecución	Selección	Ejecución	Selección	Ejecución
Lugar	Económico	Operacional	Político	económicos	legal	Operacional	Político	Operacional
OBJETO DEL PROCESO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en la ejecución contractuales y obligaciones	Que se realicen eventos de Orden Público que limpida alcanzar el objeto contractual	Fluctuaciende precios de los servicios	No suscripción del Contrato	Presentación de servicios de baja calidad o con especificaciones a las requeridas por la Entidad	Eventos de Orden Público que limpida alcanzar el objeto contractual	El contratista no presta los servicios oportunamente, dentro del término de ejecución establecido
*SERVICIOS DE OPERADOR TURISTICO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS ESPECIALMENTE LO RELACIONADO CON LOS INCENTIVOS NO PECUNIARIOS DE LA ALCALDIA DE YOPAL PARA LA VIGENCIA 2025".	Desequilibrio económico del contrato o que sean otras expectativaciones de los bienes ofrecidos por el oferente.	Afecta la satisfacción de los bienes a cargo de contratista. causados por disturbios violentos, actos terroristas.	Perdidas o pérdida de los bienes a cargo de contratista. causados por disturbios violentos, actos terroristas.	Perdidas administrativas para la entidad ya que perdería el tiempo y valor utilizado para adelantar el proceso contractual, como también que no se satisface la necesidad	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.	Revisión y seguimiento en la etapa contractual respecto de las condiciones y calidad exigiendo la póliza de calidad del servicio.	Perjuicios y demoras que se ocasionen por la ejecución del contrato suspendido hasta la normalización del orden público	Se afecta la calidad del servicio de bienes a cargo de contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, hurtos, heridas y además que se limpida alcanzar el objeto contractual
Elaborar cronograma de actividades	Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del manual de Colombia compra eficiente	Solicitud de garantía de cumplimiento / Pactar en el contrato la aplicación de multas por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista. Estricto seguimiento por parte del supervisor designado.	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del	el contratista debe hacer las reservas una vez se perfeccione el contrato	Exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	Revisión y seguimiento respecto de las condiciones y calidad exigiendo la póliza de calidad del servicio.	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del contrato suspendido hasta la normalización del orden público	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del
Rare - 1	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. rare	1. Raro	1. Raro	1	1
Insignificante - 1	1. Insignificante	Mayor	2	1. Insignificante	5. Catastrófico	1. Insignificante	2	2
Impacto después del tratamiento	Valoración del riesgo	4	2	2	5	2	2	2
	Categoría	Riesgo bajo	Bajo	Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	si	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Entidad - supervisor	Entidad	contratista	Contratista-Contratante	Entidad - supervisor	Entidad Estatal	Entidad - supervisor
FECHA DE ELABORACIÓN Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	En el periodo de evaluación de propuestas	Al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del contrato	Seguimiento a la información dada por ciudades competentes e implementación de los planes de contingencia	durante la ejecucion	Aprobación de la Garantía	Al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del contrato	Seguimiento a la información dada por ciudades competentes e implementación de los planes de contingencia	Desde el inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Con la terminación y/o liquidación del contrato	Diaria	plazo de ejecucion	Hasta la celebración del contrato	Con la terminación y/o liquidación del contrato	Diaria	Durante la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión "Como se realiza el monitoreo"	Mediante el analisis de las respuestas otorgadas por los proponentes	Incorporación de una cláusula de multa en la minuta contractual. Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato durante la ejecución.	El supervisor junto con el contratista revisar la información suministrada por las autoridades competentes	a través de los informes de supervisión del contrato	Exhortando a que el contratista firme la minuta	Seguimiento estricto del contrato durante la ejecución.	El supervisor junto con el contratista revisar la información suministrada por las autoridades competentes	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios que conlleven a que la alcaldía siempre mantenga al control.
Periodicidad	Una vez se presente	Cada vez que se suscriba un contrato estatal.	Diaria	mensual	Durante el proceso de contratación	Cada Vez que se suscriba un contrato estatal.	Diaria	Dentro del plazo del contrato

TIPO

Riesgos Económicos — Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.

Riesgos Sociales o Políticos — Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato

Alcaldía Municipal de Yopal

OBJETO DEL PROCESO	"SERVICIOS DE OPERADOR TURISTICO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS ESPECIALMENTE LO RELACIONADO CON LOS INCENTIVOS NO PECUNIARIOS DE LA ALCALDIA DE YOPAL PARA LA VIGENCIA 2025".	FECHA DE ELABORACIÓN	28 de agosto de 2025

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo ocurre)	Consecuencias de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
						Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.															
						Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros															
						Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.															
						Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.															
						Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.															
						Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica															

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.

Elaboró: Diana Carolina Niño, Profesional de Apoyo./ Revisó: Llanny Bohorquez