ACTA DE TERMINACIÓN
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría de Despacho- Obras Públicas

CONTRATO DE COMPRAVENTA	196-2025		

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	**HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO** **C.C. No. 17.447.267 de Guamal - Meta** Con Establecimiento de Comercio **AMV SOLUCIONES EMPRESARIALES**
SUPERVISOR	**JAIRO ABDUL RICO ENCISO** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

TIPO DE CONTRATO	**otro**
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES EXISTENTES DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS META.
VALOR TOTAL:	**$ 110.541.400,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**N/A**
VALOR ADICION:	**N/A**
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN ADICION:	**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:	**11 de septiembre de 2025**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**10 de noviembre de 2025**
TIEMPO	**2 MES 0 DIAS**

PRORROGAS CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01	**N/A**
TIEMPO	**0 MES 0 DIAS**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	

SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01	**N/A**
TIEMPO:	**0 MES 0 DIAS**
REINICIACION:	

MODIFICATORIAS CONTRATO

FECHA ACTA MODIFICATORÍA	**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	**N/A**
VALOR TOTAL:	**$ 110.541.400,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**-**
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 1:	N/A
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORÍA:	**N/A**

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**
N.A.	**N.A.**

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	**2 MES DIAS**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	**10 de noviembre de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:	09 OCT 2025
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	**$ 110.541.400,00**

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido.

En la presente se deja constancia que NO se presenta inconveniente alguno. El proceso a seguir será la liquidación del contrato.

La terminación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

La terminación de la compraventa se encuentra totalmente ejecutada quedando pendiente la **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 09 OCT 2025

Firma

HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO
C.C. No. 17.447.267 DE GUAMAL - META
CONTRATISTA

Firma

JAIRO ABDUL RICO ENCISO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR DELEGADO

898
888

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	10 días de tiempo transcurrido *10/10/2025 4:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
Fecha estimada de pago	13/11/2025 2:27 PM
Valor a pagar	110.541.400 COP
Compromiso presupuestal	2025000735
Plan de recepción	*Aprobado por JAIRO ABDUL RICO ENCISO 14/10/2025 2:27:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Marcar como pagados

	Descripción	Nombre del documento		
☐	SOLICITUD Y ENTRADA ALMACEN.pdf	SOLICITUD Y ENTRADA ALMACEN.pdf	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ANEXOS.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ANEXOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE TERMINACIÓN.pdf	ACTA DE TERMINACIÓN.pdf	Descargar	Detalle

Borrar Anexar