ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	**FORMATO**	**CÓDIGO: GCO-FO-004**
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN: 2**
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 02/12/2024**

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
X	Adición de Valor	$114.067.938
X	Prórroga del plazo de ejecución	2 MESES
	Modificación, Aclaración o Corrección	
	Cesión	
	Terminación Anticipada	

2. FUENTE DE RECURSOS

	FUNCIONAMIENTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	
		CONCEPTO	
X	**INVERSIÓN**	CÓDIGO PRESUPUESTAL	O2301170401202401570200 5
		CÓDIGO DEL PROYECTO	8034
		CÓDIGO PROYECTO PRIORITARIO	
	REGALIAS	CÓDIGO PRESUPUESTAL	
		CONCEPTO	

CÓDIGO DEL PROCESO
743

3. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

	TIPO
X	Contrato
	Convenio
	Acuerdo Marco (Tienda Virtual)

Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución	Fecha inicial de terminación
925	03/09/2024	16/09/2024	8 Mes(es)	15/05/2025

Contratista	CONSORCIO CONSULTORES 9010			
Supervisor / Interventor	DIRECTOR DE REGISTROS SOCIALES			
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, AL CONTRATO SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN -SDP- PARA "APLICAR LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA SISBÉN IV EN LA MODALIDAD A LA DEMANDA, INCLUIDOS LOS CASOS QUE RESULTEN POR ACCIONES DE TUTELA.			
Asignación Presupuestal	X	Inversión	Código Presupuestal	O2301170401202401570200 5 - Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C.
		Funcionamiento	Código Presupuestal	
		Regalías	Código Presupuestal	

Valor inicial del contrato	$456.271.752
Honorarios Mensuales Contratista (CPSPyAG)	$0
Plazo Inicial	8 Mes(es)

4. MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	TIPO MODIFICACIÓN			Vencimiento plazo de ejecución
	Adición Valor	Prórroga de plazo	Suspensión	
25/03/2025	$182.508.701	3 MESES Y 6 DÍAS CALENDARIO		21/08/2025
01/08/2025	$102.661.144	1 mes y 24 días calendario		15/10/2025

5. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de interventoría No. 925-2024 fue suscrito entre la SDP y el CONSORCIO CONSULTORES 9010, con el propósito de garantizar la interventoría y seguimiento integral al contrato No. 891-2024 hasta por un mes adicional al plazo de ejecución del contrato principal. En tal sentido, teniendo en cuenta el comportamiento negativo de la demanda de solicitudes de visita y la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicio por oportunidad, calidad y efectividad, el contrato No. 891-2024 a la fecha de terminación, es decir, al 15 de septiembre de 2025, presentaba disponibilidad de $ 708.000.000 millones de reserva de la vigencia 2024, motivo por el cual y conforme a la proyección de 21.494 encuestas por ejecutar con dichos recursos, se prorrogó hasta el 15 de noviembre de 2025. Ahora bien, de acuerdo con el plan de pagos del contrato de interventoría No. 925-2024, publicados y aprobados en la plataforma transaccional SECOP II con corte al 30 de agosto de 2025 conforme a la forma de pago establecida en la minuta contractual, se han tramitado doce (12) pagos que suman $ 665.890.644 y representan el 88.46% de

ejecución.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

La Secretaría Distrital de Planeación, en su calidad de administradora del Sisbén en Bogotá, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Distrital 083 de 2007, es responsable de la conformación, actualización y suministro de la información contenida en la base de datos del Sisbén, así como de la atención de las solicitudes de aplicación de encuestas presentadas por la ciudadanía.

Ahora bien, la Dirección de Registros Sociales, en ejercicio de las funciones asignadas mediante el Decreto 432 de 2022, tiene a su cargo la implementación, actualización, administración y operación de la base de datos del Sisbén y del Registro Social. En desarrollo de dichas funciones, dicha Dirección es responsable de garantizar la atención de las solicitudes de aplicación de encuestas presentadas por la ciudadanía. Para el cumplimiento de este propósito, actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. 891-2024, suscrito con el Consorcio Sisbén SV 2024, cuya ejecución se extiende hasta el 15 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en la Modificación Contractual No. 3, suscrita el 15 de septiembre del año en curso.

Lo anterior, teniendo en cuenta el concepto técnico, administrativo, jurídico y financiero de viabilidad de prórroga emitido por el Interventor a través de la comunicación INTSIS-SDP-083-2025 del 10 de septiembre, en el cual se realiza y presenta el análisis y la proyección de los días de campo requeridos para la ejecución de 21.494 encuestas, estimadas a partir de la proyección de 3.200 solicitudes por base a entregar, así como de las demás variables identificadas en la ejecución del contrato 891-2024, por lo cual dicho contrato fue prorrogado hasta el 15 de noviembre de 2025.

En tal sentido, a través del contrato de Interventoría No. 925-2024 suscrito con el CONSORCIO CONSULTORES 9010, se garantiza el seguimiento integral al cumplimiento y la correcta ejecución del contrato principal No. 891-2024, y en consecuencia, debido a la modificación en las condiciones del plazo de ejecución del contrato principal, el cual se extendió en su ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025, se hace necesario asegurar las continuidad de las actividades de interventoría integral a través del contrato No. 925-2024 suscrito con el CONSORCIO CONSULTORES 9010, el cual finaliza el próximo 15 de octubre de 2025.

En virtud de lo anterior y como consecuencia de la modificación del plazo de ejecución del contrato principal No. 891-2024, mediante Comunicación 2-2025-52249 del 24 de septiembre de 2025, la SDP puso en consideración del interventor la viabilidad de adicionar y prorrogar el contrato No. 925-2024 para continuar realizando la debida interventoría.

Por tal motivo, el CONSORCIO CONSULTORES 9010 manifestó su aceptación mediante Oficio INTSIS-SDP-084-2025 del 26 de septiembre de 2025, con el fin de adicionar y prorrogar el contrato No. 925-2024, considerando que desde la etapa de planeación se estableció que el mismo tendría un plazo de ejecución superior en un mes al contrato principal, con el propósito de generar el respectivo balance final técnico, operativo, administrativo, legal y financiero, así como la elaboración de la respectiva acta de cierre de bases de solicitudes, motivo por el cual se prorrogará el contrato de interventoría del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2025, correspondiente a dos (2) meses adicionales.

En consecuencia y atendiendo lo establecido en las cláusulas OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO y NOVENA: FORMA DE PAGO del contrato de interventoría No. 925- 2024, el valor mensual a cancelar corresponde a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($57.033.969) INCLUIDO IVA, concluyendo así que cada día de ejecución equivale a UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. ($1.901.132,30) INCLUIDO IVA.

En virtud de lo anterior, y ante la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría No. 925-2024 por dos (2) meses más, se hace necesario ADICIONAR el contrato en mención, en la suma de CIENTO CATORCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($114.067.938) INCLUIDO IVA.

6.1 ANÁLISIS QUE SOPORTA LA ADICIÓN DE RECURSOS

Teniendo en cuenta que a través del contrato No. 891-2024 se garantiza la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica SISBEN IV en Bogotá, conforme al análisis y las proyecciones de encuestas por aplicar con los recursos disponibles de la reserva 2024 generados como consecuencia de la aplicación de ANS, se estima la realización de hasta 21.494 encuestas exitosas hasta el 15 de noviembre de 2025, periodo durante el cual el Interventor deberá realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato y por ello, recae sobre el contrato de interventoría No, 925-2024 la necesidad de ser prorrogado y adicionado hasta el 15 de diciembre de 2025.

Es pertinente señalar que conforme lo prevé el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, lo anterior teniendo en cuenta que mediante el contrato de Interventoría se realiza el seguimiento integral al contrato principal y por tanto se debe garantizar la continuidad del contrato de interventoría No. 925-2024.

Atendiendo lo establecido en las cláusulas OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO y NOVENA: FORMA DE PAGO del contrato de interventoría 925-2024, el valor mensual a cancelar corresponde a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($57.033.969) INCLUIDO IVA, concluyendo así que cada día de ejecución equivale a UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. ($1.901.132,30) INCLUIDO IVA.

Ante la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría No. 925-2024 por un período adicional de dos (2) meses, correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de octubre de 2025, se hace necesario ADICIONAR el contrato en mención, por la suma de CIENTO CATORCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($114.067.938) INCLUIDO IVA, discriminados así:

Del 16 de octubre al 31 de octubre de 2025, 15 días calendario, equivalentes a $28.516.985 M/CTE. INCLUIDO IVA.
Del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, $57.033.969 M/CTE. INCLUIDO IVA, correspondiente al valor mensual.
Del 1 de diciembre al 15 de diciembre de 2025, 15 días calendario, equivalentes a $28.516.984 M/CTE. INCLUIDO IVA.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

7.1. DOCUMENTOS SOPORTE

	DOCUMENTOS:	No. Folio

1	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	0
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (aplica para adición)	1
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (con fecha de expedición no superior a 30 días)	0
4	FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA (Representante Legal)	1
5	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EQUIPO DE TRABAJO - ANEXO 4	0
6	PLAN DE PAGOS (OBLIGATORIO PARA ADICIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS)	0
7	PLANTILLA DE AFILIACIÓN DE CONTRATISTAS A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, (prórroga - adición y prórroga - Aplica para ARL POSITIVA Y SURA)	0
8	Certificado de afiliación del CONTRATISTA expedida por la ARL (Para ARL diferente a Positiva o Sura)	0
9	RESULTADO DE CONSULTAS DE LISTAS RESTRICTIVAS Y VINCULANTES Y FUENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA - SARLAFT (DEI-FO-012)	0
10	CERTIFICACION REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM	1
11	OTRO	

7.2. DOCUMENTOS DEL CESIONARIO

DOCUMENTOS PERSONA NATURAL	No de Folios
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA	0
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR (varones mayores de 18 y menores de 50 años, Art. 36 Ley 48/93 y Art. 111 del Dto 2150/95)	0
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS Y FONDO DE PENSIONES)	0
FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA Persona Natural, con soportes (formación académica y experiencia - SIDEAP).	0
RUT (actualizado)	0
RIT (actualizado)	0
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0
ANTECEDENTES JUDICIALES	0
Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	0
Declaración de conflicto de Intereses (SIDEAP).	0
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PERSONERÍA DE BOGOTÁ	0
Certificado del examen pre ocupacional establecido en el Decreto 723/2013- vigencia: sin superar tres años de su expedición.	0
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS (SIDEAP)	0
Constancia de registro y publicación en el SIGEP del formato de publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés y de la declaración del impuesto de renta y complementarios	0
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL, (en los casos que de conformidad con la normatividad vigente sea obligatoria para el ejercicio de la profesión).	0
VISA (Que permite al extranjero ejercer la profesión, actividad, ocupación u oficio - art. 83 Decreto 4000/2004)	0
CERTIFICACIÓN - CONSEJO PROFESIONAL (Entidad responsable de la vigilancia de la profesión del seleccionado - cuando aplique)	0
COMPROMISO DE INTEGRIDAD - ANEXO 8	0

DOCUMENTOS PERSONA JURÍDICA	No de Folios
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA (Representante Legal)	0
LIBRETA MILITAR (Representante Legal)	0
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	0
FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA Persona Jurídica, con soportes.	0
RUT (actualizado)	0
RIT (actualizado)	0
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, (tanto de la Persona Jurídica como del Representante Legal)	0
CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA, (tanto de la Persona Jurídica como del Representante Legal)	0
ANTECEDENTES JUDICIALES (Representante Legal)	0
Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC (Representante Legal)	0
Declaración de conflicto de Intereses (Anexo 9).	0
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (con fecha de expedición no superior a 30 días anteriores a la presentación de la propuesta)	0

7.2.1 DOCUMENTOS DEL CESIONARIO

	DOCUMENTOS:	No. Folios
1	CARTA DE PRESENTACIÓN - Anexo 1	0
2	AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Anexo 2	0
3	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL SELECCIONADO CESIONARIO - Anexo 3	0

4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS - ANEXO 2 - Anexo 4	0
5	COPIA SOLICITUD DE CREACIÓN DE TERCEROS EN LA SDP (GFI-FO-021)	0
6	VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CEDENTE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS - Anexo 5	0
7	PLANTILLA DE AFILIACIÓN DE CONTRATISTAS A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, (para prórroga - adición y prórroga - Aplica para ARL POSITIVA Y SURA)	0
8	Certificado de desafiliación del CONTRATISTA CEDENTE expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva o Sura)	0
9	Certificado de afiliación del CONTRATISTA CESIONARIO expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva o Sura)	0
10	Plazo y valores del contrato - Anexo 7	0

7.3. DOCUMENTOS TERMINACIÓN ANTICIPADA

	DOCUMENTOS:	No. Fo
1	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN (GCO-FO-020)	0
2	PLANTILLA DE AFILIACIÓN DE CONTRATISTAS A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, (para prórroga - adición y prórroga - Aplica para ARL POSITIVA Y SURA)	0
3	Certificado de desafiliación del CONTRATISTA expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva o Sura)	0
4	Plazo y valores del contrato - Anexo 7	0
5	OTRO:	0

8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (ADICIÓN, AJUSTE, ELIMINACIÓN)

9. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATISTA (ADICIÓN, AJUSTE, ELIMINACIÓN)

10. EQUIPO DE TRABAJO (CAMBIO INTEGRANTES, INCLUSIÓN NUEVOS INTEGRANTES O NUEVOS ROLES)

11. OTRA(S) MODIFICACION(ES)

El contrato No. 925-2024 ha sido modificado en dos (2) oportunidades de acuerdo con la ejecución del contrato objeto de interventoría 891-2024. Por tal motivo, el contrato 925-2024 ha sido modificado así:

No. 1 adicionado por $182.508.701 y prorrogado hasta el 21 de agosto de 2025, según publicación realizada a través de la Plataforma SECOP II el 15 de mayo del año en curso.
No. 2 adicionado por $102.661.144 y prorrogado hasta el 15 de octubre de 2025, según publicación realizada a través de la Plataforma SECOP II el 21 de agosto del año en curso.

12. CERTIFICACIÓN

Los firmantes en este espacio certificamos que se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de requisitos necesarios y consideramos pertinente el trámite de modificación contractual.

ENLACE CONTACTO	SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)	SUBSECRETARIO (A)
Firma: Daniela Garcés	Firma: PEREZ OTAVO DANIELA — Firmado digitalmente por PEREZ OTAVO DANIELA Fecha: 2025.10.08 15:17:01 -05'00'	Firma: PEREZ OTAVO DANIELA — Firmado digitalmente por PEREZ OTAVO DANIELA Fecha: 2025.10.08 15:17:11 -05'00'
LAURA DANIELA GARCES TIBAQUICHA	DANIELA PEREZ OTAVO	**DANIELA PEREZ OTAVO**
CEL. 3186848567	DIRECTOR DE REGISTROS SOCIALES	SUBSECRETARIO DE INFORMACION (E)

Se avala presupuestalmente la presente solicitud de modificación contractual, teniendo en cuenta que (1) la misma se encuentra debidamente certificada por los responsables en el numeral 12, (2) el proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (cuando aplique) y (3) el contrato inicial fue elaborado con cargo al proyecto de inversión o funcionamiento y da continuidad a la meta.

RESPONSABLE DEL PROYECTO O DEL RUBRO
Firma PEREZ OTAVO DANIELA  Firmado digitalmente por PEREZ OTAVO DANIELA Fecha: 2025.10.08 15:17:35 -05'00'
DANIELA PEREZ OTAVO
SUBSECRETARIO DE INFORMACION (E)