CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8044368 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8044368 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/07/2025
OBJETO	CONTRATAR COMPRA Y/O SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA, ESTRATEGIA FULL POPULAR Y/O FIC REDES CONOCIMIENTO CIMI, VIGENCIA 2025. (LOTE 2, 7, 11, 12, 15)
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MF 2025
CC o NIT	901.964.988
LUGAR DE EJECUCIÓN	Kilómetro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
FECHA DE INICIO	16/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$156.162.530
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15/10/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 156.162.530
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/10/2025 al 15/10/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato en ejecución.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

No aplica.

Obligaciones ambientales del contratista

1. Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.

2. El proveedor deberá garantizar la implementación de prácticas ambientales, sanitarias e higiénicas, tales como: Condiciones óptimas de aseo, Manejo de residuos (si aplica), Manejo de sustancias peligrosas, Entre otros.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** No Aplica	**Planilla nro.** No Aplica

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. 1-02474 del 12 de agosto de 2025, la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad asignó al Centro recursos por valor de **treinta millones de pesos ($30.000.000)**, en el marco de la estrategia **PISA-VET (Evaluación Internacional de la Educación y Formación Profesional)**, destinados a la adquisición de **materiales de formación** relacionados con el área automotriz.

Que, en atención a lo anterior y considerando que el contrato actualmente se encuentra en ejecución, **es procedente efectuar la respectiva adición presupuestal**, toda vez que los bienes a adquirir se encuentran **incluidos dentro del listado de materiales** contemplados en el contrato inicial. En consecuencia, se procederá a realizar la solicitud correspondiente al contratista.

Por lo anterior, **se solicita la adición en valor y la prórroga del plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025**, con el propósito de garantizar la adecuada atención de los requerimientos y la ejecución oportuna de los recursos asignados.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a la fecha de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.

7. OBSERVACIONES

El contrato se encuentra en ejecución dentro de los plazos y condiciones contractuales.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de Octubre de 2025



DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
Supervisor del contrato

Reviso: Oscar Julián Malaver Poveda – Apoyo Jurídico Contratación CIMI