Chinacota, 15 de octubre de 2025

Arquitecto

RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
Secretario de planeación

Referencia: contrato de obra No. MC-SPM-029 DEL 2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES LOCATIVAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de representante legal de SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S, me dirijo a usted para presentar la justificación correspondiente para la solicitud de adición en tiempo bajo las siguientes consideraciones.

Programación de obra:

Se tiene que en el municipio de chinacota las últimas semanas ha llovido frecuentemente lo cual ha afectado la programación inicial de ejecución.

Razón por la se requieren 15 días calendario para terminar las actividades contractuales teniendo en cuenta que las escuelas se encuentran en zona rural y el acceso a ellas para suministro de material y mano de obra se ve afectado.

Atentamente



NOHEMI RIVERA RIVEROS

R/L PROESCO

Correo: proesco_maqunaria@hotmail.com
Teléfono: 3045455268