Nro. GS-2025 - 047084 /JESEP – COPES – 29.25

Sibaté, 12 de octubre de 2025

Señor coronel
WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
Subdirector Logístico y Financiero
Carrera 59 No. 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato de prestación de servicios nro. PN DILOF No.06-7-10254-25.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**12/09/2025**	**Hasta**	**12/10/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Cumplidos los requisitos de ejecución, la Dirección Logística y Financiera procedió en informar al contratista el inicio de ejecución, según obra el contenido de la comunicación oficial No.GS-2025-028074-DILOF del 19 de agosto del 2025; igual manera, procedió a designar como supervisor al señor subintendente ALBERT RENE CASTAÑEDA GAMBOA, según lo confirma el contenido de la comunicación oficial No.GS-2025-028435-DILOF del 22 de agosto del 2025.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1.

No se han presentado.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	PN DILOF No. 06-7-10254-25.
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BRECHA ELECTROHIDRÁULICA, FLUVIALES, DE BUCEO, DE AIRE RESPIRABLE Y DE INSTALACIONES DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)
Contratista	NOMBRE: INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S. NIT: 901.147.649-1 CIUDAD DE NOTIFICACIÓN: Bogotá D.C. DIRECCIÓN: Carrera 50 # 2f 10 TELÉFONOS: 3013264888 CORREOS: ingyemel@gmail.com
Representante legal	YUDY JIMENA GAITAN GUAJE CC. 52.805.241 Expedida en Bogotá D.C.
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($58.090.453,00), INCLUIDO IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($58.090.453,00), INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución es de sesenta (90) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única de cada aceptación de oferta y hasta el 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- El día 28 de agosto de 2025, el contratista y el supervisor acreditaron la planilla de pagos de la seguridad social integral y parafiscales a empleados número 9490564320, con corte de aportes en salud del mes de agosto y en pensión del mes de julio; mismo día, se elevó documento, en el cual, se vinculó una programación para realizar el mantenimiento a equipos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A.1.2.2	Mantenimiento preventivo al hidroflow del sistema de aguas lluvias.
A.1.2.5	Lavado técnico del tanque que provee de aguas al sistema de agua lluvias (incluye certificación técnica) del sistema de aguas lluvias.
A.1.2.6	Mantenimiento preventivo al tablero de control de las bombas sumergibles del sistema de aguas lluvias.
A.1.3.2	Mantenimiento preventivo al hidroflow del sistema de agua potable.
A.1.3.4	Mantenimiento preventivo al tablero de control del sistema de agua potable.
A.1.6.1	Mantenimiento preventivo al calefactor BIONAIRE BH1520 (incluye calibración y certificación ONAC).
A.1.6.2	Mantenimiento preventivo a deshumificador BIONAIRE BD-20: (incluye calibración).
A.1.7.2	Mantenimiento preventivo a cada lavadora marca LG de referencia WD1873RDS.
B.1.2.1	Mantenimiento correctivo a la electrobomba de 7.5 HP del sistema de agua potable.
B.1.2.3	Mantenimiento correctivo a la bomba sumergible de 1 HP del sistema de aguas lluvias.
B.1.2.9	Mantenimiento correctivo al registro mariposa en acero inoxidable para tubería del sistema de aguas lluvias.
B.1.2.11	Mantenimiento correctivo a la electroválvula para llenado para el tanque de aguas lluvias.
B.1.2.12	Mantenimiento correctivo al flotador eléctrico del sistema de aguas lluvias.
B.1.3.1	Mantenimiento correctivo a la electrobomba de 7.5 HP del sistema de agua potable.
B.1.3.3	Mantenimiento correctivo a la bomba sumergible a de 1 HP del sistema de agua potable.
B.1.3.5	Lavado técnico del tanque que provee de aguas al sistema de agua potable ubicada en el cuarto de máquinas COPES (incluye certificación técnica).
B.1.3.6	Mantenimiento correctivo a flotador eléctrico del sistema de agua potable.
B.1.3.12	Mantenimiento correctivo a electroválvula para llenado para el tanque de agua potable.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Los siguientes antecedentes documentales, dan cuenta del lleno de los requisitos de ejecución contractual conforme lo demanda el segundo inciso del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así:

- El día 31 de julio de 2025 fue emito el registro presupuestal de compromiso número 169325 por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($58.090.453,00), incluido IVA, con la desagregación presupuestal A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal número 44225 del 20 de mayo de 2025.

- El día 12 de agosto de 2025, fueron aprobados los mecanismos de cobertura del contrato de prestación de servicios PN DILOF Nro. 06-7-10254-25, por parte de la Subdirección Logística y Financiera.

- Contratista en su oferta, presentó certificación del 1 de julio de 2025 suscrita por contador y representante legal refiriéndose sobre la seguridad social integral y parafiscales de los últimos seis (6) meses de la empresa contratista, aunado el contratista presentó planilla de pagos a empleados número 9490564320, con corte de aportes en salud del mes de agosto y en pensión del mes de julio.

- el día 03/10/2025 la empresa contratista INGYEMEL a través del correo rene.castaneda@correo.policia.gov.co hace llegar "informe técnico consolidado diagnóstico y requerimiento de mantenimiento correctivo" considerando que se hace necesario realizar el mantenimiento correcto al grupo electrógeno de 125 KVA y al sistema red de contraincendios.
- el 06/10/2025 y de acuerdo a lo anterior mediante comunicado oficial No GS-2025-045742-JESEP se le informa la empresa contratista realizar el procedimiento de cotización para realizar el análisis de precios de mercado para la elaboración de los ítems no previstos que refiere el literal "C" del anexo N° 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de la aceptación de oferta PN DILOF Nro. 06-7-10254 -25.
- el 07/10/2025 se realizó el proceso de solicitud de cotización a proveedores mediante el SECOP II, PN DILOF COPES SIP 012 2025.
- Por lo expuesto se presentaron 3 oferentes (ALPHATIC S.A.S, INGYEMEL J&M S.A.S, EYH INGENIERIA S.A.S.
- mediante comunicado oficial No GS-2025-046065-JESEP y correo electrónico el 07/10/2025 se le informo a la empresa contratista INGYEMEL J&M S.A.S los resultados obtenidos de la solicitud de información de proveedores PN DILOF COPES SIP 012 2025 publicada en la plataforma SECOP II, para proceder con la manifestación del consentimiento del contratista, para efectos de la viabilidad de iniciar con los trámites administrativos para incluir los ítems no previstos.
- el día 08/10/2025 la empresa contratista mediante correo electrónico manifiesta la conformidad y aceptación con los resultados de los estudios previos enviados, los cuales hemos revisado y consideramos adecuados para la continuidad del proceso correspondiente.
- El 08/10/2025 mediante comunicado oficial GS-2025-046215-JESEP, se emitió viabilidad para realizar un modificatorio al contrato de prestación de servicios PN DILOF 06-7-10254-25, considerando que se hace necesario realizar el mantenimiento correctivo al grupo electrógeno de 125 KVA y al sistema red de contraincendios.
- El 10/10/2025 mediante comunicado oficial No GS-2025-046603-JESEP se hace alcance al comunicado oficial No GS-2025-046215-JESEP en el cual se hace descripción de los ítems no previstos vinculados que trata la solicitud de modificación al contrato de prestación de servicios PN DILOF Nro. 6-710254-25.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (61) días calendario desde que inicio el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios, restando (48) días calendario para que finalice el plazo de ejecución con la prórroga.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor de la aceptación de oferta en moneda legal colombiana, de la siguiente forma:

Se realizarán pagos parciales en moneda legal colombiana, contra entrega del total de los mantenimiento realizados por mes, los cuales se realizaran dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura o documento similar a la cuenta de cobro, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de oferta, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, se tendrá en cuenta el derecho a turno de acuerdo a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional, Dirección Logística y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota : para efectuarse cada pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Nro. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

El pago se hará a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S. **IDENTIFICACIÓN**: 901.147.649-1
TIPO DE CUENTA: AHORROS
CUENTA Nro: 009070309944
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$58.090.453,00	100%
Valor total de las entregas	$0,0	0%
Valor total facturado	$0,0	0%
Valor facturado pendiente de pago	$0,0	0%
Valor pagado	$0,0	0%
Valor pendiente de entrega	$58.090.453,00	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes: Pendiente

5. RECOMENDACIONES

El contrato se encuentra en ejecución en los términos del plazo de ejecución.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista viene cumplimiento con las obligaciones contractuales.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI x**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO_	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

ANEXOS: N/A

Atentamente,

Firma

Subintendente **ALBERT RENE CASTAÑEDA GAMBOA**
Comandante Operador Táctico de Terreno (COPES)
Supervisor Contrato PN DILOF nro. 06-7-10254-25
Correo: rene.castaneda@correo.policia.gov.co
Nro. Celular: 3143973291

INGYEMEL
PROFESIONALES J&H S.A.S

INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO
DIAGNÓSTICO Y REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Señores
Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES)
Sibaté Cundinamarca

I. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA (PLANTA ELÉCTRICA).

Fecha de diagnóstico: jueves 4 de septiembre de 2025.
Ubicación específica: cuarto de planta eléctrica.

Al realizar el diagnostico técnico al Grupo Electrógeno de 125 KVA del COPES, se identificó un daño al contactor de transferencia, debido a una sobrecarga eléctrica en relación a distribución actual de las cargas en la edificación nueva, acto que produjo efectos al sistema de carga de baterías, a su precalentador, a las dos baterías, a la tarjeta de transferencia y en efecto al cableado de la planta eléctrica. En ese sentido, se recomienda:

1. Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400) – 2 unidades:

- Justificación técnica:
  Se identificó daño severo en el contactor de red (bobina quemada, platinas recalentadas), posiblemente debido a una descarga atmosférica y falta de protección contra sobretensiones. El contactor de planta también presenta afectaciones.

Recomendación: desmonte, adquisición y reemplazo inmediato de ambos contactores para restablecer la operación de la transferencia automática.

2. Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A – 1 unidad:

- Justificación técnica:
  El cargador actual no mantiene una carga estable, lo cual pone en riesgo el arranque automático del generador.

Recomendación: adquisición y reemplazo del cargador de baterías para garantizar la carga estable de las baterías.

3. Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V – 1 unidad:

- Justificación técnica:
  Ausencia de precalentador funcional, lo que dificulta el arranque en frío y puede dañar el motor.

Recomendación: adquisición y reemplazo del cargador de baterías para garantizar la carga estable de las baterías.

4. Cambio de batería 31H-1250P – 2 unidades:

- Justificación técnica:
  Baterías actuales sulfatadas y con bajo rendimiento. Se requiere reemplazo para garantizar arranque confiable.

Recomendación: adquisición y reemplazo de las dos baterías.

5. Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM – 1 unidad:

- Justificación técnica:
  Fallas de comunicación y control en tarjeta actual. Se requiere instalación y programación de tarjeta nueva.

Recomendación: adquisición, reemplazo y programación de la tarjeta de transferencia.

CARRERA 50 #2F-10 OF 401
735 67 37
301 3264888
INGYEMEL@GMAIL.COM

6. Recableado eléctrico de planta:

- Justificación técnica:
  Se evidencian cables deteriorados y trazados fuera de norma. Se requiere recableado para garantizar seguridad eléctrica.

Recomendación: cambio del cableado eléctrico de la planta.

II. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS

Fecha de inspección: jueves 24 de septiembre de 2025.
Ubicación específica: cuarto subterráneo de equipos edificio nuevo COPES.

Entidad inspectora: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá

Se hace necesario realizar la inspección para diagnosticar del cuerpo de bomberos voluntarios para determinar de manera técnica y objetiva el estado del sistema de red contra incendios, toda vez que se despresuriza. Acto seguido, posterior de evaluar los resultados del diagnóstico y se establezca la capacidad y la necesidad de intervenir, luego de su restablecimiento, se hace necesario una segunda visita del cuerpo de bomberos voluntario para la certificación.

1. Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario:

- Justificación:
  Se hace necesario determinar mediante diagnóstico el estado actual del sistema de red contra incendios, en relación a la despresurización en la ductería.

Recomendación: se requiere la inspección técnica al sistema para determinar el estado del sistema de red contra incendios del COPES.

2. Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario:

- Justificación:
  Se hace necesario crear este ítem para establecer el estado del sistema de red contra incendios, luego de realizar el mantenimiento.

Recomendación: una vez se realice el mantenimiento al sistema de red contra incendios del COPES, se hace necesario emitir una certificación del cuerpo de bomberos voluntario, al amparo del cumplimiento legal y normativo correspondiente para garantizar una respuesta efectiva ante una emergencia real.

III. DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE AGUA CALIENTE DEL CUARTO DE MÁQUINAS

Durante la visita técnica, también se inspeccionó el sistema de agua caliente ubicado en el cuarto de máquinas, identificando que los equipos asociados a este sistema se encuentran fuera de servicio y en un avanzado estado de deterioro, presentando corrosión, fugas, pérdida de aislamiento térmico y componentes inoperativos, ocasionados por la alta corrosividad del agua, en relación a su composición química que cuenta con alto índice de hierro, como se puede establecer en los resultados de aguas puntuales que cuenta la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" por no tener un eficiente sistema de potabilización del agua que proviene del páramo.

Por lo anterior, no se realizó mantenimiento a este sistema, toda vez que:

- Las condiciones actuales de los equipos requieren intervenciones correctivas mayores, incluyendo posibles reemplazos.

- El presupuesto vigente del contrato no contempla actividades de reparación mayor o cambio de componentes en mal estado, limitándose a mantenimientos preventivos y correctivos menores.
- Realizar cualquier intervención sin una revisión estructural previa y sin recursos suficientes puede representar un riesgo operativo y de seguridad.
- El cambio de este sistema sobrepasa el costo/beneficio, en relación a su vida útil.

Se recomienda:

- Realizar un estudio técnico-económico para evaluar las necesidades térmicas de la edificación considerando su tamaño, aislamiento, la demanda de agua caliente sanitaria, la disponibilidad de combustible y las normativas locales. Se deben analizar la eficiencia energética actual y futura, los costos de instalación, mantenimiento, consumo y el impacto ambiental para tomar una decisión informada sobre la compra de un calderín, dado que sería (*a-priori*) la solución más apropiada y eficiente.

IV. CONCLUSIONES GENERALES

A. Los sistemas inspeccionados (planta eléctrica y red contra incendios) presentan fallas críticas que requieren atención inmediata para garantizar su confiabilidad en el funcionamiento y cumplimiento normativo.
B. Se sugiere realizar una inspección técnica al sistema de red contra incendios requiere por parte del cuerpo de bomberos voluntario, y otra, una vez se realicen los correctivos (si aplica) para certificar el estado del sistema.
C. El sistema de agua caliente del cuarto de máquinas, no está en condiciones operativas y no se intervino debido a su estado y a las restricciones presupuestales del contrato actual, se sugiere cambiar el sistema en amparo de un estudio técnico-económico para determinar la opción más apropiada.
D. Se recomienda a la entidad contratante autorizar las actividades antes numeradas al acápite correctivo, haciendo uso de la cláusula de ítems no previstos del contrato.

Atentamente,



Nombre del Representante Legal: **Yudy Jimena Gaitán**
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal No. **52805241 de Bogotá D.C.**
Nombre o Razón Social del oferente: **INGYEMEL PROFESIONALES J&H.**
NIT del oferente: **901.147.649**
Dirección: **CR 50 No. 2 F 10 OF 401** / Teléfono: **7356737- 301 3264888**
Ciudad: **Bogotá D.C**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO "COPES"

No. GS-2025- **/ SUSEP – COPES – 20.1**

Sibaté, 6 de octubre de 2025

Señores
COTIZANTES
Ciudad.-

Asunto: solicitud cotización.

Comedidamente me permito solicitar a usted su amable colaboración, en el sentido de realizar la cotización para realizar el análisis de precio del mercado para la elaboración de los ítems no previstos que refiere el literal "C" del Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" de la aceptación de oferta "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN DILOF Nro. 06-7-10254-25" expedida el pasado 31 de julio de 2025 por la Subdirección Logística y Financiera, que tiene por objeto el *SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES), LOTE 1,, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA*, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas que se relacionan a continuación, así:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá únicamente de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, **no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.**	
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES), LOTE 1, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA.	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	Se solicita que no sea inferior a noventa (90) días calendario a partir de la fecha de su expedición.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ver anexo No. 1 adjunto	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	El plazo de ejecución de la aceptación de oferta, corresponde desde la aprobación de la garantía única de cada aceptación de oferta y hasta el día 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar el valor total del contrato, lo primero que ocurra.
	FORMA DE PAGO	La obligación que cita el "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN DILOF Nro. 06-7-10254-25"
MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS		
Los que amparan el "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN DILOF Nro. 06-7-10254-25"		
MATRIZ DE RIESGOS		
La que ampara el "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN DILOF Nro. 06-7-10254-25"		
VALOR OFRECIDO	El cotizante deberá tener en cuenta en el valor ofrecido en la cotización, todos los gastos en los que incurran para la ejecución de la aceptación de oferta, como retenciones, impuestos, publicaciones, constitución de garantía única, transportes, operarios, etcétera.	

ANEXO Nro. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	COTIZA	NO COTIZA
1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**			
1	**GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA**			
1	B.1.5.5	Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400). Incluye el bien		
1	B.1.5.6	Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A		
1	B.1.5.7	Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V		
1	B.1.5.8	Cambio de batería 31H-1250P		
1	B.1.5.9	Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM		
1	B.1.5.10	Recableado eléctrico de planta		
1	**SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS**			
1	B.1.8.8	Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario		
1	B.1.8.9	Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario		

Nota: con la mera presentación de la cotización, el cotizante acepta y aprueba el contenido técnico en su integridad, toda vez que este ejercicio da cuenta al cumplimiento de las condiciones expresas en la presente solicitud de cotización.

Atentamente,

Subintendente **ALBERT RENÉ CASTAÑEDA GAMBOA**
Supervisor "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN DILOF Nro. 06-7-10254-25"

Elaboró: SI. Albert René Castañeda Gamboa
Fecha elaboración: 06/10/2025
Ubicación: unidad D/ archivos 2025

Kilómetro 20 Vía Sibaté
Teléfonos 5159600 ext. 30221
diego.pardo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Proceso : SOLICITUD COTIZACIÓN INP CTTO 06-7-10254-25 - PN DILOF COPES SIP 012 2025 (id.CO1.BDOS.8876710)

SOLICITUD INFORMACION PUBLICADA


Solicitud de información a los Proveedores
PN DILOF COPES SIP 012 2025

SOLICITUD INFORMACION PUBLICADA | Pliegos

Unidad de contratación DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ver Enlace

PROVEEDORES



solicitud de información a proveedores de cotización para items no previstos referidos en el contrato PN DILOF Nro. 06-7-10254-25.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 7/10/2025 6:00 PM - **Fecha de publicación** 6/10/2025 4:18 PM

LÍNEA DE TIEMPO

✓Fecha de publicación de concurso	✓Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
06/10/2025	07/10/2025	07/10/2025

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
COTIZACIÓN PN DILOF COPES SIP 012 2025	ALPHATIC SAS	7/10/2025 4:52 PM	41.448.000
PN DILOF COPES SIP 012 2025	INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S	7/10/2025 9:02 AM	33.500.000
PN DILOF COPES SIP 012 2025	EYH INGENIERIA S.A.S	6/10/2025 5:56 PM	36.720.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES Crear

Sin mensajes

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S
6/10/2025 4:27 PM
EYH INGENIERIA S.A.S
6/10/2025 5:25 PM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: ESTRUCTURADOR / 6/10/2025 3:51 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.27785703 fue consultado por el Proveedor ALPHATIC SAS.
ALPHATIC SAS
7/10/2025 4:52 PM

La información CO1.RPL.5188254 fue presentada
ALPHATIC SAS
7/10/2025 4:52 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.27785703 fue consultado por el Proveedor ALPHATIC SAS.
ALPHATIC SAS
7/10/2025 4:34 PM

El proveedor está suscrito en el proceso PN DILOF COPES SIP 012 2025.
ALPHATIC SAS
7/10/2025 4:34 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.27764397 fue consultado por el Proveedor INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.
INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S
7/10/2025 9:02 AM

Ver más »

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.720.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
B.1.5.5	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400). Incluye el bien	2,00	UN		3.950.000,00	7.900.000,00
B.1.5.6	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A	1,00	UN		2.100.000,00	2.100.000,00
B.1.5.7	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V	1,00	UN		4.220.000,00	4.220.000,00
B.1.5.8	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Cambio de batería 31H-1250P	2,00	UN		3.200.000,00	6.400.000,00
B.1.5.9	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM	1,00	UN		3.900.000,00	3.900.000,00
B.1.5.1[...]	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Recableado eléctrico de planta	1,00	UN		3.200.000,00	3.200.000,00
B.1.8.8	72154201	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS: Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1,00	UN		4.500.000,00	4.500.000,00
B.1.8.9	72154201	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS: Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1,00	UN		4.500.000,00	4.500.000,00

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

33.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
B.1.5.5	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400). Incluye el bien	2,00	UN		3.800.000,00	7.600.000,00
B.1.5.6	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A	1,00	UN		1.800.000,00	1.800.000,00
B.1.5.7	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V	1,00	UN		4.100.000,00	4.100.000,00
B.1.5.8	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Cambio de batería 31H-1250P	2,00	UN		2.800.000,00	5.600.000,00
B.1.5.9	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM	1,00	UN		3.700.000,00	3.700.000,00
B.1.5.1(... 1	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Recableado eléctrico de planta	1,00	UN		2.900.000,00	2.900.000,00
B.1.8.8	72154201	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS: Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1,00	UN		3.900.000,00	3.900.000,00
B.1.8.9	72154201	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS: Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1,00	UN		3.900.000,00	3.900.000,00

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
41.448.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
B.1.5.5	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400). Incluye el bien	2,00	UN		4.225.000,00	8.450.000,00
B.1.5.6	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A	1,00	UN		2.403.000,00	2.403.000,00
B.1.5.7	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V	1,00	UN		4.825.000,00	4.825.000,00
B.1.5.8	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Cambio de batería 31H-1250P	2,00	UN		3.820.000,00	7.640.000,00
B.1.5.9	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM	1,00	UN		4.570.000,00	4.570.000,00
B.1.5.1[...]	72154201	GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA: Recableado eléctrico de planta	1,00	UN		3.640.000,00	3.640.000,00
B.1.8.8	72154201	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS: Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1,00	UN		4.960.000,00	4.960.000,00
B.1.8.9	72154201	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS: Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1,00	UN		4.960.000,00	4.960.000,00

ALBERT RENE CASTAÑEDA GAMBOA

Para: ingyemel@gmail.com

Cco: ALBERT RENE CASTAÑEDA GAMBOA

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Mar 7/10/2025 11:58 PM

GS-2025-046065-JESEP.pdf 309 KB | PN DILOF COPES SIP 012 202... 414 KB | CO1_OTLCNTNR_798220334_... 19 KB | CO1_OTLCNTNR_798220334_... 12 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (760 KB) | Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | Descargar todo

Buenas tardes, de manera atenta me permito enviar información de mercadeo y solicitud de viabilidad

Mensaje importante

Este mensaje y sus anexos enviado por diego.pardo@correo.policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

informo resultados del estudio de mercado y solicitud de viabilidad. Resumir

JG JIMENA GAITAN <ingyemel@gmail.com>

Para: ALBERT RENE CASTAÑEDA GAMBOA

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Mié 8/10/2025 4:45 PM

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Remitente de confianza | Mostrar contenido bloqueado

No suele recibir correo electrónico de ingyemel@gmail.com. Por qué es esto importante

Bogota D.C., 08/10/2025

Señores
Dilof Copes

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos manifestar nuestra conformidad y aceptación con los resultados de los estudios previos enviados, los cuales hemos revisado y consideramos adecuados para la continuidad del proceso correspondiente.

Agradecemos el cumplimiento y claridad en la información suministrada, y quedamos atentos a los siguientes pasos establecidos en el cronograma.

Cualquier observación adicional será comunicada oportunamente.

Atentamente,

Alissan Torres

Cordialmente,

[redacted]
INGYEMEL PROFESSIONALES BIH S.A.S
Carrera 50 N° 29F-10 OFICINA 101
Movil. +3013254855- 3222282651
Telefono: 5177551
ingyemel@gmail.com

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen a INGYEMEL S.A.S. y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación o omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada no autorizada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibida y puede ser sancionada legalmente.

This e-mail and any attached files belong to INGYEMEL S.A.S. and they are for the sole use of the intended recipient(s). This communications may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply this e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be legally sanctioned.

GS-2025-046065-JESEP

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
AGRUPACION COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO

SUCOE-ACOES - 20.1

Sibaté, 07 de octubre de 2025

Señor (a)
YUDY JIMENA GAITÁN GUAJE
Representante legal de INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.
Carrera 50 2F 10, oficina 101
Bogotá D.C.

En aras de hacer uso del literal "C" que hace parte en el Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ante la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo al GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA y al SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS con ocasión a los resultados del "INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO - DIAGNÓSTICO Y REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO" presentado por el contratista, que dan cuenta por un lado, los efectos ocasionados por una sobrecarga eléctrica en relación a la distribución actual de las cargas en la edificación nueva, acto que produjo efectos al sistema de carga de baterías, a su precalentador, a las dos baterías, a la tarjeta de transferencia y en efecto al cableado de la planta eléctrica; y por el otro, el sistema de red contra incendios presenta una despresurización en la ductería, lo que se hace necesario determinar mediante diagnóstico el estado actual de ese sistema, razón por la cual sugiere dos visitas por parte del cuerpo de bomberos voluntario, una para realizar la inspección técnica y otra para la certificación del sistema luego de realizar la subsanación a observaciones.

En ese entendido, de manera atenta y comedida me permito informar a su despacho los resultados obtenidos de la solicitud de información a proveedores PN DILOF COPES SIP 012 2025 publicada en la plataforma transaccional SECOP II, la identificación del menor valor cotizado y la aplicación del descuento realizado en el proceso PN DILOF MIC 234 2025 para el lote 1, así:

Ítem	Descripción	Unidad	COTIZACIONES PRECIO UNITARIO (INCLUIDO IVA)			MENOR VALOR COTIZADO (INCLUIDO IVA)	DESCUENTO DE LA OFERTA (22%)
			INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.	EYH INGENIERÍA S.A.S.	ALPHATIC S.A.S.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA							
B.1.5.5	Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400). Incluye el bien	2	$ 3.800.000,00	$ 3.950.000,00	$ 4.225.000,00	$ 3.800.000,00	$ 2.964.000,00
B.1.5.6	Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A	1	$ 1.800.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.403.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.404.000,00
B.1.5.7	Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V	1	$ 4.100.000,00	$ 4.220.000,00	$ 4.825.000,00	$ 4.100.000,00	$ 3.198.000,00
B.1.5.8	Cambio de batería 31H-1250P	2	$ 2.800.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.820.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.184.000,00
B.1.5.9	Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM	1	$ 3.700.000,00	$ 3.900.000,00	$ 4.570.000,00	$ 3.700.000,00	$ 2.886.000,00
B.1.5.10	Recableado eléctrico de planta	1	$ 2.900.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.640.000,00	$ 2.900.000,00	$ 2.262.000,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS							
B.1.8.8	Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1	$ 3.900.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.960.000,00	$ 3.900.000,00	$ 3.042.000,00
B.1.8.9	Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1	$ 3.900.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.960.000,00	$ 3.900.000,00	$ 3.042.000,00

Ahora bien, se trasladan los resultados para proceder con la manifestación del consentimiento del contratista, para efectos de la viabilidad de iniciar con los trámites administrativos para incluir los ítems no previstos.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Albert Rene Castañeda Gamboa
Grado: Subintendente
Cargo: Operador Tactico De Terreno
Cédula: 1072189071
Dependencia: Agrupacion Comando Operaciones Especiales Y Antiterrorismo
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: rene.castaneda@correo.policia.gov.co
7/10/2025 6:02:51 p. m.

Anexo: si

Teléfono:

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2025-046215-JESEP

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
AGRUPACION COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2192007819

SUCOE-ACOES - 20.1

Sibaté, 08 de octubre de 2025

Señor coronel
WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
Subdirector Logístico y Financiero
Carrera 59 60-51 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: concepto de viabilidad para realizar modificatorio.

Respetuosamente me permito emitir ante mi coronel el concepto de viabilidad para realizar un modificatorio al contrato de prestación de servicios PN DILOF Nro. 06-7-10254-25 que tiene por objeto el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BRECHA ELECTROHIDRÁULICA, FLUVIALES, DE BUCEO, DE AIRE RESPIRABLE Y DE INSTALACIONES DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES), LOTE 1, A TODO COSTO Y CON MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA", considerando que se hace necesario realizar el mantenimiento correctivo al GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA y al SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS con ocasión a:

- Los resultados del diagnóstico presentado por el contratista, que da cuenta de los efectos ocasionados al Grupo electrógeno de 125 KVA, por una sobrecarga eléctrica en relación a la distribución actual de las cargas en la edificación nueva, acto que produjo efectos al sistema de carga de baterías, a su precalentador, a las dos baterías, a la tarjeta de transferencia y en efecto al cableado de la planta eléctrica.

- En el contenido del informe del contratista, se afirma que el sistema de red contra incendios presenta una despresurización en la ductería, situación que se hace necesario determinar mediante diagnóstico el estado actual de ese sistema, razón por la cual sugiere dos visitas por parte del cuerpo de bomberos voluntario: una para realizar la inspección técnica y otra para la certificación del sistema luego de realizar la subsanación a observaciones.

Que en función al literal "C" del acápite de especificaciones técnicas del contrato ídem, la supervisión publicó la solicitud de información a proveedores PN DILOF COPES SIP 012 2025 en la plataforma transaccional SECOP II, tiempo en el cual, se obtuvieron tres (3) cotizaciones por parte de las firmas ALPHATIC S.A.S. identificada con NIT 900.988.558-2, EYH INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 901.151.442-8 e INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S. identificada con NIT 901.147.649-1, quienes están activas y cuentan con la capacidad para satisfacer esta necesidad en el comercio, como se evidencia a continuación:

Proceso : SOLICITUD COTIZACIÓN INP CTTO 06-7-10254-25 - PN DILOF COPES SIP 012 2025 (id:CO1.BDOS.8876710)

Solicitud de información a los Proveedores
PN DILOF COPES SIP 012 2025 [En Borrador] Pliegos

Unidad de contratación DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentado	Oferta
COTIZACIÓN PN-DILOF COPES SIP 012 2025	ALPHATIC SAS	7/10/2025 4:52 PM	41.448.000
PN DILOF COPES SIP 012 2025	INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S	7/10/2025 9:02 AM	33.500.000
PN DILOF COPES SIP 012 2025	EYH INGENIERIA S.A.S	6/10/2025 5:56 PM	36.720.000

El siguiente cuadro muestra tanto los resultados de las tres (3) cotizaciones presentadas, de ellos, se identificó el menor valor cotizado y la aplicación del descuento realizado en el proceso PN DILOF MIC 234 2025 para el lote 1, así:

Ítem	Descripción	Unidad	COTIZACIONES PRECIO UNITARIO (INCLUIDO IVA)			MENOR VALOR COTIZADO (INCLUIDO IVA)	DESCUENTO DE LA OFERTA (22%)
			INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.	EYH INGENIERÍA S.A.S.	ALPHATIC S.A.S.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA							
B.1.5.5	Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400). Incluye el bien	2	$ 3.800.000,00	$ 3.950.000,00	$ 4.225.000,00	$ 3.800.000,00	$ 2.964.000,00
B.1.5.6	Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A	1	$ 1.800.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.403.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.404.000,00
B.1.5.7	Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V	1	$ 4.100.000,00	$ 4.220.000,00	$ 4.825.000,00	$ 4.100.000,00	$ 3.198.000,00
B.1.5.8	Cambio de batería 31H-1250P	2	$ 2.800.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.820.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.184.000,00
B.1.5.9	Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM	1	$ 3.700.000,00	$ 3.900.000,00	$ 4.570.000,00	$ 3.700.000,00	$ 2.886.000,00
B.1.5.10	Recableado eléctrico de planta	1	$ 2.900.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.640.000,00	$ 2.900.000,00	$ 2.262.000,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS							
B.1.8.8	Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1	$ 3.900.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.960.000,00	$ 3.900.000,00	$ 3.042.000,00
B.1.8.9	Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1	$ 3.900.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.960.000,00	$ 3.900.000,00	$ 3.042.000,00

Acto seguido, se dio traslado por correo electrónico al contratista de los resultados de las cotizaciones, anexando la comunicación oficial GS-2025-046065-JESEP del 07/10/2025, con el fin de proceder con la manifestación del consentimiento del contratista, para efectos de la viabilidad de iniciar con los trámites administrativos para incluir los ítems no previstos.

En consecuencia, el contratista el día 08/1/2025 por correo electrónico, emite la siguiente respuesta:

(...) *"Bogotá D.C., 08/10/2025*

Señores
Dilof Copes

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos manifestar nuestra conformidad y aceptación con los resultados de los estudios previos enviados, los cuales hemos revisado y consideramos adecuados para la continuidad del proceso correspondiente.

Agradecemos el cumplimiento y claridad en la información suministrada, y quedamos atentos a los siguientes pasos establecidos en el cronograma.

Cualquier observación adicional será comunicada oportunamente." (...)

Conforme lo precitado, esta supervisión emite concepto de viabilidad para realizar un modificatorio al contrato ejusdem, toda vez que el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES),

- Requiere:

i. Identificar mediante diagnóstico y con personal del cuerpo de bomberos voluntario, el estado del Sistema de red contra incendios, considerando que este se despresuriza, afectando la calidad y efectividad del servicio cuando se demande. Y luego adelantar la subsanación de observaciones y su respectivo certificado.

ii. Poner en funcionamiento el Grupo electrógeno de 125 KVA, realizando el manteamiento correctivo por efectos de la sobrecarga eléctrica que ocasionó daños, considerando que este sistema da respaldo de energía eléctrica a la edificación nueva del COPES en caso ausencia.

- Se fundamenta en:

a. Los ítems necesarios para satisfacer esta demanda, no se encuentran previstos en el Plan de Mantenimiento (PM), ni en el Anexo Nro. 1 del contrato, y existe la posibilidad de hacer uso del literal "C" del mismo acápite.

b. La posibilidad de amparar el mantenimiento preventivo con el valor contractual, en relación a que este, es por monto agotable, con ocasión al resultado de las cotizaciones presentadas en la plataforma transaccional SECOP II, dentro de la solicitud de información a proveedores PN DILOF COPES SIP 012 2025, y existe tiempo suficiente para satisfacer esta demanda.

c. El contratista, que confirmó estar en la capacidad para satisfacer estas necesidades.

d. No existe un limitante jurídico que impida hacer el modificatorio.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Albert Rene Castañeda Gamboa
Grado: Subintendente
Cargo: Operador Tactico De Terreno
Cédula: 1072189071
Dependencia: Agrupacion Comando Operaciones Especiales Y Antiterrorismo
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: rene.castaneda@correo.policia.gov.co
8/10/2025 3:44:05 p. m.

Anexo: si

Teléfono:

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
AGRUPACION COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO

CEA-3.0-07
16-ECD-003
2202892834

SUCOE-ACOES - 20.1

Sibaté, 08 de octubre de 2025

Señor coronel
WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
Subdirector Logístico y Financiero
Carrera 59 60-51 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: concepto de viabilidad para realizar modificatorio.

Respetuosamente me permito emitir ante mi coronel el concepto de viabilidad para realizar un modificatorio al contrato de prestación de servicios PN DILOF Nro. 06-7-10254-25 que tiene por objeto el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BRECHA ELECTROHIDRÁULICA, FLUVIALES, DE BUCEO, DE AIRE RESPIRABLE Y DE INSTALACIONES DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES), LOTE 1, A TODO COSTO Y CON MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA", considerando que se hace necesario realizar el mantenimiento correctivo al GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA y al SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS con ocasión a:

- Los resultados del diagnóstico presentado por el contratista, que da cuenta de los efectos ocasionados al Grupo electrógeno de 125 KVA, por una sobrecarga eléctrica en relación a la distribución actual de las cargas en la edificación nueva, acto que produjo efectos al sistema de carga de baterías, a su precalentador, a las dos baterías, a la tarjeta de transferencia y en efecto al cableado de la planta eléctrica.

- En el contenido del informe del contratista, se afirma que el sistema de red contra incendios presenta una despresurización en la ductería, situación que se hace necesario determinar mediante diagnóstico el estado actual de ese sistema, razón por la cual sugiere dos visitas por parte del cuerpo de bomberos voluntario: una para realizar la inspección técnica y otra para la certificación del sistema luego de realizar la subsanación a observaciones.

Que en función al literal "C" del acápite de especificaciones técnicas del contrato idem, la supervisión publicó la solicitud de información a proveedores PN DILOF COPES SIP 012 2025 en la plataforma transaccional SECOP II, tiempo en el cual, se obtuvieron tres (3) cotizaciones por parte de las firmas ALPHATIC S.A.S. identificada con NIT 900.988.558-2, EYH INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 901.151.442-8 e INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S. identificada con NIT 901.147.649-1, quienes están activas y cuentan con la capacidad para satisfacer esta necesidad en el comercio, como se evidencia a continuación:

Proceso : SOLICITUD COTIZACIÓN INP CTTO 06-7-10254-25 - PN DILOF COPES SIP 012 2025 (id.CO1.BDOS.8876710)

Solicitud de información a los Proveedores
PN DILOF COPES SIP 012 2025 [En ejecución] Pliegos

Unidad de contratación DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
COTIZACIÓN PN DILOF COPES SIP 012 2025	ALPHATIC SAS	7/10/2025 4:52 PM	41.448.000
PN DILOF COPES SIP 012 2025	INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S	7/10/2025 9:02 AM	33.900.000
PN DILOF COPES SIP 012 2025	EYH INGENIERIA S.A.S	6/10/2025 5:56 PM	36.720.000

El siguiente cuadro muestra tanto los resultados de las tres (3) cotizaciones presentadas, de ellos, se identificó el menor valor cotizado y la aplicación del descuento realizado en el proceso PN DILOF MIC 234 2025 para el lote 1, así:

Ítem	Descripción	Unidad	COTIZACIONES PRECIO UNITARIO (INCLUIDO IVA)			MENOR VALOR COTIZADO (INCLUIDO IVA)	DESCUENTO DE LA OFERTA (22%)
			INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.	EYH INGENIERÍA S.A.S.	ALPHATIC S.A.S.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
GRUPO ELECTRÓGENO DE 125 KVA							
B.1.5.5	Desmonte y remplazo de contactor de transferencia (400 A, ref.: NC2-400). Incluye el bien	2	$ 3.800.000,00	$ 3.950.000,00	$ 4.225.000,00	$ 3.800.000,00	$ 2.964.000,00
B.1.5.6	Reemplazo del cargador de baterías IMPERIUM 24V 10A	1	$ 1.800.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.403.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.404.000,00
B.1.5.7	Reemplazo del precalentador tipo botella 1800W/120V	1	$ 4.100.000,00	$ 4.220.000,00	$ 4.825.000,00	$ 4.100.000,00	$ 3.198.000,00
B.1.5.8	Cambio de batería 31H-1250P	2	$ 2.800.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.820.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.184.000,00
B.1.5.9	Remplazo y programación de tarjeta de transferencia IMPERIUM	1	$ 3.700.000,00	$ 3.900.000,00	$ 4.570.000,00	$ 3.700.000,00	$ 2.886.000,00
B.1.5.10	Recableado eléctrico de planta	1	$ 2.900.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.640.000,00	$ 2.900.000,00	$ 2.262.000,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS							
B.1.8.8	Visita para inspección técnica al sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1	$ 3.900.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.960.000,00	$ 3.900.000,00	$ 3.042.000,00
B.1.8.9	Visita para la certificación del sistema de red contra incendios del cuerpo de bomberos voluntario	1	$ 3.900.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.960.000,00	$ 3.900.000,00	$ 3.042.000,00

Acto seguido, se dio traslado por correo electrónico al contratista de los resultados de las cotizaciones, anexando la comunicación oficial GS-2025-046065-JESEP del 07/10/2025, con el fin de proceder con la manifestación del consentimiento del contratista, para efectos de la viabilidad de iniciar con los trámites administrativos para incluir los ítems no previstos.

En consecuencia, el contratista el día 08/1/2025 por correo electrónico, emite la siguiente respuesta:

(...) *"Bogotá D.C., 08/10/2025*

Señores
Dilof Copes

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos manifestar nuestra conformidad y aceptación con los resultados de los estudios previos enviados, los cuales hemos revisado y consideramos adecuados para la continuidad del proceso correspondiente.

Agradecemos el cumplimiento y claridad en la información suministrada, y quedamos atentos a los siguientes pasos establecidos en el cronograma.

Cualquier observación adicional será comunicada oportunamente." (...)

Conforme lo precitado, esta supervisión emite concepto de viabilidad para realizar un modificatorio al contrato ejusdem, toda vez que el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES),

- Requiere:

i. Identificar mediante diagnóstico y con personal del cuerpo de bomberos voluntario, el estado del Sistema de red contra incendios, considerando que este se despresuriza, afectando la calidad y efectividad del servicio cuando se demande. Y luego adelantar la subsanación de observaciones y su respectivo certificado.