INSTITUTO NACIONAL SALUD	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	SOPORTE DE ACTIVIDADES	Versión: 07
			2022 – 09 – 16
		FOR-A03.0000-001	Página 1 de 2

AAAA	MM	DD
2025	09	17
HORA INICIAL	10:30	
HORA FINAL	10:38	

PROCESO-AREA- GRUPO
Redes en salud Pública - GMR
ACTIVIDAD- TEMA
Cto INS-CyT-449-2025 - Entregas.

*Incluya el número de filas que requiera

*DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD
Inicia la reunión Molecular Ingenieering informando que recibió las secuencias para los primers y sondas solicitados en el contrato, sin embargo quedan pendientes por solicitar A lo cual Andres Montilla del INS como delegado de la supervisión revisa la relación de las secuencias enviadas y de acuerdo a las necesidades de investigacion se ajustan cantidades de sondas y primers por lo que remitirá un archivo ajustado alo solicitado en el contrato Molecular informa que una vez reciba el archivo lo revisará y si está todo conforme al contrato procederá a solicitar la fabricación, reitera que el proceso de fabricación és de aproximadamente 60 días despues de confirmada la recepción de las secuencias por el fabricante. Ademas informa que con esta entrega finalizaría el contrato para los productos solicitados por Microbiología Red.

*COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Envió archivo ajustado	Andres Montilla	2025-09-19
Envio fecha probable de entrega	Julia Venegas	2025-09-19

*NOMBRE ASISTENTES	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
JULIA VENEGAS GARCIA	MOLECULAR ENGINEERING	ASESOR C.	
Lina Maria Gamboa	INS - GMA	Contratista	
Efrain [illegible]	Minsalud	Funcionario	