ACTA DE TERMINACIÓN **Tipo de Contrato: Prestación de servicios** **Contrato N°: 1-02-24100-1498-2022**	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

OBJETO	FORMULACIÓN DE LA HOJA DE RUTA DE GESTIÓN CIRCULAR DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES 2021 – 2026 EN EL MARCO DEL PROYECTO "HACIA UN MODELO CIRCULAR EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA EAAB, FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO" FORMULACIÓN DE CASOS DE NEGOCIO PARA FLUJOS DE MATERIALES, AGUA Y ENERGÍA CLAVE PARA LA EAAB ESP
PEDIDO No.	4600028200
PLAZO INICIAL	Ocho (08) meses
FECHA DE INICIO	29 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de julio de 2023
PRÓRROGA EN TIEMPO	N/A
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. _	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. _	N/A
FECHA DE REINICIO No. _	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 de julio de 2023
VALOR INICIAL	$370.842.794
VALOR DE ANTICIPO	N/A
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	$370.842.794
VALOR EJECUTADO	$370.842.794
VALOR PAGADO	$222.505.677
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$148.337.117
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	0
SALDO A LIBERAR	0
SUPERVISOR	JUANA CAMACHO OTERO
INTERVENTOR	N/A
ADMINISTRADOR ACUERDO MARCO EAAB	N/A
CONTRATISTA	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL –CAEM

Nota: En los campos en que no aplique el diligenciamiento de la información, escriba "N.A."

Durante la ejecución del contrato el mismo:

- ¿Generó activos fijos? SI ☐ NO ■

NOTA: Si el contrato genero activos fijos se debe realizar el respectivo trámite ante la Dirección Administración de Activos fijos según lo establecido en el procedimiento MPFA0401P-Creación y contabilización de activos y MPFA0402P - Reporte de Ingreso y Retiro de Activos de las cuentas.

- ¿Requiere acta de entrega y recibo final? SI ☐ NO ■

NOTA: Si a la firma de la presente acta de terminación se presentan ajustes que no afecten el cumplimiento del objeto del contrato se requiere suscribir el acta de entrega y recibo final.

ACTA DE TERMINACIÓN

Tipo de Contrato: Prestación de servicios
Contrato N°: 1-02-24100-1498-2022

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Se reunieron Juana Camacho Otero quien ejerce la SUPERVISIÓN del CONTRATO en representación de la EAAB- ESP y Henry Garay Sarasty, en representación del contratista, con el objeto de dejar constancia de la terminación del plazo del CONTRATO y del estado y recibo del mismo.

Previa revisión de los productos del contrato se constató que éstos se encuentran ejecutados en su totalidad y recibidos a satisfacción.

Forma parte integral de la presente Acta de terminación los siguientes documentos:

1. Balance Financiero
2. Certificado del revisor fiscal del pago de las obligaciones del contratista con el aporte de sistemas integral de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
3. Documento impreso del número de pedido abierto.
4. Pólizas.
5. Certificado del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2023.

EL CONTRATISTA

HENRY GARAY SARASTY
Gerente Corporativo Ambiental

EL SUPERVISOR

JUANA CAMACHO OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

OCTAVIO REYES ÁVILA

Copias: Archivo electrónico lotus notes, Interventor y contratista