	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 26/08/2025

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

CONTRATO No: 548-2025

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO

CONTRATISTA: CABILDO VERDE S/T

Nit o C.C. No. **804.002.986-2**

No. DE INFORME: 02

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECEPCION, VALORACION, MANEJO, SOSTENIMIENTO, REHABILITACION Y DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ENTREGAS VOLUNTARIAS, RESCATE Y/O DECOMISOS EN JURIDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, PARA VIGENCIA 2025

VALOR INICIAL: $ 88.873.773

VALOR ADICIONAL:

PLAZO CONTRATO: SEIS (6) MESES

PLAZO ADICIONAL:

SUPERVISOR: FABIAN MAURICIO CASTELLANOS GARCIA

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR AUTORIDAD AMBIENTAL (E)

INTERVENTOR: FABIAN MAURICIO CASTELLANOS GARCIA

FECHA INICIO DEL CONTRATO: **19 DE MAYO DE 2025**

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**18 DE NOVIEMBRE DE 2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 19 DE JUNIO DE 2025 AL 18 DE JULIO DE 2025

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	2	DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECEPCION, VALORACION, MANEJO, SOSTENIMIENTO, REHABILITACION Y DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ENTREGAS VOLUNTARIAS, RESCATE Y/O DECOMISOS EN JURIDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, PARA VIGENCIA 2025	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($61.791.641)	N/A	$ 10.899.769	SEIS (6) MESES	SESENTA (60) DIAS	33,79%	17,64%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	ACTA DE INICIO	19/05/2025	56-44-101010221 DEL 13 DE MAYO DE 2025	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 61.791.641		
2	ACTA PARCIAL 1	19/05/2025	56-44-101010221 DEL 13 DE MAYO DE 2025	18/07/2025	$ 10.899.769	$ 50.891.872		$ 10.899.769
3	ACTA PARCIAL 2	19/06/2025	56-44-101010221 DEL 13 DE MAYO DE 2025	18/07/2025				

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES



FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE