ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**15/10/2025**		
CONTRATO N °:	**25062030745**		
OBJETO:	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BULEVAR SOBRE LA CRA 20 ENTRE CALLES 47 Y 51 EN EL BARRIO SAN JORGE DE LA CUIDAD DE MANIZALES"**		
FECHA DE INICIO:	18/06/2025	**PLAZO (Meses o días):**	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	17/10/2025		
VALOR:	$ 289.454.648	**VALOR ADICIONES:**	0
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FCR**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**ING HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO**		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOSCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	41-44-101294070	3/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO	41-44-101294070	3/10/2030	
CALIDAD DEL SERVICIO	41-44-101294070	3/10/2030	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A	N.A	N.A
PRORROGAS:	N.A	N.A	N.A
OTRO SÍ:	N.A	N.A	
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		**118 DÍAS**	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		**17/10/2025**	

CAUSALES TÉCNICAS:	**DEBIDO A LA CESION DEL CONTRATO POR LA PARTE DEL CONTRATISTA SE REALIZARÁ EL AJUSTE DE TODAS LAS ACTIVIDADES, PARA ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO CONTRACTUAL**
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N.A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C: 75076406
RL CONSORCIO FCR

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO
SUPERVISOR

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Jurídica

Manizales, octubre 15 de 2025 CE-ALC-049-2025

Señor(es):
ALCALDIA DE MANIZALES
Atn: Ing. Claudia Marcela Cardona Mejía.
Secretaria de Infraestructura.
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 2506030745 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BULEVAR SOBRE LA CRA 20 ENTRE CALLES 47 Y 51 EN EL BARRIO SAN JORGE DE LA CUIDAD DE MANIZALES”


ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

Cordial saludo,

Esta interventoría recibió oficio No. CE-003-AG-2025 por parte del consorcio AG en donde solicitan suspensión del contrato de obra No. 2505260702.

Una vez revisados los motivos expuestos por el Consorcio AG, avalamos dicha solicitud y recomendamos a la entidad realizar la suspensión del contrato de obra. En consecuencia, a lo anterior solicitamos igualmente suspender el contrato de interventoría No 2506030745 con el fin de continuar el acompañamiento en los tiempos respectivos al contrato de obra

Atentamente,



_____

ING. RICARDO TABARES GONZALEZ
RL CONSORCIO FCR

Copia:
- Ing. Héctor Barahona.
- Ing. Gustavo Agudelo RL Consorcio AG.
- Archivo.

Adjunto: oficio CE-003-AG-2025
Acta de suspensión contrato 2505260702
Acta de suspensión contrato 2506030745