AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE ENTREGA Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA		
	Clave: _____	Versión:	Fecha de aprobación: DD/MM/AAAA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS - UAEAC							
FECHA:	21	6	2025	PAGINA		DE	

CONTRATO DE OBRA No.:	23001165 H4 de 2023 Lote No. 3			**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES NIT. 901.832.114 -1:		
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$9.905.572.638			**VALOR DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:**	$ 0		
Fecha de Inicio del Contrato de Obra:	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**Fecha Actual de Finalización del Contrato de Obra:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	30	7	2024		**16**	06	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	23001272 H3 LOTE 3			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO SERVINC – BETMAF 2024 NIT. 901.827703-8		
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA POR LOTES VF. AEROPUERTO CAMILO DAZA, CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER CAMILO DAZA -CÚCUTA LOTE 3						
Fecha de Inicio del Contrato de Obra:	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**Fecha Actual de Finalización del Contrato de Obra:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	30	7	2024		**16**	06	2026
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INCLUIDO IVA	$ 1.805.649.713,00			**VALOR DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:**	$ 0		

PRODUCTOS ENTREGADOS Y APROBADOS POR INTERVENTORÍA

ENTREGABLE No. 1 - COMPONENTE TOPOGRAFÍA

TAREA	RESULTADO	ARCHIVOS	PLANOS	OTROS	OBSERVACIONES
Tarea 1 - Verificación diseño entregado por la entidad y trabajos de campo	Revisión información existente	9	4	5	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	9	4	5	Apropiado por el contratista
Tarea 2 - Informe de Ajusto y/o modificación y/o complementación a los diseños	Se modificó la localización de la edificación. RA-ACDC-0010-2025-VT (ALTERNATIVA DE UBICACIÓN)	2	1	1	Apropiado por el contratista
	Revisión información existente - RA-ACDC-0093-2025-VT	10	4	6	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales - RA-ACDC-0093-2025-VT	10	4	6	Se modificó la localización de la edificación. Apropiado por el contratista
	Revisión de información existente - RA-ACDC-0096-2025-VT	17	6	6	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.1.	Se realizó una nueva implantación del edificio por restricciones de acuerdo al RAC. Se encuentra pendiente la entrega del Consultor actulizando el componente Topografía y planos suscritos.				

ENTREGABLE No. 2 - COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

TAREA	RESULTADO	ARCHIVOS	PLANOS	OTROS	OBSERVACIONES
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad y Trabajos en Campo	Revisión información existente	10	4	6	Apropiado por el contratista
Tarea 2 –Informe de ajuste y/o modificación y/o complementación a los diseños	Arquitectónico - RA-ACDC-0093-2025-VT	2	0	0	Apropiado por el contratista
	Mmemoria Arquitectónica - RA-ACDC-0096-2025-VT	13	2	11	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.2	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 3 - COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente - RA-ACDC-0096-2025-VT	14	7	7	Apropiado por el contratista con base en la información suministrada por la consultoría. Se aclara que el Diseñador y el Contratista realizaron ensayos complementarios al estudio de suelos
	Verificación condiciones actuales - RA-ACDC-0096-2025-VT	14	7	7	Apropiado por el contratista con base en la información suministrada por la consultoría. Se aclara que el Diseñador y el Contratista realizaron ensayos complementarios al estudio de suelos
Tarea 2 – Trabajos de campo	Sondeos, Apiques y ensayos de laboratorio	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Caracterización geomecánica	N/A	N/A	N/A	N/A
	Análisis y cálculos geotécnicos	N/A	N/A	N/A	N/A
	Recomendaciones cimentaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
	Informes especialista geotécnico	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.3	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 4 COMPONENTE ESTRUCTURAS					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	74	48	26	Apropiado por el contratista
Tarea 2 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Memorias, Planos y anexos RA-ACDC-0010-2025-VT	26	10	16	Apropiado por el contratista
	Memorias, Planos y anexos RA-ACDC-0042-2025-VT - (C&B-CONSCUC-181-2025_C)	14	7	7	Apropiado por el contratista
	Memorias, Planos y anexos RA-ACDC-0096-2025-VT	21	6	15	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.4	Por medio de RA-ACDC-0042-2025-VT se hace entrega de los ajustes pertinenetes mediante C&B-CONSCUC-181-2025_C Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 5 COMPONENTE HIDROSANITARIO					
TAREA		**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	66	21	45	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	66	21	45	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Mmeorias de calculo, Modelaciones Documentos y Planos RA-ACDC-0010-2025-VT	41	23	18	Apropiado por el contratista
	Mmeorias de calculo, Modelaciones Especificaciones y Planos RA-ACDC-0096-2025-VT	65	6	59	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.5	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 6 - COMPONENTE RCI					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	2	0	0	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	2	0	0	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Memorias RCI	2	0	0	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.6	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 7- COMPONENTE ELÉCTRICO					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	108	2	106	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	108	2	106	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Trabajos de campo	Inspección de redes, componentes y puntos de conexion	N/A	N/A	N/A	Apropiado por el contratista
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Memorias de cálculo Planos y Anexos - RA-ACDC-0010-2025-VT	103	42	61	Apropiado por el contratista
	Memorias de cálculo - RA-ACDC-0093-2025-VT	103	42	61	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.7	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 8- COMPONENTE MECÁNICO - HVAC					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	40	18	22	Apropiado por el contratista
Tarea 2- Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Componente HVAC - RA-ACDC-0096-2025-VT	36	19	17	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.8	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 9 COMPONENTE PAVIMENTOS Y GEOMETRÍA VIAL					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	234	196	38	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	234	196	38	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Trabajos de campo	Apiques	N/A	N/A	N/A	Apropiado por el contratista
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Revisión información existente RA-ACDC-0093-2025-VT	170	146	24	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.9	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 10 COMPONENTE DE SUELOS					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	4	0	0	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	4	0	0	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Trabajos de campo	Apiques	N/A	N/A	N/A	Apropiado por el contratista
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Memorial, Datos y Graficos RA-ACDC-0060-2025-VT - (C&B-CONSCUC-189-2025_C)	20	0	0	Apropiado por el contratista
	Revisión información existente - RA-ACDC-0093-2025-VT	21	0	0	Apropiado por el contratista
	Revisión información existente - RA-ACDC-0096-2025-VT	21	0	0	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.10	Por medio de RA-ACDC-0060-2025-VT se hace entrega de los ajustes pertinenetes mediante C&B-CONSCUC-189-2025_C Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 11 COMPONENTE BIOCLIMÁTICO					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	3	0	3	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	3	0	3	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Trabajos de campo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Revisión información existente - RA-ACDC-0096-2025-VT	2	0	2	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.11	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 12 COMPONENTE SEÑALETICA					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	4	1	3	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	4	1	3	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Trabajos de campo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Planimetría RA-ACDC-0096-2025-VT	4	1	3	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.12	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 13 COMPONENTE RENDERS					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	3	0	3	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	3	0	3	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Trabajos de campo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Revisión información existente RA-ACDC-0096-2025-VT	3	0	3	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.13	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

ENTREGABLE No. 14 COORDINACIÓN BIM					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 – Verificación diseño entregado por la Entidad	Revisión información existente	17	0	17	Apropiado por el contratista
	Verificación condiciones actuales	17	0	17	Apropiado por el contratista
Tarea 2 – Trabajos de campo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tarea 3 - Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	Revisión información existente RA-ACDC-0096-2025-VT	23	4	19	Apropiado por el contratista
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.14	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

OTROS ENTREGABLES					
ENTREGABLE No. 15 - PRESUPUESTO					
TAREA	**RESULTADO**	**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Tarea 1 - Verificación diseño entregado por la entidad y trabajos de campo	Revisión información existente	71	0	71	Apropiado por el contratista
Tarea 2- Informe de Ajuste y/o modificación y/o complementación a los Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES AL ENTREGABLE No.15	Tras la revisión de los planos en formato PDF, se evidenció que estos no cuentan con la firma de aprobación por parte de los profesionales del Consultor ni del interventor del Consultor.				

RESULTADO FINAL					
DOCUMENTO FINAL		**ARCHIVOS**	**PLANOS**	**OTROS**	**OBSERVACIONES**
Compilación de entregables y aclaraciones finales para proceder al desarrollo físico de los estudios y diseños.	Formato Acta de Entrega de apropiación de los Estudios y Diseños	1			Formato Acta de Entrega de apropiación de los Estudios y Diseños
OBSERVACIONES AL RESULTADO FINAL:	Formato Acta de Entrega de apropiación de los Estudios y Diseños				

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia del formato Acta de Entrega y Apropición de los Estudios y Diseños

Con la suscripción del presente formato ACTA DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA, la Interventoría y el Contratista de Obra manifiestan a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Aerocivil, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que reciben, aceptan y aprueban de mutuo acuerdo la Etapa de Apropiación de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad.

Dado en Bogotá a los 03 días del mes de julio de 2025.

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE Y APRUEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ivan Javier Araujo A.	**Firma:**
IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA **REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS ESPECIALES**	
JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS **DIRECTOR DE OBRA**	**MIGUELÁNGEL BETTÍN JARABA** **DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA**