INFORME No. 005

NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0126-2024		VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($116.700.000). M/L valor que incluye el IVA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		PERSONA NATURAL X PERSONA JURÍDICA	
IDENTIFICACIÓN:	NIT	CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.096.536	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de agosto de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA ACTUALIZADA No.: 3019923 SEGURO DEL ESTADO		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27-12-2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 28-11-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:
FECHA DE SUSPENSION		14 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE REINICIO		14 DE JULIO DE 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Según la Cláusula Segunda, el contrato en mención contempla el siguiente alcance del objeto:

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Según informe de interventoría enviado el día 07 de septiembre de 2025 donde se evidencia el seguimiento de las actividades al proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA que se realizaron del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 se evidencia el seguimiento a las

siguientes actividades.

Durante el mes de agosto el contratista continúo realizando las siguientes actividades, Según el cronograma ajustado del contrato, se ejecutaron trabajos en todas las actividades del contrato 1.1 Realizar socialización del Proyecto,1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

6.1. Realizar Socialización del Proyecto.

Durante el mes de agosto el contratista realizo las siete socializaciones faltantes para concluir con esta actividad, en los siguientes Municipios:

6.1.1. MUNICIPIO DE MAICAO

A las 4:30 pm del día 4 de agosto, se realizó la socialización final del proyecto en este municipio. Dicha actividad contó con la asistencia de 25 personas entre las cuales se encontraron docentes, estudiantes, representantes de la administración municipal, entre otros. Se llevo a cabo en la casa de la cultura municipal Ramiro Choles Andrades.
Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.

6.1.2. MUNICIPIO DE ALBANIA
El día 5 de agosto se realizó en este municipio la socialización final del proyecto. A esta actividad asistieron 28 personas, entre las cuales sobresalieron estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio, así como docentes, representantes de la administración municipal, entre otros. Esta actividad se realizo en el auditorio de la Institución Educativa San Rafael. Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio

6.1.3. MUNICIPIO DE MANAURE
En este municipio se realizó la socialización final del proyecto el día 12 de agosto, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Juana Barros Barros”, a ella asistieron un total de 28 personas, entre las cuales estuvieron comunidad en general, estudiantes de las diferentes

instituciones educativas públicas del municipio, docentes, directivos, representantes de la administración municipal, entre otras. Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio

6.1.4. MUNICIPIO DE HATONUEVO

En las instalaciones de la biblioteca de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, se realizó el día 13 de agosto, la socialización final del proyecto, la cual se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio. A esta actividad asistieron 28 personas, entre las cuales se encontraban representantes de la administración municipal, estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen y docentes

6.1.5. DISTRITO DE RIOHACHA

El día 14 de agosto en las instalaciones del auditorio del Centro cultural de Riohacha, se llevó a cabo la socialización final del proyecto, a la misma asistieron 28 personas, entre ellas las cuales se encontraron docentes, estudiantes, representantes de la administración distrital, entre otros. Esta actividad se llevó a cabo en la jornada de la mañana. Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este distrito.

6.1.6. MUNICIPIO DE DIBULLA

En las instalaciones de la alcaldía municipal se llevó a cabo el día 14 de agosto, en la jornada de la tarde la socialización final del proyecto. A esta actividad asistieron un total de 28 personas, entre ellas funcionarios de la administración municipal, docentes, directivos, estudiantes y comunidad en general. Esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.

6.1.7. MUNICIPIO DE URIBIA

En las instalaciones del Centro cultural de Uribia, se realizó el día 15 de agosto, la socialización final del proyecto, a la misma asistieron un total de 28 personas, entre las cuales se resalta la asistencia de la comunidad en general, así como estudiantes de las instituciones educativas del municipio, así como docentes y funcionarios de la administración municipal. Cabe resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.

Con las socializaciones antes descritas el contratista termino y cumplió con la realización de las 30 socializaciones contratadas. El contratista inicio esta actividad el día 25 de febrero de 2025 y las termino el día 15 de agosto de 2025. A continuación, se relacionan las 30 socializaciones.

Municipio	Fecha primera socialización	Fecha Segunda socialización
Municipio de Villanueva	25 de febrero	16 de julio
Municipio de El Molino	25 de febrero	14 de julio
Municipio de Distracción	25 de febrero	16 de julio
Municipio de Fonseca	25 de febrero	17 de julio
Municipio de Barrancas	26 de febrero	17 de julio
Municipio de Hatonuevo	26 de febrero	13 de agosto
Municipio de San Juan del Cesar	6 de marzo	15 de julio
Municipio de La Jagua del Pilar	6 de marzo	23 de julio
Municipio de Urumita	6 de marzo	14 de julio
Municipio de Maicao	7 de marzo	4 de agosto
Municipio de Albania	12 de marzo	5 de agosto
Municipio de Manaure	13 de marzo	12 de agosto
Municipio de Uribia	13 de marzo	15 de agosto
Distrito de Riohacha	14 de marzo	14 de agosto
Municipio de Dibulla	14 de marzo	14 de agosto
TOTAL	15	15

6.2. IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEDIOS Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

Para cumplir con el objetivo de informar, extender y promocionar la información general del proyecto y aumentar el alcance del mismo, el contratista elaboró unos flyers publicitario y Envió oficios (ver anexos), invitando a las diferentes socializaciones y talleres. El contratista articulo con la oficina de comunicaciones de Corpoguajira la publicación de los flyers de las diferentes actividades en la página web de la corporación autónoma regional de La Guajira. Adicionalmente el contratista elaboro 2 pendones con la información del proyecto y los empezó a usar en la ejecución de los talleres de gestión y cultura ambiental.

6.3. TALLERES DE GESTIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.

Otra de las actividades a realizar por el contratista son los talleres de Gestión y Cultura Ambiental, los cuales tienen una duración de 3 horas en los que se manejan 4 temas que son:

1. PEDAGOGÍA DEL AMBIENTE.
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
3. CAMBIO CLIMATICO.
4. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y ENERGIA.

En el desarrollo de los talleres se entregan unos Kit de sensibilización ambiental a cada participante, estos contienen:

➢ Bolsa biodegradable.

➢ Lapicero ecológico

➢ Agenda

➢ Gorras con el nombre del programa de sensibilización.

➢ Cartilla con la información respectiva a las temáticas.

En este periodo se desarrollaron los talleres de Gestión y Cultura Ambiental en los siguientes Municipios:

6.3.1. MUNICIPIO DE BARRANCAS

El día 1 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 98 personas, entre las cuales estuvieron líderes comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones de la casa de la cultura municipal. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Los asistentes mostraron su disponibilidad de ser agentes multiplicadores para que el mensaje llegue a más personas.

6.3.2. MUNICIPIO DE MAICAO

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 4 de agosto, a esta actividad asistieron 106 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la Casa de la Cultura municipal de Maicao. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las

quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.3. MUNICIPIO DE ALBANIA El día 5 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 126 personas, entre las cuales estuvieron líderes comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de Instituciones Educativas el municipio. Dicha actividad se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio de la Institución Educativa San Rafael. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.4. MUNICIPIO DE MANAURE

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 12 de agosto, a esta actividad asistieron 84 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de Instituciones Educativas de carácter público, presidentes de juntas de acción comunal. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la casa de la cultura municipal JUANA BARROS BARROS. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.5. MUNICIPIO DE HATONUEVO

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 13 de agosto, a esta actividad asistieron 100 personas, entre las cuales estuvieron vigías y lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones de la biblioteca de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.6. DISTRITO DE RIOHACHA

En el distrito de Riohacha el día 14 de agosto se realizó esta actividad en el centro cultural de La Guajira, a la misma asistieron 76 personas, entre las cuales se contaron docentes, presidentes de juntas de acción comunal, estudiantes de algunas de las instituciones educativas de carácter público del distrito.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

6.3.7. MUNICIPIO DE DIBULLA

El día 14 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 100 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la Alcaldía Municipal.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una

participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.8. MUNICIPIO DE URIBIA

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 15 de agosto, a esta actividad asistieron 112 personas, entre las cuales estuvieron líderes comunales, bomberos, policía, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas de carácter público del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio del Centro Cultural. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

Al finalizar esta actividad se realizó la entrega de 3.075 kit´s de sensibilización, en la siguiente tabla se detallan las cantidades entregadas por el contratista por municipio.

MUNICIPIO	PRIMER TALLER	SEGUNDO TALLER	TOTAL
SAN JUAN	126	110	236
DISTRACCIÓN	43	55	98
FONSECA	57	106	163
EL MOLINO	125	104	229
VILLANUEVA	129	100	229
LA JAGUA DEL PILAR	115	108	223
HATONUEVO	127	100	227
ALBANIA	110	106	216
URUMITA	102	106	208
BARRANCAS	105	92	197
MANAURE	108	84	192
URIBIA	133	95	228
MAICAO	158	106	264
RIOHACHA	145	60	205
DIBULLA	60	100	160
TOTAL	1643	1432	3.075

A la fecha del presente informe se culminaron los 30 talleres, los cuales se realizaron en dos (2) momentos, al comienzo y al final del contrato como se detalla a continuación.

Municipio	Fecha primer Taller de gestión y cultura ambiental	Fecha Segundo Taller de gestión y cultura ambiental
Municipio de Villanueva	7 de abril	30 de julio
Municipio de El Molino	3 de abril	25 de julio
Municipio de Distracción	1 de abril	30 de julio
Municipio de Fonseca	2 de abril	31 de julio
Municipio de Barrancas	22 de abril	1 de agosto
Municipio de Hatonuevo	9 de abril	13 de agosto
Municipio de San Juan del Cesar	28 de marzo	29 de julio
Municipio de La Jagua del Pilar	8 de abril	23 de julio
Municipio de Urumita	11 de abril	28 de julio
Municipio de Maicao	25 de abril	4 de agosto
Municipio de Albania	10 de abril	5 de agosto
Municipio de Manaure	23 de abril	12 de agosto
Municipio de Uribia	24 de abril	15 de agosto
Distrito de Riohacha	29 de abril	14 de agosto
Municipio de Dibulla	30 de abril	14 de agosto
TOTAL	15	15

6.5. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE El contratista a corte del presente informe alcanzo a realizar esta actividad en las 181 Instituciones educativas contempladas en los 15 municipios que conforman el departamento, como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHA
URUMITA	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	13 DE MAYO DE 2025
URUMITA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	13 DE MAYO DE 2025
EL MOLINO	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	13 DE MAYO DE 2025
EL MOLINO	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	13 DE MAYO DE 2025
LA JAGUA DEL PILAR	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	13 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	14 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	14 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	14 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	14 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	14 DE MAYO DE 2025
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	14 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	15 DE MAYO DE 2025
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	15 DE MAYO DE 2025
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	15 DE MAYO DE 2025
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	15 DE MAYO DE 2025
DISTRACCIÓN	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS	15 DE MAYO DE 2025
DISTRACCIÓN	ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	15 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL EL TABLAZO	16 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	16 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	16 DE MAYO DE 2025
URUMITA	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	16 DE MAYO DE 2025
VILLANUEVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	16 DE MAYO DE 2025
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	16 DE MAYO DE 2025
VILLANUEVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	16 DE MAYO DE 2025
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	16 DE MAYO DE 2025
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	19 DE MAYO DE 2025

BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	19 DE MAYO DE 2025
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	19 DE MAYO DE 2025
BARRANCAS	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	19 DE MAYO DE 2025
BARRANCAS	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	19 DE MAYO DE 2025
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	19 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	19 DE MAYO DE 2025
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	20 DE MAYO DE 2025
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	20 DE MAYO DE 2025
FONSECA	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	20 DE MAYO DE 2025
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	20 DE MAYO DE 2025
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	20 DE MAYO DE 2025
FONSECA	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	20 DE MAYO DE 2025
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	21 DE MAYO DE 2025
HATONUEVO	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	21 DE MAYO DE 2025
HATONUEVO	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	21 DE MAYO DE 2025
HATONUEVO	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	21 DE MAYO DE 2025
HATONUEVO	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	21 DE MAYO DE 2025
HATONUEVO	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	21 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	21 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	21 DE MAYO DE 2025
FONSECA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	22 DE MAYO DE 2025
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	22 DE MAYO DE 2025
FONSECA	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	22 DE MAYO DE 2025
BARRANCAS	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	22 DE MAYO DE 2025
ALBANIA	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	23 DE MAYO DE 2025
ALBANIA	CE LOS REMEDIOS	23 DE MAYO DE 2025
ALBANIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA	23 DE MAYO DE 2025
ALBANIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	23 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #1	26 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #2	26 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #3	26 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #4	26 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #5	26 DE MAYO DE 2025

MAICAO	INSTITUCION #6	26 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #7	26 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #8	26 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #9	27 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #10	27 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #11	27 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #12	27 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #13	27 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #14	27 DE MAYO DE 2025
MAICAO	INSTITUCION #15	27 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	27 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	27 DE MAYO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES	27 DE MAYO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	30 DE MAYO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	30 DE MAYO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	30 DE MAYO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA	30 DE MAYO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	30 DE MAYO DE 2025
LA JAGUA DEL PILAR	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN	30 DE MAYO DE 2025
ALBANIA	I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS	3 DE JUNIO DE 2025
ALBANIA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA	3 DE JUNIO DE 2025
ALBANIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	3 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	3 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	3 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	3 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09	4 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR	4 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	4 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15	4 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04	4 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05	5 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14	5 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06	5 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	5 DE JUNIO DE 2025

RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE	5 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA	5 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	5 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	5 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	6 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	6 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	6 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI	6 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI	6 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO	6 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08	9 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17	9 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11	9 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02	9 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12	10 DE JUNIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01	10 DE JUNIO DE 2025
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	10 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	SEDE URBANA Nro. 2	12 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	SEDE PRIMERO DE OCTUBRE	12 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	SEDE SANTA RITA DE CASSIA	12 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1	12 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA	13 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	SEDE JUANA BARROS BARROS	13 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA	13 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA	13 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA	13 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO	13 DE JUNIO DE 2025
MANAURE	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA	13 DE JUNIO DE 2025
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	21 DE JULIO DE 2025
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE	21 DE JULIO DE 2025

URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	21 DE JULIO DE 2025
URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE	21 DE JULIO DE 2025
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES	22 DE JULIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	22 DE JULIO DE 2025
DIBULLA	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA	22 DE JULIO DE 2025
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS	22 DE JULIO DE 2025
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	23 DE JULIO DE 2025
DIBULLA	CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO	23 DE JULIO DE 2025
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	23 DE JULIO DE 2025
DIBULLA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA	23 DE JULIO DE 2025
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN	24 DE JULIO DE 2025
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET	24 DE JULIO DE 2025
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT	24 DE JULIO DE 2025
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA	24 DE JULIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03	25 DE JULIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10	25 DE JULIO DE 2025
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	25 DE JULIO DE 2025
SAN JUAN DEL CESAR	I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA	28 DE JULIO DE 2025
MAICAO	IEI No 3	30 DE JULIO DE 2025
MAICAO	IEI No 12	31 DE JULIO DE 2025
MAICAO	IEI No 4	31 DE JULIO DE 2025
MAICAO	IEI No 1	31 DE JULIO DE 2025
MAICAO	IEI No 8	1 DE AGOSTO
MAICAO	IEI No 6	1 DE AGOSTO
MAICAO	IEI No 2	1 DE AGOSTO
MAICAO	I.E.I #5	4 DE AGOSTO
MAICAO	I.E.I #13	4 DE AGOSTO
MAICAO	I.E.I. #11	4 DE AGOSTO
MAICAO	CEI #2 (I.E.I. #9)	5 DE AGOSTO
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON	6 DE AGOSTO
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13	6 DE AGOSTO
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16	7 DE AGOSTO
DIBULLA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI	8 DE AGOSTO

RIOHACHA DTC	COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET	8 DE AGOSTO
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR	8 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY	11 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA	11 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU	11 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA	11 DE AGOSTO
URIBIA	I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden)	12 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO	12 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA	12 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA	12 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA	12 DE AGOSTO
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA	13 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÐORA DE FATIMA DE NAZARETH	13 DE AGOSTO
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH	13 DE AGOSTO
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA	13 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO	14 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA	14 DE AGOSTO
MAICAO	CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure)	14 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU	14 DE AGOSTO
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	14 DE AGOSTO
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN	14 DE AGOSTO
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ	15 DE AGOSTO
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI	15 DE AGOSTO
MANAURE	C.E. KALATANSHUMANA	15 DE AGOSTO
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA	15 DE AGOSTO

El contratista alcanzo el 100% de ejecución en esta actividad.

6.6. INSTALAR PUNTOS ECOLÓGICOS (CAPACIDAD DE 55LT) PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

En esta actividad el contratista ha realizado la entrega de 362 puntos ecológicos en las 181 instituciones educativas intervenidas. A continuación, se relacionan las entregas de estos puntos ecológicos:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CANTIDAD DE PUNTOS ECOLOGICOS ENTREGADOS
URUMITA	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	2
URUMITA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	2
EL MOLINO	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	2
EL MOLINO	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	2
LA JAGUA DEL PILAR	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	2
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	2
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	2
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	2
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	2
DISTRACCIÓN	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS	2
DISTRACCIÓN	ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	2
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL EL TABLAZO	2
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	2

SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	2
URUMITA	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	2
VILLANUEVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	2
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	2
VILLANUEVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	2
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	2
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	2
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	2
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	2
BARRANCAS	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	2
BARRANCAS	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	2
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	2
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	2
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	2
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	2
FONSECA	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	2
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	2
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	2
FONSECA	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	2
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	2
HATONUEVO	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	2
HATONUEVO	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	2
HATONUEVO	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	2
HATONUEVO	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	2
HATONUEVO	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	2
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	2
FONSECA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	2
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	2
FONSECA	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	2
BARRANCAS	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	2

ALBANIA	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	2
ALBANIA	CE LOS REMEDIOS	2
ALBANIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA	2
ALBANIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	2
MAICAO	INSTITUCION #1	2
MAICAO	INSTITUCION #2	2
MAICAO	INSTITUCION #3	2
MAICAO	INSTITUCION #4	2
MAICAO	INSTITUCION #5	2
MAICAO	INSTITUCION #6	2
MAICAO	INSTITUCION #7	2
MAICAO	INSTITUCION #8	2
MAICAO	INSTITUCION #9	2
MAICAO	INSTITUCION #10	2
MAICAO	INSTITUCION #11	2
MAICAO	INSTITUCION #12	2
MAICAO	INSTITUCION #13	2
MAICAO	INSTITUCION #14	2
MAICAO	INSTITUCION #15	2
SAN JUAN DEL CESAR	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	2
SAN JUAN DEL CESAR	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	2
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	2
LA JAGUA DEL PILAR	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN	2
ALBANIA	I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS	2
ALBANIA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA	2
ALBANIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	2

RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	2
RIOHACHA DTC	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	2
MANAURE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	2
MANAURE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	2
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI	2
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01	2
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	2
MANAURE	SEDE URBANA Nro. 2	2
MANAURE	SEDE PRIMERO DE OCTUBRE	2
MANAURE	SEDE SANTA RITA DE CASSIA	2
MANAURE	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA	2
MANAURE	SEDE JUANA BARROS BARROS	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA	2
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA	2

MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA	2
MANAURE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO	2
MANAURE	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA	2
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	2
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE	2
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	2
URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES	2
RIOHACHA DTC	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	2
DIBULLA	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA	2
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS	2
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	2
DIBULLA	CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO	2
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	2
DIBULLA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT	2
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	2
SAN JUAN DEL CESAR	I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA	2
MAICAO	IEI No 3	2
MAICAO	IEI No 12	2
MAICAO	IEI No 4	2
MAICAO	IEI No 1	2
MAICAO	IEI No 8	2
MAICAO	IEI No 6	2
MAICAO	IEI No 2	2

MAICAO	I.E.I #5	2
MAICAO	I.E.I #13	2
MAICAO	I.E.I. #11	2
MAICAO	CEI #2 (I.E.I. #9)	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13	2
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16	2
DIBULLA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI	2
RIOHACHA DTC	COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET	2
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA	2
URIBIA	I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden)	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA	2
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÐORA DE FATIMA DE NAZARETH	2
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH	2
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA	2
MAICAO	CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure)	2
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU	2
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	2

URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN	2
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI	2
MANAURE	C.E. KALATANSHUMANA	2
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA	2

Como se observa, el contratista cumplió con el 100% de la actividad, logrando la entrega de estos elementos en todas las Instituciones Educativas que comprendía el proyecto

6.7. ILUSTRAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN SITIOS ESPECÍFICOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

En esta actividad el contratista realizará 15 murales con pinturas ecológicas alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definir un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad. Los muros intervenidos deben tener un área de 25 m2 como mínimo, de acuerdo al área disponible, para su buena visibilidad. La ubicación de cada mural y/o valla se hará en terrenos del municipio de carácter público, identificado y acordado con las respectivas autoridades locales. Cada mural, tendrá un mensaje que aparte de llamativo y vistoso, sea motivo de reflexión para el buen uso y manejo de los recursos, fauna y flora del entorno.

En el presente informe se reporta la realización de los 15 murales contemplados en esta actividad, logrando la ejecución del 100% de la actividad. En la siguiente tabla se presentan las medidas de cada uno de los 15 murales

	MUNICIPIO	**MEDIDA (m)**	**AREA TOTAL (m^2)**
1.	Manaure	10.15 * 3.2	32.3
2.	El Molino	3.6 * 2.6 3.3 * 2.8 2.3 * 2.8	25.04
3.	Villanueva	11.00 * 2.6	28.6
4.	Urumita	3.4 * 8.5	28.9
5.	La Jagua del Pilar	3.60 * 7.48	26.9
6.	Distracción	11.9 * 2.2	26.18
7.	Fonseca	10.3 * 3.3	33.9
8.	Barrancas	3.10 * 9.6	29.7
9.	Maicao	3.10 * 8.2	25.42
10.	San Juan del Cesar	8.8 * 3.1	27.28
11.	Riohacha DTC	9.9 * 2.5	25.1
12.	Hatonuevo	2.8 * 9	25.2
13.	Albania	3 * 8.5	25.5
14.	Dibulla	13.6 * 2.4	32.83
15.	Uribia	3 * 9	27

6.8. FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

En esta actividad el contratista debe realizar la entrega de libros que buscan el fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento de La Guajira, al respecto el documento técnico determina que las instituciones educativas urbanas se les entregara 11 ejemplares y a las instituciones educativas rurales se les entregara 5 ejemplares. En el periodo comprendido en el presente informe se realizó la entrega de 66 libros a instituciones urbanas y 90 a instituciones rurales. Hasta la fecha se ha realizado la entrega de 1.133 libros. A continuación, se describe la entrega de los libros comprendidos en el periodo del presente informe:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CANTIDAD DE LIBROS ENTREGADOS	CANTIDAD
URUMITA	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	Urbana	11
URUMITA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	Urbana	11
EL MOLINO	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	Urbana	11
EL MOLINO	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	Urbana	11
LA JAGUA DEL PILAR	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	Urbana	11
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	Rural	5
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	Rural	5
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	Rural	5
DISTRACCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	Rural	5
DISTRACCIÓN	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS	Rural	5
DISTRACCIÓN	ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	Rural	5

SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL EL TABLAZO	Rural	5
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	Rural	5
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	Urbana	11
URUMITA	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	Urbana	11
VILLANUEVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	Urbana	11
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	Urbana	11
VILLANUEVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	Urbana	11
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	Urbana	11
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	Rural	5
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	Rural	5
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	Rural	5
BARRANCAS	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	Rural	5
BARRANCAS	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Urbana	11
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	Urbana	11
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	Rural	5
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	Rural	5
FONSECA	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	Rural	5
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	Urbana	11
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	Rural	5
FONSECA	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	Urbana	11
BARRANCAS	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	Urbana	11
HATONUEVO	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Urbana	11
HATONUEVO	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	Urbana	11
HATONUEVO	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	Urbana	11
HATONUEVO	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	Rural	5
HATONUEVO	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	Rural	5
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	Rural	5
SAN JUAN DEL CESAR	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	Rural	5
FONSECA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	Urbana	11

FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	Urbana	11
FONSECA	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	Rural	5
BARRANCAS	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	Rural	5
ALBANIA	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	Rural	5
ALBANIA	CE LOS REMEDIOS	Rural	5
ALBANIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA	Rural	5
ALBANIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	Rural	5
MAICAO	INSTITUCION #1	Rural	5
MAICAO	INSTITUCION #2	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #3	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #4	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #5	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #6	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #7	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #8	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #9	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #10	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #11	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #12	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #13	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #14	Urbana	11
MAICAO	INSTITUCION #15	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	Urbana	11
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES	Urbana	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	Urbana	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	Urbana	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	Urbana	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA	Urbana	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	Urbana	11
LA JAGUA DEL PILAR	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN	Rural	5
ALBANIA	I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS	URBANA	11
ALBANIA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA	URBANA	11
ALBANIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	RURAL	5

RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	URBANA	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	URBANA	11
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09	RURAL	5
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR	URBANA	11
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	URBANA	11
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	RURAL	5
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE	RURAL	5
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	5
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RURAL	5
MANAURE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	URBANA	11
MANAURE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	URBANA	11
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI	RURAL	5
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01	RURAL	5
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	RURAL	5
MANAURE	SEDE URBANA Nro. 2	URBANA	11
MANAURE	SEDE PRIMERO DE OCTUBRE	URBANA	11
MANAURE	SEDE SANTA RITA DE CASSIA	URBANA	11
MANAURE	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1	URBANA	11

MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA	RURAL	5
MANAURE	SEDE JUANA BARROS BARROS	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA	RURAL	5
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA	RURAL	5
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA	RURAL	5
MANAURE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO	RURAL	5
MANAURE	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA	RURAL	5
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	URBANA	11
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE	URBANA	11
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	URBANA	11
URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE	RURAL	5
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RURAL	5
DIBULLA	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA	RURAL	5
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS	RURAL	5
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	URBANA	11
DIBULLA	CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO	URBANA	11
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	RURAL	5
DIBULLA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT	RURAL	5
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA	URBANA	11
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	RURAL	5
SAN JUAN DEL CESAR	I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA	RURAL	5
MAICAO	IEI No 3	RURAL	5

MAICAO	IEI No 12	RURAL	5
MAICAO	IEI No 4	RURAL	5
MAICAO	IEI No 1	RURAL	5
MAICAO	IEI No 8	RURAL	5
MAICAO	IEI No 6	RURAL	5
MAICAO	IEI No 2	RURAL	5
MAICAO	I.E.I #5	RURAL	5
MAICAO	I.E.I #13	RURAL	5
MAICAO	I.E.I. #11	RURAL	5
MAICAO	CEI #2 (I.E.I. #9)	RURAL	5
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13	RURAL	5
RIOHACHA DTC	CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16	RURAL	5
DIBULLA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI	RURAL	5
RIOHACHA DTC	COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET	URBANA	11
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR	URBANA	11
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA	RURAL	5
URIBIA	I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden)	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA	RURAL	5
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH	RURAL	5
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH	RURAL	5
URIBIA	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO	RURAL	5

URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA	RURAL	5
MAICAO	CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure)	RURAL	5
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU	RURAL	5
RIOHACHA DTC	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	URBANA	11
URIBIA	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN	RURAL	5
MANAURE	INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI	RURAL	5
MANAURE	C.E. KALATANSHUMANA	RURAL	5
MANAURE	CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA	RURAL	5
TOTAL			**1.337**

Posteriormente se realizó una verificación con el documento técnico, en donde se encontraron 26 instituciones educativas las cuales presentaban el error de ser identificadas en el documento técnico como instituciones Urbanas, siendo en realidad del área rural, y en muy contados casos esta anomalía era a la inversa. Esto conllevo la entrega de 156 ejemplares adicionales en estas 26 instituciones educativos. En la siguiente tabla se describen las Instituciones Educativas que tuvieron esa anomalía:


No.	Municipio	Nombre De La Institución Educativa	Zona		Libros		
			Documento	Campo	A Entregar	Entregados	Adiciona
1	Manaure	Centro Etnoeducativo Julio Rosado Porqui Rurales	Urbana	Rural	11	5	6
2	Manaure	Institución Educativa Internado Indígena San Antonio	Urbana	Rural	11	5	6
3	Manaure	Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat	Urbana	Rural	11	5	6
4	Manaure	Institución Etnoeducativa San Rafael Del Pájaro	Urbana	Rural	11	5	6
5	Albania	Ce Eduardo Pinto De Porciosa	Urbana	Rural	11	5	6
6	Albania	Ce Los Remedios	Urbana	Rural	11	5	6
7	Albania	Centro Etnoeducativo Ware Waren	Urbana	Rural	11	5	6
8	Albania	institución Etnoeducativa Rural Akuaipa Internado Indígena De Albania	Urbana	Rural	11	5	6
9	Albania	Centro Etnoeducativo Utpurai	Urbana	Rural	11	5	6
10	Barrancas	Centro Rural Luis A. Brito De San Pedro	Urbana	Rural	11	5	6
11	Barrancas	Centro Etnoeducativo Provincial	Urbana	Rural	11	5	6

12	Barrancas	Centro Etnoeducativo Ballenas	Urbana	Rural	11	5	6
13	Barrancas	institución Educativa Rural Eloy Hernández Diaz	Urbana	Rural	11	5	6
14	Dibulla	institución Educativa Rural agropecuaria De Mingueo	Urbana	Rural	11	5	6
15	Dibulla	institución Etnoeducativa Rural E Internado Dumingueka	Urbana	Rural	11	5	6
16	Dibulla	Centro Educativo Rural Buenos Aires De Campana	Urbana	Rural	11	5	6
17	Dibulla	Institución Etnoeducativo indígena Kogi	Urbana	Rural	11	5	6
18	Dibulla	institución Educativa Ruraladolfo Antonio Mindiola Robles	Urbana	Rural	11	5	6
19	Dibulla	institución Educativa Rural Miguel Pinedo Barros	Urbana	Rural	11	5	6
20	Distracción	institución Educativa Rural Gladis Bonilla De Gil	Urbana	Rural	11	5	6
21	Distracción	Centro Educativo De Distracción	Urbana	Rural	11	5	6
22	Distracción	Centro Etnoeducativo De Caicemapa	Urbana	Rural	11	5	6
23	Fonseca	institución Educativa Agropecuaria Rural De Conejo	Urbana	Rural	11	5	6
24	Fonseca	Centro Educativo Almapoque	Urbana	Rural	11	5	6
25	Fonseca	Centro Educativo José Perez	Urbana	Rural	11	5	6
26	Fonseca	Institución Etnoeducativa Rural Mayabangloma	Urbana	Rural	11	5	6


Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDADES	UNID	CANT	VR UNIT (sin IVA)	VR TOTAL (sin IVA)	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE		VALOR EJECUTADO
1.1	Realizar socialización del Proyecto.	Numero	30	$ 1.065.091,05	$ 31.952.731,43	30	100%		$ 31.952.732
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.	(#) Cuñas radiales	30	$ 8.829.000	$ 8.829.000,00	30	100%	100%	$ 22.890.000
		(#) periódicos locales y Redes Sociales	30	$ 12.262.500	$ 12.262.500,00	30	100%		
		(#) Pendón	6	$ 1.798.500	$ 1.798.500,00	6	100%		
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales	Numero	30	$ 13.155.719,33	$ 394.671.579,89	30	100%		$ 394.671.580
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	**Numero (95 Urb.+86R)**	181	$ 944.020,52	$ 170.867.714,80	181(95 Urb.+ 86R)	100%		$ 170.867.714
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.	Numero	362	$ 1.572.498,04	$ 569.244.289,58	362	100%		$ 569.244.290
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.	Numero	15	$ 5.213.156,63	$ 78.197.349,38	15	100%		$ 78.197.349
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.	Unidades Urbanas 95 (11 Libros)	1045 (95*11)	115.816	$ 121.027.480	1045 (95*11Libros)	100%	100%	$ 170.828.261
		Unidades Rurales 86 (5 Libros)	430R (86*5)	115.816	$ 49.800.781	430 (86*5 Libros)	100%		
TOTAL	**7**						**100%**		**$ 1.438.651.926**

Avance del séptimo mes de ejecución de actividades del contrato 001 de 2025.



Avance por mes vs programado del contrato 001 de 2025.



	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto
programado	0,61%	1,90%	14,21%	26,38%	13,79%	26,06%	17,05%
Avance	0,60%	1,90%	15%	29%	15%	16,50%	22%

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se evidencia en el avance físico, el proyecto llego al 100% de avance acumulado, desde el 17 de febrero cuando se inició hasta el 16 de agosto, lo programado para el mes de agosto fue del 17,05% y el contratista ejecuto lo programado y logro superar el atraso del 5,289% que presento el mes anterior, por lo que el contratista logro finalizar todas las actividades contratadas.

8. ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

8.1. Actividades de carácter técnico

Durante el período que abarca el presente informe (1 al 16 de agosto de 2025) se desarrollaron las

siguientes tareas de carácter técnico:

- Revisión de la metodología desarrollada por el consultor.

La interventoría realizo la revisión y el cumplimiento por parte del Contratista de las actividades propias del contrato de prestación de servicios objeto de interventoría, y verifico que se cumplan todas las especificaciones Técnicas de las actividades 1.1 Realizar socialización del Proyecto, 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos, 2,3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira. Se realizó seguimiento y se verifico que se convocará a la población del sector educativo, referentes ambientales. Además, que contara con el talento humano necesario, el sitio adecuado y el mínimo requerido para realizar las actividades.

9. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTERVENTORIA

9.1. Avance financiero de las actividades

Con respecto a la ejecución financiera por parte del equipo técnico, administrativo y contable de esta interventoría, informamos que para el periodo comprendido entre 1 al 16 de agosto del 2025 se realizó una inversión parcial de $12.449.542,03, para un acumulado de ejecución presupuestal de $116.700.000,00.

	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO									
CONTRATO No.		001 DE 2025								
OBJETO		REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.								
CONTRATISTA		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ								
SUPERVISOR		HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA								
VALOR CONTRATO		$116.700.000,00 M/L								
VALOR ANTICIPO		58.350.000								
ITEM	DESCRIPCION		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	
	PERSONAL PROFESIONAL	SALARIO BASE/ DEDICACION	F.M.	F.M.	F.M.	F.M.	F.M.	F.M.	F.M.	MES 7
			1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000	2.394.000,00	5.130.000	5.130.000	5.130.000	2.223.000	2.907.000	2.736.000,00	25.650.000,00
1,2	INGENIERO AMBIENTAL	$ 4.500.000	3.990.000,00	8.550.000	8.550.000	8.550.000	3.705.000	4.845.000	4.560.000,00	42.750.000,00
1,3	AUXILIAR ADMINISTARITIVO	$ 800.000	709.333,33	1.520.000	1.520.000	1.520.000	658.667	861.333	810.666,67	7.600.000,00
	VALOR		7.093.333,33	15.200.000	15.200.000	15.200.000	6.586.667	8.613.333	8.106.666,67	76.000.000,00
	Papelería Para infórmenes		256.666,67	550.000	550.000	550.000	238.334	311.667	293.333,33	2.750.000,00
	Transporte y/o vehículo y mantenimiento incluye conductor		1.804.075,00	3.865.875	3.865.875	3.865.875	1.675.212	2.190.663	2.061.800,00	19.329.375,00
	Subtotal		9.154.075,00	19.615.875	19.615.875	19.615.875	8.500.213	11.115.663	10.461.800,00	98.079.375,00
	IVA (19%)		1.739.274,13	3.727.016	3.727.016	3.727.016	1.615.040	2.111.976	1.987.741,87	18.635.081,25
	Total		10.893.349,27	23.342.891,30	23.342.891,30	23.342.891,30	10.115.253,50	13.227.638	12.449.542,03	116.700.000,00

Ejecución Financiera

CONCEPTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 116.700.000.00	
MENOS VALOR ANTICIPO	0	$ 58.350.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PRESENTE PAGO		$ 116.700.000.00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 58.350.000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 58.350.000.00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		0
SUMAS IGUALES	$ 116.700.000.00	$ 116.700.000.00

Aportes Parafiscales: La interventoría hace la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de agosto de 2025, para lo cual se le recomienda subir al Secop.

Jurídicas: La interventoría realizo el seguimiento de las actividades del contratista desde los diferentes aspectos incluidos el jurídico.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato Interventoría CI 0126-2024.
Certifico que, evaluado el desempeño de la interventoría o proveedor para el periodo comprendido desde el **14 de julio del 2025 hasta 31 de julio del 2025**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Contrato u Orden de Compra. Contrato de Interventoría No. CI 0126-2024
Factura Nº
Fecha de Seguimiento: 14 de agosto de 2025


CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	**20**	19
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**20**	19
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**	19
• Personal idóneo	**20**	19
• Valor Agregado	**10**	9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**	9
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** X **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100	94

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato Nº CI 0126-2024. Certifico que las actividades asignadas a la interventoría durante el periodo del 01 al 16 de agosto de 2025 se ejecutaron a satisfacción y cumplieron con el cronograma estipulado en el proyecto de interventoría. Certifico que se realizó la supervisión a la interventoría del contrato 0001 de 2025 durante los 16 días del mes (agosto) de ejecución del contrato de interventoría No. CI 0126-2024, evidenciando que se desarrolló en campo según el objeto, La

interventoría hace llegar el respectivo informe técnico y financiero del mes de agosto del 2025 y pago de aporte parafiscales del mes de agosto respectivamente.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 10 de octubre de 2025