	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO NOVEDADES A LA CONTRATACIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-MN-001-FM-004	VERSIÓN: 002	FECHA: 09/08/2023	PÁGINA 1 DE 1

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE LA SOLICITUD	16/10/2025		
TIPO DE NOVEDAD	SUSPENSIÓN		
CONSECUTIVO DE CONTRATO No.	248	NOMBRE DEL CONTRATO SECOP II	CPS-248-2025
CONTRATISTA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	Bellanith Celis Vergara	TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.	52.623.266
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA	Bellanith Celis Vergara	TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.	52.623.266
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE CAJICÁ FERNANDO BOTERO.		
FECHA INICIO	25/08/2025	FECHA FIN PROGRAMADA	00/01/1900
No. CDP	2025000409	FECHA CDP	14/08/2025
No. RP	2025000368	FECHA RP	25/08/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$21,023,333	No. CDP ADICIÓN	0
VALOR ADICIÓN	#N/D	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21,023,333
VALOR EJECUTADO	$6,533,120	VALOR SIN EJECUTAR	$21,023,333

JUSTIFICACIÓN DE LA NOVEDAD
Que, mediante comunicado del 16 de octubre del 2025, el Contratista Bellanith Celis Vergara quien solicita la suspensión del contrato **CPS-248-2025**, durante el periodo comprendido entre el 16 al 23 de octubre del 2025, iniciando actividades el día 24 de octubre del 2025. El motivo de la suspensión por incapacidad medica.

EN CASO DE SER CESIÓN			
NOMBRE DE CESIONARIO	N/A	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	N/A
PERFIL DEL CESIONARIO (PROFESIONAL ÁREA, TÉCNICO, TECNÓLOGO O EMPÍRICO)	N/A	EXPERIENCIA CESIONARIO (PROFESIONAL, LABORAL Y/O RELACIONADA) TÉRMINO EN DÍAS	N/A
FECHA DE CESIÓN	N/A		
VALOR PENDIENTE A PAGAR AL CEDENTE		VALOR A CEDER	

EN CASO DE SER ADICION Y /O PRORROGA			
VALOR ADICIÓN	N/A	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
No. CDP ADICIÓN	N/A	FECHA CDP ADICIÓN	N/A

TÉRMINO DE LA PRORROGA EN CASO DE EXTENDERSE EL TÉRMINO (FECHA FINAL EFECTIVA)	N/A		
OBLIGACIONES QUE SE ADICIONAN	N/A		
MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO (DEBE TENERSE EN CUENTA EL VALOR EJECUTADO Y EL QUE ESTÁ POR EJECUTAR)	N/A		
EN CASO DE SER SUSPENSIÓN			
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN	16/10/2025	FECHA DE REINICIO	24/10/2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	8	FECHA DE TERMINACIÓN EFECTIVA	23/10/2025
LA SUSPENSIÓN MODIFICA EL TÉRMINO DEL CONTRATO SI O NO	SI	JUSTIFIQUÉ MOTIVO EN CASO DE MODIFICAR TÉRMINO	De conformidad con la solicitud rellzada por el contratista.
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	VALOR A LIBERAR EN NÚMEROS Y LETRAS	N/A
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	N/A		
NOTA* EN ESTE CASO DEBE DILIGENCIARSE ADICIONALMENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO.			
FIRMA DE RESPONSABLES			
NOMBRE SUPERVISOR DE CONTRATO	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO	N/A	FIRMA	
NOMBRE DIRECTOR EJECUTIVO (QUIEN APRUEBA)	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	

Revisó: