Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., OCTUBRE DE 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA	

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	8036 DE 2024	
6. NOMBRE CONTRATISTA	VG MEDICAL S.A.S.	
7. NIT/CEDULA	830.091.676-9	
8. OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"	
9. VALOR A ADICIONAR	$ 20.000.000	VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE
10. PLAZO A PRORROGAR	1 MES	
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	La presente solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención de los pacientes en las distintas unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., específicamente en las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa. Para tal fin, se requiere el suministro continuo de material de osteosíntesis, indispensable para asegurar la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico en diversas especialidades. Teniendo en cuenta la permanencia de la necesidad, el carácter esencial del servicio de salud, y el modelo de consumo a demanda del contrato, se hace necesario solicitar una adición del Contrato No. 8036 DE 2024. Es oportuno relacionar que el contrato fue suscrito el 10 de noviembre de 2024 y cuenta con acta de inicio del 23 de diciembre de 2024. El valor inicial del contrato es de $ 43.333.333 mcte y ha tenido adiciones hasta por la suma de $ 24.000.000 Mcte para un valor final de $ 67.333.333 Mcte y su fecha de vencimiento es el 16 de octubre de 2025. El contrato ha tenido el siguiente comportamiento, el valor promedio mensual de consumo de conformidad con lo solicitado para la presente vigencia ha sido de $ 7.390.629 Mcte teniéndose que a la fecha se ha pagado un total de $ 64.370.000 Mcte por lo que el porcentaje pagado es del 96% del contrato. Se estima que el porcentaje ejecutado al 13 de octubre de 2025 fecha de presentación de esta solicitud es del 11,4%. El valor pendiente de ejecución asciende a la suma de $ 2.963.333 La Adición se solicita con base en el consumo mensual promedio y por la permanencia de la necesidad a satisfacer, y con miras a solventar cualquier requerimiento adicional de la prestación para la comunidad objeto, teniendo en cuenta que el consumo es a demanda. Por lo anterior, se solicita la adición por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000 MCTE) correspondiente al Contrato No. 8036 DE 2024, a fin de garantizar: 1. La atención ininterrumpida de los pacientes. 2. La continuidad del servicio quirúrgico. 3. El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud. Es importante mencionar que, con la adición requerida, el contrato no supera el límite de adiciones permitido por el Estatuto de Contratación de la Subred ni por el Manual de Contratación vigente, el cual establece que la adición no puede exceder de tres veces el valor inicial del contrato.	
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN		

Cordialmente,

Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

LIZETH PATRICIA LARA YANES
13. Nombre del Supervisor
Cargo

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

ALEXANDRA PORRAS RAMIREZ
15. DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(Según Corresponda)

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
16. Nombre Director Financiero
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: ( ) folios.

Vence 16-oct 2026

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: __	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8036-2024	FECHA DEL INFORME:	01 OCTUBRE DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	VG MEDICAL S.A.S.	NIT O C.C	830.091.676-9	Valor Inicial:	67638 DE 10 NOV 2024	$43.333.333	INICIO:	23/12/2024	22/02/2025
Representante Legal:	NICOLAS MORALES FAJARDO	Cedula Representante	1.032.476.385	ADICION 1	88896 DE 15 AGOSTO 2025	$12.000.000	PRODROGA 1	19/02/2025	16/03/2025
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"			ADICION 2	1867 DE 17 SEPTIEMBRE 2025	$12.000.000	PRODROGA 2	17/03/2025	16/04/2025
Duración Inicial	2 MESES						PRODROGA 3	17/04/2025	16/05/2025
Disponibilidades Números	N°0919 del 21 de marzo de 2024,	Registros Presupuestales					PRODROGA 4	17/05/2025	16/06/2025
							PRODROGA 5	17/06/2025	16/08/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		CODIGO				PRODROGA 6	17/08/2025	30/09/2025
							PRODROGA 7	30/09/2025	16/10/2025
				ADICION 3					
			4245010401	Valor Total:	$67.333.333	Fecha Terminación actual:		16/10/2025	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/12/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C011	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE11203	4/03/2025	MARZO	05-03-2025	$ 4.390.000	$ 4.390.000	62.943.333	7%	
2	FE11815	11-04-2025	ABRIL	11-04-2025	$ 4.390.000	$ 8.780.000	58.553.333	13%	
3	FE11869	14-04-2025	ABRIL	15-04-2025	$ 4.390.000	$ 13.170.000	54.163.333	20%	
4	FE12457	03-06-2025	JUNIO	03-06-2025	$ 4.390.000	$ 17.560.000	49.773.333	26%	
5	FE12726	12-06-2025	JUNIO	12-06-2025	$ 5.690.000	$ 23.250.000	44.083.333	35%	
6	FE13031	24-06-2025	JUNIO	24-06-2025	$ 4.390.000	$ 27.640.000	39.693.333	41%	
7	FE13190	11-07-2025	JULIO	11-07-2025	$ 5.690.000	$ 33.330.000	34.003.333	50%	
8	FE13403	21-07-2025	JULIO	21-07-2025	$ 4.390.000	$ 37.720.000	29.613.333	56%	
9	FE13637	06-08-2025	AGOSTO	11-08-2025	$ 4.390.000	$ 42.110.000	25.223.333	63%	
10	FE14058	04-03-2025	SEPTIEMBRE	04-09-2025	$ 7.790.000	$ 49.900.000	17.433.333	74%	
11	FE14408	24-09-2025	SEPTIEMBRE	25-09-2025	$ 5.690.000	$ 59.980.000	11.743.333	89%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

12	FE14413	24-09-2025	SEPTIEMBRE	25-09-2025	$ 4.390.000	$ 54.290.000	7.353.333	81%	
13	FE14582	01-10-2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 4.390.000	$ 68.760.000	2.963.333	96%	
TOTAL					$ 64.370.000	64.370.000	2.963.333	96%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETÉNTA MIL PESOS M/CT	$ 64.370.000
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE	$ 2.963.333

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 4.390.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE14582* *	OCTUBRE
VALOR A PAGAR	$ 4.390.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMNETADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

2072

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Octubre de 2025

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita adición No. 3 y prórroga No. 8, para el contrato No. 8036-2024 ,suscrito con el proveedor VG MEDICAL SAS, Suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos oseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
4. VALOR SOLICITADO	$ 20.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Veinte Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andres Lobo Garrido	
REVISADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andres Lobo Garrido	
ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico I	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2012

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2025, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:


CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 20.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 20.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 8036-2024 ADICION 3 PRORROGA 8 SUSCRITO VG MEDICAL SAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Se expide a solicitud de CABRERA CALDERON RUBY LILIANA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 15/10/2025



RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: miércoles, 15 de octubre de 2025 16:50
Elaboró: 1012367100

Usuario: 1016034361