ACTA DE TERMINACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO DE OBRA N.º EDUH-CD-019-2025**.						
Fecha de inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de terminación	Dia	Mes	Año
	12	**08**	**2025**		**11**	**10**	**2025**
Objeto del contrato:	**"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL REPOSO Y CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA"**						
Interventor:	N.A						
Supervisor:	**MATEO HUMBERTO LOPERA CASTAÑO** Profesional Universitario EICE EDUH-Apartadó						
Contratista:	**CONSPRINGE – CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.**, identificado con NIT N°901.152.263-0, representado legalmente por **ARLEISON MORENO AGUILAR,**, identificado con c.c. 1.077.425.453						
Valor del contrato:	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L. ($471.166.772)						
Duración Inicial del contrato:	DOS (02) MESES						
Duración total del contrato:	DOS (02) MESES						

En el municipio de Apartadó se reunieron **MATEO LOPERA CASTAÑO** , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.027.998.033** vecino del municipio de Apartadó - Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6**, y por otro lado **ARLEISON MORENO AGUILAR,** identificado con **C.C Nº 1.077.425.453**representante legal de **CONSPRINGE – CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA**, en calidad de **CONTRATISTA;** Con el fin de dar **TERMINACIÓN** al Contrato de Obra Nº EDUH-CD-019-2025., cuyo objeto es **"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE**

COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL REPOSO Y CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA", por valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L. ($471.166.772))** y un plazo de **DOS (02) MESES**.

- El acta de inicio del contrato se suscribió el 12 de agosto de 2025, teniendo como fecha de finalización el 11 de octubre de 2025.
- Que el día 11 de octubre de 2025 se suscribe la terminación del contrato N.º EDUH-019-2025.
- Previa ejecución de las actividades contratadas, conforme se expresa en las actas de supervisión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de octubre de 2025.

MATEO LOPERA CASTAÑO
Supervisor
EICE-EDUH APARTADÓ

ARLEISON MORENO AGUILAR
Contratista
R.L CONSPRINGE

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mateo Lopera Castaño		10/10/2025
Revisó	Mónica Patricia Valcárcel Palencia – Asesora Jurídica de la EDUH APARTADÓ		10/10/2025
Aprobó	Luis Alfredo Guerra Negrete – Gerente EDUH		10/10/2025
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		