133

16-SEP-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-037-2025

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	Consultoría		
No. Contrato	MC-037-2025		Fecha de suscripción del contrato		DÍA	MES	AÑO
					22	05	2025
Objeto del Contrato:	**CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA SABRIPA – BUENAVISTA Y LA VIA EN LA VEREDA LA LLANO – PLATANILLAL EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2025**						
Interventor:	**N/A**						
Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ** Secretario de planeación e infraestructura Supervisor						

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha Terminación:		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	DÍA
30	05	2025	14	07	2025

Valor del contrato:	**($39.700.000)**	Valor Adición: **N/A**	
Duración inicial del contrato:	**CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS**	Prorroga según otro si:	**N/A**
Valor Total del Contrato:	**($39.700.000)**		
Duración del contrato:	**CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS**		
No. Registro Presupuestal:	2025052200001	Código Presupuestal: 2.3.2.02.02.008.05	Denominación Presupuestal: Otros servicios de apoyo a la administración pública

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	($ 39.700.000)	
(+) Valor Adición	($ 00,00)	
(=) Valor total contrato	($ 39.700.000)	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		($ 00,00)
(-) Valor a pagar presente acta		($39.700.000)
(-) Valor pendiente de ejecución		($ 0,00)
SUMAS IGUALES	**($ 39.700.000)**	**($ 39.700.000)**

GARANTÍAS OTORGADAS

Número de Póliza	39-44-101172777			
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	$ 3.980.000	22/05/2025	08/11/2025
PAGO DE SALARIOS	10	$ 1.990.000	22/05/2025	08/07/2028

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: "TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($39.700.000,00) M/TCE".

Tabla No. 1. PRODUCTOS ENTREGADOS.

ITEM	COMPONENTE	U.M.	CANTIDAD
1	METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA Y DOCUMENTO TECNICO	UND	1
2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Informe, Planos, Carteras, Anexos)	UND	1
3	DISEÑO GEOMETRICO (Informe, Planos, Carteras, Anexos)	UND	1
4	DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL (Informe, Planos, Anexos)	UND	1
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO (Informe, Planos, Anexos)	UND	1
6	ESTUDIO DE TRANSITO (Informe, Aforos, Anexos)	UND	1
7	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (Apiques, Informes, Planos, Reportes, Anexos)	UND	1
8	DISEÑO DE PAVIMENTOS (Informe, Planos, Modelaciones, Anexos)	UND	1
9	ESTUDIO GEOLOGICO (Informe, Anexos)	UND	1
10	PLANOS DE LOCALIZACION	UND	1
11	ANALISIS DE RIESGOS (Informe y Matriz)	UND	1
12	COMPONENTE FINANCIERO (Presupuesto de Obra, Interventoría, AIU, APU, Memorias de Cantidades)	UND	1
13	PLAN ADAPTACION GUIA AMBIENTAL (Informe, Anexos, Costeo)	UND	1
14	PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION (Informe)	UND	1
15	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (Informe, Planos, Anexos, Costeo)	UND	1

Se realiza la entrega de la información en medio magnético y físico en "3 tomos" como se describe en la tabla No. 1, en los tiempos establecidos.

Se allegan las planillas de seguridad social de los profesionales que se contemplaron en los estudios y diseños.



TOMOS	FOLIOS
TOMO 1 DE 3	Pg. 1 a 32
TOMO 2 DE 3	Pg. 1 a 49
TOMO 2 DE 3	Pg. 1 a 463

Cordialmente;

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: yency Lisbeth escobar gamboa
Revisó: Fabián Jiménez.

Administración Municipal 2024 - 2027	República de Colombia Departamento de Boyacá **Alcaldía Municipal de Otanche** Nit. 891.801.362-1	**Código: SP&IOP-GSCC**	mipg modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	
		Fecha: 04/12/2023	
	Secretaria de Planeación e Infraestructura	**Página 1 de 1**	

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA

C E R T I F I C A:

Que, **CONSTRUCCIONES MORFHO DE OCCIDENTE S.A.S, NIT 901433327 R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN** identificado con cedula de ciudadanía 1.055.553.055 en calidad de contratista expedida en Otanche (Boyacá), cumplió con el objeto del contrato de consultoría **MC-037-2025**, el cual tiene como objetivo principal **CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA SABRIPA – BUENAVISTA Y LA VIA EN LA VEREDA LA LLANO – PLATANILLAL EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2025** periodo correspondiente al treinta (30) de mayo del 2025 al catorce (14) de julio del 2024, de acuerdo a las especificaciones descritas en el contrato:

CONTRATO No:	**MC-037-2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.700.000
OTRO SI	$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.700.0000
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 00,00
VALOR PRESENTE ACTA	$39.700.0000
VALOR PENDIENTE POR EJECUCION	$ 00,00

CONSTRUCCIONES MORFHO DE OCCIDENTE S.A.S, NIT 901433327 R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN, identificado con cedula de ciudadanía 1.055.553.055 en calidad de contratista expedida en Otanche (Boyacá), Régimen ha cumplido con el pago de seguridad social.

Para constancia se firma a los cuatro (04) día del mes de septiembre del 2025, para los fines pertinentes.

04/09/2025

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Administración Municipal 2024- 2027	República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de Otanche PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.362-1		
CODIGO: SG210	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA 11/03/2024	VERSION: 1

CIUDAD Y FECHA	OTANCHE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MORFHO DE OCCIDENTE S.A.S			C.C. O NIT:	901433327-1		
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN						
RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS	COMUN	X	SIMPLIFICADO	0	TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA	
N° CONTRATO: MC-037-2025	AÑO CONTRATO:	2025	VIGENCIA DESDE:	30-may-2025	HASTA:	14-jul-2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA SABRIPA – BUENAVISTA Y LA VIA EN LA VEREDA LA LLANO – PLATANILLAL EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2025						
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	30-may-2025	HASTA:	14-jul-2025	PAGO No.	1	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO O INTERVENTOR:	ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ						

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 39.700.000.00	
(+) Valor adiciones		
(=) Valor total contrato	$ 39.700.000.00	
(-) Anticipo		$ 0.00
(-) Valor pagos parciales		
(-)Valor a pagar		$ 39.700.000.00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 39.700.000.00	$ 39.700.000.00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($39.700.000) M/TCE.

Administración Municipal 2024- 2027	República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de Otanche PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.362-1		
CODIGO: SG210	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA 2024/03/11	VERSION: 1

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningun caso puede ser inferior al salario minimo mensual legal vigente.. (**)Todos los empleadores, persona natural o jurídica, público o privado que empleen uno o más trabajadores permanentes, están obligados a pagar aportes parafiscales a la Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. (***) Sujetos pasivos del impuesto para la equidad CREE

NUMERO PLANILLA DE APORTES	87204292	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 85,700.00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 342,200.00	**APORTES ARL (*):**	$ 148,900.00		
VALOR APORTES SENA(**)		**VALOR APORTES ICBF (**)**	85700	**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)**	$ -	**AUTORRETENEDOR CREE (***)**			
NUMERO PLANILLA DE APORTES	88878411	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 58,300.00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 23,300.00	**APORTES ARL (*):**	$ 101,400.00		
VALOR APORTES SENA(**)		**VALOR APORTES ICBF (**)**	$ 58,300.00	**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)**		**AUTORRETENEDOR CREE (***)**			
NUMERO PLANILLA DE APORTES		**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**		**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**		**APORTES ARL (*):**	$ 135,800.00		

	RELACION DE OBLIGACIONES DESARROLLADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA SABRIPA – BUENAVISTA Y LA VIA EN LA VEREDA LA LLANO – PLATANILLAL EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2025	100%
4	ANEXO SABANA DE INFORME	N/A

ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES	SI	X	NO		TOTAL ANEXOS	No. FOLIOS	544	CD	N/A

NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO.

- ***En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.***

Mairon Alejandro Zuata Beltran

FIRMA DEL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

- ***En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato MC-037-2025 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las evidencias verificadas, para el periodo del informe.***

OBSERVACIONES	

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPAL

124