REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

ACTA DE INICIO ACLARATORIA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 184 DE JULIO 16 DE 2025

CONTRATISTA	HAMS S.A.S.
NIT	901875570-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON GHEILLER HUESO MEDINA
C.C.	1115736689 SARAVENA
OBJETO	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR	$ 39,855,000.00
PLAZO	Ocho (8) Dia(s) Calendario
FECHA LEGALIZACIÓN	julio 21 de 2025
FECHA INICIO	julio 23 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	julio 30 de 2025

En el Municipio de SARAVENA, Departamento de ARAUCA, a lo(s) 23 dias del mes julio del 2025, se reunieron las siguientes personas: el(la) Doctor(a) **ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ** encargado(a) de Lider De Programa Pdet Y Secretaria De Desarrollo segun Resolucion Nº 1106 de 2025, Supervisor(a) del contrato, según Resolución Nº 1530 de 2025; el Señor(a) **JHON GHEILLER HUESO MEDINA R/L HAMS S.A.S.**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió el contrato de Prestacion De Servicios N° 184 de 2025, previo proceso de selección numero MIN - SVNA - SDSM - 194 - 2025.

Mediante la firma de la presente se hace con afectación presupuestal al certificado de disponibilidad presupuestal Número 20250537 de fecha junio 28 de 2025 y el registro presupuestal número 20250805 de fecha julio 16 de 2025 del presupuesto de la vigencia.

Que, revisado el expediente, se evidenció un error material de transcripción en el Acta de Inicio con fecha 21 de julio aprobada en la plataforma SECOP II. Sin embargo, se deja constancia que la fecha real de suscripción corresponde al 23 de julio.

Mediante la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a actualizar todas las garantías de cumplimiento por los términos establecidos en la minuta contractual, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella Intervienen una vez leída y aprobada.

JHON GHEILLER HUESO MEDINA R/L
HAMS S.A.S.
Contratista

ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ
Supervisor(a) Encargado(a)

Proyectó	Angie Fernanda Somoza Lopez **Lider De Programa Pdet Y Secretaria De Desarrollo**	

SIDOGEN | OscarCamiloCR

<< Volver