INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0964 DE FECHA 03 DE MARZO 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LUZ AYDEE BUSTOS JIMENEZ
Identificación	1.118.548.595 DE YOPAL
Fecha de suscripción del Contrato	03 DE MARZO DE 2025
Objeto	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DESARROLLANDO ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS A TRAVES DE ONCE (11) BACHILLERES PARA LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación	07 DE MARZO DE 2025
Fecha de Finalización	06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000) M/CTE.
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000) M/CTE.
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	No aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, la contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato N°0964 - 2025, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Realizar acciones operativas y logísticas requeridas para la	La contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución entre el 07 de Marzo de 2025 al 06 de Septiembre de 2025, donde realizó acciones operativas y logísticas para la socialización y ejecución de los encuentros comunitarios a través de 37 encuentros comunitarios asi

socialización y ejecución de los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de la fuerza pública y demás mesas de seguridad en el marco del fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: Mínimo (06) convocatorias para los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de seguridad y fuerza pública programadas por la entidad. Evidencia: Actas, Planillas, formatos (oficios), listas de asistencia, registro fotográfico.	INFORME	PERIODO	ACTIVIDAD	LUGAR	TOTAL
	1	07-03-2025 al 06-04-2025	El 11 de marzo de 2025 la contratista acompañó reunión comunitaria con Policía Nacional, Sayop, Asamblea Departamental y líderes comunales, escuchando y coordinando soluciones para mejorar la convivencia y seguridad.	Comunidad sector Yopal	8
			El 12 de marzo de 2025 la contratista realizó apoyo en la Mesa de Seguridad de la Comuna IV, atendiendo problemáticas de riñas, atracos y presencia de migrantes.	Coliseo Cubierto Cancha La Campiña	
			El 15 de marzo de 2025 la contratista realizó recorrido de IVC en el establecimiento Mani Bar El Trébol, socializando la Ley 1801 de 2016.	Mani Bar El Trébol	
			El 18 de marzo de 2025 la contratista apoyó la socialización del Proyecto La Glorieta, orientando a la comunidad sobre la obra y beneficios en seguridad y movilidad.	Carrera 29 con Calle 11	
			El 26 de marzo de 2025 la contratista acompañó campaña de hábitos de seguridad, fomentando prevención de delitos y confianza vecinal.	Cancha Villa Benilda, Comuna II	
			El 26 de marzo de 2025 la contratista apoyó la Mesa de Seguridad de la Comuna II, abordando migración, riñas y armas blancas.	Comuna II	
			El 28 de marzo de 2025 la contratista acompañó la actividad del Día de la Mujer Migrante, promoviendo derechos e inclusión social.	Parque Ramón Nonato	
			El 31 de marzo de 2025 la contratista apoyó reunión con presidente de la JAC, tratando movilidad, lotes enmontados y mascotas.	Barrio Brisas del Cravo	

	2	07-04-2025 al 06-05-2025	El 8 de abril de 2025 la contratista apoyó la atención a ciudadanos frente al Almacén Olímpica por reporte de malos olores.	Almacén Olímpica, Yopal	4	
			El 25 de abril de 2025 la contratista lideró campaña pedagógica en la IE Luis Hernández Vargas, orientando sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas.	IE Luis Hernández Vargas		
			El 26 de abril de 2025 la contratista acompañó actividad lúdico-recreativa en el Campeonato de Fútbol Playa.	Parque La Iguana		
			El 1 de mayo de 2025 la contratista brindó acompañamiento institucional a la marcha del Día de los Trabajadores, garantizando seguridad y convivencia.	Municipio de Yopal		
	3	07-05-2025 al 06-06-2025	El 8 de mayo de 2025 la contratista realizó jornada de prevención contra mendicidad y delitos, sensibilizando sobre protección de NNA y personas en calle.	Sector Terminalito	11	
			El 15 de mayo de 2025 la contratista acompañó recuperación integral del espacio público, sensibilizando a vendedores sobre uso adecuado de andenes.	Sector comercio centro de Yopal		
			El 16 de mayo de 2025 la contratista realizó recuperación de punto crítico y embellecimiento, con labores de limpieza en sendero ecológico.	Los Guarataros		
			El 16 de mayo de 2025 la contratista apoyó jornada de IVC a establecimientos de alto impacto, verificando cumplimiento de la Ley 1801 de 2016.	Bares Pajotoki y Tenampa		
			El 20 de mayo de 2025 la contratista apoyó mesa de seguridad y encuentro comunitario, abordando consumo de sustancias y deterioro del espacio público.	Cancha cubierta barrio El Triunfo		

			El 20 de mayo de 2025 la contratista acompañó convocatoria comunitaria en la Casa de Justicia, fortaleciendo lazos institucionales.	Barrio El Triunfo		
			El 21 de mayo de 2025 la contratista realizó salida conjunta para controles al transporte público, con requisas preventivas y verificación de antecedentes.	Sector Terminal Satélite		
			El 26 de mayo de 2025 la contratista apoyó atención a requerimiento ciudadano, abordando uso inadecuado del espacio público y alteraciones al orden.	Sector Centro Pajonal		
			El 27 de mayo de 2025 la contratista realizó recuperación y embellecimiento de la cancha de fútbol playa.	Parque La Iguana		
			El 30 de mayo de 2025 la contratista acompañó actividad lúdico-recreativa y cine al parque, fomentando integración y participación ciudadana.	La Estancia		
			El 31 de mayo de 2025 la contratista lideró feria institucional "Yopal a tu servicio", fortaleciendo convivencia y seguridad en zona rural.	Tilodirán		
	4	07-06-2025 al 06-07-2025	El 13 de junio de 2025 la contratista realizó mesa de trabajo con la comunidad, escuchando problemáticas y fortaleciendo el vínculo institucional.	Barrio San Andrés	6	
			El 16 de junio de 2025 la contratista acompañó socialización de la Ley 1801 de 2016 en establecimientos de alto impacto.	Barrio Brisas del Llano		
			El 18 de junio de 2025 la contratista realizó caracterización de puntos críticos, identificando lotes abandonados.	Barrio Cataluña		

			El 19 de junio de 2025 la contratista acompañó campaña de socialización de la Ley 1801 de 2016 en expendios de carnes y pollos.	Barrio Laguito		
			El 27 de junio de 2025 la contratista atendió requerimiento ciudadano por ocupación indebida del espacio público.	Comuna 5		
			El 28 de junio de 2025 la contratista brindó acompañamiento institucional a la manifestación pacífica "Casanare, una luz por la vida".	Parque El Resurgimiento		
	5	07-07-2025 al 06-08-2025	El 5 de julio de 2025 la contratista acompañó la socialización de la Ley 1801 de 2016 en establecimiento de alto impacto.	Oficina Bar Sara, barrio Cataluña	6	
			El 10 de julio de 2025 la contratista realizó acciones de prevención y acercamiento comunitario junto a la Policía Nacional.	Barrio El Portal		
			El 10 de julio de 2025 la contratista socializó la Ley 1801 de 2016 y realizó IVC en siete establecimientos de alto impacto.	Barrio El Nogal, Comuna V		
			El 11 de julio de 2025 la contratista realizó IVC en establecimiento Bebidas y Granizados Liverpool, promoviendo cumplimiento normativo.	Barrio Laguito		
			El 17 de julio de 2025 la contratista participó en mesa de trabajo para recuperación del sendero Matajey, definiendo compromisos interinstitucionales.	Colegio Técnico Ambiental		
			El 21 de julio de 2025 la contratista atendió requerimiento ciudadano, socializando la Ley 1801 de 2016 sobre espacio público y salubridad.	Punto de las Carnes Yopal, Transversal 7 #36G-24		
	6	07-08-2025 al 06-09-2025	El 9 de agosto de 2025 a las 7:00 a.m. la contratista realizó jornada de ornato y embellecimiento, recuperando espacio comunitario.	Cancha cubierta barrio Chavinave, Comuna 5	2	

			El 14 de agosto de 2025 a las 5:30 p.m. la contratista apoyó campaña de prevención con actividad recreativa, fortaleciendo integración comunitaria.	Barrio Casiquiare 3, Comuna 5	
			TOTAL		**37**

Los soportes reposan en Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno municipal y se adjuntaron en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.

2 Preparar y realizar acciones conjuntas de recuperación a espacio público o lotes privados ordenados por autoridad competente en materia de cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. Producto: Mínimo seis (06) encuentros comunitarios realizados y jornadas de socialización o actividades de interacción desarrolladas con las comunidades en materia de prevención y mejoramiento de convivencia y seguridad de Yopal. Evidencia: Registro fotográfico, actas y planillas de asistencia externas.

La contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución del 07 de Marzo de 2025 al 06 de Septiembre de 2025 donde realizó 25 acciones conjuntas asi;

INFORME	PERIODO	ACTIVIDAD	LUGAR	TOTAL
1	07-03-2025 al 06-04-2025	El 13 de marzo de 2025 apoyó la jornada de ornato y embellecimiento del Canal de Aguas Lluvias.	Carrera 33 entre calles 16 y 40	4
		El 27 de marzo de 2025 acompañó recorridos de puntos críticos junto a Fuerza Aérea y Policía Nacional.	Barrios Los Ocobos, Maranatha, Laguito y Brisas del Llano	
		El 28 de marzo de 2025 apoyó la actividad de cine al parque.	Barrio Libertador, Comuna I	
		El 31 de marzo de 2025 realizó acompañamiento en atención a requerimiento por lote y espacio público.	Barrio Brisas del Llano, Calle 14 #29B-52	
2	07-04-2025 al 06-05-2025	El 2 de abril de 2025 lideró la campaña de tenencia responsable de mascotas socializando la Ley 1801.	Barrio El Triunfo, Comuna II	4
		El 10 de abril de 2025 realizó campaña pedagógica de prevención con actividades lúdicas.	Barrio El Triunfo, Comuna II	
		El 11 de abril de 2025 acompañó verificación de problemáticas de habitantes de calle y consumo de SPA.	Parque La Iguana	

	2	07-04-2025 al 06-05-2025	El 26 de abril de 2025 apoyó la socialización con vendedores informales, socializando Decreto 026 y Ley 1801.	Parque Santander, Comuna I		
	3	07-05-2025 al 06-06-2025	El 13 de mayo de 2025 acompañó reunión sobre el proyecto de obra en el Colegio Camacho Roldán.	Colegio Camacho Roldán, carrera 29	6	
			El 21 de mayo de 2025 acompañó un control vehicular con la Secretaría de Movilidad.	Transversal 18, barrio Centro		
			El 26 de mayo de 2025 realizó atención a requerimiento ciudadano.	Hotel El Atajo		
			El 27 de mayo de 2025 realizó campaña de tenencia responsable de mascotas.	Comuna III		
			El 29 de mayo de 2025 apoyó campaña de promoción de hábitos de seguridad en el sector comercio.	Comuna I		
			El 30 de mayo de 2025 realizó labores de ornato y embellecimiento.	Parque Santander		
	4	07-06-2025 al 06-07-2025	El 5 de junio de 2025 lideró jornada de ornato y recuperación de espacio público.	Barrio La Corocora		
			El 26 de junio de 2025 realizó jornada de caracterización de habitantes de calle.	Comuna V		
			El 26 de junio de 2025 acompañó encuentro comunitario.	Asentamiento 15 de Octubre, Comuna III		

			El 27 de junio de 2025 apoyó salida conjunta con la Policía Nacional.	Zona céntrica de Yopal	**5**
			El 28 de junio de 2025 acompañó la celebración del Día del Padre.	Parque Principal, barrio Nuevo Milenio	
	5	07-07-2025 al 06-08-2025	El 4 de julio de 2025 realizó IVC a establecimiento de alto impacto.	Bar Rancho Nato, Comuna III	**5**
			El 4 de julio de 2025 realizó IVC en coordinación con la Policía Nacional.	Barrio El Yopo, Comuna II	
			El 11 de julio de 2025 realizó socialización de la Ley 1801 en establecimientos comerciales.	Calle 40, Comuna V	
			El 21 de julio de 2025 atendió un PQRS en el establecimiento Merka Fruver La Mona.	Transversal 7 #36G-24	
			El 21 de julio de 2025 realizó atención a PQRS en establecimiento de carnes.	El Punto de las Carnes Yopal	
	6	07-08-2025 al 06-09-2025	El 15 de agosto de 2025 atendió un requerimiento ciudadano por venta informal de pescado.	Barrio Casimena, Calle 30 con carrera 7	**1**
			TOTAL		**25**

Los soportes reposan en Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno municipal y se adjuntaron en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.

3. Ejecutar acciones para el levantamiento de encuestas sobre la percepción de la comunidad en el marco de la	La contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución del 07 de Marzo de 2025 al 06 de Septiembre de 2025 realizó y ejecutó el levantamiento de 118 encuestas sobre seguridad ciudadana dirigida a la comunidad y a establecimientos de comercio asi;

N° INFORME	PERIODO	CANTIDAD ENCUESTAS

<table>
<tr>
<td>implementación de las estrategias realizadas por la entidad en pro del fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: mínimo sesenta (60) encuestas realizadas. Evidencia: formatos, planillas, registro fotográfico.</td>
<td>
<table>
<tr><td>1</td><td>07-03-2025 al 06-04-2025</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>07-04-2025 al 06-05-2025</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>07-05-2025 al 06-06-2025</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>07-06-2025 al 06-07-2025</td><td>19</td></tr>
<tr><td>5</td><td>07-07-2025 al 06-08-2025</td><td>19</td></tr>
<tr><td>6</td><td>07-08-2025 al 06-09-2025</td><td>20</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>ENCUESTAS</td><td>118</td></tr>
</table>
Los soportes reposan en Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno municipal y se adjuntaron en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.
</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Realizar clasificación y actualización de la información física allegada y elaborada en el marco de las acciones y estrategias realizadas en pro de la ejecución del Proyecto Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el Municipio.

Producto: Elaborar y actualizar mensualmente un (1) Inventario Documental del archivo de las acciones ejecutadas en el</td>
<td>La contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución del 07 de marzo al 06 de septiembre de 2025 conforme a lo siguiente:

• Elaboro y actualizo inventario en el Formato Único de Documental AP4 – F02 la información correspondiente a las siguientes series documentales:

-Campaña Pedagógica o de prevención.
-Salidas Conjuntas.
-Intervención de Lotes y/o Espacio Público.
-Atención Problemática Migratoria.
-Acciones de prevención o atención al ciudadano.
-Inspección, Vigilancia y Control.
-Actividades con habitante de calle.
-Mesas de seguridad, encuentros comunitarios.
-Salidas de verificación y/o Recorridos.
Jornada medico veterinaria.
-Caracterización puntos críticos, zonas de miedo, lotes.
-Atención asentamientos Humanos.
-Actividades de control abigeato.
-Actividades entornos escolares y prevención consumo de SPA.
-Actividades de control en expendios de carne.
-Prevención de violencia intrafamiliar, infantil de género y adulto.
-Prevención del feminicidio.
-Actividades de promoción y protección Derechos Humanos.
-Actividades coordinación de jornadas de al desarrollo JAD.

Los soportes reposan en Archivo de Gestión de la secretaria de Gobierno, y en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.</td>
</tr>
</table>

marco del Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el Municipio Evidencia: Copia del Formato Único de Inventario Documental AP4-F02.	

1. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

   - Planilla No. 4599629509 seguridad social del mes de marzo 2025
   - Planilla No. 4605754836 seguridad social del mes de abril 2025
   - Planilla No. 4610584337 seguridad social del mes de mayo 2025
   - Planilla No. 4614111549 seguridad social del mes de junio 2025
   - Planilla No. 4617875655 seguridad social del mes de julio 2025
   - Planilla No. 4620527927 seguridad social del mes de agosto 2025
   - Planilla No. 4620528291 seguridad social del mes de septiembre 2025
   - Planilla No. 4623163519 seguridad social del mes de septiembre 2025

2. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **QUINIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS**. M/CTE ($ 516.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

   Estampilla proadulto mayor [$ 387.000,0]
   Estampilla procultura [$ 129.000,0]
   Estampilla prodeporte [$ 0,0]

3. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SGOB-CD-0074-2025., así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA ES DE TODOS	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS GESTORES DE CONVIVENCIA COMO MEDIDA PARA GENERAR CONFIANZA, MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN TODO EL MUNICIPIO	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO)	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DESARROLLANDO ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS A TRAVES DE ONCE (11) BACHILLERES PARA LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. Mínimo (06) convocatorias para los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de seguridad y fuerza pública programadas por la entidad. 2. Mínimo seis (06) encuentros comunitarios realizados y jornadas de socialización o actividades de interacción desarrolladas con las comunidades en materia de prevención y mejoramiento de convivencia y seguridad de Yopal. 3. mínimo sesenta (60) encuestas realizadas. 4. Elaborar y actualizar mensualmente un (1)

			Inventario Documental del archivo de las acciones ejecutadas en el marco del Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el Municipio

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		**DEL 07 DE MARZO DE 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE**	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	

	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0

	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4.3

	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	3,0 - 3,5	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los 15 OCT 2025

Atentamente,

JORGE ANDRÉS RODRIGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO NUNICIPAL

Revisó: RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO
Profesional Contratado Secretaria De Gobierno
Contrato N° 0783-2025

Revisó:
Profesional Contratado Oficina Contratación Secretaria Gobierno