BPIN 202500000014357 - PIIP

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC MUNICIPAL

HACE CONSTAR:

Que, en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal fue Radicado el Proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO".**

Como resultado de la revisión de la información allegada por la dependencia solicitante de la formulación de la MGA, conforme el perfil de proyecto es:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: **ACCIONES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO SOCIAL**

SECTOR: **CULTURA**

PROGRAMA: **PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICO**

Atentamente,

Kassandra Andrea Orozco Orozco
Secretaria de Planeación y de las TIC

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento para la promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el Municipio de El Doncello

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000014357

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/02/2025 11:19:37

Identificador: 1370738

Formulador Ciudadano: Viviana Polanco Perdomo

Formulador Oficial : Viviana Polanco Perdomo

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental "Obras y no Promesas" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Desarrollo integral del tejido Humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Dimensión Fomentando la creatividad en acciones culturales

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Territorial "Unidad y Gestión por tu Progreso" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 1-Acciones diferenciales para el cambio social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artístico

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficientes espacios para fomentar las prácticas culturales y artísticas, para la gestión cultural y la construcción de un tejido social más comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de los artistas

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Que En el Doncello Caquetá existen FIESTAS TRADICIONALES E INSTITUCIONALES QUE SE CELEBRAN EN EL MUNICIPIO, como es costumbre, se llevan a cabo eventos artísticos los cuales, representan la cultura de los Doncelleces, así como su idiosincrasia permitiendo que propios y visitantes se integren fortaleciendo los lazos de amistad y fraternidad.

Así mismo, se pretende mitigar los problemas sociales que enfrentan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio, buscando estimular y motivar por todos los medios posibles, para que los niños, niñas, jóvenes y adultos reconozcan, se interesen y valoren las costumbres y elementos que forman parte de nuestra cultura, entendida ésta como una herramienta con la que se puede combatir los diferentes conflictos que enfrentan nuestra población.

El propósito es llevar los niños, los jóvenes y los adultos a enriquecer su sensibilidad y ayudar a mejorar su comportamiento ante una sociedad y así llegar a un acercamiento a las manifestaciones culturales populares del municipio, cumpliendo de esta manera con los objetivos formulados los cuales son, de no dejar perder toda la identidad cultural que posee el municipio de El Doncello.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Aproximadamente en el 20% de la población infantil y juvenil del Municipio de El Doncello se vienen generando malos hábitos como el hurto, la drogadicción, el alcoholismo y las riñas callejeras las cuales demuestran que están desertando de los espacios culturales que ofrece la Administración Municipal.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente atención del sector cultural en el municipio de El Doncello	**1.1** Débil educación por la práctica para la salvaguarda de las tradiciones y costumbre culturales.
2. Infraestructura cultura deteriorada limitando el desarrollo de los diferentes procesos culturales.	**2.2** Perdida de espacios destinados para el desarrollo de procesos culturales en el municipio.
3. Escuelas culturales del municipio con dotación insuficiente para el desarrollo de los diferentes procesos culturales	**3.3** Poco reconocimiento del sector cultura del municipio en ámbitos regional y nacional m

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mala utilización del tiempo libre y los malos hábitos de la comunidad en general, en el municipio de El Doncello.	**1.1** Falta de participación ciudadana, especialmente de los jóvenes.
2. Malos hábitos en la comunidad como la drogadicción y la delincuencia común	**2.2** incremento de casos de delincuencia en el municipio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** EL DONCELLO - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contratar el apoyo logístico para la realización de las actividades artísticas y culturales.	Administrativa, técnica y económica.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en general **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Participar en las actividades artísticas y culturales que ofrece la casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

02 - Análisis de los participantes

Participación ciudadana en las actividades de la administración Municipal para fortalecimiento del sector Cultura

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.360

Fuente de la información

Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.162

Fuente de la información

Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficientes espacios para fomentar las prácticas culturales y artísticas, para la gestión cultural y la construcción de un tejido social más comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de los artistas

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el sistema municipal de cultura, a través de espacios de reflexión y capacitación.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Procesos de formación atendidos	**Medido a través de:** Número **Meta:** 5 **Tipo de fuente:** Informe	Informes presentado por parte de Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias
Servicio de promoción de actividades culturales	**Medido a través de:** Número **Meta:** 2 **Tipo de fuente:** Informe	Informes presentados por parte de la Casa De Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente atención del sector cultural en el municipio de El Doncello	Mejorar los espacios de promoción culturales que se llevan a cabo en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias
Causa indirecta 1.1 Débil educación por la práctica para la salvaguarda de las tradiciones y costumbre culturales.	Contratar personal idóneo para la diferentes escuelas de formación cultural.
Causa directa 2 Infraestructura cultura deteriorada limitando el desarrollo de los diferentes procesos culturales.	Realizar mejoramiento de infraestructura cultural e el municipio de El Doncello
Causa indirecta 2.1 Perdida de espacios destinados para el desarrollo de procesos culturales en el municipio.	Fomentar espacios de prácticas culturales y tradicionales en el municipio de El Doncello
Causa directa 3 Escuelas culturales del municipio con dotación insuficiente para el desarrollo de los diferentes procesos culturales	Realizar dotación a las diferentes escuelas artísticas ofrecidas en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello.
Causa indirecta 3.1 Poco reconocimiento del sector cultura del municipio en ámbitos regional y nacional m	Desarrollo de prácticas culturales que garantice mayor reconocimiento del sector cultura en el municipio.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y cultural	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y cultural

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Apoyo y fortalecimiento en actividades artísticas y culturales de la Casa de la Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias del Municipio de El Doncello.

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar actividades de capacitación y formación artística a la población Juvenil del Municipio de El Doncello, realizar fortalecimiento a las escuelas de formación artística del Municipio

Descripción de la Demanda

Espacios de capacitación y formación artística que requiere el municipio de El Doncello

Descripción de la Oferta

Número de espacios de capacitación y formación artísticas que realizas la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	5,00	10,00	-500,00
2026	6,00	10,00	-400,00
2027	8,00	10,00	-200,00

Alternativa: Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Corresponde a la organización y desarrollo de actividades culturales de carácter patrimonial, literario, artístico, musical, entre otros. También la realización de eventos y actividades con libreros y organizaciones responsables de ferias. Así como actividades culturales para el goce de los ciudadanos.

Alternativa: Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: El Doncello	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Otros

Alternativa: Desarrollo de actividades artisticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 688.009.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 668.009.000,00

Mejorar los espacios de promoción culturales que se llevan a cabo en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Procesos de formación atendidos **Medido a través de:** Número de procesos de formación **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 278.509.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1162 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1162	**1.1.1** Transferencia realizada a la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello **Costo:** $ 87.709.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Transferencia realizada a la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio **Costo:** $ 190.800.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Servicios bibliotecarios **Complemento:** **Medido a través de:** Número usuarios **Cantidad:** 548,0000 **Costo:** $ 31.800.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 548 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 548	**1.2.1** Transferencia a la casa de la cultura para el buen funcionamiento de la biblioteca **Costo:** $ 15.900.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Transferencia a la casa de la cultura Jesús Ángel Gonzales Arias para el buen funcionamiento de la biblioteca **Costo:** $ 15.900.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Servicio de promoción de actividades culturales **Complemento:** Número de eventos de promoción **Medido a través de:** Número de eventos de promoción **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 325.900.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2200 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2200	**1.3.1** Transferencia a la casa de la cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias para el buen funcionamiento **Costo:** $ 12.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.3.2** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de actividades que garanticen la promoción de actividades culturales en el municipio de El Doncello Caquetá como estrategia de implementación del plan de desarrollo municipal durante la vigencia 2025 **Costo:** $ 120.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.3.3** Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la realización de actividades que garanticen la participación del municipio de El Doncello Caquetá durante el Festival Nacional de Bambuco en Neiva-Huila como promoción de las manifestaciones artísticas y culturales del municipio, a manera de estrategia de implementación del Plan de Desarrollo Municipal 20242027 Unidad y Gestión por tu progreso durante la vigencia 2025 **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.3.4** Festival artístico, cultural y recreativo denominado sonrisas, luces y colores en navidad fortaleciendo la integración familiar y la convivencia comunitaria en el municipio de El Doncello Caquetá **Costo:** $ 93.900.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.4 Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales **Complemento:** **Medido a través de:** Número de creadores y gestores culturales **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 31.800.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 5 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 5	**1.4.1** Creadores y gestores culturales beneficiados con ayuda monetaria por parte de la Administración Municipal. **Costo:** $ 15.900.000,00 **Etapa:** Inversión **1.4.2** Creadores y gestores de la Casa de la Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias beneficiados con ayuda monetaria por transferencia realizada por la administración municipal. **Costo:** $ 15.900.000,00 **Etapa:** Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 10.000.000,00

Realizar mejoramiento de infraestructura cultural e el municipio de El Doncello

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural **Complemento:** Infraestructura cultural intervenida **Medido a través de:** Número de infraestructuras culturales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1200 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1200	**2.1.1** Realizar mantenimiento a la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión **2.1.2** Realizar mantenimiento a infraestructura cultural del municipio de El Doncello **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 10.000.000,00

Realizar dotación a las diferentes escuelas artísticas ofrecidas en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello.

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Infraestructuras culturales dotadas **Complemento:** Infraestructura cultural intervenida **Medido a través de:** Número de infraestructuras **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 870 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 870	**3.1.1** Dotar a escuela de formación de la Casa de Cultural Jesús Ángel Gózales Arias **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión **3.1.2** Elementos de dotación para la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y

Actividad 1.1.1 Transferencia realizada a la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada
0	$87.709.000,00
Total	$87.709.000,00

Periodo	Total
0	$87.709.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Transferencia realizada a la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	$190.800.000,00
Total	$190.800.000,00

Periodo	Total
0	$190.800.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Transferencia a la casa de la cultura para el buen funcionamiento de la biblioteca

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.900.000,00
Total	$15.900.000,00

Periodo	Total
0	$15.900.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Transferencia a la casa de la cultura Jesús Ángel Gonzales Arias para el buen funcionamiento de la biblioteca

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.900.000,00
Total	$15.900.000,00

Periodo	Total
0	$15.900.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Transferencia a la casa de la cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias para el buen funcionamiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$12.000.000,00
Total	$12.000.000,00

Periodo	Total
0	$12.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de actividades que garanticen la promoción de actividades culturales en el municipio de El Doncello Caquetá como estrategia de implementación del plan de desarrollo municipal durante la vigencia 2025

Periodo	Materiales
0	$120.000.000,00
Total	$120.000.000,00

Periodo	Total
0	$120.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.3 Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la realización de actividades que garanticen la participación del municipio de El Doncello Caquetá durante el Festival Nacional de Bambuco en Neiva-Huila como promoción de las manifestaciones artísticas y culturales del municipio, a manera de estrategia de implementación del Plan de Desarrollo Municipal 20242027 Unidad y Gestión por tu progreso durante la vigencia 2025

Periodo	Materiales
0	$100.000.000,00
Total	$100.000.000,00

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.4 Festival artístico, cultural y recreativo denominado sonrisas, luces y colores en navidad fortaleciendo la integración familiar y la convivencia comunitaria en el municipio de El Doncello Caquetá

Periodo	Materiales
0	$93.900.000,00
Total	$93.900.000,00

Periodo	Total
0	$93.900.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Creadores y gestores culturales beneficiados con ayuda monetaria por parte de la Administración Municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.900.000,00
Total	$15.900.000,00

Periodo	Total
0	$15.900.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Creadores y gestores de la Casa de la Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias beneficiados con ayuda monetaria por transferencia realizada por la administración municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.900.000,00
Total	$15.900.000,00

Periodo	Total
0	$15.900.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar mantenimiento a la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias

Periodo	Materiales
0	$5.000.000,00
Total	$5.000.000,00

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar mantenimiento a infraestructura cultural del municipio de El Doncello

Periodo	Materiales
0	$5.000.000,00
Total	$5.000.000,00

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Dotar a escuela de formación de la Casa de Cultural Jesús Ángel Gózales Arias

Periodo	Materiales
0	$5.000.000,00
Total	$5.000.000,00

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Elementos de dotación para la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias

Periodo	Materiales
0	$5.000.000,00
Total	$5.000.000,00

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Alternativa: Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	El incumplimiento de los proveedores en las especificaciones técnicas exigidas en cada una de las actividades culturales a realizar.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Exigir pólizas de cumplimiento del contrato y responsabilidad del contratista
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento del objeto del contrato de los instructores de cultura.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Afectación en los procesos artísticos y culturales gestionados por la Administración Municipal.	Supervisión y Seguimiento a los procesos de formación artística de cada modalidad.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Transferencia realizada a la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello Riesgo: El incumplimiento de los proveedores en las especificaciones técnicas exigidas en cada una de las actividades culturales a realizar.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Exigir pólizas de cumplimiento del contrato y responsabilidad del contratista.

Alternativa: Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Actividades realizadas para el fortalecimiento de las escuelas artísticas y culturales de la casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias en el Municipio de El Doncello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de actividades que se realicen para promoción y acceso efectivo a los diversos procesos culturales desarrollado por la Casa de la Cultura del Municipio de El Doncello

Descripción Valor Unitario: Eventos culturales y sociales
Contratación de instructores
Grupos semillas de formación

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5,00	$365.800.000,00	$1.829.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.829.000.000,00	$1.829.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$1.463.200.000,0	$0,0	$0,0	$617.890.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$845.310.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y cultural					
$845.310.000,00	No aplica	$2,37	$531.746,99	$617.890.000,00	$921.387.900,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto)	$55.701.800,00
Servicios bibliotecarios	$58.029,20
Servicio de promoción de actividades culturales	$129.990.500,00
Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales	$6.360.000,00
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	$7.900.000,00
Infraestructuras culturales dotadas	$7.900.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias con fin de promover escenarios de integración social y cultural

04 - Alcance

Mejorar los espacios de promoción culturales que se llevan a cabo en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias, Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto) - Procesos de formación atendidos, Medido a través de: Número de procesos de formación, Cantidad: 5, Servicios bibliotecarios, Medido a través de: Número usuarios, Cantidad: 548 Servicio de promoción de actividades culturales - Número de eventos de promoción, Medido a través de: Número de eventos de promoción, Cantidad: 2, Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales, Medido a través de: Número de creadores y gestores culturales, Cantidad: 5, Realizar mejoramiento de infraestructura cultural e el municipio de El Doncello, Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural - Infraestructura cultural intervenida, Medido a través de: Número de infraestructuras culturales, Cantidad: 1, Realizar dotación a las diferentes escuelas artísticas ofrecidas en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello. Infraestructuras culturales dotadas - Infraestructura cultural intervenida, Medido a través de: Número de infraestructuras, Cantidad: 1 con el fin de Fortalecer el sistema municipal de cultura, a través de espacios de reflexión y capacitación. Procesos de formación atendidos, Número, 5, Servicio de promoción de actividades culturales, Número, 2, Caquetá, El Doncello

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar los espacios de promoción culturales que se llevan a cabo en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias

Producto

1.1. Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Procesos de formación atendidos

Medido a través de: Número de procesos de formación

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe presentado para la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000		

Producto

1.2. Servicios bibliotecarios

Indicador

1.2.1 Usuarios atendidos

Medido a través de: Número usuarios

Meta total: 548,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes presentado por parte de la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	548,0000		

Producto

1.3. Servicio de promoción de actividades culturales

Indicador

1.3.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Medido a través de: Número de eventos de promoción

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes presentado por parte de la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Producto

1.4. Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales

Indicador

1.4.1 Creadores y gestores culturales beneficiados

Medido a través de: Número de creadores y gestores culturales

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes presentado por parte de la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzáles Arias

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000		

02 - Objetivo 2

2. Realizar mejoramiento de infraestructura cultural e el municipio de El Doncello

Producto

2.1. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Indicador

2.1.1 Infraestructura cultural intervenida

Medido a través de: Número de infraestructuras culturales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes presentados ante la Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

03 - Objetivo 3

3. Realizar dotación a las diferentes escuelas artísticas ofrecidas en la Casa de Cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello.

Producto

3.1. Infraestructuras culturales dotadas

Indicador

3.1.1 Infraestructuras culturales dotadas

Medido a través de: Número de infraestructuras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes presentados ante la Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Amazonas	Caquetá	El Doncello		

Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	278.509.000,00	278.509.000,00	5,0000	5,0000	571

Producto: Servicios bibliotecarios

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Amazonas	Caquetá	El Doncello		

Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	31.800.000,00	31.800.000,00	548,0000	548,0000	0

Producto: Servicio de promoción de actividades culturales

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Amazonas	Caquetá	El Doncello		

Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	325.900.000,00	325.900.000,00	2,0000	2,0000	0

Producto: Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Amazonas	Caquetá	El Doncello		

Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	31.800.000,00	31.800.000,00	5,0000	5,0000	0

Producto: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Amazonas	Caquetá	El Doncello		

Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	10.000.000,00	10.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Infraestructuras culturales dotadas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	10.000.000,00	10.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

ID MGA 1370738

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC MUNICIPAL

HACE CONSTAR:


Nombre del Proyecto: **"FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO".**

Concepto de viabilidad: Favorable **SI**

Observación: Proyecto presentado Secretaría de Planeación y de las TIC

Responsable de la Viabilidad: **KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO**– Secretaria de Planeación y de las TIC Municipal

Firma:



Proyectó	Viviana Polanco Perdomo	Cargo	Apoyo Profesional Secretaría de Planeación y de las TIC
Aprobó	Kassandra Andrea Orozco Orozco	Cargo	Secretaria de Planeación y de las TIC

DEPENDECIA U OFICINA QUIEN PRODUCE EL DOCUMENTO:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TIC

ID MGA 1370738

EL SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

HACE CONSTAR:

Nombre del Proyecto:	**"FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO".**
Concepto de viabilidad: Favorable	**SI**
Observación:	Proyecto presentado Secretaría de Planeación y de las TIC
Responsable de la Viabilidad:	**FRANKLIN DIAZ ALBA**– Secretario General y de Gobierno

Firma:

Proyectó	Viviana Polanco Perdomo	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y de las TIC
Aprobó	Kassandra Andrea Orozco Orozco	Cargo	Secretaria de Planeación y de las TIC