	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-26
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:02
		Fecha: 23/09/2025
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS SUJETOS DE LIQUIDACIÓN	Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2148 DE 2025

Contrato N° y Fecha de suscripción:	2148 del 22 DE JULO DEL 2025		
Orden de Compra N° (para tienda virtual)	N.A.		
Tipo de Contrato:	OBRA		
Nombre del Contratista:	INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E	Nit./C.C.	901.598.072-5
Representante Legal (si es jurídica):	HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO	C.C..	1.121.871.450 de V/cio
Nombre del Supervisor/ interventor:	CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA	C.C.	86.052.529 V/cio
Objeto: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE ($88.495.325,00)		
Plazo de Ejecución:	DOS (02) MESES		
Fecha de Inicio:	30/07/2025	Fecha Terminación Inicial:	29/09/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
*Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
(Adición, Prórroga, Suspensión, ID Solicitud Tienda Virtual, Cesión, Reinicio):	29/09/2025	$11.503.946	QUINCE (15) DÍAS
Plazo de Ejecución Final (Inicial + prórroga):	DOS (02) MESES y QUINCE (15) DÍAS	Fecha de Terminación Final: (Inicial + prorroga)	14/10/2025
Valor final del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 99.999.271,00)		
Acta de modificación No. 1			

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 14 días del mes de octubre de 2025, se reunieron **CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA** en calidad de SUPERVISOR obrando para estos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y **HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO (INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E)** como contratista, a fin de realizar la terminación del contrato de OBRA N° 2148 de 2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

La terminación de las actividades no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones legales de la etapa pos contractual, así mismo y si aplica, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior se suscribe por los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de octubre del año 2025.

CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
SUPERVISOR

HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E