CONTRATO No. 150.25.4. 150.25.4.0376 de 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCÁZAR

LÍNEA: DISCAPACIDAD

ESTRATEGIA: REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD – RBC DISCAPACIDAD

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO DE 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	**RBC DISCAPACIDAD**	**15**	**2**	**2**	**2**	**13,4%**
MAYO	**RBC DISCAPACIDAD**	**15**	**4**	**4**	**4**	**26,8%**
JUNIO	**RBC DISCAPACIDAD**	**15**	**4**	**4**	**4**	**26,8%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:


La E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCÁZAR, hizo entrega de CUATRO actividades para el mes de junio de 2025 así:

1. Actividad No. 3 CONTROL A LAS INTERVENCIONES RECIBIDAS, tercera visita domiciliaria a las ocho (8) familias priorizadas por parte del profesional de enfermería
2. Actividad No. 4 CONTROL A LAS INTERVENCIONES RECIBIDAS, tercera visita domiciliaria a las ocho (8) familias priorizadas por parte del profesional de psicología

3. Actividad No. 6 CONTROL A LAS INTERVENCIONES RECIBIDAS, cuarta visita domiciliaria a las ocho (8) familias priorizadas por parte del profesional de enfermería
4. Actividad No. 7 CONTROL A LAS INTERVENCIONES RECIBIDAS, cuarta visita domiciliaria a las ocho (8) familias priorizadas por parte del profesional de psicología

Verificación 1: 13,4% de avance de ejecución estrategia mes de ABRIL
Verificación 2: 26,8% de avance de ejecución estrategia mes de MAYO
Verificación 3: 26,8% de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO

Total (SUMA): 67% Avance ejecutado





DIANA CAROLINA HERRERA CANAL
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cédula: 1.053.805.111 de Manizales


CONTRATO No. 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: ESE Hospital San José De Belalcázar
LÍNEA: TUBERCULOSIS
ESTRATEGIA: Educación para la conformación y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	Educación para la conformación y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis	**23**	**2**	**2**	**2**	**8,69**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se revisa de forma presencial el día 10-07-2025 con la Profesional Valentina Zuleta Naranjo coordinadora PIC de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR donde se revisa los soportes de 2 actividades, que se relacionan a continuación.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1.MAPEO Y CARACTERIZACIÓN de organizaciones de base comunitaria, líderes naturales e institucionales comunitarias presentes en los territorios (debe escogerse sector urbano vulnerable y de mayor habitabilidad donde el municipio tenga identificados riesgos altos para la transmisión de la tuberculosis), (4 horas con la participación de ambos profesionales). Identificar una sede comunal u otro que sirva de lugar de encuentro; se debe tener en cuenta el trabajo adelantado en redes de otros programas en las vigencias anteriores (si aplica) en busca de dar continuidad a los procesos.	1.Cronograma con fechas, sectores  DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Cronograma de Actividades Mensual - PIC Versión: 01 · Código: F026-P03-AT · Fecha: 2025-02-07 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO: ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO DE SALUD: NOMBRE DEL PROFESIONAL: LAURA PEÑA LOPEZ- SINDY YULIANA PATIÑO · PERFIL PROFESIONAL: PSICOLOGA-ENFERMERI · TELEFONO: 3103562781- 3118280835 LÍNEA TUBERCULOSIS ESTRATEGIA · ACTIVIDADES · FECHA DE ACTIVIDAD · HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD · DIRECCIÓN LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD · Territorio (Urbano / Rural) · OBSERVACIONES : NOVEDAD EN CAMBIO DE FECHA O LUG Educación para la conformación y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis · MAPEO Y CARACTERIZACIÓN de organizaciones de base comunitaria, líderes naturales e institucionales comunitarias presentes en los territorios · 10/06/2025 · 2:00:00 p.m. · BARRIO LA PISTA · URBANO · SIN NOVEDAD Cronograma en formato de la DTSC se evidencia fecha de actividad, dirección del lugar donde se realiza la actividad barrio la pista sector urbano. 2. Base de datos en Excel que contengan todos los actores  DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Gestión para la Prestación de Servicios de Salud Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Mapeo y Caracterización de Actores Versión: 01 · Código: F012-P03-GPS · Fecha: 2022-06-24 LINEA: Tuberculosis ESTRATEGIA: Educación para la conformación y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis MUNICIPIO: Belalcázar ESE: Hospital San José FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2025 Nro. · INSTITUCION QUE REPRESENTA / ORGANIZACIÓN COMUITARIA · NOMBRE COMPLETO · TELÉFONO DE CONTACTO · CORREO ELECTRÓNICO · SECTOR (educación, protección, justicia, economico, agropecuario, Comunitario, entre otros). 1 · ALCALDIA · LUISA FERNANDA GARCIA TORO · 3116199922 · luisafernandagarciatoro605@gmail.com · SALUD 2 · ALCALDIA · MANUELA FERNANDA TORO HENAO · 3002411689 · salud@alcaldiabelalcazarcaldas.gov.co · SALUD 3 · DEFENSA CIVIL · DIONE ZULAY NIETO ACEVEDO · 3132442035 · dionenieto29@gmail.com · COMUNITARIO 4 · HOSPITAL · SERGIO ANDRES VERGARA SIERRA · 3152015522 · coordinacionmedicahsib@gmail.com · SALUD 5 · HOSPITAL · ANGELA PATRICIA MEJIA PINEDA · 3217150746 · enfermerahospitalbelalcazar@gmail.com · SALUD 6 · COMUNITARIO · ISABEL SOFIA VARGAS · 3128416315 · sofivargas1813@gmail.com · COMUNITARIO 7 · COMUNITARIO · SILVANA AGUDELO ROJAS · 3137214064 · agudelosilvana132@gmail.com · COMUNITARIO 8 · COMUNITARIO · PAULA ANDREA ROJAS ARENAS · 3206301732 · rojasarenasp5@gamil.com · COMUNITARIO 9 · COMUNITARIO · MARIBEL ARENAS · 3108954714 · maribelarenas4257@gmail.com · COMUNITARIO 10 · COMUNITARIO · LUZ ADRIANA ROJAS ARENAS · 3107202362 · adrirojas_2@gmail.com · COMUNITARIO 11 · COMUNITARIO · JOSE MANUEL LONDOÑO · 3216041384 · joselon24@gmail.com · COMUNITARIO 12 · COMUNITARIO · ALBERTO ROJAS · 3113840466 · NO APORTA · COMUNITARIO 13 · COMUNITARIO · MARIA NOHEMY MUÑOZ RUIZ · 3146351989 · mnohemy210@gmail.com · COMUNITARIO 14 · COMUNITARIO · LIBA DE JESUS ALVAREZ · 3118280835 · NO APORTA · COMUNITARIO 15 · COMUNITARIO · CARLOS HERNAN ESCALANTE MUÑOZ · 3112390668 · carlosmz3@gmail.com · COMUNITARIO Mapeo y caracterización de actores en formato versión 01 Código F012-P03-GPS se visualizan 15 actores de diferentes instituciones y organizaciones comunitarias.

	3. Fotos del lugar del encuentro 
2.INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A REDES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: Realizar siguiente al punto anterior la exploración de problemáticas sentidas en salud realizando un primer encuentro de mínimo tres (3) horas (liderado por Psicología (3 horas) y Enfermería (3 horas) con organizaciones y líderes con un mínimo de 10 personas que incluyan líderes institucionales y comunitarios.	**1. Cronograma de los encuentros, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros.**  cronograma con fechas 17/06/2025 sector urbano barrio la pista **2. Guía metodológica del encuentro** primer encuentro liderado por profesional de enfermería y psicología**.** Ficha Metodológica Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Fecha de ejecución: 17/062025 Lugar de la capacitación: BARRIO LA PISTA. Hora de Inicio: 2:00 P.M Hora Fin: 5:00 P.M. Fortalecer las capacidades de líderes comunitarios e institucionales para identificar problemáticas sentidas en salud, especialmente tuberculosis, promoviendo redes comunitarias articuladas para la detección temprana y la prevención. La intervención se desarrolló a través de un taller participativo de tres horas, liderados por el equipo de psicología y de enfermería,

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Técnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas
Cronograma de Actividades Mensual . PIC

Versión: 01 | Código: F026-P03-AT | Fecha: 2025-02-07

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO: ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO DE SALUD:
NOMBRE DEL PROFESIONAL: LAURA PEÑA LOPEZ- SINDY YULIANA PATIÑO | PERFIL PROFESIONAL: PSICOLOGA-ENFERMERI | TELEFONO: 3103562781- 3118280835
LÍNEA TUBERCULOSIS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	FECHA DE ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	DIRECCIÓN LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	Territorio (Urbano / Rural)	OBSERVACIONES : NOVEDADE EN CAMBIO DE FECHA O LUGA
Educación para la conformación y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis	INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A REDES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17/06/2025	2:00:00 p.m.	BARRIO LA PISTA	URBANO	SIN NOVEDAD
Educación para la conformación y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis	INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A REDES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: SEGUNDO ENCUENTRO	1/07/2025	2:00:00 p.m.	BARRIO LA PISTA	URBANO	SIN NOVEDAD
Educación para la conformación y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la	INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A REDES Y ORGANIZACIONES					

CRONOGRAMA | Hoja1

con el objetivo de fortalecer las capacidades comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis.


3. Acta del encuentro que contenga el desarrollo de la actividad y los temas priorizados por el grupo.

Acta de Reunión
ACTA No.1

TEMAS:
Contexto epidemiológico de la tuberculosis en el territorio.
Problemáticas sentidas en salud identificadas por la comunidad
Estrategias comunitarias de prevención y control.
Rol de los líderes comunitarios e institucionales en la identificac
temprana de casos.
Fortalecimiento de redes de apoyo comunitario.

formato DTSC Versión: 04 Código: F003-P05-GAF Fecha: 2024-07

4. Listado de asistencia



IRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Técnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas
Asistencia Actividades de PIC

Versión: 03
Código: F021-P03-AT
Fecha: 2025-02-10

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Intervención L FECHA: 19-06-2025
MUNICIPIO: Belalcázar RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Sindy Patiño - Laura Peña.
DIMENSIÓN O LÍNEA: Tuberculosis ESTRATEGIA: Educación para la corresponsabilidad y fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención y control de la tuberculosis.

Inicia con Angela Mejía Termina con Nohemí muñoz 10 participantes con su respectiva firma,

Nota: las cuales están completas no se requieren correcciones y se dejan los soportes en físico en la carpeta asignada de PIC de Belalcázar a cargo de la línea de TUBERCULOSIS.

Verificación 1: 8,69% de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO

Total (SUMA) 8.69% Avance ejecutado



Olga Patricia Vallejo Lopez
Cédula:30.325.605
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: Hospital San José de Belalcázar
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Salud escolar
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**4**	**4**	**4**	**22%**
JUNIO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**1**	**1**	**1**	**6%**
JULIO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**2**	**2**	**2**	**11%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la evidencia correspondiente al mes de julio, la cual contiene la siguiente información:

Taller N° 2 – Crece fuerte come sano: Recibo evidencia de la ejecución del taller correspondiente a cada institución intervenida, La documentación incluye: guía metodológica firmada por el profesional responsable, certificados de asistencia de los estudiantes, material educativo utilizado y acta de reunión debidamente firmada.

Taller Estudiantes 3: Reconozcamos lo efectos del tabaco: Recibo evidencia de la ejecución del taller correspondiente a cada institución intervenida, La documentación incluye: guía metodológica firmada por el profesional responsable, certificados de asistencia de los estudiantes, material educativo utilizado y acta de reunión debidamente firmada.

Verificación 1: 22**% de avance de ejecución estrategia mes de mayo**
Verificación 2: 6**% de avance de ejecución estrategia mes de junio**
Verificación 3: 11% de avance de ejecución estrategia mes de julio
Total (SUMA): 39%de Avance ejecutado



Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: Hospital San José de Belalcázar
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Formando facilitadores en salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
MAYO	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
JUNIO	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
JULIO	Formando facilitadores en salud	**16**	6	6	6	**38%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la evidencia correspondiente al mes de julio, la cual contiene la siguiente información:

TALLER 3: HABLEMOS DE TABACO Y ALCOHOL: Se llevaron a cabo dos sesiones, dirigidas por una enfermera y una fisioterapeuta en ambos grupos comunitarios. La evidencia incluye: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, material educativo empleado, canalizaciones con evidencias de las mismas a los servicios de salud pertinentes, acta de entrega de tensiómetro digital.

TALLER 4: TERRITORIO ATENTO AL CANCER: Se llevaron a cabo dos sesiones, dirigidas por una enfermera y una psicóloga en ambos grupos comunitarios, con una intervención de cuatro (4 horas). La evidencia incluye: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, material educativo, canalizaciones con evidencias de las mismas a los servicios de salud pertinentes, video de la realización del taller.

TALLER 5: IDENTIFIQUEMOS LOS FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA DIABETES MELLITUS: Se realizaron dos sesiones, a cargo de una enfermera y una psicóloga en ambos grupos comunitarios, solo del grupo comunitario 1. Como evidencia se entrega: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, formatos de canalización diligenciados, Base de datos de beneficiarios de la estrategia con proceso de canalización y seguimiento actualizado, Evidencia de ayudas educativas usadas para el proceso, Scaner de los 10 formatos de tamizaje de rcv, Anexo 4. Ficha de resultados, Base de datos de resultados de tamización comunitaria para rcv tal como lo indica el anexo técnico

Verificación 1: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de abril**
Verificación 2: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de mayo**
Verificación 3: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de junio**
Verificación 4: 38**% de avance de ejecución estrategia mes de julio**
Total (SUMA): 77%de Avance ejecutado



Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.

CONTRATO No. **150.25.4.0376**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN **E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCAZAR**
LÍNEA: **Habitante de Calle**
ESTRATEGIA: **Habitanza en calle con Dignidad y esperanza**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE Julio del 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**Habitanza en calle con Dignidad y esperanza**	**4**	**1**	**1**	**1**	**25%**
JUNIO	**Habitanza en calle con Dignidad y esperanza**	**4**	**2**	**2**	**2**	**50%**
JULIO	**Habitanza en calle con Dignidad y esperanza**	**4**	**1**	**1**	**1**	**25%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

La E.S.E. realizó la entrega de las evidencias correspondientes a las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2025.

Actividad No. 1: Mapeo y Caracterización de Actores Institucionales, adjuntando evidencias de la actividad, entre ellas la base de datos correspondiente, la cual contiene la información de 8 actores comunitarios que participaron en dicha actividad.

La E.S.E. llevó a cabo la entrega formal de las evidencias que respaldan las actividades ejecutadas durante el mes de junio del año 2025. Esta documentación incluye los soportes requeridos que demuestran el desarrollo y cumplimiento de las acciones previstas en el cronograma.

ACTIVIDAD 2:

Caracterización del Individuo y su Entorno Familiar, adjuntando las evidencias correspondientes, la cual contiene diez (10) fichas de caracterización de la población en RIESGO de calle, pantallazo del cargue de la información al SIG y base de datos.

ACTIVIDAD 3: Educación Comunicación para la Preparación y Afrontamiento de los Sucesos Vitales - (Habitante En Calle y En Riesgo De Calle)

Feria de Solidaridad y Bienestar: Unidos por la Dignidad. En esta jornada participaron 24 personas, quienes hicieron parte activa de las actividades programadas, orientadas a fomentar la dignidad, el respeto y el acompañamiento institucional.

Como soporte de la ejecución de esta actividad, se adjuntan las evidencias correspondientes, entre las que se incluyen:

- Registro fotográfico del evento
- Registro de asistencia de los participantes
- Ficha metodológica que describe el desarrollo, objetivos, enfoque y resultados de la actividad

Esta intervención hace parte de las acciones pedagógicas y de acompañamiento que buscan mejorar la calidad de vida de esta población, fortalecer sus capacidades y promover su vinculación a rutas de atención integral.

La E.S.E. llevó a cabo la entrega formal de las evidencias que respaldan las actividades ejecutadas durante el mes de julio del año 2025. Esta documentación incluye los soportes requeridos que demuestran el desarrollo y cumplimiento de las acciones previstas en el cronograma.

ACTIVIDAD 4: Tamizajes de Hepatitis B, Sífilis y VIH

Como parte de la estrategia de intervención con población habitante de calle, en calle y en riesgo de calle, se llevó a cabo la aplicación de tamizajes para Hepatitis B, VIH y Sífilis a un total de 10 personas, previamente caracterizadas y seleccionadas para participar en esta actividad.

La jornada se desarrolló de acuerdo con los lineamientos establecidos, garantizando la aplicación de las tres pruebas a cada uno de los participantes, así como el cumplimiento de los protocolos de consentimiento informado, confidencialidad y registro.

Se adjuntaron como soporte de la actividad las siguientes evidencias:

- Registro individual de pruebas rápidas realizadas
- Consentimientos informados individuales debidamente diligenciados
- Registro fotográfico de la capacitación sobre el sistema SISCO SR, impartida por la Dirección Territorial de Salud
- Pantallazos del cargue de información al sistema SISCO
- Acuerdo de confidencialidad firmado por el profesional responsable
- Certificado de formación en pruebas rápidas del profesional encargado

Estas acciones se consolidan en el Informe Ejecutivo Final de la Estrategia, donde se detallan los resultados obtenidos, el proceso de ejecución y las recomendaciones para futuras intervenciones.

Verificación 1: 25% de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 50% de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 3: 25% de avance de ejecución estrategia mes de julio

Total (SUMA) 100% Avance ejecutado

Bibiana Andrea Bermúdez Martínez
Profesional de apoyo supervisión PIC
C.C 24.331.957

PAOLA ANDREA PEREZ MUÑOZ
Supervisora PIC
CC 24.343.807

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: APS
ESTRATEGIA: Redes Comunitarias para el Cuidado de la Salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Julio

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
Abril	**APS**	**23**	**2**	**2**	**2**	**8.6%**
Mayo	**APS**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0%**
Junio	**APS**	**23**	**5**	**5**	**5**	**21.7%**
Julio	**APS**	**23**	**3**	**3**	**3**	**13%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se revisa de forma presencial el día 12-08-2025 con la Profesional Valentina Zuleta Naranjo y Laura Peña López psicóloga de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR donde se revisa los soportes de 3 de actividades, que se relacionan a continuación.

Actividad	Evidencia
8. Realizar cuarta actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CON EL GRUPO NUMERO 1 anteriormente conformado "(organizado por curso de vida adolescentes, jóvenes y adultos, con duración de una hora y media con participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. Las temáticas y la metodología a desarrollar	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional

deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija)."	• Base de datos en formato entregado por la DTCS • Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios
9. Realizar quinta actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CON EL GRUPO NUMERO 1 anteriormente conformado "(organizado por curso de vida adolescentes, jóvenes y adultos, con duración de una hora y media con participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. Las temáticas y la metodología a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija)."	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional • Base de datos en formato entregado por la DTCS • Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios
10. Realizar sexta actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CON EL GRUPO NUMERO 1 anteriormente conformado "(organizado por curso de vida adolescentes, jóvenes y adultos, con duración de una hora y media con	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el

participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. las temáticas y la metodología a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija)."	proceso firmada por el profesional • Base de datos en formato entregado por la DTCS • Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar . No se pueden evidenciar las identidades de usuarios

Nota: las cuales están completas no se necesitan correcciones y se dejan los soportes en físico en la carpeta asignada de PIC de Belalcazar a cargo de la línea de APS.

Verificación 1: 8.6% de avance de ejecución estrategia mes de Abril
Verificación 2: 0% de avance de ejecución estrategia mes de Mayo
Verificación 3: 21.7% de avance de ejecución estrategia mes de Junio
Verificacion 4: 13% de avance de ejecución estrategia mes de Julio
Total (SUMA): 43.3% Avance ejecutado



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 1.053.811.281

CONTRATO No. 150.25.4.0376 de 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCÁZAR

LÍNEA: DISCAPACIDAD

ESTRATEGIA: REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD – RBC DISCAPACIDAD

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO DE 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	**RBC DISCAPACIDAD**	**15**	**2**	**2**	**2**	**13,4%**
MAYO	**RBC DISCAPACIDAD**	**15**	**4**	**4**	**4**	**26,8%**
JUNIO	**RBC DISCAPACIDAD**	**15**	**4**	**4**	**4**	**26,8%**
JULIO	**RBC DISCAPACIDAD**	**15**	**5**	**5**	**5**	**33%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:


La E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCÁZAR, hizo entrega de CINCO actividades para el mes de julio de 2025 así:

- Primera sesión de grupo de apoyo, profesional de enfermería
- Primera sesión de grupo de apoyo, profesional de psicología
- Segunda sesión de grupo de apoyo, profesional de enfermería
- Segunda sesión de grupo de apoyo, profesional de psicología
- Informe ejecutivo

Se finaliza la estrategia con un 100% de ejecución.

Verificación 1: 13,4% de avance de ejecución estrategia mes de ABRIL
Verificación 2: 26,8% de avance de ejecución estrategia mes de MAYO
Verificación 3: 26,8% de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Verificación 4: 33% de avance de ejecución estrategia mes de JULIO

Total (SUMA): 100% Avance ejecutado



DIANA CAROLINA HERRERA CANAL
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cédula: 1.053.805.111 de Manizales

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Crezcamos felices, evitemos la desnutrición.
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Julio

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Presentan: Se realiza revisión presencial de evidencias virtuales y físicas de la ejecución de la estrategia crezcamos felices evitemos la desnutrición, de las actividades 4 y 5 con los siguientes soportes:

Actividad 4:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico


Actividad 4:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	**Crezcamos felices evitemos la desnutrición.**	**9**	**3**	**3**	**3**	**33,33%**
JULIO	**Crezcamos felices evitemos la desnutrición.**	**9**	**2**	**2**	**2**	**20%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 12 de julio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC "Crezcamos felices, evitemos la desnutrición", contratado con la ESE Hospital San José de Belalcázar, segundo informe correspondiente al mes de julio 2025, en relación al contrato: 150.25.4.0376, Avalando pago de 2 actividades que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico.

Verificación 1: 33,33 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 2: 20% de avance de ejecución estrategia mes de julio
Total: 53,33% Avance ejecutado



ANGELICA NIETO CASALLAS
Cédula: 1.053.844.900

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Mujeres amigas de la lactancia
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Julio

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Presentan: Se realiza revisión presencial de evidencias virtuales y físicas de la ejecución de la estrategia mujeres amigas de la lactancia, de las actividades 5,6,7,8 y 9 con los siguientes soportes:

Actividad 5:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.

Actividad 6:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.

Actividad 7:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.

Actividad 8:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.

Actividad 9:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**1**	**1**	**1**	**8,33%**
JUNIO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**3**	**3**	**3**	**25%**
JULIO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**5**	**5**	**5**	**41,66%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 12 de julio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC "Mujeres amigas de la lactancia materna", contratado con la ESE Hospital San José de Belalcázar, tercer informe correspondiente al mes de julio 2025, en relación al contrato: 150.25.4.0376, Avalando pago de 5 actividades que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico.

Verificación 1: 8,33% de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 25% de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 3: 41,66% de avance de ejecución estrategia mes de julio
Total: 74,99% Avance ejecutado



ANGELICA NIETO CASALLAS
Cédula: 1.053.844.900

CONTRATO No. ____150.25.4.0376

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN __ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

LÍNEA: __Salud Sexual y Reproductiva_

ESTRATEGIA: _ Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL						
MAYO	Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.	**10**	**3**	**3**	**3**	**30%**
JUNIO	Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.	**10**	**1**	**1**	**1**	**10%**
JULIO	Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.	**10**	**2**	**2**	**2**	**20%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 12 de agosto del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.", contratado con la ESE Hospital San José, tercer informe correspondiente al mes de julio de 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0376, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 4: Tercer taller "Abrazando la Diversidad: Promoviendo la Aceptación y el Respeto"

Presentan:

1. Guía metodológica de la jornada del 3 de julio
2. Acta del 3 de julio
3. Formatos de asistencia
4. anexa herramientas y/o ayudas para la jornada (infografía relacionada, fotos)

ACTIVIDAD 5: Cuarto taller titulado 'Liderazgo y Participación: Fortaleciendo la Comunidad'

Presentan:

5. Guía metodológica de la jornada del 16 de julio
6. Acta del 16de julio
7. Formato de asistencia
8. anexa herramientas y/o ayudas para la jornada (infografía relacionada, fotos)

_____

_____

Verificación 1: 30 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 10% de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 3: 20% de avance de ejecución estrategia mes de julio

Total (SUMA) 60% Avance ejecutado

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412

CONTRATO No. ____150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN __ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LÍNEA: __Salud Sexual y Reproductiva_
ESTRATEGIA: _ VIDA PLENA CONEXIÓN ADOLESCENTE
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL						
MAYO	Vida plena conexión adolescente	**14**	**3**	**3**	**3**	**21,4%**
JUNIO	Vida plena conexión adolescente	**14**	**1**	**1**	**1**	**7,14%**
JULIO	Vida plena conexión adolescente	**14**	**4**	**4**	**4**	**28,56%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 12 de Agosto del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Vida plena conexión adolescente.", contratado con la ESE Hospital San José, tercer informe correspondiente al mes de julio de 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0376, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 5: cuarto taller: Manejo de emociones y sentimientos
Presentan:
1. Guía metodológica con fecha del 7 de julio

2. Registro de asistencia con fecha del 7 de julio
3. Anexan herramientas y/o ayudas para cada taller(Presentación y folleto)
4. Certificado de la actividad firmado por la IE.

ACTIVIDAD 6: quinto taller: Toma de decisiones.
Presentan:
5. Guía metodológica con fecha del 9 de julio
6. Registro de asistencia con fecha del 9 de julio
7. Anexan herramientas y/o ayudas para cada taller (Presentación)
8. Certificado de la actividad firmado por la IE.

ACTIVIDAD 7: sexto taller: pensamiento crítico.
Presentan:
9. Guía metodológica con fecha del 16 de julio
10. Registro de asistencia con fecha del 16 de julio
11. Anexan herramientas y/o ayudas para cada taller (Presentación e infografía)
12. Certificado de la actividad firmado por la IE.

ACTIVIDAD 8: Aplicación del test de Petting
Presentan:
1 los test aplicados a los adolescentes con las observaciones en el mismo
2. Documento de análisis de resultados del test de Petting.
2. formato de canalizaciones con registro de 15 adolescentes**.**

Verificación 1: 21,4 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 7,14% de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 3: 28,56% de avance de ejecución estrategia mes de julio
Total (SUMA) 57,14% Avance ejecutado

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ESE **Hospital San José de Belalcázar**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **Escuchaderos**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **julio de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

- **Actividad 6 – Tercer espacio de escucha**
  - Guía metodológica (Gestión emocional: Reconociendo, comprendiendo y regulando lo que sentimos)
  - Constancia de ejecución firmada por docente
  - Listados de asistencia (16 registros)
  - Base de datos
  - Presentación Reconociendo mis emociones

- **Actividad 7 – Cuarto espacio de escucha**
  - Guía metodológica (Autoestima: El valor de quienes somos)
  - Constancia de ejecución firmada por docente
  - Listados de asistencia (20 registros)
  - Base de datos
  - Presentación Autoestima

- **Actividad 14 – Aplicación tamizaje POSIT**
  - Base de datos en Excel de identificación y focalización (45 registros)
  - Tamizajes aplicados y calificados, debidamente escaneados y firmados.
  - Informe de clasificación del riesgo y de resultados de los tamizajes
  - Asentimientos informados para los menores
  - Planes de intervención

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	**Escuchaderos**	**22**	**1**	**1**	**1**	**4,54 %**
MAYO	**Escuchaderos**	**22**	**2**	**2**	**2**	**9,09 %**
JUNIO	**Escuchaderos**	**22**	**2**	**2**	**2**	**9,09 %**
JULIO	**Escuchaderos**	**22**	**3**	**3**	**3**	**13,63 %**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se reciben evidencias digitales de las actividades realizadas de acuerdo con el anexo técnico.

Entregan archivo físico:

- Consentimientos informados
- Listado de asistencia aplicación POSIT
- Certificados de ejecución de tercer y cuarto espacio de escucha firmados por docente
- Listados de asistencia de dos espacios de escucha

Verificación 1: 4,54 % de avance de ejecución estrategia mes de abril
Verificación 2: 9,09 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 3: 9,09 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 4: 13,63 % de avance de ejecución estrategia mes de julio

Total (SUMA) 36,36% Avance ejecutado



Julia Clemencia Álvarez Benítez

Cédula 30326026

CONTRATO No. 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LÍNEA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI
ESTRATEGIA: PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**0**	**0**	**0**	**0%**
MAYO	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**0**	**0**	**0**	**0%**
JUNIO	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**0**	**0**	**0**	**0%**
JULIO	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**19**	**19**	**19**	**100%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

• La ESE adjunta el cronograma de las actividades, este coherente con el desarrollo de las actividades evidenciadas en el formato establecido para tal fin.

• Se remite información organizada por cada uno de los sectores intervenidos.

- Se remiten las fichas de proceso informativo desarrollada en cada uno de los sectores priorizados, esta coincide con la fecha de programación en cronograma enviado previamente.

- En relación a los soportes de canalización efectiva son remitidos pantallazos del PAIWEB, que estos coinciden con los usuarios canalizados previamente y relacionado en los formatos de canalización y atención efectiva del programa, base de datos entregada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas con los participantes de la estrategia y en los listados de asistencia.

- Por cada uno de los sectores intervenidos, la ESE soporta registro fotográfico

JORNADAS DIURNAS URBANAS

1. **Fecha: 03 de julio 2025**

Sector: VILLA TULIA

Se realizaron 17 procesos informativos, 13 canalizaciones de las cuales 9 son efectivas y 4 disentimientos

2. **Fecha: 03 de julio 2025**

Sector: LA CANCHA

Se realizaron 16 procesos informativos, con 10 canalizaciones las cuales fueron efectivas

3. **Fecha:10 de julio 2025**

Sector: LA CRISTALINA

Se realizaron 16 procesos informativos, 9 canalizaciones de las cuales 9 son efectivas.

4. **Fecha:10 de julio 2025**

Sector: AV PEDRO OROZCO

Se realizaron 16 procesos informativos, 12 canalizaciones de las cuales 10 son efectivas y 2 disentimientos

5. **Fecha: 17 de julio 2025**

Sector: San Antonio alto

Se realizaron 16 procesos informativos, 11 canalizaciones de las cuales 7 son efectivas y 4 disentimientos

6. **Fecha: 17 de julio 2025**

Sector: San Antonio bajo

Se realizaron 16 procesos informativos, 9 canalizaciones de las cuales 6 son efectivas y 3 disentimientos

7. **Fecha: 24 de julio 2025**

Sector: Noventa altos

Se realizaron 16 procesos informativos, 12 canalizaciones de las cuales 7 son efectivas y 5 disentimientos

8. **Fecha: 24 de julio 2025**

Sector: Noventa bajos

Se realizaron 18 procesos informativos, 7 canalizaciones de las cuales 5 son efectivas y 2 disentimientos

9. **Fecha: 31 de julio 2025**

Sector: Quinta alta

Se realizaron 16 procesos informativos, 13 canalizaciones de las cuales 8 son efectivas y 5 disentimientos

10. **Fecha: 31 de julio 2025**

Sector: Quinta baja

Se realizaron 16 procesos informativos, 9 canalizaciones de las cuales 6 son efectivas y 3 disentimientos

JORNADAS DIURNAS RURALES

1. **Fecha: 04 de julio 2025**
Sector: TOTUMAL BAJO
Se realizaron 16 procesos informativos, no se presentan canalizaciones

2. Fecha: 11 de julio 2025
Sector: MADROÑO ALTO
Se realizaron 16 procesos informativos, 4 canalizaciones, 2 efectivas y 2 disentimientos

3. Fecha: 18 de julio 2025
Sector: MADROÑO BAJO
Se realizaron 12 procesos informativos, 2 canalizaciones con 2 disentimientos

4. Fecha: 25 de julio 2025
Sector: La gaviota
Se realizaron 12 procesos informativos, 3 canalizaciones con 3 disentimientos

JORNADAS NOCTURNAS URBANAS

1. **Fecha: 01 de julio 2025**
Sector: Centenario Bajo

2. Fecha: 08 de julio 2025
Sector: Centenario alto

Se realizaron 16 procesos informativos, 4 canalizaciones con 4 disentimientos
Relacionar en la ficha las firmas de padres o acudientes para menores de 12 años

3. Fecha: 15 de julio 2025
Sector: Poceta alta

Se realizaron 12 procesos informativos, 10 canalizaciones con 2 disentimientos y 8 efectivas

4. Fecha: 22 de julio 2025
Sector: Poceta Baja
Se realizaron 12 procesos informativos, 2 canalizaciones con 2 disentimientos

5. **Fecha: 29 de julio 2025**
Sector: Bomberos
Relacionar en la ficha las firmas de padres o acudientes para menores de 12 años
Se realizaron 12 procesos informativos,1 canalizaciones con 1 disentimientos

Actividad	Nro. actividades contratadas	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total, ejecutadas
Jornadas diurnas urbanas	12	0	0	0	10	10
Jornadas Nocturnas urbanas	13	0	0	0	5	5
Jornadas Diurnas rurales	12	0	0	0	4	4
Informe final	1	0	0	0	0	0
total	38	0	0	0	19	19

Verificación 1: 50% de avance de ejecución estrategia mes de JULIO
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia mes de
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia
Total (SUMA) 50% Avance ejecutado



YURANY LICETH ECHEVERRI CATAÑO
Cédula 30.235.365
Profesional Línea Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI
Dirección Territorial de Salud de Caldas

CONTRATO No. 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN : HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LÍNEA: :PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
ESTRATEGIA: CONOCIENDO EL DERECHO A PARTICIPAR
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Guía metodológica (material utilizado) por cada taller de una hora
*Certificado por la Institución Educativa de la realización de la actividad.
*Base de datos
*listado de asistencia.
Nota: Realizado con un grupo o red o Organización de mínimo 10 personas.
Se especifica que el registro de asistencia cuando los talleres sean realizado el mismo día, solo se adjuntará un registro de asistencia.

Mes	Estrategia	Total actividades(total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	**Conociendo el derecho a participar**	**9**	**2**	**2**	**2**	**22.2%**
JULIO	**Conociendo el derecho a participar**	**9**	**4**	**4**	**4**	**44.4%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Actividad 1 Deberes y Derechos:

Durante la verificación de los soportes entregados por la ESE Hospital San José del municipio de Belalcázar, se evidenció que estos cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico, en el marco de la primera estrategia “Conociendo el Derecho a Participar”. En la revisión se constató la existencia del material utilizado para el desarrollo de la primera actividad. La base de datos fue entregada en el formato establecido por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y se anexo el formato del listadode asistencia. Se incluyen la constancia de ejecución de la actividad por parte de la institución. Por lo anterior, se aprueba la primera actividad, en tanto cumple con los requisitos establecidos. Cabe resaltar que los dos formatos los listados de asistencia , base de datos son consistentes entre sí, especialmente en lo referente a las fechas y la identificación de los 10 participantes de la estrategia.

Actividad 2 Control Social:

La guía metodológica se encuentra correctamente diligenciada y desarrolla de manera completa todos los puntos requeridos: objetivo de la sesión, logros, temas a trabajar, procedimiento, desarrollo del tema y actividades de reforzamiento. Se evidencia el material utilizado, el cual incluye diapositivas en el que se aborda el tema de control social. Se anexa la constancia debidamente elaborada y firmada por la docente de la institución. El listado de asistencia es coherente con los participantes registrados en la base de datos y en las encuestas de satisfacción, además de coincidir en la fecha reportada.

Actividad 3 Participación Ciudadana:

En la verificación de los soportes entregados por la ESE, se constató que la guía metodológica se encuentra correctamente diligenciada y desarrolla de manera completa todos los puntos requeridos: objetivo de la sesión, logros, temas a trabajar, procedimiento, desarrollo del tema y actividades de reforzamiento.

Se evidenció el material utilizado, consistente en diapositivas que abordan el tema de Participación Ciudadana. Se anexa la constancia de ejecución debidamente elaborada y firmada por la docente de la institución. El listado de asistencia es coherente con los participantes registrados en la base de datos y en las encuestas de satisfacción, coincidiendo además en la fecha reportada.

Por lo anterior, se aprueba la actividad, en tanto cumple con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

Taller 4: Salud Pública, Eventos de Interés y ASIS Municipal

En la revisión de los soportes entregados por la ESE del municipio de Belacázar, se verificó que la documentación cumple con los requisitos establecidos en el anexo técnico, en el marco de la estrategia “Conociendo el Derecho a Participar”.

Se constató la aplicación de la encuesta de impacto correspondiente, la entrega de la base de datos en el formato establecido por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y el listado de asistencia, los cuales son coherentes entre sí. También se evidenció el material utilizado para el desarrollo de la actividad.

Actividad 5: Gestión Diferencial y Rutas Integrales

Se constató que el material utilizado presenta la Resolución 3280 de 2018, que aborda las Rutas Integrales de Atención en Salud. Se verificó la existencia de la base de datos, coherente con el listado de asistencia, la aplicación de la encuesta de impacto y la constancia de ejecución de actividades por parte del docente orientador, debidamente diligenciada.

Taller 6: Mecanismos para Fortalecer la Participación Ciudadana en Salud

Al examinar los soportes remitidos, se constató que la información entregada se ajusta a lo dispuesto en el anexo técnico, dentro de la estrategia “Conociendo el Derecho a Participar”.

La guía metodológica desarrolla los mecanismos orientados a promover la participación ciudadana en el análisis de información, buscando que esta sirva de insumo para que las autoridades gestionen de manera transparente los asuntos y recursos públicos. Entre dichos mecanismos se incluyen la Asociación de Usuarios, el Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACO), los Comités de Ética Hospitalaria y el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud (CTSSS).

Los anexos verificados material en diapositivas, listado de asistencia, base de datos y encuestas de impacto se encuentran completos, son coherentes entre sí y están correctamente diligenciados, lo que evidencia un adecuado cumplimiento de los criterios establecidos.

En consecuencia, la actividad se avala al cumplir con las disposiciones previstas.

Verificación 1: 22.2 % de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Verificación 2: 44.4 % de avance de ejecución estrategia mes de JULIO

Total (SUMA) 66.6 % Avance ejecutado



LAURA ALEJANDRA NOREÑA JARAMILLO
1.060.652.939

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Mujeres amigas de la lactancia
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Agosto

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Presentan: Se realiza revisión presencial de evidencias virtuales y físicas de la ejecución de la estrategia mujeres amigas de la lactancia, de las actividades 10,11 y 12 con los siguientes soportes:

Actividad 10:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.

Actividad 11:
- Entrega de certificados
- Lista de asistencia
- Ficha metodológica

Actividad 12:
- Informe final


Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**1**	**1**	**1**	**8,33%**
JUNIO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**3**	**3**	**3**	**25%**

JULIO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**5**	**5**	**5**	**41,66%**
AGOSTO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**3**	**3**	**3**	**25%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de septiembre del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC "Mujeres amigas de la lactancia materna", contratado con la ESE Hospital San José de Belalcázar, cuarto informe correspondiente al mes de agosto 2025, en relación al contrato: 150.25.4.0376, Avalando pago de 3 actividades que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico. Se da por finalizada la estrategia para el periodo 2025.

Verificación 1: 8,33% de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 25% de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 3: 41,66% de avance de ejecución estrategia mes de julio
Verificación 4: 25% de avance de ejecución estrategia mes de agosto
Total: 100% Avance ejecutado



ANGELICA NIETO CASALLAS
Cédula: 1.053.844.900

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Crezcamos felices, evitemos la desnutrición.
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Agosto

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Presentan: Se realiza revisión presencial de evidencias virtuales y físicas de la ejecución de la estrategia crezcamos felices evitemos la desnutrición, de las actividades 6 y 7 con los siguientes soportes:

Actividad 6:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico

Actividad 7:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico
- Post test


Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	**Crezcamos felices evitemos la desnutrición.**	**9**	**3**	**3**	**3**	**33,33%**
JULIO	**Crezcamos felices evitemos la desnutrición.**	**9**	**2**	**2**	**2**	**22,22%**

AGOSTO	**Crezcamos felices evitemos la desnutrición.**	**9**	**2**	**2**	**2**	**22,22%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de septiembre del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC "Crezcamos felices, evitemos la desnutrición", contratado con la ESE Hospital San José de Belalcázar, tercer informe correspondiente al mes de agosto 2025, en relación al contrato: 150.25.4.0376, Avalando pago de 2 actividades que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico.

Verificación 1: 33,33 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 2: 22,22% de avance de ejecución estrategia mes de julio
Verificación 3: 22,22% de avance de ejecución estrategia mes de agosto
Total: 77,77% Avance ejecutado



ANGELICA NIETO CASALLAS
Cédula: 1.053.844.900

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: APS
ESTRATEGIA: Redes Comunitarias para el Cuidado de la Salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Agosto

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
Abril	**APS**	**23**	**2**	**2**	**2**	**8.6%**
Mayo	**APS**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0%**
Junio	**APS**	**23**	**5**	**5**	**5**	**21.7%**
Julio	**APS**	**23**	**3**	**3**	**3**	**13%**
Agosto	**APS**	**23**	**4**	**4**	**4**	**17.3%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se revisa de forma presencial el día 10-09-2025 con la Profesional Valentina Zuleta Naranjo y Laura Peña López psicóloga de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR donde se revisa los soportes de 4 de actividades, que se relacionan a continuación.

Actividad	Evidencia

11. Realizar séptima actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CON EL GRUPO NUMERO 1 anteriormente conformado "(organizado por curso de vida adolescentes, jóvenes y adultos, con duración de una hora y media con participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. Las temáticas y la metodología a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija)."	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional • Base de datos en formato entregado por la DTCS • Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios
12. Realizar octava actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CON EL GRUPO NUMERO 1 anteriormente conformado "(organizado por curso de vida adolescentes, jóvenes y adultos, con duración de una hora y media con participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. Las temáticas y la metodología a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija)." Se debe aplicar postes con las mismas preguntas del pretes	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional • Base de datos en formato entregado por la DTCS • Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No

	se pueden evidenciar las identidades de usuarios 7. base de datos con los resultados de los pre-test y pos-tes y adicional los formatos escaneados
13. Primer encuentro de socialización de la estrategia para conformar EL SEGUNDO GRUPO, motivar la participación y realizar conversatorio sobre qué sabemos sobre la salud mental y convivencia familiar. Establecer temas de interés para el grupo. La actividad se debe desarrollar con un mínimo de 25 personas.	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Informe que contenga las particularidades de la población • Evidencia de la convocatoria • Listado de los posibles participantes mínimo de 25 personas de las poblaciones por etapa de ciclo vital (como está en la actividad) • base de datos de los posibles participantes • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios
22. Realizar evaluación participativa y actividad de cierre. A través de grupo focal evalúan las acciones realizadas, los alcances y dificultades de los DOS GRUPOS, se deben entregar certificados de participación como reconocimiento al trabajo voluntario de los participantes. Grupos mínimos de 20 personas. 40 participantes de los dos grupos.	• Ficha del proceso final que incluya fecha, sectores y horario de la actividad de cierre en el grupo focal debe estar firmada por el profesional • Certificados de participación de los dos grupos • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). **Solo de un grupo se termina actividad.**

Nota: las cuales están completas no se necesitan correcciones y se dejan los soportes en físico en la carpeta asignada de PIC de Belalcazar a cargo de la línea de APS.

Verificación 1: 8.6% de avance de ejecución estrategia mes de Abril
Verificación 2: 0% de avance de ejecución estrategia mes de Mayo
Verificación 3: 21.7% de avance de ejecución estrategia mes de Junio
Verificación 4: 13% de avance de ejecución estrategia mes de Julio
Verificación 5: 17.3% de avance de ejecución estrategia mes de Agosto
Total (SUMA): 60.6% Avance ejecutado



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 1.053.811.281

CONTRATO No. 150.25.4.0376 DE 2025.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

LINEA: Línea Comunidades Indígenas

ESTRATEGIA: Interculturalidad en Salud y Buen Vivir

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Agosto de 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades programas	Observaciones
Interculturalidad en salud y buen vivir	**14**	**14**	**100%**	**Ninguna**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se llevo a cabo la supervisión de las actividades de la estrategia Interculturalidad en Salud y Buen Vivir, durante la cual se presentaron las siguientes actividades.

1. **INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A REDES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:** Acta de reunión firmada por los profesionales y el /la Sabedora Ancestral de la sesión desarrollada, consentimiento para realizar el registro fotográfico, Evidencia fotográfica, base de datos diligenciada y material de apoyo.
2. 2. SESION DE GRUPO DE APOYO: Acta de reunión firmada por los profesionales y el /la Sabedora Ancestral de la sesión desarrollada, consentimiento para realizar el registro fotográfico, Evidencia fotográfica, base de datos diligenciada y material de apoyo.

3. SESION DE GRUPO DE APOYO: Acta de reunión firmada por los profesionales y el /la Sabedora Ancestral de la sesión desarrollada, consentimiento para realizar el registro fotográfico, Evidencia fotográfica, base de datos diligenciada y material de apoyo.
4. 4. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD: Acta de reunión firmada por los profesionales y el /la Sabedora Ancestral de la sesión desarrollada, consentimiento para realizar el registro fotográfico, Evidencia fotográfica, base de datos diligenciada, pre y postes, material de apoyo, certificado autorización desarrollo de la actividad.

Importante mencionar que se entregó informe final de ejecución de actividades.

La revisión se finalizó de manera satisfactoria, cumpliendo con los requerimientos establecidos para cada actividad.

Verificación 1 : 100 % de avance de ejecución estrategia
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia



ANGELA MARIA SUAREZ ARCE
Cedula: 1059701488
Profesional de apoyo supervisión PIC
Línea Comunidades Indígenas
Subdirección de Salud Pública

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION **ESE Hospital San José de Belalcázar**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **Fortalecimiento cultural en salud mental dirigida a la población indígena del resguardo Totumal**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **agosto de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia Fortalecimiento cultural en salud mental dirigida a la población indígena del resguardo Totumal

- **Actividad 1 - Aprestamiento equipo de trabajo**
  - Listado de Asistencia aprestamiento
  - Formato Acta de Reunión (2 participantes)

- **Actividad 2** – En el marco de la consulta previa libre e informada realizar encuentro presencial de socialización y concertación con las Autoridades Indígenas de cada uno de los resguardos, en relación a los lineamientos técnicos y el paso a paso de la estrategia de fortalecimiento de la cultura propia y el reconocimiento de las prácticas y el sistema de creencias como factor protector de la salud mental individual, familiar y comunitaria en población indígena.
  - Asistencia concertación salud mental (13 Personas)
  - Consentimiento fotográfico salud mental
  - Formato Acta de Reunión
  - Material educativo concertación
  - Oficio de convocatoria
  - Registro de Evidencias Fotográficas

- **Actividad 3** – Intervenciones para el desarrollo de capacidades a redes y organizaciones comunitarias. Trabajo de apoyo en convocatoria e identificación de actores comunitarios para participar en la estrategia (recorridos, conversación, reunión)
  - Asistencia actividad (13 Personas)

- **Actividad 4** – Intervenciones para el desarrollo de capacidades a redes y organizaciones comunitarias. Grupo focal con representantes de la comunidad. Primero de dos grupos

focales que se deben hacer, con por lo menos 13 adolescentes y jóvenes; con el objetivo de reconocer y construir estrategias para la comunicación social del riesgo en salud mental dentro de la comunidad.

- Asistencia grupo focal 1 (18 Personas)
- Consentimiento
- Informe grupos focales
- Matriz grupo focal 1
- Registro fotográfico

Mes	Estrategia	Total, actividades (total estrategia)	No. actividades programadas (según cronograma mensual)	No. actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
AGOSTO	Fortalecimiento cultural en salud mental dirigida a la población indígena del resguardo Totumal	21	4	4	4	19,05%

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se verificó que los soportes recibidos en formato digital, correspondientes a la ejecución de las actividades 1 a 4, se encuentran debidamente diligenciados en los formatos establecidos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y cumplen con los requerimientos definidos en la estrategia dentro del anexo técnico. De conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes y en los términos contractuales aplicables, se constató que la documentación es correcta, completa y ajustada a lo requerido. En consecuencia, se autoriza

proceder con el trámite de pago correspondiente, dejando constancia en la presente acta para efectos administrativos y legales.

Se verifica archivo físico, del cual entregan listados de asistencia.

Verificación 1 _____19,05__% de avance de ejecución estrategia
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia

Total (SUMA) 19,05 % Avance ejecutado



VALENTINA ALZATE RUÍZ
Cédula 1053821465

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ESE **Hospital San José de Belalcázar**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **Escuchaderos**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **agosto de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

- **Actividad 8 – Quinto espacio de escucha**
  - Guía metodológica (Primeros auxilios psicológicos)
  - Constancia de ejecución firmada por docente
  - Listados de asistencia (15 registros)
  - Base de datos
  - Material educativo

- **Actividad 9 – Sexto espacio de escucha**
  - Guía metodológica (: Acompañar y resignificar la pérdida)
  - Constancia de ejecución firmada por docente
  - Listados de asistencia (15 registros)
  - Base de datos
  - Infografía Duelo

- **Actividad 15 – Intervención breve 1 de 3**
  - Planes de intervención (45)
  - Fichas de intervención (45)
  - Base de datos
  - Canalizaciones (11)
  - Seguimiento canalizaciones

- **Actividad 19 – Primer encuentro docentes**
  - Guía metodológica (Primeros auxilios psicológicos)
  - Constancia de ejecución firmada por rector
  - Listados de asistencia (16 registros)
  - Acta de ejecución de la actividad
  - Presentación PAP

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	**Escuchaderos**	**22**	**1**	**1**	**1**	**4,54 %**
MAYO	**Escuchaderos**	**22**	**2**	**2**	**2**	**9,09 %**
JUNIO	**Escuchaderos**	**22**	**2**	**2**	**2**	**9,09 %**
JULIO	**Escuchaderos**	**22**	**3**	**3**	**3**	**13,63 %**
AGOSTO	**Escuchaderos**	**22**	**4**	**4**	**4**	**18,18 %**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:


Se reciben evidencias digitales de las actividades realizadas de acuerdo con el anexo técnico.

- Quinto y sexto espacios de escucha
- Primera intervención breve
- Primer taller con docentes

Entregan archivo físico:

- Certificados expedidos por docentes de espacios de escucha
- Listados de asistencia
- Certificado expedido por rector de primer taller con docentes
- Listado de asistencia
- Fichas de intervención breve

Verificación 1: 4,54 % de avance de ejecución estrategia mes de abril
Verificación 2: 9,09 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 3: 9,09 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Verificación 4: 13,63 % de avance de ejecución estrategia mes de julio
Verificación 5: 18,18 % de avance de ejecución estrategia mes de agosto
Total (SUMA) 54,54 % Avance ejecutado



Julia Clemencia Álvarez Benítez
Cédula 30326026

CONTRATO No 150.25.4.0376

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

LINEA: ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

ESTRATEGIA: REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD PARA PERSONAS MAYORES CON EFOQUE ETNICO INDIGENA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total, actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JULIO	**RBC Personas mayores Indígenas**	**21**	**11**	**11**	**11**	**100%**
AGOSTO	**RBC Personas mayores Indígenas**	**21**	**10**	**10**	**10**	**100%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se reciben evidencias de la actividad 5. SESION DE GRUPO DE APOYO:

Primera sesión: Prácticas territoriales en el marco del reconocimiento de una vejez digna a partir de las cosmovisiones indígenas, identificando cuales son los principales recursos con los que cuenta la comunidad. Acta firmada por los dos profesionales y agente comunitario, pretest, registro fotográfico del material utilizado, base de datos de los participantes de la sesión.


Segunda sesión: Promoción de la atención en salud médica y psicológica desde lo propio y lo intercultural para los cuidadores/ras y personas mayores, cuando se identifiquen riesgos en

salud física, mental y espiritual. Acta firmada por los dos profesionales y agente comunitario, registro fotográfico del material utilizado, base de datos de los participantes de la sesión.

Tercera sesión: Fortalecimiento del tejido social por medio de la socialización de las habilidades sociales, identificación de redes de apoyos para la atención de las personas mayores desde las practicas ancestrales en la comunidad. Acta firmada por los dos profesionales y agente comunitario, postest, material utilizado, base de datos de los participantes de la sesión.

Informe ejecutivo: donde se describa los logros obtenidos del acompañamiento brindado, dificultades y recomendaciones. informe debidamente firmado por los profesionales encargados de la ejecución de la estrategia y el gerente, en el formato enviado por la DTSC.

Verificación 1: 52.3% de avance de ejecución estrategia mes de Julio
Verificación 2: 47.7% de avance de ejecución estrategia mes de Agosto
Total: 100% Avance ejecutado



LEIDY JHOANA BUENO BAÑOL
Enfermera – Tarjeta profesional 1.053.820.987
Profesional de Apoyo Línea de Envejecimiento y Vejez
Subdirección de Salud Pública
Dirección Territorial de Salud de Caldas

CONTRATO No: **150.25.4.0376**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: **E.S.E. Hospital San José De Belalcázar**

LINEA: **Salud y Ámbito Laboral**

ESTRATEGIA: **Entornos Laborales para el Bienestar**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **Septiembre**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Mes	Estrategia	Total, actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
AGOSTO	Entornos Laborales para el Bienestar	**4**	**3**	**3**	**3**	**75%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Con base en la revisión de los soportes presentados, se informa que se autoriza el **pago** correspondiente a las actividades efectivamente ejecutadas y debidamente soportadas durante el mes de agosto, en el marco de la Estrategia PIC *"Entornos Laborales para el Bienestar"*.

Conclusión


Se aprueba el **desembolso total de las Actividades 1, 2 y 3**, las cuales fueron verificadas y cumplen con los requisitos establecidos para su reconocimiento económico.

Verificación 1 **75** **%** de avance de ejecución estrategia mes de **Agosto**

Total (Suma) **75** **%** **Avance ejecutado**



CLAUDIA ROCIO UPEGUI CARVAJAL
Profesional de Apoyo PIC
Línea Salud y Ámbito Laboral
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas.



PAOLA ANDREA PEREZ MUÑOZ
Coordinadora de Línea
Línea Salud y Ámbito Laboral
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas.

CONTRATO No. 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LÍNEA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI
ESTRATEGIA: PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**0**	**0**	**0**	**0%**
MAYO	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**0**	**0**	**0**	**0%**
JUNIO	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**0**	**0**	**0**	**0%**
JULIO	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**19**	**19**	**19**	**100%**
AGOSTO	PROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA	**38**	**13**	**13**	**13**	**100%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

• La ESE adjunta el cronograma de las actividades, este coherente con el desarrollo de las actividades evidenciadas en el formato establecido para tal fin.

• Se remite información organizada por cada uno de los sectores intervenidos.

- Se remiten las fichas de proceso informativo desarrollada en cada uno de los sectores priorizados, esta coincide con la fecha de programación en cronograma enviado previamente.

- En relación a los soportes de canalización efectiva son remitidos pantallazos del PAIWEB, que estos coinciden con los usuarios canalizados previamente y relacionado en los formatos de canalización y atención efectiva del programa, base de datos entregada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas con los participantes de la estrategia y en los listados de asistencia.

- Por cada uno de los sectores intervenidos, la ESE soporta registro fotográfico

JORNADAS DIURNAS URBANAS

1. **Fecha de ejecución: 14 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: CALLE LA COPERATIVA COLINDANTE CON EL COMITÉ DE CAFETEROS

16 procesos informativos, 12 canalizaciones,5 disentimientos, 7 canalizaciones efectivas

2. **Fecha de ejecución: 14 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: LA CABAÑA COLINDANTE CON EL BARRIO NOVENTA

17 procesos informativos, 3 canalizaciones,3 disentimientos

JORNADA DIURNA RURALES

1. **Fecha de ejecución: 01 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: LA HABANA ALTA – COLINDANTE CON VEREDA EL MAPA

12 procesos informativos, 2 canalizaciones, 2 disentimientos

2. **Fecha de ejecución: 08 de agosto 2025**
   Lugar de la capacitación: LA HABANA BAJA COLINDANTE CON LA VEREDA EL CRUCERO

13 procesos informativos, 4 canalizaciones, 4 disentimientos

3. **Fecha de ejecución: 15 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: EL MAPA COLINDANTE CON LA VEREDA SAN ISIDRO

12 procesos informativos, 3 canalizaciones, 3 disentimientos

4. **Fecha de ejecución: 22 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: SAN ISIDRO COLINDANTE CON LA VEREDA EL MAPA

12 procesos informativos, 2 canalizaciones,2 disentimientos

5. **Fecha de ejecución: 29 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: LA CASCADA COLINDANTE CON LA VEREDA LA ZAINERA

17 procesos informativos, no se realiza canalización población con esquema completo

JORNADAS NOCTURNAS URBANAS

1. **Fecha de ejecución: 05 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: LA RONDA ALTA COLINDANTE CON ESTACION DE SERVICIO BIOMAX

12 procesos informativos, 2 canalización, 2 disentimientos

2. **Fecha de ejecución: 12 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: LA RONDA BAJA COLINDANTE CON EL PARQUE PRINCIPAL

12 procesos informativos, 2 canalización, 2 disentimientos

3. **Fecha de ejecución: 19 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: VILLAIDE BAJO COLINDANTE CON EL ESTADIO PANORAMA

12 procesos informativos, 8 canalización, 8ndisentimientos

4. **Fecha de ejecución: 21 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: VILLAIDE ALTO COLINDANTE CON VILLAIDE BAJO

12 procesos informativos, 5 canalización, 5 disentimientos

5. **Fecha de ejecución: 26 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: Barrio obrero colindante con la estación de bomberos

12 procesos informativos, 6 canalización, 6 disentimientos

6. **Fecha de ejecución: 28 de agosto 2025**

Lugar de la capacitación: CLIMACOPIZARRO COLINDANTE COLEGIO CRISTO REY

12 procesos informativos, 6 canalización, 6 disentimientos

Actividad	Nro. actividades contratadas	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total, ejecutadas
Jornadas diurnas urbanas	12	0	0	0	10	2	12
Jornadas Nocturnas urbanas	13	0	0	0	5	5	10
Jornadas Diurnas rurales	12	0	0	0	4	6	10
Informe final	1	0	0	0	0	0	0
total	38	0	0	0	19	13	32

Verificación 1: 50% de avance de ejecución estrategia mes de JULIO
Verificación 2 34.21 % de avance de ejecución estrategia mes de AGOSTO
Verificación 3 de avance de ejecución estrategia
Total (SUMA) 84 % Avance ejecutado



YURANY LICETH ECHEVERRI CATAÑO
Cédula 30.235.365
Profesional Línea Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI
Dirección Territorial de Salud de Caldas

CONTRATO No. 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN : HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCAZAR
LÍNEA: :PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
ESTRATEGIA: CONOCIENDO EL DERECHO A PARTICIPAR
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Guía metodológica (material utilizado) por cada taller de una hora
*Certificado por la Institución Educativa de la realización de la actividad.
*Base de datos
*listado de asistencia.
Nota: Realizado con un grupo o red o Organización de mínimo 10 personas.
Se especifica que el registro de asistencia cuando los talleres sean realizado el mismo día, solo se adjuntará un registro de asistencia.

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	**Conociendo el derecho a participar**	**9**	**2**	**2**	**2**	**22.2%**
JULIO	**Conociendo el derecho a participar**	**9**	**4**	**4**	**4**	**44.4%**
AGOSTO	**Conociendo el derecho a participar**	**9**	**3**	**3**	**3**	**33:3%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Actividad 1 Deberes y Derechos:

Durante la verificación de los soportes entregados por la ESE Hospital San José del municipio de Belalcázar, se evidenció que estos cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico, en el marco de la primera estrategia “Conociendo el Derecho a Participar”. En la revisión se constató la existencia del material utilizado para el desarrollo de la primera actividad. La base de datos fue entregada en el formato establecido por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y se anexo el formato del listadode asistencia. Se incluyen la constancia de ejecución de la actividad por parte de la institución. Por lo anterior, se aprueba la primera actividad, en tanto cumple con los requisitos establecidos. Cabe resaltar que los dos formatos los listados de asistencia , base de datos son consistentes entre sí, especialmente en lo referente a las fechas y la identificación de los 10 participantes de la estrategia.

Actividad 2 Control Social:

La guía metodológica se encuentra correctamente diligenciada y desarrolla de manera completa todos los puntos requeridos: objetivo de la sesión, logros, temas a trabajar, procedimiento, desarrollo del tema y actividades de reforzamiento. Se evidencia el material utilizado, el cual incluye diapositivas en el que se aborda el tema de control social. Se anexa la constancia debidamente elaborada y firmada por la docente de la institución. El listado de asistencia es coherente con los participantes registrados en la base de datos y en las encuestas de satisfacción, además de coincidir en la fecha reportada.

Actividad 3 Participación Ciudadana:

En la verificación de los soportes entregados por la ESE, se constató que la guía metodológica se encuentra correctamente diligenciada y desarrolla de manera completa todos los puntos requeridos: objetivo de la sesión, logros, temas a trabajar, procedimiento, desarrollo del tema y actividades de reforzamiento.

Se evidenció el material utilizado, consistente en diapositivas que abordan el tema de Participación Ciudadana. Se anexa la constancia de ejecución debidamente elaborada y firmada por la docente de la institución. El listado de asistencia es coherente con los participantes registrados en la base de datos y en las encuestas de satisfacción, coincidiendo además en la fecha reportada.

Por lo anterior, se aprueba la actividad, en tanto cumple con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

Taller 4: Salud Pública, Eventos de Interés y ASIS Municipal

En la revisión de los soportes entregados por la ESE del municipio de Belacázar, se verificó que la documentación cumple con los requisitos establecidos en el anexo técnico, en el marco de la estrategia “Conociendo el Derecho a Participar”.

Se constató la aplicación de la encuesta de impacto correspondiente, la entrega de la base de datos en el formato establecido por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y el listado de asistencia, los cuales son coherentes entre sí. También se evidenció el material utilizado para el desarrollo de la actividad.

Actividad 5: Gestión Diferencial y Rutas Integrales

Se constató que el material utilizado presenta la Resolución 3280 de 2018, que aborda las Rutas Integrales de Atención en Salud. Se verificó la existencia de la base de datos, coherente con el listado de asistencia, la aplicación de la encuesta de impacto y la constancia de ejecución de actividades por parte del docente orientador, debidamente diligenciada.

Taller 6: Mecanismos para Fortalecer la Participación Ciudadana en Salud

Al examinar los soportes remitidos, se constató que la información entregada se ajusta a lo dispuesto en el anexo técnico, dentro de la estrategia “Conociendo el Derecho a Participar”.

La guía metodológica desarrolla los mecanismos orientados a promover la participación ciudadana en el análisis de información, buscando que esta sirva de insumo para que las autoridades gestionen de manera transparente los asuntos y recursos públicos. Entre dichos mecanismos se incluyen la Asociación de Usuarios, el Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACO), los Comités de Ética Hospitalaria y el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud (CTSSS).

Los anexos verificados material en diapositivas, listado de asistencia, base de datos y encuestas de impacto se encuentran completos, son coherentes entre sí y están correctamente diligenciados, lo que evidencia un adecuado cumplimiento de los criterios establecidos.

En consecuencia, la actividad se avala al cumplir con las disposiciones previstas.

Taller 7: Garantía y Mecanismos de Protección del Derecho Fundamental a la Salud (Ley 1751 de 2015)

La guía metodológica fue diligenciada correctamente e incluye diapositivas sobre la garantía y protección del derecho a la salud conforme a la Ley 1751 de 2015; abarca los elementos de manera general. El listado de asistencia corresponde a la fecha de realización y la base de datos del grupo se encuentra consolidada.

Taller 8: Mecanismos que Garantizan el Derecho a la Salud

Se diligencia la guía metodológica de manera adecuada, acompañada de diapositivas que abordan mecanismos para garantizar el derecho a la salud; no obstante, el contenido cubres los aspectos de forma general. El listado de asistencia corresponde a la fecha y horade realización, la base de datos está consolidada y se anexa el certificado de la institución educativa. Se verificó la aplicación de la encuesta de impacto, debidamente diligenciada, y se presentó una lista de asistencia única para ambas actividades, lo cual es válido según lo estipulado en el anexo técnico, al haberse realizado en conjunto en la misma jornada. El material utilizado para el desarrollo de las temáticas consistió en diapositivas específicas para cada taller.

INFORME FINAL

Se presentó el informe final, el cual cumple con todos los requisitos establecidos en el anexo técnico. El documento está debidamente desarrollado, por lo que se otorga el aval definitivo a la estrategia, alcanzando un cumplimiento del 100%.

Verificación 1: 22.2 % de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Verificación 2: 44.4 % de avance de ejecución estrategia mes de JULIO
Verificación 3: 33.3 % de avance de ejecución estrategia mes de AGOSTO

Total (SUMA) 100 % Avance ejecutado



LAURA ALEJANDRA NOREÑA JARAMILLO
1.060.652.939

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA EQUIPOS BASICOS DE SALUD PIC 2025

BELALCÁZAR, CALDAS

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ

LINEA PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESTRATEGIA CONOCIENDO EL DERECHO A PARTICIPAR

AGOSTO 2025

1- INTRODUCCIÓN

El presente informe final de ejecución de la estrategia Conociendo el Derecho a Participar de la línea de Participación Social, ejecutada por la profesional en Enfermería en el entorno educativo mediante talleres presenciales con estudiantes de la IE Cristo Rey, documenta el desarrollo integral de la estrategia del Plan de Intervenciones Colectivas en el municipio de Belalcázar durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 2025.

A través de un conjunto de actividades diseñadas para fortalecer los mecanismos para el intercambio de información, conocimientos, experiencias entre las personas, familias, comunidades, grupos, organizaciones y redes, que permitan la construcción conjunta de condiciones favorables para el mejoramiento de la salud física y mental.

Desarrollar espacios de construcción de saberes y generación de respuestas que promuevan prácticas sociales y de la salud durante el curso de vida y fortalecer los existentes e impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública a través de talleres.

A continuación, este informe presenta en detalle los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de metas, los retos enfrentados y las recomendaciones para futuras intervenciones que fortalezcan la atención integral de la población intervenida.

2- DESEMPEÑO TÉCNICO POR ESTRATEGIA

Ejecución de la estrategia	
Actividad ejecutada (debe coincidir con lo planeado, en caso contrario se debe justificar la modificación)	**Realización de talleres enfocados en:** **1-**Deberes y derechos. **2-**Control Social. **3-**Participación ciudadana. **4-**Salud pública-eventos de interés en la población. Asís municipal. **5-** Gestión diferencial -Rutas integrales de atención en salud. **6-**Socializar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos, tales como: Asociación de usuarios, COPACO, Comités de ética hospitalaria y CTSSS.

	7-Garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud (LEY 1751 DE 2015). **8-**Mecanismos que se deben garantizar para que el derecho a la SALUD pueda disfrutar: Afiliación al Régimen Contributivo, Afiliación al Régimen Subsidiado, Atención directa en hospitales - Empresas Sociales del Estado cuando no están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Eventos especiales cubiertos por el Fondo de Solidaridad y Garantía a través de la Subcuenta para Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito.

Retos, limitaciones y dificultades en la ejecución de la actividad (incluya al menos tres)	**Propuesta para solucionar o evitarlos en futuras oportunidades**
Aunque las actividades se realizaron dentro del horario escolar, en repetidas ocasiones fue necesario reprogramarlas debido a que no se completaba el grupo mínimo de 10 estudiantes requerido por la estrategia. Esta situación ocasionó retrasos en el cronograma y afectó el desarrollo planificado.	Para garantizar la participación efectiva y evitar la reprogramación constante de las actividades, se propone implementar una estrategia de seguimiento y compromiso previo con los estudiantes designados para participar. Esta consistiría en elaborar, junto con la coordinación académica y los docentes a cargo, un listado oficial de los estudiantes convocados, asegurando que estén plenamente informados de la fecha, hora y propósito de la actividad. Se recomienda que, en la jornada anterior, el docente a cargo recuerde verbalmente la asistencia y refuerce la importancia de cumplir con el compromiso. Asimismo, podría establecerse un sistema de confirmación mediante un registro previo el mismo día de la actividad para verificar la presencia de los participantes antes de iniciar. Finalmente, se sugiere establecer un canal de comunicación directo con los padres o acudientes para reforzar la importancia de la participación, garantizando así que los estudiantes prioricen su asistencia y evitando interrupciones en el cumplimiento del cronograma de la estrategia.

La programación de las actividades se vio afectada debido a que en varias ocasiones la psicorientadora no recordaba las fechas establecidas para su realización, aun cuando se le había informado con anticipación y entregado el cronograma correspondiente; esta situación generó retrasos y ajustes imprevistos en el desarrollo de la estrategia.	Para prevenir la falta de seguimiento de las fechas de ejecución, se propone implementar un sistema de coordinación más dinámico y con avisos periódicos que aseguren el cumplimiento del cronograma. Una primera acción consiste en reforzar la comunicación directa con la psicorientadora mediante el envío de recordatorios escritos (mensajes de texto, correos electrónicos) unos días antes y el mismo día de cada actividad. Adicionalmente, se recomienda utilizar un calendario digital compartido (como, por ejemplo, Google Calendar) donde todas las fechas estén registradas y programadas con alarmas automáticas permitiendo que tanto la psicorientadora como la ejecutora reciban notificaciones previas. Otra medida preventiva es realizar reuniones de seguimiento breves, una vez por semana, para confirmar la ejecución de actividades próximas y verificar si existe alguna modificación requerida. Finalmente, se sugiere designar un enlace de apoyo que sirva de intermediario entre la ejecutora y la psicorientadora, con el fin de confirmar la disponibilidad y garantizar que cada actividad se desarrolle según lo planeado en el cronograma.
En la institución se evidenció poca integración de los docentes en las actividades desarrolladas dentro de la estrategia. Si bien su participación directa no era un requisito, hubiera sido valioso que estuvieran informados y actualizados sobre las acciones realizadas, para fortalecer la articulación institucional y	Para mejorar la integración de los docentes en el desarrollo de estrategias institucionales, aun cuando su participación directa no sea obligatoria, se propone implementar un mecanismo formal de información y socialización de las actividades.

facilitar la convocatoria y el acompañamiento a los estudiantes.	Una primera medida es establecer reuniones breves de apertura y cierre de cada fase de la estrategia, donde se presenten los objetivos, el cronograma y los avances alcanzados permitiendo que estén al tanto del proceso y pueda brindar apoyo indirecto cuando sea necesario. Otra acción complementaria es invitar de manera opcional a estos actores a presenciar algunas actividades representativas, no para ejecutar tareas específicas, sino para generar cercanía con los estudiantes y reforzar la importancia institucional del proceso. Con estas medidas se busca fortalecer la cohesión entre los equipos, garantizar un flujo de información constante y aumentar el respaldo institucional hacia las estrategias implementadas.
Fortalezas, oportunidades y ventajas en la ejecución de la actividad (incluya al menos tres)	**Propuesta para mantener y aprovecharlos en futuras oportunidades**
A pesar de que en algunas ocasiones se presentaron demoras en la respuesta o se olvidaron fechas de talleres previamente programados, se contó con la colaboración de la psicórientadora de la institución, quien brindó acompañamiento y disposición para llevar a cabo las actividades planificadas.	Para conservar y fortalecer la colaboración de la psicorientadora en futuras estrategias, es fundamental establecer un canal de comunicación fluido y permanente entre el profesional que ejecutara la estrategia y el área de orientación escolar. Se sugiere programar reuniones de coordinación antes del inicio de la estrategia, en las que se definan claramente los objetivos, el cronograma y las responsabilidades de cada parte. Asimismo, es recomendable implementar un calendario digital compartido que incluya todas las fechas y actividades previstas, con recordatorios automáticos que faciliten el seguimiento.

	Otra medida clave es mantener un espacio de retroalimentación continua, en el que se reconozca y valore su aporte profesional. Este reconocimiento puede ser tanto verbal, en reuniones internas, como formal, a través de menciones en informes o certificados de participación. Finalmente, se propone incentivar la integración de la psicorientadora en la planificación de algunas actividades, permitiéndole aportar ideas y metodologías desde su campo de experiencia; esto no solo reforzará su sentido de pertenencia al proceso, sino que también contribuirá a mantener un trabajo colaborativo sólido y efectivo en el tiempo.
Los estudiantes intervenidos en la estrategia demostraron interés y compromiso, participando de forma activa en las diferentes actividades, lo que favoreció el logro de los objetivos propuestos y enriqueció la dinámica de trabajo.	Para garantizar que los estudiantes continúen participando de manera activa en futuras estrategias, es fundamental mantener actividades que resulten atractivas, participativas y relacionadas con sus intereses, diseñando talleres dinámicos, con metodologías lúdicas, trabajo en equipo y uso de recursos audiovisuales que faciliten la comprensión y estimulen su motivación. Es importante también integrar espacios donde puedan expresar sus opiniones y propuestas, fomentando así su sentido de pertenencia y compromiso. Reconocer públicamente su participación, mediante menciones en actos escolares, certificados simbólicos. Realizar una convocatoria clara y anticipada, en coordinación con docentes y directivos, para asegurar la disponibilidad de los estudiantes y evitar contratiempos. Propiciar un ambiente de respeto y confianza durante las actividades permitirá

	que los adolescentes se sientan cómodos y valorados, fortaleciendo así su interés por participar en procesos futuros.
Las directivas de la institución otorgaron los permisos necesarios para la ejecución de las estrategias, facilitando la disponibilidad de espacios y tiempos, así como el respaldo de la psicorientadora para el desarrollo de las actividades.	Para conservar el apoyo de las directivas en futuras estrategias, es esencial mantener una comunicación constante y transparente con la institución educativa. Se recomienda realizar una reunión inicial con el equipo directivo para presentar los objetivos, el cronograma y los beneficios esperados, destacando la relevancia de la estrategia para el bienestar de la comunidad escolar. Asimismo, es importante entregar reportes parciales y finales que evidencien los logros y resultados obtenidos, de manera que las directivas puedan ver el impacto positivo de su respaldo. Estos informes pueden incluir testimonios, fotografías y datos relevantes que respalden la efectividad de las actividades. Mantener el respeto por los espacios y tiempos escolares asignados, así como coordinar con antelación cualquier ajuste necesario, contribuirá a que las directivas sigan brindando permisos y facilidades logísticas. Por último, reconocer públicamente su apoyo en eventos escolares o documentos oficiales no solo refuerza la relación de cooperación, sino que también motiva a la institución a continuar colaborando activamente en el desarrollo de nuevas estrategias.

Informe general de la estrategia PIC

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA

Durante los meses Junio, Julio y Agosto, se implementó en el municipio de Belalcázar, Caldas en el área urbana, la estrategia Conociendo el Derecho a Participar de la línea de participación social dirigido a estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Cristo Rey en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 2025, con el propósito de promover espacios de formación y reflexión en torno a los derechos y deberes en salud, la participación ciudadana y los mecanismos de control social, con el fin de empoderar a los jóvenes como actores claves en la construcción de una comunidad más consciente, participativa y garante de los derechos fundamentales.

La estrategia se estructuró en ocho talleres pedagógicos, cada uno con un grupo de 10 estudiantes como población base, garantizando la permanencia y continuidad en el proceso formativo.

Los talleres se desarrollaron de manera participativa, utilizando metodologías lúdicas y pedagógicas que facilitaron la comprensión de los temas tratados y el involucramiento activo de los estudiantes.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Los talleres abordaron los siguientes temas:

1. Deberes y derechos.
2. Control social.
3. participación ciudadana.
4. Salud pública-eventos de interés en la población. Asís municipal.
5. Gestión diferencial y rutas integrales de atención en salud.
6. Socialización los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades

hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos, tales como: Asociación de usuarios, COPACO, Comités de ética hospitalaria y CTSSS.

7. Garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud en el marco de la Ley 1751 de 2015.


8. Mecanismos que se deben garantizar para que el derecho a la SALUD pueda disfrutar: Afiliación al Régimen Contributivo, Afiliación al Régimen Subsidiado, Atención directa en hospitales - Empresas Sociales del Estado cuando no están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Eventos especiales cubiertos por el Fondo de Solidaridad y Garantía a través de la Subcuenta para Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito.

El desarrollo de estos talleres permitió no solo transmitir conocimientos teóricos, sino también generar un espacio de reflexión crítica en los adolescentes, quienes mostraron interés, disposición y receptividad frente a las temáticas tratadas. Se logró fomentar la construcción de ciudadanía desde edades tempranas, fortaleciendo competencias para la defensa de sus derechos en salud y la capacidad de incidir en los procesos comunitarios y sociales.

En términos generales, la estrategia alcanzó los objetivos propuestos, garantizando la participación activa de los estudiantes en todos los encuentros y cumpliendo con la meta de asistencia establecida. Asimismo, se evidenció un impacto positivo en el nivel de conocimiento y apropiación de los derechos y deberes en salud, así como en el reconocimiento de los mecanismos de participación y control social.

De esta manera, la estrategia desarrollada en la Institución Educativa Cristo Rey se constituye en un aporte significativo al Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) departamental, en tanto fortalece el ejercicio de la ciudadanía, promueve la transparencia y fomenta la construcción de comunidades más informadas, responsables y participativas.

RESULTADOS GRAFICOS



Análisis Cuantitativo

En la evaluación participaron 10 estudiantes, respondiendo un total de 8 preguntas.
Al realizar el análisis de los resultados, se observa lo siguiente:

Pregunta 1: La respuesta correcta era la opción C.

-6 contestaron correctamente (60%), mientras que 4 respondieron de manera incorrecta (40%), distribuidos entre las opciones B y D.

Pregunta 2: La respuesta correcta era la opción A.

-El 100% de los participantes (10 personas) contestaron de manera acertada.

Pregunta 3: La respuesta correcta era la opción E.

-La totalidad de los participantes (10 personas, 100%) eligieron la opción correcta.

Pregunta 4: la respuesta correcta era la opción D.

-Todos los participantes (100%) acertaron en su respuesta.

Pregunta 5: la respuesta correcta era la opción A.

-El 100% de los participantes respondieron correctamente.

Pregunta 6: la respuesta correcta era la opción E.

-La totalidad (10 personas, 100%) contestaron de manera adecuada.

Pregunta 7: La respuesta correcta era la opción C.

-7 personas respondieron de manera correcta (70%), mientras que 3 participantes (30%) se equivocaron, seleccionando las opciones B y D.

Pregunta 8: La respuesta correcta era la opción A.

-Todos los participantes (10 personas, 100%) contestaron acertadamente.

Análisis Cualitativo

-La mayoría de las preguntas fueron respondidas correctamente por todos los participantes (Preguntas 2, 3, 4, 5, 6 y 8 con 100% de acierto).

Esto demuestra que los contenidos centrales de la estrategia fueron comprendidos y apropiados de manera efectiva.


-La Pregunta 1 tuvo un 60% de acierto, con un 40% de respuestas erróneas, lo cual refleja que el tema evaluado allí no quedó completamente claro.

-La Pregunta 7 mostró un 70% de acierto, pero aún 3 personas respondieron incorrectamente, lo que indica una ligera confusión en ese concepto.

Interpretación General

Se identifican dos puntos específicos (Preguntas 1 y 7) donde es necesario reforzar el aprendizaje para lograr un entendimiento pleno de todos los temas.

El desempeño general de los participantes demuestra que la estrategia fue exitosa en su objetivo pedagógico.



En términos generales, de las 80 respuestas posibles (10 participantes x 8 preguntas), se obtuvieron 73 respuestas correctas y 7 incorrectas, lo que equivale a un promedio general de acierto del 91% y un 9% de error.

Resultados de proceso			
Población beneficiada			
No. De personas de 6 a 11 años – infancia		No. De personas de 12 a 17 años – adolescencia	10
No. De personas de 29 a 59 años – adultez		No. De personas mayores de 60 años – vejez	
No. De mujeres en edad fértil		No. De personas indígenas	
No. De personas en, de y en riesgo de calle		No. De personas victimas	
No. De personas que viven en rural disperso		No. De personas con discapacidad	
No. de personas afiliados al régimen contributivo		No. de personas afiliados al régimen subsidiado	
No. De mujeres gestantes		No. Trabajadoras sexuales	
No. Personas LGTBIQ+		No. Personas migrantes	
No. Trabajadores informales			

3- INDICADORES

TABLERO DE INDICADORES								
INDICADOR	**RESULTADO**	**NUMERADOR**	**DENOMINADOR**	**META**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RESULTADO MES 3**	**RESULTADO MES 4**	**RESULTADO MES 5**
# de estudiantes intervenidos en la estrategia de fortalecimiento de Redes comunitarias y sociales en el entorno educativo	RESULTADO	Número de estudiantes intervenidos	NA	**10**	Numero	10	**10**	10
% de apropiación de conocimiento en las temáticas brindadas.	RESULTADO	Número de estudiantes con calificación mayor al 70% la evaluación aplicada	Número total de estudiantes que participan de la estrategia	60%	Porcentaje	Pendiente de ejecución, acorde al plan de trabajo	Pendiente de ejecución, acorde al plan de trabajo	100%

Análisis cuantitativo

- En el indicador de cobertura, relacionado con el número de estudiantes intervenidos en la estrategia de fortalecimiento de redes comunitarias y sociales en el entorno educativo, la meta establecida fue de 10 estudiantes.

Este objetivo se cumplió de manera constante en cada uno de los talleres realizados, alcanzando el 100% de cobertura esperada durante todo el proceso de ejecución (meses 3, 4 y 5), lo que evidencia una adecuada planeación y sostenimiento de la población beneficiaria.

- Respecto al indicador de apropiación del conocimiento, cuya meta fue lograr que al menos el 60% de los estudiantes alcanzaran una calificación superior al 70% en la evaluación aplicada, el resultado final fue del 100%, superando ampliamente la meta propuesta.

Esto refleja que los contenidos, las metodologías pedagógicas y las estrategias de participación utilizadas resultaron efectivas para generar aprendizajes significativos en los estudiantes.

- En términos generales, los indicadores cuantitativos muestran un alto nivel de cumplimiento y superación de metas, garantizando tanto la cobertura como la calidad del proceso formativo implementado.

Análisis cualitativo

Los resultados de los indicadores reflejan un impacto positivo en los estudiantes participantes, el cumplimiento del 100% en la asistencia demuestra la motivación, compromiso y pertinencia de la estrategia para esta población, lo cual es fundamental al trabajar con adolescentes, quienes requieren procesos dinámicos, llamativos y con sentido práctico.

Asimismo, el logro del 100% en la apropiación de los conocimientos evidencia que los contenidos fueron transmitidos de manera clara, comprensible y adaptada al contexto educativo. Los estudiantes no solo recibieron información, sino que la comprendieron, lo que garantiza que los aprendizajes adquiridos pueden aplicarse en su vida cotidiana y en la participación social dentro de la institución.

De igual forma, los talleres favorecieron la reflexión crítica y la construcción de ciudadanía, fortaleciendo competencias para el ejercicio de derechos y deberes en salud, y aportando al empoderamiento juvenil como actores activos en el control social y la participación comunitaria.

El análisis cualitativo permite afirmar que la estrategia no solo cumplió con los indicadores numéricos, sino que también generó un impacto formativo y transformador en los adolescentes, consolidando un proceso pedagógico pertinente, participativo y sostenible.

4- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-La estrategia desarrollada en la Institución Educativa Cristo Rey con estudiantes adolescentes cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados dentro del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) departamental, garantizando la participación activa y constante de adolescentes en ocho talleres orientados al conocimiento de sus derechos y deberes en salud, la participación ciudadana y los mecanismos de control social.

-Se logró fortalecer en los estudiantes competencias para ejercer una ciudadanía activa, crítica y consciente frente a los procesos en salud, aportando a la construcción de comunidades más informadas y con mayor capacidad de exigir la garantía de sus derechos fundamentales. El impacto positivo evidenciado respalda la pertinencia de este tipo de estrategias como herramientas clave para la formación de líderes juveniles en salud y la consolidación de procesos comunitarios transparentes y participativos.

Recomendaciones

1. Continuidad del proceso formativo:

• Dar seguimiento a los estudiantes que participaron en los talleres, generando espacios de retroalimentación o encuentros periódicos que permitan reforzar los conocimientos adquiridos y evaluar su aplicación en el entorno escolar y comunitario.

2. Ampliación de cobertura:

• Replicar la estrategia en otros grados y en diferentes instituciones educativas del municipio, con el fin de extender el impacto a una mayor población adolescente y fortalecer la cultura de participación ciudadana en salud.

3. Articulación interinstitucional:

• Fortalecer la coordinación con docentes, padres de familia y líderes comunitarios, para consolidar una red de apoyo que incentive a los adolescentes a ejercer activamente sus derechos y deberes en salud.

5. Metodologías participativas:

• Mantener y enriquecer las metodologías lúdicas y pedagógicas empleadas, ya que demostraron ser efectivas para captar el interés de los estudiantes y lograr altos niveles de apropiación del conocimiento.

5- REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Línea: Participación Social.
Estrategia: Conociendo el Derecho a Participar.





Jorge Esteban Chica Muriel
GERENTE

Valentina Zuleta Naranjo
COORDINADORA PIC

Sindy Yuliana Patiño
ENFERMERA PIC

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: Hospital San José de Belalcázar
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Salud escolar
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**4**	**4**	**4**	**22%**
JUNIO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**1**	**1**	**1**	**6%**
JULIO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**2**	**2**	**2**	**11%**
AGOSTO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**2**	**2**	**2**	**11%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la evidencia correspondiente al mes de agosto, la cual contiene la siguiente información:

Taller Estudiantes 4: Diviértete, muévete y crece saludable: Se recibe evidencia de las tres IE, del taller realizado por un fisioterapeuta y en la cual se verifica: Guía metodológica firmada por el profesional, Certificado de asistencia de los estudiantes, Material utilizado, Acta de reunión firmada y post test del taller.

Taller Estudiantes 5: Descubriendo mi mundo emocional: Se recibe evidencia de las tres IE, del taller realizado por una psicóloga y en la cual se verifica: Guía metodológica firmada por el profesional, Certificado de asistencia de los estudiantes, Material utilizado, Acta de reunión firmada y post test del taller.

Verificación 1: 22**% de avance de ejecución estrategia mes de mayo**
Verificación 2: 6**% de avance de ejecución estrategia mes de junio**
Verificación 3: 11**% de avance de ejecución estrategia mes de julio**
Verificación 4: 11**% de avance de ejecución estrategia mes de agosto**
Total (SUMA): 50%de Avance ejecutado



Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: Hospital San José de Belalcázar
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Formando facilitadores en salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
MAYO	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
JUNIO	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
JULIO	Formando facilitadores en salud	**16**	6	6	6	**38%**
AGOSTO	Formando facilitadores en salud	**16**	5	5	5	**31%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la evidencia correspondiente al mes de agosto, la cual contiene la siguiente información:

TALLER 6: TALLER PRÁCTICO DE TAMIZAJE COMUNITARIO: Se realizaron tres sesiones, a cargo de una enfermera, una psicóloga y un fisioterapeuta, de ambos grupos comunitarios. Como evidencia se entrega: Lista de asistencia, acta de desarrollo del tema y evidencia fotográfica en formato entregado por la dtsc, evidencia de entrega de formato de canalización, base de datos de beneficiarios de la estrategia con proceso de canalización y seguimiento actualizado, diligenciada y finalizada evidencia de ayudas educativas, informe de resultados alcanzados de la ejecución de estrategias PIC, archivo de videos realizados durante la ejecución, paquete de diplomas scaneados -evidencia de entrega (fotos), scaner de los 30 formatos de tamizaje de rcv, base de datos de resultados de tamización comunitaria para rcv.

Actividad final: Entrega de informe final: se recibe como evidencia, Informe final en formato de la DTSC, base de datos de estudiantes con: verificación de asistencia a los 5 talleres - canalizaciones efectivas a rutas de atención.

Se ha concluido satisfactoriamente el proceso de revisión de evidencias, habiéndose verificado y validado todos los documentos presentados conforme a los criterios establecidos.

Verificación 1: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de abril**
Verificación 2: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de mayo**
Verificación 3: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de junio**
Verificación 4: 38**% de avance de ejecución estrategia mes de julio**
Verificación 5: 31**% de avance de ejecución estrategia mes de agosto**
Total (SUMA): 100%de Avance ejecutado



Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.