	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
	Certificado de supervisión o interventoría
	Código: PA03-PR09-F02 — Versión: 2.0

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor			RADICACION	
			Nombre:	Valentin Eduardo Barajas Santos	No. de Celular.	Fecha	
5	9	2025	Cargo:	Director de Interventoria - Consorcio Movilidad Capital	3116387026	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD**

N° C.C. / NIT: 901,933,921-0

Dirección: **CALLE 105 No. 46 - 26**

No. Celular: 3007942555

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4290

Correo electrónico: sdm2780.bzc@gmail.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

Declarante de Renta: Si

Rentas de Trabajo:

Rentas de Capital:

Rentas no Laborales:

Regimen Simple: No

CONTRATO — Tipo: Contrato — Clase: Obra Pública

Fecha: 2025/05/31 — No. 2025-2780 — Fecha de inicio: 2025/04/29 — Plazo de Ejecución: Meses 10 — Días

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1.400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4.500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.

Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 1

FORMA Y CONDICION DE PAGO

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios ofertados por el contratista y/o los servicios efectivamente prestados durante el mes SI _X_ NO___
Cabe resaltar que la SDM garantiza un flujo de caja permanente al prever en la forma de pago, el corte mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría contratada para tal fin.
La Entidad cancelará al contratista, el valor del contrato como, se establece a continuación:
La Secretaría Distrital de Movilidad pagará, el valor de los servicios efectivamente prestados mediante pagos mensuales vencidos, acorde con los valores unitarios descritos en la propuesta, con base en cortes al último día de cada mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.
El primer y último pago se realizará de la siguiente forma:
El primer pago se hará por los servicios efectivamente prestados en el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día contable de ese mismo mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.
El último pago será igualmente por los servicios efectivamente prestados, quedando sujeto a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado. La SDM efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.
La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el periodo de facturación, de acuerdo a los precios unitarios presentados en la oferta.
El Interventor en conjunto con el contratista liquidarán para cada corte los valores realmente ejecutados en el componente del lote o grupo 1, indicados en el Anexo 1- Anexo Técnico CCF-EICP-IDI-01 Licitación. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, literal "a. Items de pago" del anexo mencionado, así como los precios unitarios, dejarán plasmado en el acta de recibo parcial de cada periodo a pagar, los soportes que conduzcan a dichos valores por cada componente, haciendo referencia a los ítems de la oferta.
Sobre el valor total del corte mensual facturado, se realizará una retención del cinco (5%) por ciento como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del mismo.
El (los) pago(s) se efectuará(n) previa presentación de los documentos señalados por el Supervisor del contrato, información que se suministrará con la suscripción del acta de inicio.
NOTA 1: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad sólo adquiere obligaciones con el proponente ganador en el proceso de selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.
El pago será realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de ley.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	01	07	2025		31	07	2025

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 — DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: $ 0 — Pensionado:

VALOR IVA: — No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 — $ 0

No. Autorización o Planilla:

Aportes Seguridad Social			
Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorize el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 287.856.398 — DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual — Número total de pagos: 10 — Número de pago actual: 3

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 5,141,951,324	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	106	fecha	2025/01/02
2 Adición	$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	$ 72,562,541	$ 18,969,417	No. Registro Presupuestal	2448	fecha	2025/04/21
4. Valor a cancelar	$ 287,856,398	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 4,781,532,385		Código cuenta presupuestal	O2301172409202401 27		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT
16 - Banco Davivienda S.A.	Ahorros	469500044000	

VII. OBSERVACIONES

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

Las facturas electrónicas de venta FE7 y FE8 presentadas por CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD., correspondiente al corte 3 (01/07/2025 - 31/07/2025), en desarrollo del Contrato No. 2025-2780, son aceptadas por la interventoría, en ejercicio de sus obligaciones contractuales.

Representante legal Consorcio Belzcon - Movilidad	Firma supervisor	Ing. Valentin Eduardo Barajas Santos Firma Director de Interventoría
C.C. / NIT 79.249.755	C.C. / NIT	C.C. / NIT 1.098.614.976

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03	Versión: 1.0

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor	No. Celular
DD	MM	AA	**Nombre: Valentin Eduardo Barajas Santos**	3116387026
5	9	2025	**Cargo: Director de Interventoria**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT	
CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		901.933.921-0

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO **X** CONVENIO ____ **No.** 2025-2780

OBJETO CONTRACTUAL:

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 1

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	01	**07**	**2025**		**31**	**07**	**2025**

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS				PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C LOTE 1	2	Localización, verificación y replanteo	UN	65	SE ANEXA CORTE FINAL DEL MES Y FORMATOS DE ACTIVIDADES EN TERRENO PARA EL CORTE No. 3 DEL 1 DE JULIO DE 2025 A 31 DE JULIO DE 2025
	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	8	
	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	0,6	
	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	2,57	
	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	10	
	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	1,2	
	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	27,63	
	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0,45	
	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	1,5	
	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	2	
	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	1	
	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	6	
	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	3,71	
	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	0,11	
	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	10,2	
	37	Piso en loseta prefabricada A-60, A-65 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	0,34	
	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	1,02	
	43	Construcción de Pañetes	M2	1,04	
	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	2	
	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	50	
	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	3	
	49	Perforación dirigida	ML	265,25	
	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	20,5	
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	54	
	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	8	
	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	0,53	
	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	1,0	
	82	Personal Técnico de Obra	MES	1,0	

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**SI**

Representante legal Consorcio Belzcon - Movilidad	Firma supervisor	Ing. Valentin Eduardo Barajas Santos Firma Director de Interventoría
C.C. / NIT 79.249.755	C.C. / NIT	C.C. / NIT 1.098.614.976

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

NIT: 901933921-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 105 NO 46 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel.

Email. facturacionmovilidad.bzc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764092511661 válida desde 2025-04-29 hasta 2027-04-29 rango desde FE1 hasta FE100.

BELZCON SAS- NIT 901.252.860-7 90%
INGELAS SAS - NIT 891.200.711-1 10%

Razón Social:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT :	899999061
Dirección:	AV CALLE 13 35 37, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3649400
Email:	adrodriguez@movilidadbogota.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	02/11/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:52:28-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/09/2025 10:52:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2025	02	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	Contrato 2025 -2780 EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. / LOTE 1 Corte 3: Julio 2025 (01/07/2025 - 30/07/2025)	WSD	1,00	$197.531.217,00				0,00	$197.531.217,00
2	4	AIU Retegarantia 5%: $13.109.159 ---------- DIAN concepto 017132 de marzo 24 de2001NO SE GENERA IVA DE ACUERDOCON LEY 80DE 1993 ARTICULO 100DE LA LEY 21 DE1992	WSD	1,00	$64.651.967,00				0,00	$64.651.967,00

Notas:
Nota: Cobro de items de conformidad a lo establecido en el contrato de obra No. 2025 ? 2780 Cuyo Objeto es:?EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. ? LOTE 1? –- BELZCON SAS- NIT 901.252.860-7 90% INGELAS SAS - NIT 891.200.711-1 10%

SON: (doscientos sesenta y dos millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 882685f7e6de947cc51fe83cc8f976b81a0ea963945c52113785fc81287007b5beafe34987162e5b7004af1510d8a84d

Subtotal:	$262.183.184,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$262.183.184,00

Firma Digital: SAwklNnZxJU6Oj+T8i0XXyT3ZSWs4nvRd6bPGqn3JL7NRe8dPwSczmhbXFbqyYAU
OAstHzbSmiOlUkvyl2jXgZoSN4XTTYPH1Uzkubfcg0Wq+8fEal
BgrVSMqj73iQqe jcyfBQQXMt50hLEgO/oz1Wmk1v1nLJEghvp3yVuHfoor4u3738ztNrjWFkAgnS/9 izr6yZCgtzyQOZYKr1MqNRAOw6N1uKOgDAV
xdJ0kkVBckgMUKkbxprs5lzu6DMGd wNXblFP5gEZ/7XvxZuBwtrdAYUNo1aDxcMNU9Vq+vCpXz/V5wvkjOaGG2+qHXyqx Qjy5ixpOBsnpJjGxYEiK
Hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

NIT: 901933921-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 105 NO 46 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel.

Email. facturacionmovilidad.bzc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764092511661 válida desde 2025-04-29 hasta 2027-04-29 rango desde FE1 hasta FE100.

Razón Social:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT :	899999061
Dirección:	AV CALLE 13 35 37, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3649400
Email:	adrodriguez@movilidadbogota.gov.co
Método de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	03/09/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE1**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:14:49-05:00**
FECHA FIRMADO:	**03/07/2025 14:14:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	07	2025	03	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Suministro (entrega en sitio) de Taparectangular para Caja de Paso	WSD	50,00	$333.800,00				0,00	$16.690.000,00
2	1	Suministro (entrega en sitio) de taparectangular ANTIVANDÁLICA para caja depaso ---------- --AIU 32.73% equivalente a 10.066.713Retegarantia 5%: $2.041.177 ---------- --DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON LEY 80 DE 1993 ARTICULO 100DE LA LEY 21 DE 1992	WSD	50,00	$482.671,00				0,00	$24.133.550,00

Notas:
Nota: Cobro de items de conformidad a lo establecido en el contrato de obra No. 2025 ? 2780 Cuyo Objeto es:?EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. ? LOTE 1?

SON: (cuarenta millones ochocientos veintitres mil quinientos cincuenta pesos)
CUFE: bc59091281b18d252a2cbe369fe1cda0903eaa2ad66b02910b48168301bfa45d8f0890a4d5f6a973fe1be9340d1d1720

Subtotal:	$40.823.550,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$40.823.550,00

Firma Digital: B4sQHQj7Ihf2qHj81tsQol8UA4MT4WW6wDU0Ll6uCfR+KgMKK/iXeSyQwtXCOm3
UdkxbPEgVOC/ely4eWZ9H3c7N5dHE7N3FJLAOEbvKxzy1Ak5hm
C8sL1lvDEUlSa6 iovK+0XdDPPhnoA13CvhSSsTHXffk6BHnjWejHL2yOzC+xASBpw+4EvDK+/cYBUj SaVFpSnBdlS3Jbtj4gkJjipJE8eP0CoeR5b
QqJV1sUY12JKQesLmdGUs+ccLkl/c Z3ZMcFYsphkk/PhQCDlWCKzNoWyifrRnJmWTSmNsrWDxDhDpKJNPdeGvgxt91VVA eqzducPnU4lm+mBwhDMd
4A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD
NIT: 901933921-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 105 NO 46 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel.
Email. facturacionmovilidad.bzc@gmail.com
BELZCON SAS- NIT 901.252.860-7 90%
INGELAS SAS - NIT 891.200.711-1 10%

Razón Social:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT :	899999061
Dirección:	AV CALLE 13 35 37, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3649400
Email:	adrodriguez@movilidadbogota.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	03/09/2025
Total de Lineas:	2

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NCR3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:37:39-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/09/2025 11:37:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2025	03	09	2025

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FE1	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	03/07/2025
CUFE/CUDE:	bc59091281b18d252a2cbe369fe1cda0903eaa2ad66b02910b48168301bfa45d8f0890a4d5f6a973fe1be9340d1d1720				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Suministro (entrega en sitio) de Taparectangular para Caja de Paso	WSD	50,00	$333.800,00				0,00	$16.690.000,00
2	1	Suministro (entrega en sitio) de taparectangular ANTIVANDÁLICA para caja depaso ---------- --AIU 32.73% equivalente a 10.066.713Retegarantia 5%: $2.041.177 ---------- --DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON LEY 80 DE 1993 ARTICULO 100DE LA LEY 21 DE 1992	WSD	50,00	$482.671,00				0,00	$24.133.550,00

Notas:
Nota: Cobro de items de conformidad a lo establecido en el contrato de obra No. 2025 ? 2780 Cuyo Objeto es:?EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. ? LOTE 1?

SON: (cuarenta millones ochocientos veintitres mil quinientos cincuenta pesos)
CUDE: 1ebb2c5e0bcba047731d33283765591e86ecabb31817bc98cb62448432b35eefed072aab5b367530534b18c8bb5ee141

Subtotal:	$40.823.550,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$40.823.550,00

Firma Digital: KlPQWbfZqCbzzYFnGr6bFJqgLuPWax2TE84TSlhYhwiETRuvo+BiXDvvVT2PMKQB
aes1zFT9vTtGjwvGHQFFEMgrPgNgDkxJ6qmpeU78ZB3Pp1KSqC
jyZO+/Egtmh4lv pQkcp5AAQb7ApKCn31DHR2HUq4N1XWz7mXCshy4MS+T8rQN24Ldk/ReoDrqyQfPL 92evpVjgDQRRJUTk5vZeggcLWX5BH0R6ukm
lAKYzosxKrUF/hZo+K7KP12j7zdY8 tnuv8Q/kKZiGicda93KnV52lTE2k3C3qwh3+S23OJyQGmRxrjeumyzv4llar0zbD v6gqtXFsKtCTphHiLrE0
hA==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

NIT: 901933921-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 105 NO 46 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel.

Email. facturacionmovilidad.bzc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764092511661 válida desde 2025-04-29 hasta 2027-04-29 rango desde FE1 hasta FE100.

BELZCON SAS- NIT 901.252.860-7 90%
INGELAS SAS - NIT 891.200.711-1 10%

Razón Social:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT :	899999061
Dirección:	AV CALLE 13 35 37, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3649400
Email:	adrodriguez@movilidadbogota.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	04/12/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE8**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:53:15-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/09/2025 11:53:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2025	04	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Suministro (entrega en sitio) de Taparectangular para Caja de Paso	WSD	50,00	$333.800,00				0,00	$16.690.000,00
2	1	Suministro (entrega en sitio) de taparectangular ANTIVANDÁLICA para caja depaso ---------- --AIU 32.73% equivalente a 10.066.713Retegarantia 5%: $2.041.177 ---------- --DIAN concepto 017132 de marzo 24 de 2001NO SE GENERA IVA DE ACUERDO CON LEY 80 DE 1993 ARTÍCULO 100DE LA LEY 21 DE 1992	WSD	50,00	$482.671,00				0,00	$24.133.550,00

Notas:
Nota: Cobro de items de conformidad a lo establecido en el contrato de obra No. 2025 ? 2780 Cuyo Objeto es:?EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. ? LOTE 1? BELZCON SAS- NIT 901.252.860-7 90% INGELAS SAS - NIT 891.200.711-1 10%

SON: (cuarenta millones ochocientos veintitres mil quinientos cincuenta pesos)
CUFE: 7aecd3f7fe4ac365a9167468ec8bbe6667d771a6c784fd4c892a8211188585f22d1fa563897b80ef8e450484398e670f

Subtotal:	$40.823.550,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$40.823.550,00

Firma Digital: oFT7IZZ3aeXep6sz853vdOUYOSSZnCawa2sx9bleSR69FI7UN+wAor/x2dRvIXeC
P241a6xgRGwn3mdU4/R9zto80uWzi2sB5Tv7L446R09rSRN/yT
AksMwgFPafg4aL JZPtxtCCZYSM3tRpD+Y+C/NDQ2Nv8/IBufRDauHWn1V9uGkDoYmZDdYl8fKGkmou 5ciXKVaOGidwzExRhPJEpx/jQ4yjlSRCLmJ
rU9SL3vzEJw744plbg3c8x/yKyRhU xz5if5b8BWD6NGz1/N/s9abAiV05mQOkRDA7dN67Xn0ROLU0BqMZvdYluwafWkFh IIIaYaEnxjRnhXnqLC5z
0A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	0	Interno	1939
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION			Fecha Estado	08/07/2025
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	08/07/2025	
Proveedor	NIT 901933921 CONSORCIO BELZCON							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FE1		Fecha Doc Remision	08/07/2025	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA							
Dependencia Solicitante	3220	SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No 1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	566	TAPAS RECTANGULARES PARA C	UNIDAD	50	5-1-11-14-001	$333,800.00	$16,690,000.00
2	375	TAPAS RECTANGULARES ANTIVAI	UNIDAD	50	5-1-11-14-001	$482,671.00	$24,133,550.00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$40,823,550.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$40,823,550.00	$0.00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0.00	$204,118.00
2-4-36-27-003	Ica tarifa 11.04	$0.00	$450,692.00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1,1%	$0.00	$449,059.00
2-4-36-08-001	Compras 2.5%	$0.00	$1,020,589.00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0.00	$816,471.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0.00	$37,882,621.00
	TOTALES:	$40,823,550.00	$40,823,550.00

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA
Encargado de bodega

CLAUDIA PATRICIA PEREZ CANTOR
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CORTE DE OBRA MENSUAL

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD - LOTE 1 ZONA NORTE

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD

NIT. 901,933,921-0

CORTE DE OBRA No: 3

CONTRATO: 2780-2025

OBJETO: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

PERIODO FACTURADO: DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

VALOR DEL CONTRATO: $ 5.141.951.324,00

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	Descripción	Unidad	Valor Unitario	PRESENTE ACTA # 3	
				Cantidad	Total
I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental					**$ 1.258.155,00**
1,00	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	$ 17.235	0,00	$ -
2,00	Localización, verificación y replanteo	UN	$ 17.235	65,00	$ 1.120.275,00
3,00	Limpieza de Caja de Paso	UN	$ 17.235	8,00	$ 137.880,00
4,00	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	$ 17.235	0,00	$ -
II. Demoliciones					**$ 1.409.841,00**
5,00	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	$ 326.365	0,60	$ 195.819,00
6,00	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	$ 1.569.620	0,00	$ -
7,00	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	$ 298.367	2,57	$ 766.803,00
8,00	Demolición de Sardinel Existente	ML	$ 38.864	10,00	$ 388.640,00
9,00	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	$ 48.816	1,20	$ 58.579,00
10,00	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	$ 147.024	0,00	$ -
III. Excavaciones					**$ 6.687.427,00**
11,00	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	$ 242.035	27,63	$ 6.687.427,00
IV. Transporte de escombros					**$ -**
12,00	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	$ 110.209	0,00	$ -
V. Suministro para redes					**$ 323.880,00**
13,00	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 81.725	0,00	$ -
14,00	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 109.243	0,45	$ 49.159,00
15,00	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 154.401	0,00	$ -
16,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	$ 33.658	1,50	$ 50.487,00
17,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 48.669	2,00	$ 97.338,00
18,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	$ 53.575	0,00	$ -
19,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 16.268	1,00	$ 16.268,00
20,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 18.438	6,00	$ 110.628,00
21,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 32.605	0,00	$ -
VI. Rellenos					**$ 1.068.721,00**
22,00	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	$ 263.408	0,00	$ -
23,00	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	$284.705	3,71	$ 1.056.256,00
24,00	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	$358.589	0,00	$ -
25,00	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	$ 1.667.118	0,00	$ -
26,00	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	$ 1.702.001	0,00	$ -
27,00	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	$113.315	0,11	$ 12.465,00
VII. Construcciones					**$ 234.787.572,00**
28,00	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	$ 143.115	10,20	$ 1.459.773,00
29,00	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	$ 1.224.092	0,00	$ -
30,00	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	$ 243.872	0,00	$ -
31,00	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	$ 220.159	0,00	$ -
32,00	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	$ 280.338	0,00	$ -
33,00	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	$ 286.009	0,00	$ -
34,00	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	$ 282.241	0,00	$ -
35,00	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	$ 394.694	0,00	$ -
36,00	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	$ 399.789	0,00	$ -
37,00	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	$ 214.458	0,34	$ 72.916,00
38,00	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	$ 1.134.375	0,00	$ -
39,00	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	$ 2.345.671	0,00	$ -
40,00	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	$ 1.846.130	0,00	$ -
41,00	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	$268.906	0,00	$ -
42,00	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	$ 240.798	1,02	$ 245.614,00
43,00	Construcción de Pañetes	M2	$ 184.278	1,04	$ 191.649,00
44,00	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	$ 424.684	2,00	$ 849.368,00
45,00	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$ 505.650	0,00	$ -

CORTE DE OBRA MENSUAL

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD - LOTE 1 ZONA NORTE

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD

NIT. 901,933,921-0

CORTE DE OBRA No: 3

CONTRATO: 2780-2025

OBJETO: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

PERIODO FACTURADO: DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

VALOR DEL CONTRATO: $ 5.141.951.324,00

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	Descripción	Unidad	Valor Unitario	PRESENTE ACTA # 3	
				Cantidad	Total
46,00	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	$ 333.800	50,00	$ 16.690.000,00
47,00	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia – AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones – GIC y equipo de control local o controlador.	UN	$ 208.177	3,00	$ 624.531,00
48,00	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia – AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones – GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	$ 257.665	0,00	$ -
49,00	Perforación dirigida	ML	$ 700.343	265,25	$ 185.765.981,00
50,00	Perforación neumática	ML	$ 567.624	0,00	$ -
51,00	Construcción Sardinel Monolítico	ML	$ 303.894	0,00	$ -
52,00	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	$137.732	20,50	$ 2.823.506,00
53,00	Empradización	M2	$ 56.243	0,00	$ -
54,00	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	$ 1.137.937	0,00	$ -
55,00	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	$ 2.494.917	0,00	$ -
56,00	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	$ 1.154.318	0,00	$ -
57,00	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	$1.278.127	0,00	$ -
58,00	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	$ 1.325.663	0,00	$ -
59,00	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	$542.557	0,00	$ -
60,00	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	$ 300.014	0,00	$ -
61,00	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	$ 339.272	0,00	$ -
62,00	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 – Veintiocho (28) días de freguado)	M3	$ 1.414.389	0,00	$ -
63,00	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$145.164	0,00	$ -
64,00	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$176.897	0,00	$ -
65,00	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guia, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	$134.166	0,00	$ -
66,00	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones – GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$ 41.129.176	0,00	$ -
67,00	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones – GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$ 38.548.008	0,00	$ -
68,00	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	$ 590.591	0,00	$ -
69,00	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	$ 525.641	0,00	$ -
70,00	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	$ 520.334	0,00	$ -
71,00	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	$ 677.267	0,00	$ -
72,00	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	$ 482.671	54,00	$ 26.064.234,00
73,00	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	$ 368.010	0,00	$ -
74,00	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$ 428.571	0,00	$ -
75,00	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	$ 424.290	0,00	$ -
VIII. Ensayos de Laboratorio					**$ 425.384,00**
76,00	Ensayo de compactación	UN	$ 227.539	0,00	$ -
77,00	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	$ 53.173	8,00	$ 425.384,00
78,00	Ensayo Granulometria de agregados	UN	$ 148.980	0,00	$ -
IX. Transportes					**$ 7.690.035,00**

CORTE DE OBRA MENSUAL

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD - LOTE 1 ZONA NORTE

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD

NIT. 901.933.921-0

CORTE DE OBRA No: 3

CONTRATO: 2780-2025

OBJETO: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

PERIODO FACTURADO: DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

VALOR DEL CONTRATO: $ 5.141.951.324,00

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	Descripción	Unidad	Valor Unitario	PRESENTE ACTA # 3	
				Cantidad	Total
79,00	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	$ 14.509.500	0,53	$ 7.690.035,00
80,00	Camión tipo grúa doble cabina para el traslado y movimiento de AUCE o GIC, pedestales y bases portátiles	HR	$ 439.157	0,00	$ -
X. Personal					$ 49.355.719,00
81,00	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	$ 37.224.896	1,00	$ 37.224.896,00
82,00	Personal Técnico de Obra	MES	$ 12.130.823	1,00	$ 12.130.823,00
			SUBTOTAL ACTA AIU INCLUIDO		$ 303.006.734,00
			SUBTOTAL ACTA SIN AIU		$ 228.288.053,94
			Administración	26,73%	$ 61.021.396,82
			Imprevisto	2,00%	$ 4.565.761,08
			Utilidad	4,00%	$ 9.131.522,16
			TOTAL FACTURA		$ 303.006.734,00

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental			
ITEM:		2		Localización, verificación y replanteo	UND.	UN	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS		V. PARCIAL	CROQUIS
			UBICACIÓN	CANTIDAD		
3	julio-25	3659 AK 50 x DG 16 S (COMPLEMENTO)	AK 50 x DG 16 S - SEPARADOR CENTRAL	2,00	2,00	  
TOTAL					2,00	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental			
ITEM:		2		Localización, verificación y replanteo	UND.	UN	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS		V. PARCIAL	CROQUIS
			UBICACIÓN	CANTIDAD		
3	julio-25	EXT 1169 OT 016	AK 9 x AC 134	6,00	6,00	EXT 1169  EXT 1552 
		EXT 1552 OT 003	AK 104 x AC 32	6,00	6,00	  
		EXT 1304 OT 003	AK 19 X AC 116	3,00	3,00	EXT 1304  EXT 1148 

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3			DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025			
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025			HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026			
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD			CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780							
CAPITULO			I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental										
ITEM:		2	Localización, verificación y replanteo	UND.	UN								

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS		V. PARCIAL	CROQUIS
			UBICACIÓN	CANTIDAD		
		EXT 1148 OT 004	AV COLOMBIA (AK 24) X AV MEDELLIN (AC 80)	1,00	1,00	  
		EXT 1119 OT 004	AK 11 X AC 85	2,00	2,00	EXT 1119   EXT 1199  
		EXT 1199 OT 008	KR 9 x AC 82	2,00	2,00	   
		EXT 2014 OT 004	AK 7 x CL 53	1,00	1,00	EXT 2014   EXT 2261  

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3				DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025		
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025				HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD				CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780						
CAPITULO				I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental									
ITEM:		2		Localización, verificación y replanteo	UND.	UN							

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS		V. PARCIAL	CROQUIS	
			UBICACIÓN	CANTIDAD			
3	julio-25	EXT 2261 NO TIENE OT AÚN	KR 7 X AC 49	1,00	1,00		
		EXT 1492 OT 006	KR 49B X CL 170 KR 55 X CL 170	2,00	2,00	EXT 1492   	EXT 1877    
		EXT 1877 OT 006	AK 58 X CL 169B	3,00	3,00		

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPÍTULO			I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental				
ITEM:		2	Localización, verificación y replanteo	UND.	UN		

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS		V. PARCIAL	CROQUIS	
			UBICACIÓN	CANTIDAD			
		EXT 1230 OT 010	AK 7 x CL 121	2,00	2,00	EXT 1230  	EXT 1230 
TOTAL					29,00		

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3			DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025			
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025			HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026			
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD			CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780							
CAPITULO				I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental									
ITEM:		3		Limpieza de Caja de Paso	UND.	UN	#HOJA						

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS		V. PARCIAL	CROQUIS
			UBICACIÓN	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 2378 (MANTENIMIENTO) OT 003	AK 36 X AC 20	1,00	1,00	EXT 2378 
		EXT 2380 (EMERGENCIA) OT 005	AK 40 X AV DE LAS AMERICAS (AC 20)	1,00	1,00	
		EXT 1199 (MANTENIMIENTO) OT 008	KR 9 X AC 82	2,00	2,00	EXT 1199  
		EXT 3410 (EMERGENCIA) OT 007	KR 60 X CL 2 (EMERGENCIA)	1,00	1,00	
		EXT 1230 (MANTENIMIENTO) OT 010	AK 7 X CL 121	2,00	2,00	EXT 1230  

EXT 2380





EXT 3410




EXT 2808



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3			DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025			HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD			CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				
CAPITULO			I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental							
ITEM:		3	Limpieza de Caja de Paso	UND.	UN	#HOJA				

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS		V. PARCIAL	CROQUIS
			UBICACIÓN	CANTIDAD		
		EXT 2808 (MANTENIMIENTO) OT 010	AC 63 X KR 90 Y TV 93	1,00	1,00	  
TOTAL					8,00	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				II. Demoliciones			
ITEM:		5		Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	UND.	M3	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	8,60	0,35	0,20	1,00	0,60
TOTAL							0,60

CROQUIS







Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				II. Demoliciones			
ITEM:		7		Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	UND.	M3	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	2378 AK 36 X AC 20 (MANTENIMIENTO) OT 003	5,20	0,30	0,10	1,00	0,16	EXT 2378  EXT 2380 
		2380 AK 40 X AV DE LAS AMERICAS (AC 20) (MANTENIMIENTO) OT 005	1,00	1,00	0,04	1,00	0,04	 
		1199 KR 9 X AC 82 (MANTENIMIENTO) OT 008	1,30	0,20	0,10	1,00	0,03	EXT 1199  EXT 3410 

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 – 2780				

CAPITULO				II. Demoliciones				
ITEM:		7		Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	UND.	M3	#HOJA	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V.PARCIAL	CROQUIS	
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD			
		3410 KR 60 X CL 2 (EMERGENCIA) OT 007	3,20	0,20	0,10	1,00	0,06		
TOTAL							0,29		

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPÍTULO				II. Demoliciones			
ITEM:		7		Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	UND.	M3	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	4,00	1,60	0,20	1,00	1,28
		3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	1,70	2,07	0,20	1,00	0,70
		3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	1,48	1,00	0,20	1,00	0,30
TOTAL							2,28

CROQUIS









Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD



ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				II. Demoliciones			
ITEM:		8		Demolición de Sardinel Existente	UND.	ML	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	4,20	1,00	1,00	1,00	4,20	EXT 3659   
		3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	2,90	1,00	1,00	2,00	5,80	EXT 3658   

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				II. Demoliciones			
ITEM:		8		Demolición de Sardinel Existente	UND.	ML	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
TOTAL							10,00	

Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				II. Demoliciones			
ITEM:		9		Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
	jul-25	3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	0,80	-	0,40	2,00	0,64
		3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	0,70	-	0,40	2,00	0,56
TOTAL							1,20

CROQUIS







Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERÍODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				III. Excavaciones			
ITEM:		11		Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	UND.	M3	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC APIQUE NOROCCIDENTE	0,60	0,60	0,80	1,00	0,29
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC LANZAMIENTO NOROCCIDENTE	0,70	1,00	1,40	1,00	0,98
			0,60	0,70	0,55	1,00	0,23
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC APIQUE SUROCCIDENTE	0,84	1,75	1,50	1,00	2,21
			0,70	0,70	0,70	1,00	0,34
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC LANZAMIENTO SUROCCIDENTE	0,70	1,00	1,40	1,00	0,98
			0,60	0,70	0,55	1,00	0,23
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC APIQUE SUROCCIDENTE	1,80	0,40	0,60	1,00	0,43
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC APIQUE SEPARADOR COSTADO NORTE	1,70	0,90	1,60	1,00	2,45
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC APIQUE SEPARADOR COSTADO NORTE	1,70	0,90	1,70	1,00	2,60

CROQUIS



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				III. Excavaciones				
ITEM:		11		Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	UND.	M3	#HOJA	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC APIQUE SEPARADOR COSTADO SUR	1,90	0,80	1,80	1,00	2,74	
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC APIQUE SEPARADOR COSTADO SUR	1,40	1,00	1,70	1,00	2,38	
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC RECIBO COSTADO NORORIENTAL	1,20	1,60	1,50	1,00	2,88	
		1162 (INTER NUEVA) AV BOYACÁ x CL 152 EXC RECIBO COSTADO SURORIENTAL	1,20	1,60	1,50	1,00	2,88	
		TOTAL					21,62	

Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO			III. Excavaciones				
ITEM:		11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	UND.	M3	#HOJA	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	EXT 3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	4,00	0,20	0,08	1,00	0,06
TOTAL							0,06

CROQUIS



Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO			III. Excavaciones				
ITEM:	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	UND.	M3	#HOJA		

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 3658 AK 50 x CL 2C - EXC BASE (COMPLEMENTO)	0,80	0,80	1,20	1,00	0,77	  
		EXT 3658 AK 50 x CL 2C - EXC SEPARADOR (COMPLEMENTO)	4,05	2,90	0,40	1,00	4,70	  


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				III. Excavaciones			
ITEM:		11		Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	UND.	M3	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
[illegible]	jul-25	EXT 3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	2,90	0,30	0,07	2,00	0,12
		EXT 3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	8,60	0,35	0,12	1,00	0,36
TOTAL							5,95

CROQUIS



Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				V. Suministro para redes			
ITEM:		14		Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	UND.	ML	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 1199 KR 9 x CL 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	0,45	-	-	1,00	0,45	 
TOTAL							0,45	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				V. Suministro para redes			
ITEM:		16		Suministro e instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	UND.	ML	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	3659 KR 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	1,50	-	-	1,00	1,50
TOTAL							1,50

CROQUIS








Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3			DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025			
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025			HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026			
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD			CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780							
CAPÍTULO			V. Suministro para redes										
ITEM:		17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	UND.	ML	#HOJA							

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	3659 KR 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	2,00	-	-	1,00	2,00	 
TOTAL							2,00	

Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA


ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				V. Suministro para redes				
ITEM:		19		Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UND.	UN	#HOJA	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	3659 KR 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	-	-	-	1,00	1,00	 
TOTAL							1,00	


Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025				
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026				
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780									
CAPITULO			V. Suministro para redes										
ITEM:	20		Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UND.	UN	#HOJA							

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 3659 KR 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	-	-	-	3,00	3,00	EXT 3659  
		EXT 1199 KR 9 x CL 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	-	-	-	3,00	3,00	EXT 1199  
		TOTAL					6,00	

Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO			VI. Rellenos				
ITEM:	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	UND.	M3	#HOJA		

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 3659 KR 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	4,00	1,20	0,20	1,00	0,96	
		EXT 3659 KR 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	1,70	2,07	0,20	1,00	0,70	
		EXT 3659 KR 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	1,48	1,00	0,20	1,00	0,30	










MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VI. Rellenos			
ITEM:		23		Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	UND.	M3	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
TOTAL							1,96	

Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO			VI. Rellenos			
ITEM:	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	UND.	M3	#HOJA	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
		EXT 3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	3,65	2,40	0,20	1,00	1,75
TOTAL							1,75

CROQUIS







Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				VI. Rellenos			
ITEM:		27		Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	UND.	M3	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 1199 KR 9 x CL 82 (MANTENIMIENTO 0T 004)	0,70	0,70	0,23	1,00	0,11	 
TOTAL							0,11	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN TOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		28		Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 1199 KR 9 x CL 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	0,70	0,20	-	1,00	0,14	EXT 1199  
		EXT 1199 KR 9 x CL 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	1,30	0,20	-	1,00	0,26	
TOTAL							0,40	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		28		Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	EXT 3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	2,07	1,70	-	1,00	3,52
		EXT 3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	4,00	1,20	-	1,00	4,80
		EXT 3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	1,48	1,00	-	1,00	1,48
		TOTAL					9,80

CROQUIS













Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		37		Piso en loseta prefabricada A=50, A=55 Táctil Alerta o A=56 Guía, (04x04x06)	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	EXT 3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTO)	0,20	0,20	-	8,50	0,34
TOTAL							0,34

CROQUIS







Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		42		Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 2380 AK 40 X AC 20 (AMÉRICAS) (EMERGENCIA OT 005)	0,60	-	0,08	1,00	0,05	
		EXT 1199 KR 9 X AC 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	0,70	-	0,70	1,00	0,49	 
		EXT 1199 KR 9 X AC 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	0,70	-	0,20	1,00	0,14	
		EXT 3410 KR 60 X CL 2 (EMERGENCIA OT 007)	2,00	-	0,08	1,00	0,16	
		TOTAL					0,84	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		42		Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	EXT 3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	1,10	-	0,16	1,00	0,18
TOTAL							0,18

CROQUIS







Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

EN EL COMPLEMENTO MENCIONADO SE REALIZA LA NIVEACIÓN DE LA CAJA EXISTENTE TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEBIÓ CONSTRUIR EL PASO A NIVEL Y SE REQUIRIÓ DEMOLER Y CONFORMAR 2 HILADAS DE LADRILLO.

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3			DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025			
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025			HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026			
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD			CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780							
CAPITULO			VII. Construcciones										
ITEM:		43	Construcción de Pañetes	UND.	M2	#HOJA							

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 2380 AK 40 X AC 20 (AMÉRICAS) (EMERGENCIA OT 005)	0,90	-	0,08	1,00	0,07	
		EXT 1199 KR 9 X AC 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	0,70	-	0,70	1,00	0,49	
		EXT 1199 KR 9 X AC 82 (MANTENIMIENTO OT 004)	0,70	-	0,20	1,00	0,14	

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		43		Construcción de Pañetes	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
		EXT 3410 KR 60 X CL 2 (EMERGENCIA OT 007)	2,00	-	0,08	1,00	0,16	
TOTAL							0,86	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA


EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		43		Construcción de Pañetes	UND.	M2	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	EXT 3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	1,10	-	0,16	1,00	0,18
TOTAL							0,18

CROQUIS





Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

EN EL COMPLEMENTO MENCIONADO SE REALIZA LA NIVEACIÓN DE LA CAJA EXISTENTE TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEBIÓ CONSTRUIR EL PASO A NIVEL Y SE REQUIRIÓ DEMOLER Y ARREGLAR EL PAÑETE INTERNO DE LA CAJA EXISTENTE.

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO			VII. Construcciones				
ITEM:	3	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UND.	UN	#HOJA		

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 2378 AK 36 X AC 20 (MANTENIMIENTO)	-	-	-	1,00	1,00	
		EXT 2380 AK 40 X AC 20 (AMÉRICAS) (EMERGENCIA)	-	-	-	1,00	1,00	 
TOTAL							2,00	

Observaciones

Pag. ___ de ___

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN TOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA													
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1													
No DEL ACTA	3		**DESDE**	**DÍA**	29	**MES**	4	**AÑO**	2025				
PERIODO	**DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025**		**HASTA**	**DÍA**	28	**MES**	2	**AÑO**	2026				
CONTRATISTA	**CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD**		**CONTRATO OBRA No.**		2025 - 2780								
CAPITULO			**VII. Construcciones**										
ITEM:	46		**Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso**			UND.	**UN**	#HOJA					

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	ENTREGA A ALMACÉN SDM	-	-	-	50,00	50,00	
TOTAL							**50,00**	



FORMATO REMISIÓN DE ENTREGA DE ELEMENTOS

REF. CONTRATO 2025-2870 "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." - Lote 1 — FECHA: 07-JULIO-25

Asunto: Remisión de entrega a almacén SDM No. 001

Respetados señores:

Cando alcance a la Orden de Trabajo No. 1 del 21/05/2025, CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD hace entrega de la remisión No. 1 correspondiente a los siguientes elementos:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	TAPA SENCILLA PARA CAJA DE SEMAFORIZACIÓN DE 40x70 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI CON PLANTA INFORMATIVA	UNO	50
2	TAPA SENCILLA CON LAMINA ANTIVANDALICA PARA CAJA DE SEMAFORIZACIÓN DE 40x70 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI CON PLANTA INFORMATIVA	UNO	50

Tipo de bien: Bienes Consumibles de Control Administrativo

Validadas las cantidades se firma el presente documento a los 07 días del mes de Julio del año 2025

Entregan:

Sergio Andres Torres Toloza
Residente de obra
Consorcio Belzcon Movilidad
Contrato 2025-2780 lote 1

Johan Mojica Sierra
Residente obra interventoria
Consorcio movilidad capital
Contrato 2025-2169

Recibe:

NOMBRE: Jose Miguel Moreno Arevalo
CARGO: Profesional contratista Subdireccion Administrativa
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD






Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025			
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026			
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780							
CAPITULO			VII. Construcciones									
ITEM:	47		Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UND.	UN	#HOJA						

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 2378 AK 36 X AC 20 (MANTENIMIENTO OT 003)	-	-	-	1,00	1,00	EXT 2378 
		EXT 1199 KR 9 x AC 82 (MANTENIMIENTO OT 008)	-	-	-	1,00	1,00	EXT 1199 

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		47		Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UND.	UN	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
		EXT 1169 AK 9 X AC 134 (MANTENIMIENTO OT 003)	-	-	-	1,00	1,00	EXT 1169 
TOTAL							3,00	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPÍTULO				VII. Construcciones			
ITEM:				Perforación dirigida	UND.	ML	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	P1314 AV BOYACÁ x CL 152 (INTERSECCIÓN NUEVA)	53,05	-	-	3,00	159,15	
		P1314 AV BOYACÁ x CL 152 (INTERSECCIÓN NUEVA)	53,05	-	-	2,00	106,10	
		TOTAL					265,25	









Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO			VII. Construcciones				
ITEM:	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	UND.	ML	#HOJA		

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
3	jul-25	EXT 3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTOS)	4,00	0,30	0,50	1,00	4,00
		EXT 3659 AK 50 x DG 16S (COMPLEMENTOS)	3,60	0,30	0,50	1,00	3,60
		TOTAL					7,60


CROQUIS

EXT 3659









Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPITULO			VII. Construcciones				
ITEM:	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	UND.	ML	#HOJA		

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
52	jul-25	EXT 3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	2,40	0,30	0,50	2,00	4,80
		EXT 3658 AK 50 x CL 2C (COMPLEMENTO)	4,05	0,30	0,50	2,00	8,10
TOTAL							12,90


CROQUIS

EXT 3658











Observaciones

SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 LOS ESQUEMAS CON LAS CANTIDADES DEL FRENTE DE OBRA AVALADOS POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				VII. Construcciones			
ITEM:		72		Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UND.	UN	#HOJA

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	ENTREGA A ALMACÉN SDM	-	-	-	50,00	50,00	
TOTAL							50,00	



FORMATO REMISIÓN DE ENTREGA DE ELEMENTOS

REF. CONTRATO 202-2670 "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."- Lote 1 — FECHA: 07-JULIO-25

Asunto: Remisión de entrega a almacén SDM No. 001

Respetados señores:

Dando alcance a la Orden de Trabajo No.1 de 21/05/2025, CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD hace entrega de la remisión No. 1 correspondiente a los siguientes elementos:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	TAPA SENCILLA PARA CAJA DE SEMAFORIZACIÓN DE 40x80 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI CON PLATINA INFORMATIVA	UND	50
2	TAPA SENCILLA CON LÁMINA ANTIVANDÁLICA PARA CAJA DE SEMAFORIZACIÓN DE 40x20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI CON PLATINA INFORMATIVA	UND	50

Tipo de bien: Bienes Consumibles de Control Administrativo

Validados los cantidades se firma el presente documento a los 07 días del mes de Julio de año 2025

Entregan:

Sergio Andres Torres Toloza
Residente de obra
Consorcio BelzconMovilidad
Contrato 2025-2780 lote 1

Johan Mojica Sierra
Residente obra Interventoria
Consorcio movilidad capital
Contrato 2025-2749

Recibe:

NOMBRE: Jose Miguel Morora Acevedo
CARGO: Profesional contratista Subdirección Administrativa
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD





Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO			VII. Construcciones				
ITEM:		72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UND.	UN	#HOJA	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CROQUIS
			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
3	jul-25	EXT 2378 AK 36 X AC 20 (MANTENIMIENTO OT 003)	-	-	-	1,00	1,00	EXT 2378 
		EXT 2380 AK 40 X AC 20 (AMÉRICAS) (EMERGENCIA OT 005)	-	-	-	1,00	1,00	EXT 2380 
		2808 AC 63 X KR 90 Y TV 93 (MANTENIMIENTO OT 010)	-	-	-	2,00	2,00	EXT 2808   
		TOTAL					4,00	

Observaciones

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD



ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERÍODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DÍA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPÍTULO		VIII. Ensayos de Laboratorio		
ITEM:	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UND.	UN	#HOJA	

CORTE	MES	EXTERNO	ELEMENTOS LLENOS				REF INFORME	V. PARCIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			FECHA FUNDIDA	EDAD DE ENSAYO	ELEMENTO FUNDIDO	CANTIDAD CILINDROS			
3	jul-25	OT 001 - SUMINISTRO DE TAPAS	19/06/2025	7 DÍAS	TAPAS SENCILLAS Y ANTIVANDÁLICAS PARA CAJAS DE PASO	2,00	CCC-002	2,00	
		OT 001 - SUMINISTRO DE TAPAS	19/06/2025	28 DÍAS	TAPAS SENCILLAS Y ANTIVANDÁLICAS PARA CAJAS DE PASO	2,00	CCC-002	2,00	
		OT 001 - SUMINISTRO DE TAPAS	19/06/2025	7 DÍAS	TAPAS SENCILLAS Y ANTIVANDÁLICAS PARA CAJAS DE PASO	2,00	CCC-003	2,00	
		OT 001 - SUMINISTRO DE TAPAS	19/06/2025	28 DÍAS	TAPAS SENCILLAS Y ANTIVANDÁLICAS PARA CAJAS DE PASO	2,00	CCC-003	2,00	
TOTAL								8,00	

Observaciones

Pag. ___ de ___

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1

No DEL ACTA	3		DESDE	DIA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				IX. Transportes			
ITEM:		79		Vehículo tipo camión, incluye conductor	UND.	MES	#HOJA

CORTE	MES	TIPO DE VEHÍCULO Y PLACAS	ELEMENTOS LLENOS			V. PARCIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			FECHA INICIO	FECHA DE FIN	CANTIDAD EN DÍAS/MES		
3	jul-25	CAMIÓN TIPO FURGÓN WPP 343	14/07/2025	30/07/2025	0,53	0,53	  
TOTAL						0,53	

Observaciones

EL VEHÍCULO SE PRESENTA EN SU VERSIÓN FINAL CON LA SUBSANACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS EL DÍA 14 DE JULIO DE 2025 MEDIANTE COMUNICADO BEL-SDM-ADM-079-25 Y APROBADO EL DÍA 22 DE JULIO MEDIANTE COMUNICADO SEM-CMC-CBM-046-25.

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.		2025 - 2780				

CAPITULO				X. Personal			
ITEM:		81		Personal Profesional Técnico y Administrativo	UND.	MES	

CORTE	MES	PROFESIONAL	ELEMENTOS LLENOS				CANTIDAD
			FECHA INICIO	FECHA DE FIN	CANTIDAD EN DÍAS/MES	% DE INCIDENCIA	
3	junio-2025	**ESPECIALISTA EN TRÁNSITO -** JAVIER ANDRÉS MEZA GIL	1/07/2025	30/07/2025	1,00	35,32%	0,35
		PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL - LUZ DARY LOZADA DELGADO	1/07/2025	30/07/2025	1,00	33,65%	0,34
		AUXILIAR DE INGENIERÍA - NATALIA HERNANDEZ GÓMEZ	1/07/2025	30/07/2025	1,00	15,52%	0,16
		TECNÓLOGO SST - ANGÉLICA MARÍA CUERVO GIL	1/07/2025	30/07/2025	1,00	15,52%	0,16
TOTAL							1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO - EVIDENCIA



APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN COMUNICADOS SEM-CMC-CBM-002-25 Y SEM-CMC-CBM-007-25

Observaciones

ESPECIALISTA TRÁNSITO - JAVIER MEZA GIL: RADICADO OFICIO # BEL-SDM-ADM-007-25 - APROBADO OFICIO #: SEM-CMC-CBM-002-25

PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL - LUZ DARY LOZADA DELGADO: RADICADO OFICIO # BEL-SDM-ADM-0012-25 - APROBADO OFICIO #: SEM-CMC-CBM-007-25

AUXILIAR DE INGENIERÍA - NATALIA HERNANDEZ GOMEZ: RADICADO OFICIO #BEL-SDM-ADM-030-25 - APROBADO OFICIO #SEM-CMC-CBM-015-25 - OFICIO DE RADICACIÓN CON FECHA DEL 23 DE MAYO DE 2023 Y APROBADO SIN OBSERVACIONES A ESTE OFICIO, SE APRUEBA PAGO DE LA PROFESIONAL DESDE LA FECHA DE RADICACIÓN A INTERVENTORÍA

TECNÓLOGO SST - ANGÉLICA CUERVO GIL: RADICADO OFICIO # BEL-SDM-ADM-0012-25 - APROBADO OFICIO #: SEM-CMC-CBM-007-25

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1	

No DEL ACTA	3		DESDE	DÍA	29	MES	4	AÑO	2025
PERIODO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		HASTA	DIA	28	MES	2	AÑO	2026
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		CONTRATO OBRA No.	2025 - 2780					

CAPÍTULO				X. Personal			
ITEM:		82		Personal Técnico de Obra	UND.	MES	

CORTE	MES	PROFESIONAL	ELEMENTOS LLENOS				CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			FECHA INICIO	FECHA DE FIN	CANTIDAD EN DÍAS/MES	% DE INCIDENCIA		
3	junio-2025	**MAESTRO DE OBRA** DAVID ORTIZ SABOGAL	1/07/2025	30/07/2025	1,00	62,09%	0,62	
		INSPECTOR DE OBRA CRISTIAN CAMILO MALDONADO	1/07/2025	30/07/2025	1,00	37,91%	0,38	
TOTAL							1,00	

Observaciones

MAESTRO DE OBRA - DAVID ORTIZ SABOGAL: RADICADO OFICIO # BEL-SDM-ADM-030-25 - APROBADO OFICIO #: SEM-CMC-CBM-015-25 - OFICIO DE RADICACIÓN CON FECHA DEL 23 DE MAYO DE 2023 Y APROBADO SIN OBSERVACIONES A ESTE OFICIO, SE APRUEBA PAGO DEL PERSONAL DESDE LA FECHA DE RADICACIÓN A INTERVENTORÍA

INSPECTOR DE OBRA - CRISTIAN CAMILO MALDONADO: RADICADO OFICIO # BEL-SDM-ADM-035-25 - APROBADO OFICIO #: SEM-CMC-CBM-018-25 - OFICIO DE RADICACIÓN CON FECHA DEL 27 DE MAYO DE 2023 Y APROBADO SIN OBSERVACIONES A ESTE OFICIO, SE APRUEBA PAGO DE LA PROFESIONAL DESDE LA FECHA DE RADICACIÓN A INTERVENTORÍA

ING SERGIO TORRES TOLOZA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

ING. JOHAN MOJICA
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

79.249.755

NUMERO

BELZNER SALAZAR

APELLIDOS

WILLY PATRICK

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1971

TUQUERRES

(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

11-DIC-1989 SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ


A-1500130-70118231-M-0079249755-20030812 00354 03224H 01 149622325

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, en mi calidad de Representante Legal certifica que el CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

El CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD, se encuentra exenta del pago de aportes de SENA Y ICBF, de acuerdo con el decreto 1828 de 2013. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Bogotá D.C, a los 4 días del mes de septiembre de 2025



WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
C.C 79.249.755
Representante Legal
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174898490

(415)7707212489984(8020) 000014117489849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 105 # 46 - 26

42. Correo electrónico facturacionmovilidad.bzc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	6 0 1 7 6 8 9 2 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 4 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174898490

(415)7707212489984(8020) **000014117489849 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 2 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 2 2 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado (Año Mes Día)	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1			-	
2			-	
3			-	
4			-	
5			-	

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174898490

(415)7707212489984(8020) 000014117489849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 4 9 7 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELZNER	SALAZAR	WILLY	PATRICK

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 3 9 1 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	HERRERA	SILVIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174898490

(415)7707212489984(8020) **000014117489849 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 5 2 8 6 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BELZCON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 2 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 1 2 0 0 7 1 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 2 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:03/07/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901933921	CONSORCIO BELZCON- MOVILIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 105 N 46 26 Teléfonos: 6017689259

Dirección electrónica: licitaciones.bzc@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 06/05/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/05/2025

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 01/04/2025 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
24/02/2025	C.C.	17139120	SILVIO SALAZAR HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL
24/02/2025	C.C.	79249755	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA D.C. **11/04/2025**
COLOMBIA
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD** con **NIT** número **9019339210**

Posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número	469500044000
Fecha de apertura	11/04/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

BELZCON S.A.S

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BELZCON SAS
Nit: 901252860 7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03064171
Fecha de matrícula:	8 de febrero de 2019
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	28 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 105 No. 46 26 P 2
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	correo.bzc@gmail.com
Teléfono comercial 1:	7689259
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 105 No. 46 26 P 2
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	correo.bzc@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	8052552
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 29 de enero de 2019 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2019, con el No. 02422158 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada BELZCON SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Gestión, estructuración, diseño y construcción de proyectos públicos o privados, gestión y desarrollo de alianzas público privadas, concesiones para proyectos de infraestructura o actividades similares, actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, interventoría y consultoría de proyectos, asesoría de inversiones, actividades auxiliares de la intermediación financiera, asesorías en relaciones públicas, actividades jurídicas, asesorías en calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, servicios de recursos humanos, actividades de todo tipo de comercio al por mayor y al por menor, comercialización de materiales de construcción, explotación de minas y canteras, procesamiento y comercialización de materiales pétreos, asfaltos y concretos, actividades inmobiliarias, presentación de licitaciones y cotizaciones públicas y privadas, construcción y mantenimiento de obras civiles, construcción y mantenimiento de obras arquitectónicas y de urbanismo, construcción y mantenimiento de obras electromecánicas, alquiler de maquinaria y equipos de construcción, consultoría en programas de informática y suministro de los mismos, además todas las actividades relacionadas con las anteriormente mencionadas; en desarrollo del expresado objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos sean de carácter civil, comercial o administrativo necesarios para su realización; adquirir, gravar y limitar el dominio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de toda clase de bienes muebles e inmuebles, equipos y maquinarias de construcción y para la producción y transporte de materiales; ejecutar por cuenta propia obras de urbanización o de construcción de inmuebles de su propiedad, dividirlos, fraccionarios o enajenarlos; dar equipos en arrendamiento o a otro título no traslaticio de dominio, o tomarlos en igual forma; contratar y realizar estudios diseños, cálculos, presupuestos y otros servicios similares para la ejecución de obras subcontratar con terceros y asociarse con estos bajo cualquier modalidad de carácter contractual para la ejecución de obras o la prestación de servicios; explotar minas, canteras u otros depósitos naturales para la extracción de minerales y/o materiales con destino a las obras; procesar materiales, agregados o mezclas y distribuir comercialmente esta clase de productos u otros similares para la ejecución de obras, construcciones o pavimentos; tomar dinero en mutuo y celebrar todas las operaciones financieras que le permitan obtener los fondos u otros activo necesarios para el desarrollo de sus actividades; construir o tomar intereses como asociada industrial o capitalista de otras compañías que tengan fines similares o complementarios al suyo, fusionarse con ellas o absorberlas; y en general, ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado y todos que tengan como finalidad ejercer el derecho y cumplir la obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $10.000.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $100.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 100,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100,00
Valor nominal : $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un representante legal denominado: gerente administrativo y financiero y/o un suplente del representante legal denominado: presidente de la sociedad, ambos con idénticas funciones.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien tendrá facultades ilimitadas de contratación en la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que impliquen venta de activos o consecusión de préstamos, para lo cual deberá solicitar autorización a la Asamblea de Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal y/o sus suplentes. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 17 del 21 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023 con el No. 02979065 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente Administrativo	Willy Patrick Belzner Salazar	C.C. No. 79249755

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Representante Legal	Nestor Orlando Bautista Castellanos	C.C. No. 80190955

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 11 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2021 con el No. 02677086 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Jose Gonzalo Moreno Montejo	C.C. No. 19384460 T.P. No. 34998-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 10 del 4 de julio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02587109 del 14 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 11 del 17 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02677027 del 24 de marzo de 2021 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4111
Otras actividades Código CIIU: 4220, 1392

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 10.915.818.178
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 16 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2025 Hora: 11:10:31
Recibo No. AB25383597
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2538359788C81

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JOSE GONZALO MORENO MONTEJO identificado con 19.384.460 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 34998-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BELZCON SAS identificada con NIT 901.252.860-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra al día con el pago de las obligaciones laborales (Pago de salarios y nomina), así como de las obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BELZCON SAS se encuentra exenta del pago aportes de SENA e ICBF, de acuerdo con el decreto 1828 de 2013. La anterior certificación se expide para efecto de dar cumplimento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2022.

En constancia se firma en Bogotá D.C, a los 04 días del mes de septiembre de 2025

JOSE GONZALO MORENO MONTEJO
C. C. No. 19.384.460 de Bogotá D.C
Revisor Fiscal Belzcon SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.384.460**
MORENO MONTEJO

APELLIDOS
JOSE GONZALO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1956**
LA CAPILLA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **AB+** G.S. RH | **M** SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00288458-M-0019384460-20110402 0026512953A 3 1151235644

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



34998-T

JOSE GONZALO
MORENO MONTEJO
C.C. 19.384.460
RESOLUCION INSCRIPCION 031-T FECHA 4-III-93
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

00042440

02/92-20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

778864CDBFEF1EC30

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE GONZALO MORENO MONTEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19384460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 34998-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INGELAS S.A.S

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE COMERCIAL DE INGELAS S.A.S
N.I.T. : 891200711 1
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00327127 DEL 29 DE ABRIL DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
ACTIVO TOTAL : 2,064,015,136
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 66 NO. 5-34
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INGELASSAS@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 66 NO. 5-34
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INGELASSAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 296, NOTARIA 1A. DE PASTO DEL 15 DE ABRIL DE 1.975, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.815 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "IN GENIEROS ELECTRICISTAS ASOCIADOS LIMITADA" -INGELAS-

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 103, NOTARIA 1A. DE PASTO DEL 8 DE FEBRERO DE 1.978, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.817 EL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: " INGENIEROS ELECTRICISTAS ASOCIADOS LIMITADA" -INGELAS- POR EL DE: " INGELAS LTDA" (INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS), E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA . NO. 433 NOTARIA 10 DE BOGOTA D, C. DEL 22 DE MARZO DE 2002, INSCRITA EL 04 DE ABRIL DE 2002 BAJO EL NUMERO 821103 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: INGELAS LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS, POR EL DE : INGELAS LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS, PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA INGELAS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 136 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 2012, INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 0165870 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INGELAS LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS, PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA INGELAS LTDA. POR EL DE: INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE COMERCIAL DE INGELAS S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 4353, NOTARIA 32 DE BOGOTA DEL 24 DE DICIEMBRE - DE 1.987, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.819 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE - PASTO A LA DE BOGOTA E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SO--- CIAL.

CERTIFICA:

QUE ACTA NO 136 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 27 DE JULIO DE 2012, INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01658709 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE COMERCIAL DE INGELAS S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1416	31-XII-1.977	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.816
103	8--II-1.978	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.817
200	14-III-1.980	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.828
246	18-III-1.983	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.818
4353	24-XII-1.987	32. BOGOTA	29-IV-1.988 - 234.819
10.066	28-XII-1.993	2 STFE BTA	6- I-1.994 - 433.108

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0005403	1997/10/02	NOTARIA 2	1997/11/07	00609543
0000433	2002/03/22	NOTARIA 10	2002/04/04	00821103
0002114	2002/12/27	NOTARIA 10	2002/12/31	00860594
136	2012/07/27	JUNTA DE SOCIOS	2012/08/15	01658709

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: 1) ELABORAR ESTUDIOS, PROYECTAR Y REALIZAR OBRAS DE INGENIERÍA. 2) REALIZAR CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERIA PRINCIPALMENTE EN LAS

ESPECIALIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.3) REALIZAR INTERVENTORÍAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PLANES Y OBRAS DE INGENIERÍA PRINCIPALMENTE EN LAS ESPECIALIDADES CITADAS.4) CON EL FIN DE LOGRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR POR CUENTA PROPIA O AJENA, TODOS LOS ACTOS CONTRATOS Y OPERACIONES NECESARIOS E INHERENTES A LOS FINES LÍCITOS QUE PERSIGA, BIEN SEA QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL, O BIEN CON ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE TIENDAN A FACILITAR LA OBTENCIÓN DE DICHOS FINES. 5) ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, SER SOCIA O ACCIONISTA DE OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS AQUELLOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4321 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $5,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $5,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $5,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA GERENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 136 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 2012,

INSCRITA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01658709 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE

SALAZAR HERRERA SILVIO C.C. 000000017139120

QUE POR ACTA NO. 149 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE JUNIO DE 2018, INSCRITA EL 18 DE JUNIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02349912 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

VASQUEZ GODOY GLADYS MARINA C.C. 000000028789085

CERTIFICA:

FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. SE ENTIENDE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS Y DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS ESTATUTOS AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. PARÁGRAFO 1: EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR SUS REPRESENTANTES LEGALES. NO OBSTANTE, LA SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, DE CUALQUIER NEGOCIO JURÍDICO QUE IMPLIQUE OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES SUPEREN EL MONTO EQUIVALENTE A 20.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; REQUERIRÁ, PARA VINCULAR A ÉSTA, LA FIRMA SIMULTÁNEA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 142 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 31 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01926485 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

FORERO LEAL RICARDO C.C. 000000079318917

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 1 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE ABRIL DE

2025

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $4,037,453,655

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 11,600

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.




Bogotá D.C., Septiembre 04 de 2025

Respetados señores:

El suscrito Ricardo Forero Leal, en mi calidad de Revisor Fiscal certifica que la firma INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS S.A.S, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes



Ricardo Forero Leal
CC No. 79.318.917 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 47729-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.318.917**

FORERO LEAL

APELLIDOS

RICARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-AGO-1964**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129372-M-0079318917-20081118 0006294677A 2 1460021855

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



47729-T

RICARDO
FORERO LEAL
C.C. 79318917
RESOLUCION INSCRIPCION 60 FECHA 06/06/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

000056000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003149

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 5 B D A C C 5 8 8 A D B E 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RICARDO FORERO LEAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79318917 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47729-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD con documento NIT 901933921, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUZ DARY LOZADA DELGADO con documento CC 52480993, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7982509593	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2025
Fecha Pago	2025/08/27	Número de Autorización	1730475335

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANGELICA MARIA CUERVO GIL con documento CC 52901081, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7983891009	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2025
Fecha Pago	2025/08/22	Número de Autorización	1720181020

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DAVID ORLANDO ORTIZ SABOGAL con documento CC 1012423111, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7983891009	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2025
Fecha Pago	2025/08/22	Número de Autorización	1720181020

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ con documento CC 1023013499, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7983660937	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2025
Fecha Pago	2025/08/22	Número de Autorización	1720157498

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LIZETH NATALIA HERNANDEZ GOMEZ con documento CC 1049656174, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7983660937	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2025
Fecha Pago	2025/08/22	Número de Autorización	1720157498

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL				
PENSIÓN		Administradora		230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal			

SALUD	Administradora		EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora		14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAVIER ANDRES MEZA GIL con documento CC 1053343954, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7983669901	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2025
Fecha Pago	2025/09/04	Número de Autorización	1752930556

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3

CONTRATO No. 2025-2780 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

Objeto:	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1
Contratista:	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD Director del Contrato: Natalia Patiño Chacón Ingeniero Residente: Sergio Torres Toloza
Interventoría:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL Contrato No. 2025-2769 Director de Interventoría: Ing. Valentín Eduardo Barajas Coordinador de Interventoría: Ing. Andrés García Avendaño Residente Interventoría Obras Civiles: Ing. Johan Mojica Sierra
Período del acta:	Del 01 al 31 de Julio de 2025
Valor inicial del contrato:	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324,00) M/CTE.
Plazo inicial del Contrato:	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de inicio:	29 de abril de 2025
Fecha de terminación:	28 de febrero de 2026

En Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron Valentín Eduardo Barajas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.614.976 de B/manga, Andrés García Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.033.735.810 de Bogotá, en representación del CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, cuyo NIT es 901035290-0, en su calidad de Interventores, por una parte, y por la otra, Natalia Patiño Chacón identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.466.521, en calidad de director del contrato No. 2025-2780 de CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD, cuyo NIT es 901933921-0, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato No 2025-2780.

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la interventoría, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades propias del contrato:

La presente acta corresponde al pago parcial de actividades de obras ejecutadas para la construcción de intersecciones nuevas, complementos y mantenimientos; igualmente correspondiente al pago del personal profesional técnico y administrativo y el personal técnico de obra correspondiente a los ítems de pago No 81 y 82 enmarcados dentro de la oferta económica aprobada al Consorcio Belzcon Movilidad teniendo en cuenta las fechas de aprobación por parte de la Interventoría para los profesionales relacionados acorde a la memoria de cálculo adjunta, tal y como se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD
2,00	Localización, verificación y replanteo	UN	$ 17.235	65,00
3,00	Limpieza de Caja de Paso	UN	$ 17.235	8,00
5,00	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	$ 326.365	0,60
7,00	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	$ 298.367	2,57
8,00	Demolición de Sardinel Existente	ML	$ 38.864	10,00
9,00	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	$ 48.816	1,20
11,00	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	$ 242.035	27,63
14,00	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 109.243	0,45
16,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	$ 33.658	1,50
17,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 48.669	2,00
19,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 16.268	1,00
20,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 18.438	6,00
23,00	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	$284.705	3,71
27,00	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	$113.315	0,11
28,00	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	$ 143.115	10,20
37,00	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	$ 214.458	0,34
42,00	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	$ 240.798	1,02
43,00	Construcción de Pañetes	M2	$ 184.278	1,04
44,00	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	$ 424.684	2,00
46,00	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	$ 333.800	50,00
47,00	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	$ 208.177	3,00
49,00	Perforación dirigida	ML	$ 700.343	265,25
52,00	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	$137.732	20,50

72,00	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	$	482.671	54,00
77,00	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	$	53.173	8,00
79,00	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	$	14.509.500	0,53
81,00	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	$	37.224.896	1,00
82,00	Personal Técnico de Obra	MES	$	12.130.823	1,00

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la interventoría realizo verificación de la documentación soportada por el contratista acorde a los requerimientos contractuales y dio aprobación a los profesionales reportados en la presente acta de pago parcial de obra.

Los trabajos fueron desarrollados por el contratista de forma satisfactoria, de conformidad con lo estipulado en el Contrato No. 2025-2780, los estudios previos, anexos técnicos (y demás documentación que hacen parte integral del contrato) y de acuerdo con los requerimientos realizados directamente por la SDM, o a través de la interventoría.

Mediante la presente acta se realiza el recibo a satisfacción del informe mensual presentado por el contratista Consorcio Belzcon Movilidad, para el periodo de la presente acta, los cuales fueron revisados y realizadas observaciones por la Interventoría del contrato y corregidos por el contratista.

Se realizo verificación por parte de esta interventoría de las obligaciones generales y especificas requeridas por el contratista para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato No 2025-2780

3. Liquidación de servicios efectivamente prestados

A continuación, se realiza la liquidación de los servicios efectivamente prestados durante el periodo de la presente acta. Las siguientes son las cantidades efectivamente ejecutadas, para el presente periodo, los valores ofertados y la liquidación de costos del periodo a facturar:

ITEM	Descripción	Unidad	Valor Unitario	PRESENTE ACTA # 3	
				Cantidad	Total
I. Localización y Replanteo, señalización obra PMT y control ambiental					**$ 1.258.155,00**
1,00	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	$ 17.235	0,00	$ -
2,00	Localización, verificación y replanteo	UN	$ 17.235	65,00	$ 1.120.275,00
3,00	Limpieza de Caja de Paso	UN	$ 17.235	8,00	$ 137.880,00
4,00	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	$ 17.235	0,00	$ -
II. Demoliciones					**$ 1.409.841,00**
5,00	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	$ 326.365	0,60	$ 195.819,00
6,00	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	$ 1.569.620	0,00	$ -
7,00	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	$ 298.367	2,57	$ 766.803,00
8,00	Demolición de Sardinel Existente	ML	$ 38.864	10,00	$ 388.640,00
9,00	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	$ 48.816	1,20	$ 58.579,00
10,00	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	$ 147.024	0,00	$ -
III. Excavaciones					**$ 6.687.427,00**

11,00	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	$ 242.035	27,63	$	6.687.427,00
IV. Transporte de escombros					**$**	**-**
12,00	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	$ 110.209	0,00	$	-
V. Suministro para redes					**$**	**323.880,00**
13,00	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 81.725	0,00	$	-
14,00	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 109.243	0,45	$	49.159,00
15,00	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 154.401	0,00	$	-
16,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	$ 33.658	1,50	$	50.487,00
17,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$ 48.669	2,00	$	97.338,00
18,00	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	$ 53.575	0,00	$	-
19,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 16.268	1,00	$	16.268,00
20,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 18.438	6,00	$	110.628,00
21,00	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	$ 32.605	0,00	$	-
VI. Rellenos					**$**	**1.068.721,00**
22,00	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	$ 263.408	0,00	$	-
23,00	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	$284.705	3,71	$	1.056.256,00
24,00	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	$358.589	0,00	$	-
25,00	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	$ 1.667.118	0,00	$	-
26,00	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	$ 1.702.001	0,00	$	-
27,00	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	$113.315	0,11	$	12.465,00
VII. Construcciones					**$**	**234.787.572,00**
28,00	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	$ 143.115	10,20	$	1.459.773,00
29,00	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	$ 1.224.092	0,00	$	-
30,00	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	$ 243.872	0,00	$	-
31,00	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	$ 220.159	0,00	$	-
32,00	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	$ 280.338	0,00	$	-
33,00	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	$ 286.009	0,00	$	-
34,00	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	$ 282.241	0,00	$	-
35,00	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	$ 394.694	0,00	$	-
36,00	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	$ 399.789	0,00	$	-
37,00	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	$ 214.458	0,34	$	72.916,00
38,00	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	$ 1.134.375	0,00	$	-
39,00	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	$ 2.345.671	0,00	$	-
40,00	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	$ 1.846.130	0,00	$	-
41,00	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	$268.906	0,00	$	-
42,00	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	$ 240.798	1,02	$	245.614,00
43,00	Construcción de Pañetes	M2	$ 184.278	1,04	$	191.649,00
44,00	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	$ 424.684	2,00	$	849.368,00
45,00	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$ 505.650	0,00	$	-
46,00	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	$ 333.800	50,00	$	16.690.000,00
47,00	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	$ 208.177	3,00	$	624.531,00
48,00	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	$ 257.665	0,00	$	-
49,00	Perforación dirigida	ML	$ 700.343	265,25	$	185.765.981,00
50,00	Perforación neumática	ML	$ 567.624	0,00	$	-
51,00	Construcción Sardinel Monolítico	ML	$ 303.894	0,00	$	-
52,00	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	$137.732	20,50	$	2.823.506,00
53,00	Empradización	M2	$ 56.243	0,00	$	-
54,00	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	$ 1.137.937	0,00	$	-
55,00	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	$ 2.494.917	0,00	$	-
56,00	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	$ 1.154.318	0,00	$	-
57,00	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	$1.278.127	0,00	$	-

58,00	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	$ 1.325.663	0,00	$	-
59,00	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	$542.557	0,00	$	-
60,00	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	$ 300.014	0,00	$	-
61,00	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	$ 339.272	0,00	$	-
62,00	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	$ 1.414.389	0,00	$	-
63,00	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$145.164	0,00	$	-
64,00	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$176.897	0,00	$	-
65,00	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	$134.166	0,00	$	-
66,00	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$ 41.129.176	0,00	$	-
67,00	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$ 38.548.008	0,00	$	-
68,00	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	$ 590.591	0,00	$	-
69,00	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	$ 525.641	0,00	$	-
70,00	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	$ 520.334	0,00	$	-
71,00	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	$ 677.267	0,00	$	-
72,00	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	$ 482.671	54,00	$	26.064.234,00
73,00	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	$ 368.010	0,00	$	-
74,00	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$ 428.571	0,00	$	-
75,00	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	$ 424.290	0,00	$	-
VIII. Ensayos de Laboratorio					**$**	**425.384,00**
76,00	Ensayo de compactación	UN	$ 227.539	0,00	$	-
77,00	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	$ 53.173	8,00	$	425.384,00
78,00	Ensayo Granulometría de agregados	UN	$ 148.980	0,00	$	-
IX. Transportes					**$**	**7.690.035,00**
79,00	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	$ 14.509.500	0,53	$	7.690.035,00
80,00	Camión tipo grúa doble cabina para el traslado y movimiento de AUCE o GIC, pedestales y bases portátiles	HR	$ 439.157	0,00	$	-
X. Personal					**$**	**49.355.719,00**
81,00	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	$ 37.224.896	1,00	$	37.224.896,00
82,00	Personal Técnico de Obra	MES	$ 12.130.823	1,00	$	12.130.823,00
			SUBTOTAL ACTA AIU INCLUIDO		$	303.006.734,00
			SUBTOTAL ACTA SIN AIU		$	228.288.053,94
			Administración	26,73%	$	61.021.396,82
			Imprevisto	2,00%	$	4.565.761,08
			Utilidad	4,00%	$	9.131.522,16
			TOTAL FACTURA		**$**	**303.006.734,00**

4. Resumen Financiero del Contrato

A continuación, se presenta el balance financiero del contrato, en el cual se relacionan los pagos realizados y el saldo del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 5.141.951.324**

Periodo	Valor Del Corte	Valor Retegarantia	Valor A Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Saldo Crp´S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación	No. De Documento Contable	Fecha De Contabilización En La Sdm	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/04/2025 Al 30/04/2025	$ 14.145.460	$ 707.273	$ 13.438.187	$ 14.145.460	$ 13.438.187	$ 5.128.513.137	$ 5.127.805.864	08/07/2025	3000700776	25/07/2025	4/07/2025
1/06/2025 AL 30/06/2025	$ 62.236.162	$ 3.111.808	$ 59.124.354	$ 76.381.622	$ 72.562.541	$ 5.069.388.783	$ 5.065.569.702	06/08/2025	3000822223	22/08/2025	5/08/2025
1/07/2025 AL 31/07/2025	$ 303.006.734	$ 15.150.336	$ 287.856.398	$ 379.388.356		$ 4.781.532.385	$ 4.762.562.968				
TOTALES	**$ 379.388.356**	**$ 18.969.417**	**$ 360.418.939**								

5. Garantías

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 18 del contrato. el contratista presentó a la Entidad las garantías con la compañía Nacional de Seguros con Nit 860.002.527-9. Póliza de cumplimiento número: 400063638; igualmente la póliza RCE No. 400063639.

			Pólizas iniciales		
Amparo	**Vigencia**	**Valor asegurado**	**Inicio**	**Fin**	**Valor**
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 400063638					
Cumplimiento general.	Desde la suscripción del contrato hasta la liquidación.	30% del valor total del contrato	14/04/2025	14/08/2026	**$ 1.542.585.397,20**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la Suscripción del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato Adjudicado para dicho lote.	14/04/2025	14/02/2029	$514.195.132,40
Calidad del servicio.	Por el plazo de seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato Adjudicado para dicho lote.	14/02/2026	14/08/2026	$1.542.585.397,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Por el término de seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.	Cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote.	14/02/2026	14/08/2026	$2.056.780.529.60
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción final de las obras.	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote.	14/02/2026	14/02/2031	$1.542.585.397,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 400063639					
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.	Igual al período de ejecución del contrato.	400 SMMLV	14/04/2025	14/02/2026	$ 569.400.000,00
Notas	La verificación de las pólizas relacionadas anteriormente corresponde a la versión inicial de los documentos allegados a la Entidad con ocasión de la suscripción del contrato y con anterioridad a la firma del acta de inicio. El presente cuadro fue elaborado con base en las pólizas aprobadas por la Subdirección de Mantenimiento el 28 de abril de 2025.				

Se suscribe la presente acta de recibo parcial No. 3 del contrato No. 2025-2780 por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los cinco (05) días del mes de Septiembre de 2025.

POR EL CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

Director del Contrato
Natalia Patiño Chacón

Residente de Obra Contratista
Sergio Torres Toloza

POR LA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Director de Interventoría
Valentín Eduardo Barajas Santos

Coordinador Técnico De Interventoría
Andrés García Avendaño

Residente Obras Civiles Interventoría
Johan Mojica Sierra

ACUERDO CONSORCIAL

SDM-LP-001-2025

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Calle 13 No. 35 - 37
Bogotá D.C

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SDM-LP-001-2025, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.
Lote: 1 y 2.

Estimados señores:

Los suscritos, **WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR** y **SILVIO SALAZAR HERRERA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de BELZCON SAS E INGENEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [2]
BELZCON SAS	90%
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	10%
TOTAL	**100%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.
3. El objeto del consorcio es EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. Lote 1 y 2.
4. La duración del consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, identificado con la C. C.79.249.755 de Suba, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es Silvio Salazar Herrera, identificado con la C. C. 17.139.120 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


8. El Señor WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO BELZCON -MOVILIDAD.

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Calle 105 No. 46-26
Dirección electrónica	licitaciones.bzc@gmail.com
Teléfono	601 7689259
Telefax	601 7689259
Ciudad	Bogotá D.C


En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 24 días del mes de Febrero de 2025.



WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal BELZCON SAS



SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal INGELAS SAS



WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal CONSORCIO BELZCON-MOVILIDAD



SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal Suplente CONSORCIO BELZCON -MOVILIDAD

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141116231274

(415)7707212489984(8020) 000014111623127 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 7 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGELAS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 66 5 34

42. Correo electrónico ingelassas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 1 2 4 9 9 2 7 7	6 0 1 3 4 6 2 4 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 7 5 0 4 1 5	4 3 2 1	1 9 7 5 0 4 1 5		4 2 2 0	4 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR HERRERA SILVIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141116231274

(415)7707212489984(8020) **000014111623127 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 7 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 9 6	1 3 6
73. Fecha	1 9 7 5 0 4 1 5	2 0 1 2 0 7 2 7
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 0 4 2 9	2 0 1 2 0 8 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 2 7 1 2 7	0 1 6 5 8 7 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 5 0 4 1 5	
81. Hasta	2 0 2 5 0 3 0 7	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141116231274

(415)7707212489984(8020) **000014111623127 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 7 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 8 8 0 4 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 1 3 9 1 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	HERRERA	SILVIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 8 7 8 9 0 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VASQUEZ	GODOY	GLADYS	MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141116231274

(415)7707212489984(8020) **000014111623127 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 7 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 1 8 9 1 7		4 7 7 2 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FORERO	LEAL	RICARDO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:25/06/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 891200711	INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 66 5 34 Teléfonos: 3462428

Dirección electrónica: abogadosasahe@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4220 - Construcción de proyectos de servicio público

Actividad 2: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad 3: 4321 - Instalaciones eléctricas de la construcción

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
29/03/2018	C.C.	17139120	SILVIO SALAZAR HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL
29/07/2019	C.C.	79318917	RICARDO FORERO LEAL	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Outlook

Formatos para pago n.° 3 - Periodo 01 a 31 de julio 2025 - Contrato 2025-2780

Desde DIRECTOR DE INTERVENTORIA <SEM-DIRECTOR@redtic.com.co>
Fecha Lun 08/09/2025 10:54
Para Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
CC Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE <SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co>; Consorcio Belzcon Movilidad <sdm2780.bzc@gmail.com>; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA <SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co>; INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS CIVILES <SEM-ING-RES-OBRASCIVILES-1@redtic.com.co>

1 archivo adjunto (24 MB)
CORTE 3 - CBM - 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO.pdf;

Cordial saludo Ingeniera Adriana.

Teniendo en cuenta el acta de recibo parcial n.° 3 suscrita entre el contratista **Consorcio Belzcon Movilidad – Contrato 2025-2780** y la Interventoría **Consorcio Movilidad Capital – Contrato 2025-2769**, y las facturas electrónicas de venta n.° **FE7** y **FE8** recibida. Remito el documento de trámite de la factura debidamente firmado por las partes para continuar con el trámite al interior de la SDM.

Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente.

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO

Valentín Eduardo Barajas Santos
Director de Interventoría
Calle 74 N.° 20C-04 Barrio San Felipe
Tel: 7 43 44 40 Celular: 3116387026
Email: sem-director@redtic.com.co
Bogotá D.C., Colombia

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al Consorcio Movilidad Capital y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG	
	GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
	CÓDIGO PA01-PR14-F03	VERSIÓN 1.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVLIDAD

www.movilidadbogota.gov.co

Calle 13 No. 37 - 35

Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2

Radicado ORFEO No: 202561203308742

Fecha de Radicado:	09/09/2025	**Canal de recepcion:**	Formulario Web
Remitente:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	**Radicado BTE No:**	
Dignatario:	VALENTÍN BARAJAS SANTOS	**Direccion de Correspondencia:**	Cl 74 20C 04 (D.C./BOGOTA)
Correo electronico:	sem-aux-administrativo@redtic.com.co	**Barrio/Localidad:**	
Interesado:		**Direccion de Correspondencia:**	
Correo Electronico:		**Barrio/Localidad:**	/
Tipo de Requerimiento:		**Datos comparendo:**	No: 0/
Datos del contrato:	-	**Datos de los hechos:**	/

Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:

SEM-CMC-SDM-070-25 Entrega factura electrónica de venta N° FE7 y N° FE8 - Correspondientes al tercer pago de CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD ? Contrato 2025-2780

Descripcion pqrs:

Entrega factura electrónica de venta N° FE7 y N° FE8 - Correspondientes al tercer pago de CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD ? Contrato 2025-2780

Anexos	Notificarme por correo electronico
Anexo:1 documentos	NO

La Secretaría Distrital de Movilidad, como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de datos y/o archivos que gestiona, realiza la recolección, almacenamiento, uso, circulación y administración de los mismos garantizando la seguridad en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tal como se ha definido en los lineamientos, estrategias, programas, manuales, guías, procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD de la Secretaría Distrital de Movilidad, vigentes y relacionados con la protección de datos personales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

En ningún caso la Entidad permite el acceso a la información reportada por terceros, salvo en casos expresamente previstos en la ley, ni la violación de derechos de los titulares.

La recolección de la información, entre otras, tendrá como finalidad permitir el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme al Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 672 de 2018, la cual, siendo entidad pública, está exenta de solicitar autorización para el tratamiento de datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de Ley 1581 de 2012. No obstante, la entidad ha establecido la finalidad en ciertas autorizaciones especiales otorgadas por el titular del dato (Funcionarios, Proveedores), o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de tratamiento de datos personales. La finalidad particular del tratamiento de un dato personal se informará al titular del dato personal al obtener su autorización.

El almacenamiento y uso de la información personal se regirá por lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, teniendo en cuenta el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la(s) información(es) que la Entidad registre en las bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento.

SEM-CMC-SDM-070-25

Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2025.

Ingeniera:
ADRIANA LUCÍA RODRÍGUEZ FONSECA
Supervisora Contrato de Interventoría
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37-35
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Entrega factura electrónica de venta N° FE7 y N° FE8 - Correspondientes al tercer pago de CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD – Contrato 2025-2780.
TEMA: Financiero.
SUBTEMA: Facturación.

Respetada Ingeniera,

En el marco del contrato n.° 2025-2780 suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Contratista, CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD, se establece la cláusula ***8 – FORMA DE PAGO***, que indica lo siguiente:

> *"La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios ofertados por el contratista y/o los servicios efectivamente prestados durante el mes.*
>
> *La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el periodo de facturación, de acuerdo a los precios unitarios presentados en la oferta.*
>
> *Para que la Secretaría realice los desembolsos correspondientes, se deberá radicar ante la subdirección financiera de la SDM la siguiente documentación mínima, la cual deberá ser revisada y avalada previamente por parte de la interventoría:*
>
> ***1)** Certificado de cumplimiento y recibo de satisfacción, firmado por el contratista y el supervisor del contrato. **2)** Informe de actividades, el cual debe cubrir el período estipulado en el certificado de supervisión. **3)** Cuadro en el que se discriminan los ítems (precios unitarios) efectivamente suministrados o ejecutados en el período, con cantidades, valores unitarios, subtotales, valor total y valor acumulado. **4)** Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria. **5)** Para personas jurídicas certificación de Existencia y Representación Legal con vencimiento no mayor a 30 días calendario a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del*

acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía. ***6)*** *Para las personas jurídicas, consorcio o unión temporal, certificado suscrito por el revisor fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el/la representante legal del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de los últimos seis (6) meses (Art. 50 de la Ley 789 de 2002).* ***8)*** *Fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador público, si aplica.* ***9)*** *Fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador Público (según aplique) expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición.****11)*** *Anexar fotocopia del Registro Único Tributario - RUT y Registro de Información Tributaria - RIT. (…)"*

Resaltado fuera de texto

De acuerdo con lo anterior, el contratista, mediante correo electrónico[1] remitió a la Interventoría los soportes de las facturas N° FE7 y N° FE8. A su vez, la Interventoría realizó la respectiva revisión del informe de actividades entregado por el contratista y diligenció los formatos PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o Interventoría y PA03-PR09-F03 Informe de Actividades del Contratista que lo acreditan.

Esta Interventoría verificó los soportes reglamentarios de la factura, la completitud de la información y a través de correo electrónico[2] remitió a la SDM el documento debidamente firmado, con el fin de que la SDM realice el pago de la factura electrónica de venta: N° FE7 y FE8, correspondiente al servicio efectivamente prestados por CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD. para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025.

Los documentos que soportan la facturación antes mencionada, y que se remiten anexos al presente comunicado mediante el archivo "CORTE 3 – CBM – 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO_completo.pdf", son:

1. PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o Interventoría.
2. PA03-PR09-F03 Informe de Actividades del Contratista.

---

[1] **De:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA SEM-DIRECTOR@redtic.com.co; **Enviado:** Lunes, 08 de Septiembre de 2025 10:54; **Para:** Adriana Lucia Rodriguez Fonseca adrodriguez@movilidadbogota.gov.co; **CC:** Nancy Mateus Raquira nmateus@movilidadbogota.gov.co; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co; Consorcio Belzcon Movilidad sdm2780.bzc@gmail.com; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co; INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS CIVILES SEM-ING-RES-OBRASCIVILES-1@redtic.com.co; **Asunto:** Formatos para pago n.° 3 - Periodo 01 a 31 de julio 2025 - Contrato 2025-2780

[2] **De:** Consorcio Belzcon Movilidad sdm2780.bzc@gmail.com; **Enviado:** Viernes, 05 de Septiembre de 2025 16:17; **Para:** COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co; INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS CIVILES SEM-ING-RES-OBRASCIVILES-1@redtic.com.co; DIRECTOR DE INTERVENTORIA sem-director@redtic.com.co; SERGIO TORRES storres.bzc@gmail.com; nbautista.bzc@gmail.com nbautista.bzc@gmail.com; **Asunto: Re:** CORTE No 3 - CBM - 1 JULIO 25 AL 31 DE JULIO - CTO 2025-2780.

3. Factura Electrónica de venta No FE7 y No FE8.

4. Corte de obra mensual.

5. Corte de obra mensual 01 hasta 31 de julio de 2025.

6. Fotocopia cedula del representante legal Consorcio Belzcon – Movilidad.

7. Certificado de paz y salvo por concepto de pagos al sistema general de seguridad social integral y legales – Personas jurídicas. Consorcio Belzcon – Movilidad por Representante Legal.

8. RUT Consorcio Belzcon – Movilidad.

9. RIT Consorcio Belzcon – Movilidad.

10. Certificación bancaria.

11. Certificación de existencia y representación legal. Belzcon S.A.S.

12. Certificado de paz y salvo por concepto de pagos al sistema general de seguridad social integral y legales – Personas jurídicas. Belzcon Construcción Propositiva.

13. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor Fiscal de Belzcon Construcción Propositiva.

14. Fotocopia del certificado disciplinario expedidos por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal de Belzcon Construcción Propositiva.

15. Certificación de existencia y representación legal. Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S

16. Certificado de revisor fiscal de Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

17. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal de Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

18. Fotocopia del certificado disciplinario expedidos por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal de Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

19. Planillas pago de seguridad social julio de 2025.

20. Acta de recibo parcial N° 3.

21. Acuerdo consorcial.

22. RUT Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

23. RIT Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

Atentamente,

VALENTÍN BARAJAS SANTOS
Director Interventoría

Anexos: Archivo: "CORTE 3 – CBM – 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO.pdf"

Copia: Nancy Mateus Ráquira nmateus@movilidadbogota.gov.co, Apoyo a la Supervisión.

Elaboró: LCastellanos.
Revisó: VBarajas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG	
	GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
	CÓDIGO PA01-PR14-F03	VERSIÓN 1.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVLIDAD

www.movilidadbogota.gov.co

Calle 13 No. 37 - 35

Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2



Radicado ORFEO No: 202561203430862



Fecha de Radicado:	17/09/2025	**Canal de recepcion:**	Formulario Web

Remitente:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	**Radicado BTE No:**	
Dignatario:	VALENTÍN BARAJAS SANTOS	**Direccion de Correspondencia:**	Cl 74 20C 04 (D.C./BOGOTA)
Correo electronico:	sem-aux-administrativo@redtic.com.co	**Barrio/Localidad:**	
Interesado:		**Direccion de Correspondencia:**	
Correo Electronico:		**Barrio/Localidad:**	/
Tipo de Requerimiento:		**Datos comparendo:**	No: 0/
Datos del contrato:	-	**Datos de los hechos:**	/

Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:

SEM-CMC-SDM-080-25 Alcance al comunicado SEM-CMC˘SDM-070-25 Entrega factura electrónica de venta N° FE7 y FE8 - Correspondientes al tercer pago de CONSORCIO BELZCON -

Descripcion pqrs:

Alcance al comunicado SEM-CMC˘SDM-070-25 Entrega factura electrónica de venta N° FE7 y FE8 - Correspondientes al terce r pago de CONSORCIO BELZCON -

Anexos	Notificarme por correo electronico
Anexo:1 documentos	NO

La Secretaría Distrital de Movilidad, como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de datos y/o archivos que gestiona, realiza la recolección, almacenamiento, uso, circulación y administración de los mismos garantizando la seguridad en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tal como se ha definido en los lineamientos, estrategias, programas, manuales, guías, procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD de la Secretaría Distrital de Movilidad, vigentes y relacionados con la protección de datos personales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

En ningún caso la Entidad permite el acceso a la información reportada por terceros, salvo en casos expresamente previstos en la ley, ni la violación de derechos de los titulares.

La recolección de la información, entre otras, tendrá como finalidad permitir el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme al Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 672 de 2018, la cual, siendo entidad pública, está exenta de solicitar autorización para el tratamiento de datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de Ley 1581 de 2012. No obstante, la entidad ha establecido la finalidad en ciertas autorizaciones especiales otorgadas por el titular del dato (Funcionarios, Proveedores), o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de tratamiento de datos personales. La finalidad particular del tratamiento de un dato personal se informará al titular del dato personal al obtener su autorización.

El almacenamiento y uso de la información personal se regirá por lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, teniendo en cuenta el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la(s) información(es) que la Entidad registre en las bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento.

SEM-CMC-SDM-080-25

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2025

Ingeniera:
ADRIANA LUCÍA RODRÍGUEZ FONSECA
Supervisora Contrato de Interventoría
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37-35
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Alcance al comunicado SEM-CMC-SDM-070-25 Entrega factura electrónica de venta N° FE7 y FE8 - Correspondientes al tercer pago de CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD.
TEMA: Financiero.
SUBTEMA: Facturación Contratista.

Respetada Ingeniera,

La Interventoría se permite hacer alcance al comunicado SEM-CMC-SDM-070-25 con n.° de radicado ORFEO 202561203308742 del 9 de septiembre de 2025, actualizando la documentación en respuesta al correo remitido el día 10 de septiembre de 2025[1], mediante el cual se solicitó ajustar la diferencia de 1 peso entre el certificado de supervisión y el valor de la factura, el Consorcio Movilidad Capital se permite remitir el siguiente soporte:

El informe de actividades del contratista, código PA03-PR09-F03, con la información actualizada.

Atentamente,

VALENTÍN BARAJAS SANTOS
Director Interventoría

Copia: Nancy Mateus Ráquira nmateus@movilidadbogota.gov.co, Apoyo a la Supervisión.

Anexos: Archivo: "CORTE 3 – CBM – 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO v2.pdf"

Elaboró: LCastellanos.
Revisó: VBarajas.

[1] **De:** Adriana Lucia Rodriguez Fonseca adrodriguez@movilidadbogota.gov.co; **Enviado:** Miércoles, 10 de Septiembre de 2025 12:20; **Para:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA sem-director@redtic.com.co; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co; INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS CIVILES sem-ing-res-obrasciviles-1@redtic.com.co; **Asunto**: Fwd: AJUSTE CUENTA 20252780 - 20243209 - 20243597 - 20253050

Outlook

RV: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Desde DIRECTOR DE INTERVENTORIA <SEM-DIRECTOR@redtic.com.co>
Fecha Mar 09/09/2025 15:26
Para PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE <SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co>

1 archivo adjunto (24 MB)
20252780-2025-07.pdf;

PTI.

Atentamente.

Valentín Eduardo Barajas Santos
Director de Interventoría
Calle 74 N.° 20C-04 Barrio San Felipe
Tel: 7 43 44 40 Celular: 3116387026
Email: sem-director@redtic.com.co
Bogotá D.C., Colombia

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al Consorcio Movilidad Capital y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

De: Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Enviado el: martes, 9 de septiembre de 2025 10:47 a. m.
Para: Angelica Maria Sanchez Poveda <amsanchez@movilidadbogota.gov.co>
CC: DIRECTOR DE INTERVENTORIA <sem-director@redtic.com.co>; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA <sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co>; Ana de Dios Silva Martinez <asilva@movilidadbogota.gov.co>; Diego Andres Suarez Gomez <dsuarezg@movilidadbogota.gov.co>; Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>

Asunto: Fwd: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Buenos dias Angelica
Se adjunta evidencia de la radicación de la cuenta del contrato 2025-2780, correspondiente al pago del mes de julio - 2025
para lo pertinente.
Cordialmente,

ADRIANA LUCIA RODRIGUEZ FONSECA
Profesional Especializado
Subdirección de Semaforización
Secretaría Distrital de Movilidad
adrodriguez@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
(571) 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Formularios de Google** <forms-receipts-noreply@google.com>
Date: lun, 8 sept 2025 a la(s) 3:40 p.m.
Subject: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión
To: <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>

Gracias por rellenar Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Esto es lo que se recibió.

Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales

Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Este formulario debe ser diligenciado únicamente por el supervisor del contrato y aplica única y exclusivamente para los contratos de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión; Las cuentas correspondientes a Servicios Públicos, Resoluciones, Sentencias, ARL y otros Pagos Prioritarios, deben ser radicadas en la Ventanilla Virtual III, en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqV8rkmfY_H5hv0JS0Km6nE5HbCrKlLU2v_ADdoD-kPNKfA/viewform

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor. Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Se ha registrado tu correo (**adrodriguez@movilidadbogota.gov.co**) al enviar este formulario.

Ingrese el número de contrato (Ej: 2019231). Sin guiones ni espacios comenzando con el año del contrato. *

20252780

Periodo a Pagar (Año) *

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024

2025

Ingrese el valor bruto de la cuenta *

287856397

Periodo a Pagar (Mes) *

Julio

¿Esta cuenta ya fue devuelta? (Marque SÍ, en el evento que la cuenta corresponda a una corrección por devolución) *

Sí

No

Ordenador de Gasto *

Subsecretaría de Política de Movilidad

Subsecretaría de Gestión de la Movilidad

Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía

Subsecretaría de Gestión Jurídica

Subsecretaría de Gestión Corporativa

Tipo de identificación Contratista *

Cédula de Ciudadanía

Cédula de Extranjería

NIT

Otro

Número de Identificación del Contratista *

9019339210

Nombres y Apellidos o Razón Social del Contratista *

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

Número de Identificación del Supervisor *

9019352900

Nombres y Apellidos del Supervisor *

CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Dependencia a la que pertenece el supervisor *

18 - Subdirección de Semaforización

Plataforma donde está registrado el contrato *

SECOP I

SECOP II

Certificado de Supervisión, Informe de Actividades, Planilla de aportes y documentos adicionales.

Entregar todo combinado en un único archivo .pdf en el orden indicado, con el siguiente formato NumContrato_AAAA_MM (Ej: 2019323_2020_04.pdf). Se sugiere que el contratista envíe el paquete en un sólo archivo PDF al supervisor.

Puede utilizar herramientas gratuitas por internet para unir PDF. Por ejemplo: https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf

NOTA 1: CON MOTIVO DEL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, A PARTIR DE LA FECHA SE REQUIERE SUBIR LA DOCUMENTACIÓN FIRMADA POR LAS PARTES, INCLUYENDO LA FACTURA, PARA AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA APORTAR ESTE DOCUMENTO.

Archivo *

Archivos enviados

20252780-2025-07 - Adriana Lucia Rodriguez Fonseca.pdf

Observaciones (Opcional)

Advertencia

AL DAR ENVIAR, USTED COMO SUPERVISOR MANIFIESTA QUE APRUEBA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor. Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Recuerde que esta ventanilla es exclusiva para la radicación de cuentas de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión. Si radica otro tipo de cuenta, ésta será devuelta.

Crea tu propio formulario de Google

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013860346	NIT	901933921	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1157	3000983868	002	22-sep-25	22-sep-25	PAGADA	23-sep-25	5004702001	Transferencia Giradora	287.856.398	251.919.798	469500044000 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000983868	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	303.006.734	6.060.135
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	303.006.734	15.150.337
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	303.006.734	1.515.034
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	303.006.734	6.060.135
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	303.006.734	1.515.034
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	303.006.734	3.333.074
	RETEICA 7,6 X MIL	0.7600	303.006.734	2.302.851
			TOTAL DESCUENTOS	35.936.600

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000983868	5000878464	001	O232020200888759	1-100-F039	2025

29-sep-25 08:04:20

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.