ACTA FINAL

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA SUMINISTRO CPS [X] CONSULTORÍA OBRA INTERVENTORÍA		
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [X] TERMINACIÓN ANTICIPADA		
NUMERO DE CONTRATO	130-2025		
FECHA DEL CONTRATO	08-04-2025		
N° SECOP II	**CO1.PCCNTR 7758301**		
CONTRATANTE:	**"EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS"**		
	NIT N. 804.005.441-4		
CONTRATISTA:	**SERVIARPE S.A.S. E.S.P.**		
	Nit No. 901.453.294-0		
	R/L HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA		
	C.C. No. 5.796.565 de Zapatoca (Santander)		
OBJETO:	**"APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."**		
VALOR INICIAL:	**TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTAY TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 329.054.771,73) - (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato.**		
VALOR ADICIONAL:	NA		
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 329.054.771,73		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
SUPERVISOR	**ING. HUGO NAVAS REYES**		
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES		
INTERVENTOR	N/A		
FECHA DE INICIO	**14 DE ABRIL DE 2.025**		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**13 DE OCTUBRE DE 2.025**		
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº ( ) Nº ( ) Nº ( )	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN Nº ( ) Nº ( ) Nº ( )	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO Nº ( ) Nº ( ) Nº ( )	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2.025		
VALOR A COBRAR	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIESCISIETE CENTAVOS **$ 47.731.635,17**		
PERIODO DE COBRO	01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

PERIODO DE COTIZACIÓN SEPTIEMBRE 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2.025	No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
	7987868087	$ 15.148.352	07/10/2025
	7989918601	$ 2.203.473	07/10/2025
PORCENTAJE DE AVANCE	86,60%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **ING. HUGO NAVAS REYES** , quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **HUMBERTO ANDRÉS MORA SIERRA**, con cedula de ciudadanía No. **5.796.565 de Zapatoca;** actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago Final** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-09-2025 al 28-09-2025, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$329.054.771,73
CDP	25L00282	07/03/2025	$ 329.054.771,73
RP	25L00473	09/04/2025	$ 329.054.771,73
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de SEIS (06) MESES a partir de la fecha de inicio.
3. Discriminación por rubros

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
25L00473	ALCANTARILLADO	$ 329.054.771,73	$ 91.804.314,78	100%	$ 47.731.635,17	$ 47.731.635,17
	TOTAL RUBRO	$ 329.054.771,73	$ 91.804.314,78	100%	VLR TOTAL FACTURA	$ 47.731.635,17

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 329.054.771,73**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A**	**N/A**
ANTICIPO INICIAL	**N/A**	**N/A**
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 30.012.765,01**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 52.463.365,65**
VALOR ACTA PAGO N.03		**$ 52.412.800,95**
VALOR ACTA PAGO N.04		**$ 49.866.540,72**
VALOR ACTA PAGO N.05		**$ 52.494.984,62**
VALOR ACTA PAGO FINAL		**$ 47.731.635,17**
SALDO A FAVOR DE LA EPS		**$ 44.072.679,61**
SUMAS IGUALES	**$ 329.054.771,73**	**$ 329.054.771,73**

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	05/03/2025	Jefe Oficina de Planeación Institucional	05/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	05/03/2025

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-09-2025 al 28-09-2025, por la suma de **"CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIESCISIETE CENTAVOS M/CTE. $ 47.731.635,17** y de acuerdo al informe de actividades presentado.

En estos términos, se da por terminado el plazo del contrato el día 28 de Septiembre de 2025 en señal de aceptación y entrega a satisfacción.

Por lo anterior, las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta Final del Contrato No. 130 -2025 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el 14-10-2025

ING. HUGO NAVAS REYES
SUPERVISOR
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVIARPE S.A.S ESP
NIT **901.453.294-0**
R/L **HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA**
C.C. **5.796.565 de Zapatoca**

Elaboró: Nora García Guarín – Auxiliar Administrativa – Dirección Técnica y de Operaciones.

Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Carlos Hernando Cardozo Tabares - CPS 106-2025 Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co