ACTA PARCIAL No. 01

1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	0584 – 2024 del 21 de noviembre de 2024
CONVENIENTE:	EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA, con NIT: 891500978, representado legalmente, por JOSÉ DAVID MONTENEGRO PRADO cédula de ciudadanía Nº 10.301.319 expedida en Popayán
CONVENIENTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC NIT 891501885-4
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	C.D.P -1439 del 29 de octubre de 2024.
SUPERVISOR CRC:	YEISY NATALI CAICEDO CASTRO
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la ejecución de "ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONVENIO	$ 600.000.000
PLAZO DEL CONVENIO:	El plazo de ejecución del presente Convenio será por el término de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa entrega del Plan Operativo y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se llevó a cabo la prorroga
FECHA INICIO	02 de diciembre 2024
FECHA SUSPENSION 01	22 de enero 2025
FECHA REINICIO 01	27 de junio 2025
PRORROGA N° 01	2 meses y 10 días.
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de octubre de 2025.
FORMA DE PAGO	La C.R.C. desembolsará 50% en calidad de aporte inicial, equivalente a la a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 250.000.000.oo) una vez se firme acta de inicio, previa aprobación del plan operativo por parte del Comité Técnico del Convenio y cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El 50% restante, se desembolsará mediante actas parciales de acuerdo al avance del convenio, previa

Powered by CamScanner

	presentación por parte del Municipio de El Tambo del informe técnico y financiero de ejecución de las actividades del mismo, copia de los soportes de pago y demás evidencias que sean necesarias, y previa revisión y aprobación por parte del supervisor designado por parte de la C.R.C. El aporte del municipio del Tambo se pondrá a disposición durante la ejecución del convenio

2.-PARTES QUE INTERVIENEN

En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, se reunieron, la Asesora YEISY NATALI CAICEDO CASTRO, en calidad de Supervisora del convenio N°. 0584 – 2024 del 29 de noviembre de 2024, El señor JOSÉ DAVID MONTENEGRO PRADO cédula de ciudadanía Nº 10.301.319 expedida en Popayán, en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE EL TAMBO, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para el pago de la correspondiente acta como se describe a continuación:

3.- CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO:	29 de noviembre de 2024
FECHA INICIO	02 de diciembre de 2024
FECHA SUSPENSION 01	22 de enero 2025
FECHA REINICIO 01	27 de Junio 2025
PRORROGA N° 01	2 meses y 10 días.
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de octubre de 2025.

4.- VALOR DEL CONVENIO:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC	$ 500.000.000
MUNICIPIO DE EL TAMBO	$ 100.000.000
TOTAL	$ 600.000.000

SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 600.000.000)

5.- VALOR EJECUTADO

Con la presente acta se demuestra la ejecución de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTRA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 427.888.038), correspondientes a la ejecución de la actividades 1.1, 1.2, 1.2.1, 2.1 Y 2.2, establecidos en el plan operativo del proyecto implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del sistema nacional ambiental, a través de la ejecución de "acciones de restauración en zonas de interés ecológico en el municipio de el tambo, Departamento del Cauca, Con el cual se

Powered by CamScanner

adelantaron acciones de priorización de comunidades en transversalidad con la administración municipal y las dirección territorial de la CRC, entrega de materiales e insumos y desarrollo de la estrategia de educación ambiental.

6. MANEJO DEL ANTICIPO Y AMORTIZACION:

VALOR ANTICIPO CRC	$ 250.000.000	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$250.000.000
SALDO POR EJECUTAR DE ANTICIPO		0.00
SUMAS IGUALES	$ 250.000.000	$ 250.000.000

7. BALANCE

VALOR APORTE CRC	$ 500.000.000	
VALOR APORTE MUNICIPIO DE EL TAMBO	$ 100.000.000	
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA -CRC		$ 327.888.038
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA – MUNICIPIO		$100.000.000
SALDO POR EJECUTAR CRC		$ 172.111.962
SALDO POR EJECUTAR MUNICIPIO		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 600.000.000	$ 600.000.000

8. BALANCE CRC

VALOR APORTE CRC	$ 500.000.000	
VALOR EJECUTADO CRC		$ 327.888.038
SALDO POR EJECUTAR CRC		$ 172.111.962
SUMAS IGUALES	$ 500.000.000	$ 500.000.000

Con la presente acta, se valida la ejecución física y financiera de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 427.888.038) del valor del convenio, de los cuales TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($327.888.038) corresponden al valor del recurso aportado por la CRC y CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) al recurso aportado por el municipio.

En tal sentido, con la presente acta se amortiza el valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) como anticipo, al igual que el pago de los recursos del municipio CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000), de igual manera, se valida la ejecución para pago de SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTRA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 77.888.038)

Powered by CamScanner

9. VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTRA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 77.888.038)

10.- CERTIFICACION:

La supervisora delegada de la CRC, certifica que las actividades realizadas dentro del convenio 0584 – 2024 del 29 de noviembre de 2024, fueron recibidas a satisfacción en un 65.58 % en ejecución física y financiera para la presenta acta de acuerdo con la cuenta de cobro 01, radicada por el MUNICIPIO DE EL TAMBO y un total acumulado en ejecución física y financiera del 65.58%, de acuerdo a la presenta acta. Así mismo el conveniente soporta el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y para fiscales

19 SEP 2025

JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO
Alcalde Municipio de El Tambo

YEISY NATALI GAICEDO CASTRO
Supervisor

Elaboró: José Antonio Arteaga
Revisó: Abogado (a) Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: jefe Oficina Asesora Jurídica

Powered by CamScanner