INFORME DE GESTIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1746-2024

Tipo de Contrato:	REGISTRE NÚMERO DEL CONTRATO	DATOS GENERALES	
Contrato de Prestación de Servicios No.	1746 de 2024	**FECHA ACTA DE INICIO**	17 septiembre 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN	17 marzo 2026
		ÁREA(S)	Grupo de Sostenibilidad Económica
Nombre de la Organización o Entidad	Corporación Colombia Internacional - CCI		
Representante Legal	ADRIANA SENIOR MOJICA – Presidente OMAR EDISON SOLANO CIFUENTES – Representante Legal suplente		

N° DEL PRESENTE INFORME	4	**DE**	6					
PERIODO DEL INFORME	DEL	18	06	2025	**AL**	17	09	2025

SUPERVISOR(A): Angélica del Pilar Torres Agudelo – coordinadora del grupo de Sostenibilidad Económica, ARN

Randy Sánchez Suarez – coordinadora del grupo de Sostenibilidad Económica, ARN

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

- Ana Delia Bejarano Huérfano, ARN
- Ángela María Salcedo, ARN

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	**INFORME DE GESTIÓN** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1746-2024**

OBJETO:

Prestar los servicios como gestor técnico, administrativo y financiero para facilitar la ejecución y el acompañamiento de las actividades de fortalecimiento a proyectos e iniciativas productivas con enfoque de género y territorial, así como contribuir al fortalecimiento y generación de condiciones para la gestión ambiental integral de los procesos productivos, dentro del Programa de Reincorporación Integral de la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN.

CORREO ELECTRÓNICO: cci@cci.org.co – hosuna@cci.org.co

1. CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (ESPECÍFICAS)

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

(INCLUYA LAS FILAS EN IGUAL NÚMERO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO CON LA MINUTA DEL CONTRATO)

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	SOPORTES O EVIDENCIAS
1. Ejecutar el objeto, compromisos del Contrato, garantizando la oportuna y adecuada ejecución de este, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, así como las orientaciones, recomendaciones y solicitudes de la Supervisión de ARN y el Comité Operativo.	La CCI ha ejecutado el objeto del contrato a través de la prestación de los servicios como gestor técnico, administrativo y financiero para facilitar la ejecución y el acompañamiento de las actividades de fortalecimiento a proyectos e iniciativas productivas con enfoque de género y territorial, así como contribuir al fortalecimiento y generación de condiciones para la gestión ambiental integral de los procesos productivos, dentro del Programa de Reincorporación Integral de la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN.	Las actividades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación se desarrollan a lo largo de este documento.	Las relacionadas a lo largo de este documento

<table>
<tr>
<td>2. Actuar en nombre y representación de la ARN en las actividades de apoyo legal, contractual, administrativo, operativo y financiero del proyecto.</td>
<td>Sesión #9 del comité Operativo y sesión de comité extraordinario</td>
<td>El 27 de agosto del 2025 se llevó a cabo la sesión #9 del comité.</td>
<td>- Acta del comité operativo # 9 operativo, en revisión por parte de ARN</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Llevar a cabo todas las actividades técnicas en el marco de su competencia, para el desarrollo y cumplimiento de las Fases establecidas en el Contrato.</td>
<td>Participación en reuniones de seguimiento, mesas técnicas y comités técnicos. Así mismo se ha tenido un acompañamiento permanente a los operadores en el marco de la ejecución de las actividades.</td>
<td>En las tablas a continuación se relacionan algunas de las reuniones y mesas de trabajo

Estrategia ambiental
<table>
<tr><th>Tema de reunión</th><th>Fecha</th><th>Observaciones</th></tr>
<tr><td>Comité Técnico Ambiental - CCI CPA2025</td><td>24/jun/ 2025</td><td>Participación de CCI y CPA 2025</td></tr>
<tr><td>Presencial CPA 2025 Abordaje Protocolo de Género</td><td>24/jun/ 2025</td><td>ARN- CCI – CPA2025</td></tr>
<tr><td>Presencial: Mesa técnica Criterios Selección Pilotos Ambiental</td><td>27/jun/ 2025</td><td>ARN - CCI – CPA2025</td></tr>
<tr><td>Presencial CCI Revisión criterios de ganadería</td><td>01/jul/ 2025</td><td>ARN - CCI – CPA 2025</td></tr>
<tr><td>Criterios pilotos</td><td>04/jul/ 2025</td><td>ARN - CCI – CPA 2025</td></tr>
</table>
</td>
<td>Correos electrónicos, reuniones, seguimiento y/o listados de asistencia</td>
</tr>
</table>

ambientales comercial e industrial		
Revisión observaciones a avance sistematización línea base ambiental	10/jul/ 2025	Equipo CCI
Mesa técnica - Alcance de Pilotos ambientales CTO 1746-2024	08/ago / 2025	ARN, CCI
Mesa técnica establecimiento de formatos Componente ambiental CT 1746-2024	13/ago / 2025	ARN, CCI
Reunión Protocolo de Género E. Ambiental	22/ago / 2025	CCI, CPA2025
Comité Técnico Estrategia Ambiental CPA 2025	25/ago / 2025	ARN, CCI, CPA2025
Formatos Estrategia	02/sep / 2025	ARN- CCI

Ambiental ARN -CCI		
Aplicación criterios de selección, sistematización line base proyectos sector ganadero [En persona]	04/sep / 2025	CCI, CPA2025
Presencial en Of CCI: Comité extraordinario CPA Ambiental	09/sep / 2025	CCI, CPA2025
Presencial CPA Selección Pilotos Ganadería	12/sep. / 2025	ARN, CCI, CPA2025

Estrategia de sostenibilidad

Tema de reunión	Fecha	Observaciones
Estrategia Sostenibilidad: Revisión avances pasos a seguir y canales de comunicación	18/jun / 2025	CCI – Asoproacol

Revisión Ajuste Contrato y Prórroga Cn 1746	19/jun / 2025	CCI Interna	
Comité Técnico Estrategia de Sostenibilidad -CCI ASOPROACOL	25/jun / 2025	CCI – Asoproacol	
Reunión seguimiento interno Asoproacol	25/jun / 2025	CCI Interna	
Seguimiento Avance ES-Contrato 1746-2024	11/jul/ 2025	ARN- CCI	
CREAPAZ - CAQUETA	14/jul/ 2025	ARN- CCI – Asoproacol- Organización	
Seguimiento Proyectos Uno a Ino Sostenibilidad	14/jul/ 2025	Equipo CCI	
Mesa Técnica. Planes Sostenibilidad -Sucre. Contrato CCI	14/jul/ 2025	ARN- ARN GT-CCI	
Gestión Documental Contrato 1746	17/jul/ 2025	ARN- CCI	

		-2024- CCI (capacitación)		
		Mesa Técnica. Planes Sostenibilidad -Sucre. Contrato CCI	18/jul/ 2025	ARN - CCI
		CREAPAZ Seguridad jurídica del predio.	23/jul/ 2025	ARN, CCI, Asoproacol, organización
		Revisión PS GT_Arauca	23/jul/ 2025	ARN, ARN GT CCI, Asoproacol,
		Mesa de trabajo enfoques diferenciales ES_GT Sucre, Bolívar	25/jul/ 2025	ARN, ARN GT CCI,
		Asignación Planes Sostenibilidad	28/jul/ 2025	Equipo CCI
		Seguimiento Est. Sostenibilidad CCI - ASOPROACOL	31/jul/ 2025	CCI - ASOPROACOL
		Socialización Planes Sucre - Bolívar	31/jul/ 2025	ARN, CCI - ASOPROACOL
		Socialización de avances – ES Santander	31/jul/ 2025	ARN, CCI

Proyectos sostenibilidad	01/ago / 2025	Equipo CCI
Mesa de trabajo periódica ES_ Contrato 1746-2024.CCI	01/ago / 2025	ARN, CCI
Revisión entregables estrategia de sostenibilidad	06/ago / 2025	CCI - ASOPROACOL
Seguimiento Esta. Sostenibilidad CCI - ASOPROACOL	07/ago / 2025	CCI - ASOPROACOL
Mesa Técnica revisión Planes ES AMUSPIF, COOMUAGROPAL y COPAGROC	20/ago / 2025	ARN, CCI
Seguimiento Temas importantes Estrategia de sostenibilidad	25/ago / 2025	CCI, ASOPROACOL
Comité Técnico Estrategia Sostenibilidad Asoproacol	26/ago / 2025	CCI, ASOPROACOL

Orientación Enfoque de género en Formulación de planes Sostenibilidad	27/ago / 2025	ARN, CCI
Mesa de trabajo Enfoques diferenciales en los planes de sostenibilidad	28/ago / 2025	ARN, CCI, ASOPROACOL
Orientación componente Ambiental en Formulación de planes Sostenibilidad	29/ago / 2025	ARN, CCI, ASOPROACOL
Estrategia Asociatividad ARN/ Estrategia de Sostenibilidad	03/sep / 2025	ARN, CCI, ASOPROACOL

PAATI

Tema de reunión	Fecha	Observaciones
Mesa técnica: Socialización soportes PAATI fase	18/jun / 2025	ARN- CCI

		dos y tres [En persona]		
		Revisión Documental PAATI	26/jun / 2025	CCI – CODES
		Comité Técnico PAATI - CCI CODES	26/jun / 2025	CCI – CODES
		Revisión Propuesta Metodológica PAATI	22/jul/ 2025	Equipo CCI
		Reunión CCI caso segunda visita PAATI	22/jul/ 2025	ARN- CCI
		Seguimiento Estrategia PAATI	28/jul/ 2025	ARN- CCI – CODES
		Revisión Plan de Trabajo PAATI	29/jul/ 2025	Interna equipo CCI
		Orientación propuesta Metodológica para la implementación de PAATI contrato CCI 1746 de 2024	31/jul/ 2025	ARN - CCI
		Revisión propuesta metodológica	01/ago / 2025	CCI - CODES

Trabajo en línea del documento Propuesta metodológica PAATI	04/ago / 2025	CCI - CODES
Revisión propuesta metodológica	04/ago / 2025	CCI - CODES
Seguimiento Estrategia PAATI	11/ago / 2025	CCI CODES
Reunión contrato CCI 1746 PAATI-Codes y GT Antioquia	14/ago / 2025	ARN, CCI
Revisión CCI - Segunda Vista PAATI	15/ago / 2025	ARN, CCI
Revisión de lineamientos para planes PAATI	15/ago / 2025	CCI
Comité Técnico PAATI CODES	26/ago / 2025	CCI, CODES
Reunión justificación mesa técnica	02/sep / 2025	ARN, CCI

AGROEXPO Y TRANSVERSAL

Tema de reunión	Fecha	Observaciones
CTO FCP - ARN Revisión Logística Agroexpo Unidades Productivas	18/jun / 2025	ARN- CCI
Revisión Gestión Documental Contrato 1746-2024-CCI [En persona]	09/jul/ 2025	ARN - CCI
Mesa de Trabajo: Contrato 1746 -CCI. Ajuste POA y cronograma de trabajo Contrato CCI-ARN [En persona]	01/sep /2025	ARN, CCI
Revisión planes de trabajo PAATI	08/sep /2025	ARN, CCI

4. Realizar de manera permanente actividades de apoyo legal, contractual, administrativo, operativo y financiero a la ARN para el desarrollo de las acciones de reincorporación económica del proyecto.	- Actividad reportada en informes anteriores	Actividad reportada en informes anteriores	- N/A
5. Informar oportunamente a la ARN de cualquier dificultad legal, contractual, administrativa, operativa y financiera que se advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.	CCI ha informado a través de correo electrónico a ARN las dificultades presentadas en el marco de la planeación e implementación del contrato 1746.	- Se han remitido correos electrónicos reportando novedades, algunos de ellos se relacionan como sigue: • 16 sept/ 2025 Solicitud de confirmación temas de riesgo en seguridad operador Codes • 04 sept/ 2025Novedad y situación en Tibú La Gabarra para visita del PRE_PP_28404 • 21/ago./2025 Solicitud: Directrices relacionadas con Novedad Presentada con el PRE_PP_38469_Armando_Pieschacon_Vargas • 21/ago./2025 Situaciones de seguridad Proyectos de Magdalena - Solicitud de acompañamiento y/o directrices de la ARN • 11/ago./2025 Solicitud Directrices: Beneficiaria del PRE_PP_38155 con cambio de nombre ante Registraduría	Correos electrónicos

6. Reintegrar a la Subcuenta de Reincorporación del Fondo Colombia en Paz los rendimientos financieros, en caso de que aplique.	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
7. Tener una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos monetarios asignados al Contrato.	Apertura de cuenta bancaria. Actividad realizada en el primer trimestre	Se dispone de una cuenta bancaria corriente exclusiva para el proyecto. Actividad realizada en el primer trimestre	Certificado de cuenta bancaria activa para el proyecto. Actividad realizada en el primer trimestre
8. Recibir y manejar en cuenta contable separada todos los registros de gastos con cargo al proyecto debidamente aprobados y soportados, separados de los costos de la contraprestación de la CCI.	Creación del centro de costos. Actividad realizada en el primer trimestre	Se creó el centro de costos correspondiente en la plataforma de gestión organizacional CCI para llevar los registros contables del contrato en forma independiente de los costos de contraprestación CCI. Actividad realizada en el primer trimestre	Registros Contables manejados en el proyecto.
9. Asistir y participar en los comités y reuniones que sean requeridos en desarrollo del contrato.	- Sesión #9 del comité Operativo	El 27 de agosto del 2025, se llevó a cabo la sesión 9 del comité operativo	- Acta de Comité operativo #9
10. Aplicar los procesos de contratación de la CCI a que haya lugar.	Actividad reportada en informes anteriores	Actividad reportada en informes anteriores	N/A
11. Celebrar las contrataciones del equipo humano, de bienes y servicios a que haya lugar y que sean autorizadas por la ARN.	Actividad reportada en informes anteriores	Actividad reportada en informes anteriores	N/A
12. Prever los riesgos en la contratación derivada y solicitar los amparos que correspondan, dependiendo de la naturaleza y tipo de contratación.	Actividad reportada en informes anteriores	Actividad reportada en informes anteriores	N/A

13. Mantener los archivos y registros actualizados relacionados con la contratación a efectuarse en desarrollo del proyecto.	En trimestres anteriores se creó la herramienta de registros relacionados con la contratación a efectuarse en desarrollo del proyecto.	Se crearon en trimestres anteriores los formatos para llevar los registros relacionados con la contratación a efectuarse en desarrollo del proyecto y se inició su implementación.	Se cuenta con las carpetas digitales con registros de los procesos de selección y contratación.
14. Prestar el soporte operativo para el desarrollo de las actividades que demande el proyecto.	La CCI ha prestado el soporte operativo para el desarrollo de las actividades que ha demandado el proyecto lo cual también ha sido reportado en informes anteriores	La CCI ha prestado el soporte operativo para el desarrollo de las actividades que ha demandado el proyecto lo cual también ha sido reportado en informes anteriores	Registro fotográfico de los beneficiarios participando en la feria
15. Apoyar y facilitar la divulgación de resultados de las intervenciones ejecutadas en el contrato en el marco de la generación de reportes e informes requeridos por la ARN.	Informes trimestrales y cuadro de control	Se han desarrollado los informes trimestrales y se han enviado los reportes y actualizaciones solicitadas del cuadro de control de manera mensual	Informes trimestrales y cuadro de control actualizado
16. Realizar los pagos correspondientes de la contratación derivada del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la ARN.	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia dado que no se ha realizado el primer desembolso a los contratistas/operadores, como quiera que está sujeta a los entregables pactados en el contrato	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA

17. Presentar informes trimestrales de la ejecución técnica y financiera del contrato, debidamente soportados.	Presentación del cuarto informe trimestral	Informe Técnico trimestral presentado	Informe de avance de ejecución técnica y financiero trimestral.
18. Presentar un informe final técnico y financiero que dé cuenta de la ejecución del último pago y de la realización de las actividades previstas en desarrollo del contrato, con sus debidos soportes.	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
19. Presentar un informe final del proceso de acompañamiento y seguimiento por cada uno de los componentes del contrato, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico.	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
20. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ARN según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.	Actividades contractuales	Esta actividad se realiza permanentemente en el desarrollo de las actividades contractuales que se requieran en el contrato	NA
21. Presentar los Extractos Bancarios y conciliaciones bancarias que soporten los informes financieros y contables.	La cuenta bancaria se encuentra respectivamente conciliada al 31 de marzo de 2025	Se realiza conciliación bancaria mensual luego de que el banco genera extracto.	Conciliación bancaria (Auxiliar contable, Extracto Bancario y Tapa)

22. Disponer de la trazabilidad documental que permita conformar el expediente de la contratación derivada, desde su inicio hasta el cierre de estos.	La CCI cuenta con la trazabilidad documental	En trimestres anteriores se crearon los procedimientos para llevar los registros relacionados con la contratación a efectuarse en desarrollo del proyecto y se inició su implementación	Carpetas digitales con registros de los procesos de selección y contratación del equipo de trabajo.
23. Realizar la construcción de documentos metodológicos, guías, formatos y demás instrumentos para la implementación de los componentes del contrato.	En el presente trimestre se algunos de los documentos e instrumentos para la Estrategia Ambiental ya se encuentran en ajustes finales y con observaciones de ARN	Se recibieron las observaciones al documento de sistematización de línea base del sector de ganadería bovina. Se implementarán las observaciones y una vez aprobada la versión final de este documento se tomará como referencia para el desarrollo de la línea base de los demás sectores (agrícola, comercial, industrial y de servicios) - Criterios para la selección de los pilotos de proyectos productivos de los sectores agrícola, comercial, industrial y de servicios - Criterios para la selección de los pilotos de proyectos productivos del sector ganadero bovino	Documentos y formatos desarrollados
24. Realizar la conformación y capacitación del equipo técnico de CCI que acompañará el proceso en territorio.	Actividad reportada informes anteriores	Actividad reportada informes anteriores	NA
25. Efectuar la construcción del mapa de actores estratégicos para la implementación de la estrategia de gestión ambiental y plan de relacionamiento con cada uno de ellos.	Documento "*Mapeo de actores clave para el desarrollo de la estrategia de gestión ambiental de los procesos productivos que se desarrollan en el proceso de reincorporación*"	El documento de mapeo de actores fue remitido a la ARN para revisión, el cual fue revisado y aprobado por la ARN en su contenido. Se debe pasar a formato ARN.	Documento "*Mapeo de actores clave para el desarrollo de la estrategia de gestión ambiental de los procesos productivos que se desarrollan en el proceso de reincorporación*"

26. Formular los Planes de Sostenibilidad en el marco de los lineamientos metodológicos y operativos definidos por la ARN.	Durante el trimestre se avanzó en la formulación de diferentes planes. Además se han tenido varias mesas de trabajo con ARN, para la revisión y observaciones de estos documentos	En el trimestre reportado 44 Planes se encuentran en proceso formulación. Se logró avanzar con 15 planes formulados y enviados a la ARN, 1 plan aprobado y 14 en ajustes para presentar al comité de sostenibilidad	Correos electrónicos
27. Gestionar las inversiones aprobadas por el Comité Técnico de la Estrategia de Sostenibilidad de la ARN para la implementación de los planes de sostenibilidad, de acuerdo con los lineamientos técnicos, operativos y metodológicos definidos por la ARN.	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
28. Construir el diagnóstico de los Proyectos Productivos Individuales (PPI) priorizados por la ARN, de acuerdo con los lineamientos, metodologías y formatos definidos por la Agencia.	Se completaron 95 visitas efectivas a proyectos beneficiarios del PAATI	Se completaron 95 visitas de diagnóstico a predios en las que se aclaró la estrategia de la asistencia técnica a realizar, se firmó el acta de inicio y, cuando fue necesario el acta de delegación. Se aplicó la herramienta de diagnóstico de manera participativa y clara. Se aplicó la primera parte del instrumento de diagnóstico protocolo de género.	1. Acta de Inicio de la asistencia técnica CCI firmada 2. Acta de delegación de la asistencia técnica CCI - firmada si aplica. 3. Instrumento Diagnóstico Línea base para la asistencia técnica PPI ARN CCI diligenciado
29. Diseñar la metodología para la implementación específica de los planes de acompañamiento y asistencia técnica integral de los proyectos productivos individuales priorizados de las personas en proceso de reincorporación económica, que tenga en consideración el enfoque territorial y de género.	Se cuenta con el primer borrador del documento, el cual fue enviado a la ARN para revisión	Se envió a la ARN para revisión un primer borrador del documento de la metodología para la implementación específica de los planes de acompañamiento y asistencia técnica integral de los proyectos productivos individuales priorizados	Borrador del documento

30. Implementación de los planes de acompañamiento, asistencia técnica integral y fortalecimiento económico de los proyectos productivos individuales priorizados, con enfoque territorial y de género.	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
31. Construir la línea base de la implementación de prácticas e impactos ambientales de los proyectos productivos que se desarrollan en el proceso de reincorporación.	Se finalizó la consolidación de la línea base del sector de ganadería	Una vez en el mes de junio se finalizaron las visitas para levantamiento de la línea base, se inició la consolidación de los resultados de la línea base finalizando el documento del sector de ganadería el cual fue remitido a la ARN para revisión. Se recibieron observaciones por parte de ARN las cuales serán revisadas e implementadas en el documento.	Documento revisado para la consolidación de la información de la línea base
32. Realizar el intercambio de saberes y prácticas de gestión ambiental innovadores y sustentables.	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado actividades asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
33. Participar en las sesiones de Comité Operativo convocadas.	Sesión #9 del comité Operativo	El de agosto se llevó a cabo la sesión #9 del comité operativo	- Acta de Comité operativo # 9.
34. Entregar un tablero de control trimestral con el fin de realizar seguimiento a las actividades del contrato, el cual será definido por la ARN en el marco de los métodos operativos definidos.	Entrega de tablero de control trimestral	Se actualizó el tablero de control y se remitió de manera mensual a la ARN	Tablero de control actualizado


35. Presentar un informe técnico – financiero trimestral para evidenciar los avances del proyecto.	Desarrollo de Informe técnico trimestral Desarrollo de Informe financiero trimestral	Se desarrolló y entregó el tercer informe técnico trimestral Se desarrolló y entregó el tercer informe técnico Trimestral con los respectivos soportes	- Cuarto Informe de avance de ejecución técnica - Cuarto Informe de avance de ejecución presupuestal.
36. Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente en conjunto con la ARN, en la ejecución de las actividades asociadas al objeto del Contrato y sus fases - componentes de acción.	Además del POA se cuenta con el tablero de control	El tablero de control se actualiza de manera mensual con los avances técnicos de las actividades del contrato	Tablero de control
37. Ejercer vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones en el marco del contrato.	Se realiza vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones en el marco del contrato	Se ejerce la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones en el marco del contrato.	Reuniones de seguimiento
38. Manejar en un centro de costos independiente (o cuenta independiente), los recursos que se reciban y ejecuten por parte de la subcuenta de reincorporación, en cumplimiento del objeto del Contrato.	Actividad reportada en trimestres anteriores: Creación del centro de costos	Actividad reportada en trimestres anteriores: Se creó el centro de costos correspondiente en la plataforma de gestión organizacional CCI para llevar los registros contables del contrato en forma independiente de los costos de contraprestación CCI	Registros Contables
39. Presentar al Comité Operativo un informe en el marco de la entrega de las cuentas de cobro y financiero, en el cual se evidencie la ejecución presupuestal, acciones, logros, alertas, beneficiarios y resultados del Contrato, que será presentado los días 30 del mes siguiente al periodo de reporte en el formato que la ARN disponga.	Informe de avance de ejecución operativa Informe de avance de ejecución presupuestal presentado en trimestres anteriores	Informe de avance de ejecución operativa Informe de avance de ejecución presupuestal, presentado en trimestres anteriores	-Informe de avance de ejecución operativa. -Informe de avance de ejecución presupuestal. -Presentado en trimestres anteriores

40. Mantener comunicación permanente con el (la) Supervisor(a) de LA ARN.	Comunicaciones permanentes	Comunicación permanente entre la CCI, los supervisores, apoyos a la supervisión y los equipos de ambas entidades	Acta de comité, contacto telefónico permanente, correos electrónicos, chats de grupo de trabajo conjunto
41. Suscribir o presentar los documentos necesarios (de acuerdo con el Anexo No. 1 Anexo técnico) para la ejecución y liquidación del Contrato.	No se han desarrollado asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
42. Generar archivo fotográfico y cualitativo de cada una de las actividades adelantadas.	Desarrollo de archivo fotográfico y soportes del desarrollo de las actividades en formatos	Se cuenta con archivo fotográfico de las actividades desarrolladas y soportes del desarrollo de las actividades en los formatos dispuestos y/ o aprobados por la ARN	NA
43. Asistir a las reuniones que solicite la entidad ejecutora, así como a los comités que se programen, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y del supervisor del contrato designado por la ARN.	Asistencia y participación en las reuniones de comité operativo Sesión #9, reuniones técnicas, mesas de trabajo, etc.	El 27 de agosto del 2025 se llevó a cabo la sesión #9 del comité.	- Acta de Comité operativo #9
44. Suministrar los insumos y/o proyectar respuestas a peticiones y solicitudes relacionadas con la ejecución del contrato en el marco de las solicitudes de la ARN o de los entes de control.	Actividad reportada en informes anteriores	Actividad reportada en informes anteriores	N/A
45. Entregar el archivo al final de la ejecución del contrato conforme directrices de gestión documental de la ARN.	No se han desarrollado asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	No se han desarrollado asociadas a esta obligación durante el periodo de referencia	NA
46. Articulación entre las oficinas de Comunicaciones de la ARN y CCI, con el fin de contribuir a la visibilización y divulgación de avances y logros.	Actividad reportada en informes anteriores	Actividad reportada en informes anteriores	N/A

PRODUCTO ENTREGADO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
1. Documentos generados Estrategia ambiental (documento de sistematización de línea base del sector de ganadería bovina y mapeo de actores clave para el desarrollo de la estrategia de gestión ambiental de los procesos productivos que se desarrollan en el proceso de reincorporación)	Documentos
2. Acta de Comité Operativo #9	Acta
3. Cuarto Informe trimestral	Informe

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES* Informe Final Se reportará en el informe final

Cordialmente,



ADRIANA SENIOR MOJICA
Representante Legal