ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHOCONTÁ

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ

C E R T I F I C A

Que **CAB CONSTRUCTORA S.A.S.,** NIT. 900.789.383-7, allegó informe de actividades con un avance de ejecución reflejado de 80% como está establecido en la cláusula 8 del Contrato de Obra Pública **No. 274 de fecha 08 de septiembre de 2025**, Por valor total de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 147.855.395,65) M/CTE,** cuyo objeto es OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA., **Pago No.2 (D O S)** por valor de **C I N C U E N T A Y N U E V E M I L L O N E S C I E N T O C U A R E N T A Y D O S M I L C I E N T O C I N C U E N T A Y O C H O PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 59.142.158,26) M/cte,** los cuales serán consignados en la **CUENTA DE CORRIENTE No 110-371-00321-1 DEL BANCO POPULAR.** El cual fue revisado y avalado en concordancia con la cláusula octava del contrato en mención, además dio cumplimiento a la norma de salud, de igual manera presento los documentos idóneos que acreditan el cumplimiento al pago del sistema de seguridad social.

Adicionalmente esta dependencia ha corroborado el cumplimiento del pago del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) y conforme al Decreto No 1273 de 2018 se cancela mes vencido.

La presente certificación se expide el día diecisiete (17) de octubre de 2025.

ÁLVARO PEDREROS CASALLAS
Secretario de Obras Públicas

Disponibilidad Nro. 2025000606
Registro Nro. 2025000762
Rubro: 2120202005 4.2.038 1
Fuente:110101 ($ 56.257.841,74)
Rubro:2.3.1.45.4501.1000.4501082.147.2024251830021
Fuente: 120502 ($ 2.884.316,52)

Reviso y Aprobó: Álvaro Pedreros Casallas
Proyecto: Marisol Sierra

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHOCONTÁ

CONTRATO DE OBRA 274 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAB CONSTRUCTORA S.A.S					
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025000762 del 08/09/2025					
DISPONIBILIDAD No. 2025000606					
RUBRO	**FUENTE**	**DISPONIBILIDAD**	**PAGO 1**	**PAGO 2**	**SALDO DISPONIBLE**
2.3.1.33.3301.16.03.3301068.026.2024251830010	260101	$ 25.000.000,00	$ -		$ 25.000.000,00
2.3.1.45.4501.1000.4501082.147.2024251830021	120502	$ 7.455.395,65	$ -	$ 2.884.316,52	$ 4.571.079,13
2120202005 4.2.038 1	110101	$ 115.400.000,00	$ 59.142.158,26	$ 56.257.841,74	$ -
TOTAL		**$ 147.855.395,65**	**$ 59.142.158,26**	**$ 59.142.158,26**	**$ 29.571.079,13**