Acta No: 16830
Fecha de Radicación: 01-10-2025

LUGAR Y FECHA : Bucaramanga. 01 de octubre de 2025

INTERVIENEN : **SP. ALEXANDER PARDO HERNANDEZ**
Supervisor de contrato No 089-ICFE-2025
YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL SEPTIMO (7) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 089-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Bucaramanga, el día 01 de Octubre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **SP. ALEXANDER PARDO HERNANDEZ** supervisor del contrato No 089-ICFE-2025 y **YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del **SEPTIMO (7) CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 089-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (09) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1		UND					
2		KG					
3		PQTE X 30					
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$

VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
RIONEGRO APT-104: APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, INSTALACIÓN DE ROSETAS, CAMBIO DE INTERRUPTOR, INSTALACIÓN DE PUERTA DE 01 BAÑO, ARREGLO DE MESÓN DE COCINA EL CUAL TENÍA LA BALDOSA EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MARCOS, CLOSETS Y PUERTAS, ARREGLO DE HUMEDADES, APLICACIÓN DE ESTUCO EN PAREDES, APLICACIÓN DE BOQUILLA EN MESÓN, INSTALACIÓN DE REGADERAS, INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MESÓN DE COCINA, INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE CLOSETS, INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE BAÑO Y HABITACIÓN **CHARALA TORRE 1 APT-102:** INSTALACIÓN DE MUEBLES DE SANITARIO, CAMBIO DE RIELES DE CAJONES DE COCINA, APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, ARREGLO DE HUMEDADES EN HABITACIÓN, APLICACIÓN DE ESTUCO EN PAREDES, CAMBIO DE INTERRUPTORES EN MAL ESTADO **GUANES APT-104:** APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO EN GUARDA ESCOBAS, INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE ALCOBA Y SANITARIO, INSTALACIÓN DE 02 REGADERAS, INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE CLOSET DE HABITACIÓN Y CLOSET DE COCINA, INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MESÓN DE LAVADERO, CAMBIO DE INTERRUPTORES EN MAL ESTADO, INSTALACIÓN DE TIMBRE, CAMBIO DE ROSETAS	SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	TREINTA (30) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	SEIS (6) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	DOS MESES (2) MESES Y SEIS (6) DÍAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 21.150.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE TRES	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE CINCO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SEIS	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE SIETE	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		AGOSTO & SEPTIEMBRE	☑	☐
2	Informe de Supervisión		AGOSTO-SEPTIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 007	VALOR	$ 2.350.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. ERNESTO MEJIA ARAQUE** autoriza el pago del séptimo (7) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las

especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Bucaramanga, 01 de Octubre de 2025.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO



SV. ALEXANDER PARDO HERNANDEZ
Supervisor de contrato No 089-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA



YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA
Contratista



Vo.Bo.: JUAN DIEGO NIÑO
Auxiliar de Apoyo Mantenimiento

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO		
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"	089/2025		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	19 DE FEBRERO DE 2025		

CONTRATISTA	YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA Cédula de Ciudadanía No. 1095795411 Contratista
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2025	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.350.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.350.000,00
3	CORTE TRES	$ 2.350.000,00
4	CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00
5	CORTE CINCO	$ 2.350.000,00
6	CORTE SEIS	$ 2.350.000,00
7	CORTE SIETE	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.700.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.150.000,00

SUPERVISOR		SP. ALEXANDER PARDO HERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		27 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
5	21	AGOSTO	2025	21	SEPTIEMBRE	2025

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÍAS	NUEVE (09) MESES	SEIS (6) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	DOS (2) MESES Y SEIS (6) DÍAS
Porcentaje	100%	77,78%	22,22 %

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 21.150.000,00**
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.350.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
Corte 3	*CORTE TRES*	$ 2.350.000,00	
Corte 4	*CORTE CUATRO*	$ 2.350.000,00	
Corte 5	*CORTE CINCO*	$ 2.350.000,00	
Corte 6	*CORTE SEIS*	$ 2.350.000,00	
Corte 7	*CORTE SIETE*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
RIONEGRO APT-104: APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, INSTALACIÓN DE ROSETAS, CAMBIO DE INTERRUPTOR, INSTALACIÓN DE PUERTA DE 01 BAÑO, ARREGLO DE MESÓN DE COCINA EL CUAL TENÍA LA BALDOSA EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MARCOS, CLOSETS Y PUERTAS, ARREGLO DE HUMEDADES, APLICACIÓN DE ESTUCO EN PAREDES, APLICACIÓN DE BOQUILLA EN MESÓN, INSTALACIÓN DE REGADERAS, INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MESÓN DE COCINA, INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE CLOSETS, INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE BAÑO Y HABITACIÓN. **CHARALA TORRE 1 APT-102:** INSTALACIÓN DE MUEBLES DE SANITARIO, CAMBIO DE RIELES DE CAJONES DE COCINA, APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, ARREGLO DE HUMEDADES EN HABITACIÓN, APLICACIÓN DE ESTUCO EN PAREDES, CAMBIO DE INTERRUPTORES EN MAL ESTADO. **GUANES APT-104:** APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO EN GUARDA ESCOBAS, INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE ALCOBA Y SANITARIO, INSTALACIÓN DE 02 REGADERAS, INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE CLOSET DE HABITACIÓN Y CLOSET DE COCINA, INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MESÓN DE LAVADERO, CAMBIO DE INTERRUPTORES EN MAL ESTADO, INSTALACIÓN DE TIMBRE, CAMBIO DE ROSETAS.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	Nombre: **SP. ALEXANDER PARDO HERNANDEZ** Supervisor Contrato No 089-ICFE-2025 Cédula: 91136908 Dependencia: Casas Fiscales Seccional Bucaramanga e-mail: bucaramanga@icfe.gov.co Teléfono: 3133921619

Vo.Bo.: **SP. CARREÑO FLOREZ FREDDY JAVIER**
Suboficial apoyo contratos
Sargento Primero. FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ
Suboficial Apoyo contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES:	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
CIUDAD.	Bucaramanga 21 de septiembre de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA**
NIT O RUT	1.095.795.411 de Floridablanca
DIRECCION Y CIUDAD:	CR 9 #9-46

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 007

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 SEPTIEMBRE 21

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 089-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO (**$ 2.350.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0550488401033920 **AHORROS BANCO DAVIVIENDA**

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

Yeison E Rincon

YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA
Cedula de Ciudadanía 1.095.795.411
Contratista

Bogotá, D.C., 21 de septiembre de 2025

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA** C.C. 1.095.795.411 EXPEDIDA EN FLORIDABLANCA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 089-ICFE-2025 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.


Yeison E Rincon
YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA
Cedula de Ciudadanía 1.095.795.411 de Floridablanca
Contratista

Bucaramanga, 21 de septiembre de 2025

Señor Sargento Primero
ALEXANDER PARDO HERNANDEZ
Supervisor Contrato No 089-ICFE-2025

ASUNTO: Informe de Actividades

Respetuosamente me permito enviar al señor Sargento Viceprimero Supervisor del contrato No 089-ICFE-2025 cuyo objeto es “prestar los servicios en las actividades de mantenimiento básico y acabados de las viviendas fiscales y áreas comunes a nivel nacional”, las actividades realizadas así:

GUANES APT-104	
	
	




































SAMSUNG






CHARALA TORRE 1 APT-102















ICE






























RIONEGRO APT- 104































ICO
2en1












































RIONEGRO APT-104: aplicación de pintura al interior del inmueble, instalación de rosetas, cambio de interruptor, instalación de puerta de 01 baño, arreglo de mesón de cocina el cual tenía la baldosa en mal estado, aplicación de pintura de esmalte en marcos, closets y puertas, arreglo de humedades, aplicación de estuco en paredes, aplicación de boquilla en mesón, instalación de regaderas, instalación de puertas de mesón de cocina, instalación de divisiones de closets, instalación de cerraduras de baño y habitación

CHARALA TORRE 1 APT-102: instalación de muebles de sanitario, cambio de rieles de cajones de cocina, aplicación de pintura al interior del inmueble, arreglo de humedades en habitación, aplicación de estuco en paredes, cambio de interruptores en mal estado

GUANES APT-104: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de silicona en ventanas, aplicación de pintura de esmalte color negro en guarda escobas, instalación de cerraduras de alcoba y sanitario, instalación de 02 regaderas, instalación de divisiones de closet de habitación y closet de cocina, instalación de puertas de mesón de lavadero, cambio de interruptores en mal estado, instalación de timbre, cambio de rosetas

Cordialmente;

Yeison E Rincon

YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA
Contratista

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8637191589
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8657245948
Fecha Pago Planilla: 2025-08-20

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1095795411	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	VRD ELECHALES FINCA SOGAMOSO	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	YEISONRINCON8820 @GMAIL.COM	TELÉFONO	3102020114
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8637191589

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1095795411	03	No	No	No	68	276	0	Salario	RINCON SEQUEDA YEISON EDUARDO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1095795411																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1095795411	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095795411	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095795411	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$178.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$405.800