ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No 196 DE 2025

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGNENIERIA S.A.S
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 DE TUNJA
C.D.P	514 DEL 28 JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	1514 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 7 Y 8; Y CALLE 2 ENTRE CARRERAS 10 Y 12B DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	11 SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($515.204.367,62 M/CTE)
FECHA PRESENTE ACTA	15 OCTUBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 15 de octubre de 2025, en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA se reunieron: El Ing. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ secretario de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisor y MIIT ARQUITECTURA E INGNENIERIA S.A.S R/L GONZALO RIVERA BALLESTERO, como Contratista.

El objeto de la actual reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes descrito.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR :

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

MIIT ARQUITECTURA E INGNENIERIA S.A.S
R/ L GONZALO RIVERA BALLESTEROS
Contratista

JUDITH DANITZA LOPEZ SALINAS
R/L PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPA S.A.S.