**CONTRATO No. 4600104892 DE 2025**

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Octubre de 2025**
**Fecha de cobertura con corte a Agosto de 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Suministros Y Servicios |
| **CONTRATISTA**: | UNIÓN TEMPORAL UT M- 25 |
| **NIT:** | 90194069-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 98.544.332 |
| **OBJETO:** | Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas. (Lote No. 1: Camperos y Camioneta). |
| **VALOR INICIAL:** | Veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil setecientos treinta y tres pesos m/l ($26.443.897.733 ) excluido de IVA. |
| **ADICIONES:** | No se han presentado adiciones. |
| **VALOR MÁS ADICIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Doscientos treinta (230) días calendario, sin exceder la presente vigencia. |
| **AMPLIACIONES:** | No se han presentado ampliaciones. |
| **SUSPENSIONES:** | No se han presentado suspensiones |




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

**FECHA DE INICIO:** 16 de mayo de 2025.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2025.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104892 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales), Y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

UNIÓN TEMPORAL UT M-25 con corte al mes de agosto, prestó el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas con o sin platón para el transporte de personas o material que desde la supervisión se le requirió, cubriendo el área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, Está permitido el uso del transporte, dentro del área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, el área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Rionegro y el Oriente Antioqueño, para las dependencias de la Administración Distrital ,dentro de los cronogramas definidos por la entidad.

Se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal.

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

La UNIÓN TEMPORAL UT M-25, viene cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas para los vehículos con los que se presta el servicio, las cuales son:

| ESPECIFICACIÓN /TIPO DE VEHÍCULO | CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: DIESEL, GASOLINA O GNV | CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: HIBRIDO O ELÉCTRICO |
|---|---|---|
| Especificaciones | Camperos o camionetas doble cabina, Station wagon cuatro puertas con o sin platón | Campero o camioneta, tipo, Station Wagon, o doble cabina, mínimo cuatro puertas. |
| Capacidad pasajera | Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor | Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor |
| Modelo | Año 2016 o superior | Año 2016 o superior |
| Tracción | 4x4 o 4x2 | 4x4 o 4X2 |
| Cilindraje | Igual o superior a 1.950 CC Igual o superior a 1.300 CC con Turbo asistencia. | Igual o superior a 1.450 CC mínimo 40 KW |
| Tipo de combustible | Combustible: Diésel o gasolina convertido a GNV (Gas Natural Vehicular), Diésel o Gasolina | Hibrido: Eléctrico Gasolina), (Eléctrico Diésel) y/o eléctrico 100% |

- ✓ El total de vehículos que prestaron servicio por mes fueron los siguientes:

  Mayo: 289
  Junio:294
  Julio:316
  Agosto:320

  Es importante aclarar que, en virtud del Anexo Especificaciones Técnicas y Obligaciones, la cantidad de vehículos puede ser modificada durante la ejecución del contrato, ya que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín puede solicitar mayor o menor número de vehículos con acuerdo a la demanda.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, los vehículos contaron con sistema de rastreo satelital GPS cumpliendo con las condiciones del anexo de especificaciones técnicas del contrato.

- ✓ Durante el periodo no se realizaron eventos especiales o de ciudad que requieran la prestación del servicio de transporte en las condiciones del anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Dentro del pliego de condiciones que soporta el proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4. del Decreto 431 de 2017, es permitido que la empresa o Unión Temporal, suscriba convenios de colaboración empresarial.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con la obligación de mantener disponible el parque automotor toda la semana, incluidos sábados, domingos, festivos y horario nocturno, sin que represente algún costo adicional.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se mantuvieron los documentos de conductores y vehículos actualizados de conformidad con el informe mensual entregado por el contratista y el cual se encuentra anexo.

- ✓ De conformidad con los objetivos, alcance y obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el pliego de condiciones y en el contrato.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

  - ✓ El contratista durante el periodo evaluado cumplió con la normativa que fija los lineamientos para la Prestación del Servicio de Transporte Especial de Pasajeros en el país, los requerimientos técnicos dados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y acordes con las necesidades de la Administración.

  - ✓ Durante el periodo evaluado el contratista dio cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de acuerdo con las necesidades específicas y atendió las modificaciones cuando fueron solicitadas.

  - ✓ Durante el periodo a evaluar se contó con el número de vehículos para el cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas, con la documentación del vehículo vigente, con la totalidad de los vehículos eléctricos y eléctricos VEAE (híbridos eléctrico-gasolina) requeridos por el Distrito Especial de Ciencia,

Tecnología e Innovación de Medellín en el pliego de condiciones. A continuación, se describe el detalle mes a mes:

| Mayo | |
|---|---|
| **Tipo de combustible** | **Número de vehículos** |
| **Híbridos/eléctricos** | 58 |
| **GNV** | 87 |
| **Diésel/gasolina** | 144 |
| **Total** | **289** |

| Junio | |
|---|---|
| **Tipo de combustible** | **Número de vehículos** |
| **Híbridos/eléctricos** | 59 |
| **GNV** | 88 |
| **Diésel/gasolina** | 147 |
| **Total** | **294** |

| Julio | |
|---|---|
| **Tipo de combustible** | **Número de vehículos** |
| **Híbridos/eléctricos** | 63 |
| **GNV** | 95 |
| **Diésel/gasolina** | 158 |
| **Total** | **316** |

| Agosto | |
|---|---|
| **Tipo de combustible** | **Número de vehículos** |
| **Híbridos/eléctricos** | 64 |
| **GNV** | 96 |
| **Diésel/gasolina** | 160 |
| **Total** | **320** |

- ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó el número de conductores con vinculación laboral, afiliados al sistema de seguridad social, para la operación de los vehículos en la totalidad de las rutas establecidas.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó la entrega de dotación (vestido de labor y calzado) a los conductores de manera anticipada, teniendo en cuenta que por necesidad del servicio se requiere el suministro de dotación a conductores una vez inician labores.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que el contratista suministrara y diligenciara la planilla de control física o electrónica donde se relacionen los lugares visitados, fechas, descripción del servicio y horas trabajadas, para firma del personal que en cumplimiento de su labor, función o actividad oficial que utilizó el servicio, además de la información necesaria para establecer la ejecución física del contrato y posterior pago del servicio recibido.

  Las planillas son revisadas y aprobadas por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, antes del proceso de entrada de mercancías en SAP y el expediente se puede consultar en el archivo de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que se prestara inducción a los conductores sobre el diligenciamiento de planillas, horarios y demás obligaciones inherentes al contrato, la entrega de carné como afiliado a la empresa transportadora, la identificación de los vehículos con imantados laterales que contengan el escudo de armas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la identificación de la prestación del servicio y número del contrato y en el vidrio principal los escudos del Distrito y que estos no porten publicidad diferente a la autorizada por la supervisión durante la jornada de prestación del servicio.

- ✓ Conforme al informe presentado por el contratista, los vehículos se encuentran en condiciones técnicas óptimas, incluyendo el aseo, tanto al interior como al exterior; cojinería y tapicería del vehículo en excelente estado, cuentan con aire acondicionado y radio pasa cintas o dispositivos de entretenimiento; asimismo, fueron atendidas de manera inmediata las quejas presentadas por parte de la supervisión.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó la obligación respecto a la sustitución de vehículos en caso de eventualidades en un término mínimo de 2 horas, informando al enlace de transporte encargado y a la supervisión del contrato y garantizando la no interrupción del servicio.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que los vehículos y conductores contaran con todos los elementos, recursos y/o materiales necesarios para la óptima prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad, comodidad y

seguridad de los pasajeros, de conformidad con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, el extracto del contrato y vigencia de los seguros.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se dispuso del equipo de trabajo que permita llevar a cabo el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato, y el coordinador administrativo, representante en la ejecución específica del contrato.

- ✓ Durante el periodo a evaluar se realizaron recomendaciones respecto del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, número de horas extras legales permitidas y el uso de herramientas tecnológicas, sin que se haya evidenciado un incumplimiento de esta obligación.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 en lo referente al tema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la información aportada por el contratista se evidencia lo siguiente:

  El contratista cuenta con un plan de trabajo de acuerdo con la autoevaluación del SG-SST. La Autoevaluación del SG-SST de acuerdo los certificados expedidos por la ARL correspondiente arrojan los siguientes resultados para cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal UT M-25, calificación “Aceptable”, puntaje superior al 96%:

  VIACOTUR: 100%
  TURISCAR: 98,75%
  RUTA 07: 100%

  De acuerdo con lo evidenciado en los planes de trabajo, se hace entrega de elementos de protección personal.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumple con el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, teniendo en cuenta que reporta Pre-operaciones, plan de capacitación, cumplimiento de vencimiento de SOAT y Revisión Técnico-mecánica RTM.

El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- ✓ Viene cancelando al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago establecida.
- ✓ Asignó Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.

- ✓ Ha suscrito las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.
- ✓ Ha suministrado la información que ha requerido EL CONTRATISTA con ocasión a la ejecución del presente contrato.
- ✓ Ha apoyado y acompañado durante la ejecución del contrato.
- ✓ Descontar una (1) hora por concepto de alimentación por cada diez (10) horas continuas de servicio en horario de lunes a jueves o nueve (9) horas en horario de los viernes, sábados, domingos o festivos.
- ✓ Para los servicios ocasionales requeridos los días sábados, domingos y festivos, el Distrito de Medellín no ha solicitado servicios inferiores a 3 horas.
- ✓ El Distrito de Medellín, no ha solicitado la prestación del servicio en jurisdicción diferente a la definida en el contrato.
- ✓ El Distrito de Medellín ha avisado con un mes de anticipación al contratista el retiro o cancelación del servicio de uno o varios vehículos.
- ✓ La entidad, designó un enlace de transporte en cada una de las dependencias participantes en el contrato, y los enlaces de apoyo que considere necesarios, que es la persona encargada de realizar la programación de los vehículos, llevando el respectivo control de acuerdo a lo dispuesto en las circulares o resoluciones vigentes al interior de la entidad, velando por el cumplimiento de lo pactado contractualmente.
- ✓ Ha verificado el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
- ✓ Ha ejercido la supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de supervisión e Interventoría aprobado por la Entidad, permitiendo que la supervisión realice actas periódicas del cumplimiento contractual, con la finalidad de tener un mejor control de la ejecución del contrato.

Ha verificado la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

  En el sistema SIGAI, reposan los registros de los recorridos de cada vehículo, las cuales hacen parte del seguimiento de la supervisión. Allí se detalla el resumen mensual de la prestación del servicio con las horas reconocidas correspondiente por período por cada dependencia y el respectivo solicitante usuario del servicio. Los recorridos son programados, revisados y aprobados por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, esta revisión es el insumo para que la supervisión proceda con el trámite de pago a través de la

generación de entrada de mercancías en SAP, el expediente se encuentra disponible en el repositorio NAS de la Secretaria de Suministros y Servicios.

- Porcentaje de ejecución física del contrato

  El porcentaje de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual con fecha de corte al 31 de agosto, es del 46,96% teniendo en cuenta que el contrato inició el día 16 de mayo de 2025 y termina el 31 de diciembre de 2025.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  El presente contrato aporta al cumplimiento del plan indicativo y plan de acción del Plan de Desarrollo a través de los siguientes proyectos de inversión:

| PROYECTO | NOMBRE PROYECTO |
|---|---|
| 240151 | FORTALEC-ADTVO INFRA ATENCIÓN PRIM INFAN |
| 240151 | |
| 240151 | |
| 240151 | |
| 240151 | |
| 240223 | DIVULGAC-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB |
| 240223 | |
| 240223 | |
| 240223 | |
| 240223 | |
| 240223 | |
| 240223 | |
| 240223 | |
| 240237 | DESARROL-ACCIONES Y ESTÍMULOS A SECTOR C |
| 240245 | FORTALEC-DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS |
| 240246 | DESARROL-RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y C |

| PROYECTO | NOMBRE PROYECTO |
|---|---|
| 240247 | |
| 240247 | CONSOLID-DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE |
| 240248 | |
| 240248 | ADMINIST-RED DE CASAS DE CULTURA |
| 240249 | DESARROL-DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE P |
| 240251 | |
| 240251 | MEJORAMI-Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CUL |
| 240252 | IMPLEMEN-ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULT |
| 240259 | CONSTRUC-DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA C |
| 240265 | |
| 240265 | IMPLEMEN-MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS |
| 240265 | |
| 240262 | |
| 240262 | IMPLEMEN-ESTRATEGIAS CONOCIMIENTO DEL RI |
| 240262 | |
| 240263 | |
| 240263 | CONSOLID-GOBERNANZA EDUCACIÓN DEL RIESGO |
| 240264 | FORTALEC-CAPACIDADES PARA MANEJO |
| 240292 | FORTALEC-TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE |
| 240364 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CO |
| 240358 | FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA |
| 240359 | IDENTIFICACIÓN GESTIÓN DE LAS ALE |
| 240365 | DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFE |
| 240360 | DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENI |
| 240362 | APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI |
| 240362 | APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI |
| 240361 | FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCI |

| PROYECTO | NOMBRE PROYECTO |
|---|---|
| 240110 | FORTALEC-DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN |
| 240103 | FORTALEC-DEL DLLO ECONÓMICO EN EL TERRIT |
| 240101 | INCREMEN-DE LAS OPORTUNIDADES PARA INSER |
| 240108 | FORTALEC-DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDAR |
| 240106 | MEJORAMI-DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD |
| 240105 | FORMACIÓ-HABILIDADES DIGIT. AUDIOV.CINEM |
| 240121 | FORTALEC-DE LA INDUSTRIA AUDIOV Y CINEMA |
| 240109 | DESARROL-DE ESTRATEGIA DE ACCESO A MERCA |
| 240120 | DESARROL-DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INS |
| 240126 | IMPLEMEN-DEL POGRAMA AGROPECUARIO DISTRI |
| 240064 | FORTALEC-ADMIN DE INFRA PARA GESTIÓN EDU |
| 240019 | CONSTRUC-MEJORA Y MANT INFRA EDU |
| 240077 | INNOVACIÓN EN AUDITORIA, TERCER |
| 240315 | APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES |
| 240213 | APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L |
| 240213 | APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L |
| 240011 | AMPLIACI-DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBL |
| 240215 | DESARROL-DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA |
| 240216 | DESARROL-DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL |
| 240217 | DESARROL-INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SA |
| 240021 | SERVICIO-DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINAC |
| 240218 | FORTALEC-DE LA GESTIÓN CATASTRAL |
| 240195 | APOYO-TÉCNICO A LA HACIENDA PÚBLICA |
| 240031 | FORTALEC-DE LA AUTONOMÍA DE LA POBLACION |
| 240025 | DESARROL-DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ES |
| 240033 | APOYO-INSTITUCIONAL A LAS ESTRA SOCIALES |
| 240335 | IMPLEMEN-SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DIST |

| PROYECTO | NOMBRE PROYECTO |
|---|---|
| 240092 | CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF |
| 170040 | CONSTRUC-CORREDOR AV.80 Y OBRAS COMPLEME |
| 240024 | MEJORAMI-CONSTRUCCION CONEXIONES VIALES |
| 240071 | MEJORAMI-CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS |
| 240075 | MANTENIM-ESPACIOS PÚBLICOS |
| 200080 | CONSTRUC-PARQUES DEL RÍO NORTE |
| 240072 | CONSTRUC-OBRAS ESTABILIZACION-MITIGACION |
| 240074 | CONSTRUC-OBRAS MEJORAMIENTO INT IGUANA |
| 240087 | CONSTRUC-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGR |
| 240091 | CONSERVA-Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL R |
| 240093 | CONSTRUC-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍ |
| 240095 | MEJORAMI-Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN L |
| 240096 | CONSERVA-E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFR VER |
| 240097 | DESARROL-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL |
| 240098 | MANTENIM-DE ANDENES EN LA CIUDAD |
| 240155 | APOYO-INTEGRAL A INTERVENCIONES AMBIENTA |
| 240160 | MANTENIM-OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA CAUCES |
| 240161 | MEJORAMI-CONDICIONES DE PROTECCIÓN ANIMA |
| 240162 | CONSERVA-USO SOSTENIBLE CERROS TUTELARES |
| 240163 | RECUPERA-CORREDORES ECOLÓGICOS Y ZONAS V |
| 240357 | FORTALEC-INSTITUCIONAL SECRETARÍA MOVILI |
| 240343 | FORTALEC-DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBL |
| 240182 | APOYO-INTEGRAL ORGANIZACIONES Y REDES SO |
| 240184 | APOYO-TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JAL |
| 240186 | CONTROL-SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN E |
| 240187 | DESARROL-ESTRATEGIAS FORMACIÓN CIUDADANA |
| 240188 | FORTALEC-GESTIÓN ORGANISMOS DE ACCIÓN CO |

| PROYECTO | NOMBRE PROYECTO |
|---|---|
| 240192 | MANTENIM-INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PARTIC |
| 240193 | MEJORAMI-PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA D |
| 240279 | IMPLEMEN-SEGUIMIENTO POLÍTICA PÚBLICA VÍ |
| 240280 | PREVENCI-PROMOCIÓN DERECHOS HUMANOS |
| 240281 | DESARROL-ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADA |
| 240282 | REINTEGR-RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACI |
| 240283 | CONTRIBU-JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA |
| 240284 | APOYO-PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRAC |
| 240313 | DESARROL-INSTRUMENTOS SIST DE PLANEACIÓN |
| 240128 | GENERACI-ESPACIOS ALCALDÍA Y CIUDADANÍA |
| 240239 | APOYO-GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD |
| 240244 | IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA |
| 240244 | IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA |
| 240244 | IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA |
| 240173 | APOYO-PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDA |
| 240178 | MEJORAMI-GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDA |
| 240174 | CONSOLID-GOBIERNO LOCAL PARA LA CONVIVEN |
| 240175 | FORTALEC-CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CON |
| 240168 | ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA |
| 240168 | ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA |
| 240167 | ADMINIST- DE LAS CASAS DE JUSTICIA |
| 240166 | APOYO-GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONV |
| 240180 | PREVENCI-CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DEL |
| 240169 | ADMINIST-DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA |
| 240147 | MANTENIM-Y ADMIN BIEN MUEBLES E INMUEBLE |
| 240285 | FORTALEC-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE |
| 240286 | DESARROL-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPO |

| PROYECTO | NOMBRE PROYECTO |
|---|---|
| 240287 | FORTALEC-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA |
| 240278 | FORTALEC-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL |
| 240288 | CONSOLID-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCU |
| 240289 | FORTALEC-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DIS |

- Otros aspectos relevantes

El contratista deberá disponer de un coordinador administrativo, quien será su representante en la ejecución específica del contrato. Esta persona no deberá tener costo adicional ya que su valor debe estar incluido en el valor de los servicios ofertados con la propuesta, quien deberá realizar informe de cierre mensual previo a la presentación de la correspondiente factura o documento equivalente, reporte de novedades, actualización permanente de las bases de datos y servir de enlace con el supervisor y enlaces del contrato a fin de facilitar la comunicación entre las partes.

Se nombró a la señora MICHEL CARTAGENA VANEGAS como coordinadora administrativa del contrato por parte de la UNION TEMPORAL UT M-25

De conformidad con esta obligación presentó informe técnico HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality), Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad el cual se encuentra anexo al presente informe de supervisión, acompañado de las facturas, reporte de novedades, bases de datos actualizadas, entre otros como se muestra a continuación:

a) Base de datos actualizada de los vehículos que hacen parte de contrato y actualización de la base de datos de implementación del software SIGAI-Tucán.

b) Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial de cada una de las empresas miembros de la Unión Temporal, incluyendo el reporte SISI/PESV.

c) Reporte de exámenes médicos ocupacionales.

d) Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, inspecciones periódicas, siniestralidad, ausentismo, entre otros.

e) Informe de mantenimientos de los vehículos que hacen parte del contrato.

f) Reporte de infracciones de tránsito de los conductores en el marco del contrato objeto del presente informe.

g) Informe de cumplimiento de condiciones técnicas del contrato.

La empresa cumple con los requisitos establecidos en la Política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable Acuerdo 016 del 2020, de acuerdo a los estudios previos.

Ver anexo 01 al presente informe.

El cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato se resume a continuación, se relaciona el consolidado de las retenciones aplicadas durante la ejecución de contrato:

| Descripción Retención del periodo | Valor retención |
|---|---|
| Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 | $ 97.567.458,00 |
| Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor | $ 69.658.150,00 |
| Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% | $ 17.414.539,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | $ 48.783.728,00 |
| Ret.renta transporte pasajero 3.5% | $ 121.901.759,00 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | $ 45.277.797,00 |
| **Total** | **$ 400.603.431,00** |

| Descripción Retención acumulado | Valor retención |
|---|---|
| Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 | $ 194.175.766,00 |
| Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor | $ 134.385.717,00 |
| Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% | $ 33.596.428,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | $ 97.077.879,00 |
| Ret.renta transporte pasajero 3.5% | $ 235.174.999,00 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | $ 87.350.711,00 |
| **Total** | **$ 781.761.500,00** |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se verifican de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Resumen de Certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales periodo de cotización: Agosto, periodo de servicio: Septiembre:

| **UT MED ATT PERIODO DE COTIZACIÓN :AGOSTO DE 2025 PERIODO DE SERVICIO: SEPTIEMBRE DE 2025** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUTA 07** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 9491329848 | $ 4.240.700 | $ 14.161.400 | $ 4.502.800 | $ 4.213.600 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| EXONERADO | EXONERADO | 0 | 0 | 0 | **$ 27.118.500** |
| | | | | | |
| **ASTRANSPORTE** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 80257472 | $3.888.800 | $4.749.400 | $1.354.000 | $1.245.000 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | | | $ 8.500 | **$12.802.600** |
| | | | | | |
| **TURISCAR** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 79932389 | $ 2.901.900 | $ 10.898.900 | $ 3.039.900 | $ 2.844.900 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | 0 | 0 | | **$ 19.685.600** |
| **EMPRESAS DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL** | | | | | |
| **ELITE** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 7986381151 | $ 598.600 | $ 2.111.000 | $ 627.900 | $ 596.100 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | 0 | 0 | 0 | **$ 3.933.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **VIACOTUR** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 9491617137 | $ 22.550.600 | $ 81.753.000 | $ 21.959.600 | $ 20.641.800 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| $ 411.300 | $ 617.000 | | | | **$ 147.933.300,00** |
| | | | | | |
| **TRANSRUMBO** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 80322791 | $ 15.120.000 | $ 48.701.500 | $ 11.589.000 | $ 12.170.000 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| $ 692.000 | $ 1.038.000 | | | | **$ 89.310.500** |
| | | | | | |
| **TRANSPORTES MULTIMODAL** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 80207171 | $ 261.900 | $ 1.047.000 | $ 284.900 | $ 261.900 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | | | | **$ 1.855.700** |
| | | | | | |
| **TRANSPORTE ESPECIAL NUEVO DESTINO** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 80252386 | $ 1.077.500 | $ 4.079.800 | $ 961.300 | $ 997.000 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | | | | **$ 7.115.600** |
| | | | | | |
| **TRANES** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 9491523862 | $ 2.702.400 | $ 9.209.000 | $ 2.909.900 | $ 2.702.400 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | 0 | 0 | 0 | **$ 17.523.700** |
| | | | | | |
| **TRANES SENDEROS** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 9491576571 | $ 1.485.100 | $ 5.936.600 | $ 1.737.700 | $ 1.486.400 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | 0 | 0 | 0 | **$ 10.645.800** |
| | | | | | |
| **MAS TRANSPORTES SA** | | | | | |
| **Período de Cotización** | **No. Planilla** | **Pago Salud** | **Pago Pensión** | **Pago ARL** | **Pago Caja de Compensación** |
| Agosto de 2025 (Otros riesgos) Septiembre de 2025 (Salud) | 9491632438 | $ 302.600 | $ 1.209.600 | $ 195.300 | $ 302.600 |
| **Pago Sena** | **Pago ICBF** | **Pago ESAP / Min Educa.** | **Subtotal sin Intereses** | **Intereses de Mora** | **Total, Pagado en el Periodo** |
| | | 0 | 0 | 0 | **$ 2.010.100** |

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| 4/09/2025 | Seis (6) meses | Eliana Maricel Tabares Álvarez **TP N° 261971-T**<br>**RUTA O7 S.A.S** |
| 4/09/2025 | Seis (6) meses | Jader Nicolás Gaviria Martínez<br>Revisor Fiscal T.P. 93383-T **ASTRANSPORTES** |
| 2/09/2025 | Seis (6) meses | Viviana Castañeda Echeverri Revisor fiscal TP N° 173637-T<br>**TURISCAR S.A.S** |
| 25/09/2025 | Seis (6) meses | Heliodoro Aldana Castiblanco<br>CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 T<br>**TRANES** |
| 12/09/2025 | Seis (6) meses | Sebastián Peña Arias. Cédula de ciudadanía 1.040.734.194<br>Representante Legal.<br>**TRANSPORTE ELITE SAS** |
| 8/09/2025 | Seis (6) meses | Camilo Serna López<br>T.P.273921-T Revisor fiscal<br>**TRANSRUMBOS** |
| 2/09/2025 | Seis (6) meses | Manuel Guillermo Ramirez<br>Representante legal NIT.900.683.508-4 **MULTIMODAL** |

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| 5/09/2025 | Seis (6) meses | María Elena Orozco Muñoz CC. 43.275.639 Representante Legal **TRANSPORTE NUEVO DESTINO S.A.S** |
| 1/09/2025 | Seis (6) meses | Martha Eugenia Rojas Revisor fiscal TP N° 70479-T **VIACOTUR S.A.** |
| 23/09/2025 | Seis (6) meses | Gustavo Adolfo Sierra Romero CC. 72.127.488 Revisor Fiscal T.P. 74947 - T **MAS TRANSPORTES** |
| 2/09/2025 | Seis (6) meses | Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 **– T SENDEROS** |

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:

  No se han presentado autorizaciones para la subcontratación de responsabilidades.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

  El presente contrato no tiene bienes susceptibles de ser marcados.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

**Adiciones:** No se han presentado adiciones.

**Ampliaciones:** No se han presentado ampliaciones.

**Duración inicial:** Doscientos treinta (230) días calendario, sin exceder la presente vigencia.

A la fecha no se han presentado modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

  Designación inicial:

| Supervisor Principal | Supervisor Suplente | Apoyo Administrativo, financiero y contable | Apoyo Jurídico |
|---|---|---|---|
| Deiby Johanny Atehortúa Agudelo | Liliana Patricia Vanegas Ruiz | Christian Felipe Moreno López | Kelly Tatiana Tabares Herrera |

A la fecha no se han presentado ausencias temporales o definitivas.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

  No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:

  No se trata de un contrato de comodato y no incluye comodatos.

- Evaluación al contratista en SAP:

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104892
Objeto del Contrato Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la
Numero Evaluación 3
Periodo Evaluado

| Componentes | Criterios | % Peso especifico | Calificacion | %Pond De Calif |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRATIVO | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL) | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRATIVO | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS | 4 | 5,00 | 4,00 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12 | 5,00 | 12,00 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN | 8 | 5,00 | 8,00 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO | 7 | 5,00 | 7,00 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS | 3 | 5,00 | 3,00 |
| TÉCNICO | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA) | 40 | 5,00 | 40,00 |
| TÉCNICO | CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 10 | 5,00 | 10,00 |

| Componente | % Ponderacion | % Calificacion | % Calificacion Acumulada |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 20 | 20,00 | 20,00 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20 | 20,00 | 20,00 |
| JURÍDICO | 10 | 10,00 | 10,00 |
| TÉCNICO | 50 | 50,00 | 50,00 |

| % Calificacion Total | 100,00 |
|---|---|

| % Total Calificacion acumulado | 100,00 |
|---|---|

La calificación de contratista es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato hasta la fecha no ha sido objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

| Fondo | Pedido | Sol Pedido | CDP | Proyecto | Centro gestor | Pos Pre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000125 | 4700056212 | 9015600 | 4000119856 | 240021 | 76200000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240168 | 73200000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240169 | 73200000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240174 | 73200000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056218 | 9015600 | 4000119783 | 240151 | 71400000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056218 | 9015600 | 4000119848 | 240151 | 71400000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056223 | 9015600 | 4000119992 | 240313 | 76100000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056228 | 9015600 | 4000119839 | 240147 | 70700000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 170040 | 74100000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240091 | 74100000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240245 | 71300000 | 2320202006 |
| 110000125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240120 | 75100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056208 | 9015600 | 4000120076 | 240031 | 72200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056212 | 9015600 | 4000119856 | 240216 | 76200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056212 | 9015600 | 4000119856 | 240218 | 76200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056212 | 9015600 | 4000120537 | 240213 | 76200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056214 | 9015600 | 4000120068 | 240064 | 71100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240166 | 73200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240167 | 73200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240168 | 73200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240173 | 73200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056216 | 9015600 | 4000120040 | 240155 | 74200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056216 | 9015600 | 4000120040 | 240160 | 74200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056216 | 9015600 | 4000120040 | 240163 | 74200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056219 | 9015600 | 4000120270 | 240280 | 72600000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056219 | 9015600 | 4000120270 | 240284 | 72600000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056221 | 9015600 | 4000119955 | 240077 | 70300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056225 | 9015600 | 4000120101 | 240182 | 71200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056225 | 9015600 | 4000120101 | 240184 | 71200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056225 | 9015600 | 4000120101 | 240186 | 71200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056225 | 9015600 | 4000120101 | 240187 | 71200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056225 | 9015600 | 4000120101 | 240188 | 71200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056225 | 9015600 | 4000120101 | 240192 | 71200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056225 | 9015600 | 4000120101 | 240193 | 71200000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056227 | 9015600 | 4000120063 | 240360 | 72400000 | 2320202006 |

| Fondo | Pedido | Sol Pedido | CDP | Proyecto | Centro gestor | Pos Pre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070125 | 4700056227 | 9015600 | 4000120063 | 240361 | 72400000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056227 | 9015600 | 4000120063 | 240362 | 72400000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056227 | 9015600 | 4000120063 | 240364 | 72400000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056227 | 9015600 | 4000120063 | 240365 | 72400000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056229 | 9015600 | 4000119791 | 240128 | 70100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 200080 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240072 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240074 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240087 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240092 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240093 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240095 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240096 | 74100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240237 | 71300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240247 | 71300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240251 | 71300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240252 | 71300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240259 | 71300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056233 | 9015600 | 4000120031 | 240278 | 75300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056233 | 9015600 | 4000120031 | 240286 | 75300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056233 | 9015600 | 4000120031 | 240287 | 75300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056233 | 9015600 | 4000120031 | 240289 | 75300000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056240 | 9015600 | 4000119754 | 240315 | 73100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240101 | 75100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240103 | 75100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240109 | 75100000 | 2320202006 |
| 110070125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240121 | 75100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056208 | 9015600 | 4000120076 | 240025 | 72200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056208 | 9015600 | 4000120076 | 240033 | 72200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056209 | 9015600 | 4000119947 | 240223 | 70200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056210 | 9015600 | 4000119913 | 240357 | 74300000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056212 | 9015600 | 4000119856 | 240011 | 76200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056212 | 9015600 | 4000119856 | 240213 | 76200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056212 | 9015600 | 4000119856 | 240215 | 76200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056212 | 9015600 | 4000119856 | 240217 | 76200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240175 | 73200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240178 | 73200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056215 | 9015600 | 4000119973 | 240180 | 73200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056216 | 9015600 | 4000120040 | 240161 | 74200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056216 | 9015600 | 4000120040 | 240162 | 74200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056219 | 9015600 | 4000120270 | 240279 | 72600000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056219 | 9015600 | 4000120270 | 240281 | 72600000 | 2320202006 |

| Fondo | Pedido | Sol Pedido | CDP | Proyecto | Centro gestor | Pos Pre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110090125 | 4700056219 | 9015600 | 4000120270 | 240282 | 72600000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056219 | 9015600 | 4000120270 | 240283 | 72600000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056222 | 9015600 | 4000120016 | 240292 | 72300000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056226 | 9015600 | 4100000943 | 240019 | 71100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056227 | 9015600 | 4000120063 | 240358 | 72400000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056227 | 9015600 | 4000120063 | 240359 | 72400000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240024 | 74100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240071 | 74100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240075 | 74100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240097 | 74100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056230 | 9015600 | 4000119979 | 240098 | 74100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240246 | 71300000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240248 | 71300000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056232 | 9015600 | 4000120182 | 240249 | 71300000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056233 | 9015600 | 4000120031 | 240285 | 75300000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056233 | 9015600 | 4000120031 | 240288 | 75300000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056234 | 9015600 | 4000120034 | 240195 | 70400000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056236 | 9015600 | 4000120133 | 240335 | 75200000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240108 | 75100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240110 | 75100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240120 | 75100000 | 2320202006 |
| 110090125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120552 | 240120 | 75100000 | 2320202006 |
| 110615425 | 4700056213 | 9015600 | 4000120261 | 240264 | 73300000 | 2320202006 |
| 110615525 | 4700056213 | 9015600 | 4000120261 | 240262 | 73300000 | 2320202006 |
| 110615525 | 4700056213 | 9015600 | 4000120261 | 240263 | 73300000 | 2320202006 |
| 110615525 | 4700056213 | 9015600 | 4000120261 | 240265 | 73300000 | 2320202006 |
| 110818025 | 4700056243 | 9015600 | 4000120202 | 240126 | 75100000 | 2320202006 |
| 110A00125 | 4700056210 | 9015600 | 4000119913 | 240343 | 74300000 | 2320202006 |
| 110A70125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240106 | 75100000 | 2320202006 |
| 110A90125 | 4700056243 | 9015600 | 4000120141 | 240105 | 75100000 | 2320202006 |
| 110470125 | 4700056217 | 9015600 | 4000119778 | 240239 | 72100000 | 2320202006 |
| 110300125 | 4700056217 | 9015600 | 4000119778 | 240244 | 72100000 | 2320202006 |
| 110370125 | 4700056217 | 9015600 | 4000119778 | 240244 | 72100000 | 2320202006 |
| 110390125 | 4700056217 | 9015600 | 4000119778 | 240244 | 72100000 | 2320202006 |

- **Relación de los pagos realizados:**

| Secretaría | No. Pedido | Valor pedido | Factura No. | Mes Facturado | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Recibo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen Comienzo | 4700056218 | 544.420.140 | FE19 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765745 | 53.039.998,00 | 307.242.948 |
| | | | FE48 | Junio | 21.08.2025 | 5000769450 | 80.570.687,00 | |
| | | | FE67 | Julio | 25.08.2025 | 5000770051 | 103.566.507,00 | |
| Comunicaciones | 4700056209 | 342.468.148 | FE21 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765927 | 27.200.035,00 | 158.215.488 |
| | | | FE49 | Junio | 20.08.2025 | 5000769549 | 39.752.867,00 | |
| | | | FE94 | Julio | 10.09.2025 | 5000771662 | 55.547.623,00 | |
| | | | FE126 | Agosto | 23.09.2025 | 5000773512 | 61.752.135,00 | |
| Cultura Ciudadana | 4700056232 | 862.414.282 | FE22 | Mayo | 18.07.2025 | 5000766238 | 19.078.150,00 | 529.195.420 |
| | | | FE22 | Mayo | 18.07.2025 | 5000766239 | 20.973.540,00 | |
| | | | FE64 | Junio | 21.08.2025 | 5000769977 | 34.535.570,00 | |
| | | | FE64 | Junio | 21.08.2025 | 5000769978 | 27.377.080,00 | |
| | | | FE79 | Julio | 10.09.2025 | 5000771601 | 48.948.905,00 | |
| | | | FE79 | Julio | 10.09.2025 | 5000771602 | 29.447.045,00 | |
| | | | FE120 | Agosto(sil letas) | 22.09.2025 | 5000773266 | 152.858.572,00 | |
| DAGRD | 4700056213 | 449.869.312 | FE28 | Mayo | 23.07.2025 | 5000766849 | 50.510.365,00 | 97.717.033 |
| | | | FE46 | Junio | 21.08.2025 | 5000769541 | 90.036.451,00 | |
| | | | FE69 | Julio | 25.08.2025 | 5000770047 | 59.073.008,00 | |
| | | | FE69 | Julio | 25.08.2025 | 5000770048 | 43.900.334,00 | |
| | | | FE112 | Agosto | 21.09.2025 | 5000772773 | 70.249.488,00 | |
| | | | FE112 | Agosto | 21.09.2025 | 5000772774 | 38.382.633,00 | |
| De las Mujeres | 4700056222 | 80.079.414 | FE15 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765729 | 5.527.035,00 | 30.872.433 |
| | | | FE37 | Junio | 12.08.2025 | 5000768343 | 9.680.147,00 | |
| | | | FE88 | Julio | 10.09.2025 | 5000771613 | 17.838.203,00 | |
| | | | FE115 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773358 | 16.161.596,00 | |
| De la Juventud | 4700056227 | 211.297.642 | FE1 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765624 | 9.612.673,00 | 142.027.443 |
| | | | FE43 | Junio | 16.08.2025 | 5000768646 | 7.410.698,00 | |
| | | | FE43 | Junio | 16.08.2025 | 5000768647 | 5.105.760,00 | |
| | | | FE78 | Julio | 25.08.2025 | 5000770067 | 23.750.193,00 | |
| | | | FE116 | Agosto | 22.09.2025 | 5000772990 | 4.379.848,00 | |
| | | | FE116 | Agosto | 22.09.2025 | 5000772991 | 19.011.027,00 | |
| Desarrollo Económico | 4700056243 | 903.545.696 | FE11 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765944 | 5.591.788,00 | 440.227.008 |
| | | | FE11 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765969 | 8.664.460,00 | |
| | | | FE11 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765970 | 20.742.127,00 | |
| | | | FE11 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765971 | 2.078.480,00 | |
| | | | FE11 | Mayo | 15.07.2025 | 5000766014 | 31.092.923,00 | |
| | | | FE58 | Junio | 21.08.2025 | 5000769578 | 50.993.109,00 | |

| Secretaría | No. Pedido | Valor pedido | Factura No. | Mes Facturado | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Recibo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FE58 | Junio | 21.08.2025 | 5000769579 | 26.712.190,00 | |
| | | | FE58 | Junio | 21.08.2025 | 5000769583 | 39.828.964,00 | |
| | | | FE99 | Julio | 12.09.2025 | 5000771802 | 24.043.425,00 | |
| | | | FE99 | Julio | 12.09.2025 | 5000771803 | 48.027.439,00 | |
| | | | FE99 | Julio | 12.09.2025 | 5000771804 | 14.438.526,00 | |
| | | | FE99 | Julio | 12.09.2025 | 5000771805 | 19.833.333,00 | |
| | | | FE99 | Julio | 12.09.2025 | 5000771806 | 46.203.256,00 | |
| | | | FE119 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773258 | 519.622,00 | |
| | | | FE119 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773259 | 124.549.046,00 | |
| Gerencia de corregimientos( Desarrollo Económico) | 4700056243 | 268.001.520 | FE2 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765628 | 15297458 | 212.021.259 |
| | | | FE75 | Julio | 25.08.2025 | 5000770040 | 40.682.803,00 | |
| Educación | 4700056214 | 852.450.000 | FE17 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765726 | 137.357.885,00 | 197.033.648 |
| | | | FE45 | Junio | 21.08.2025 | 5000769454 | 227.226.327,00 | |
| | | | FE80 | Julio | 09.09.2025 | 5000771587 | 149.235.492,00 | |
| | | | FE80 | Julio | 09.09.2025 | 5000771588 | 141.596.648,00 | |
| Educación | 4700056226 | 1.345.420.000 | | | | | | 1.345.420.000 |
| Evaluación y control | 4700056221 | 79.525.535 | FE10 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765749 | 5.276.840,00 | 43.241.325 |
| | | | FE33 | Junio | 13.08.2025 | 5000768359 | 10.830.865,00 | |
| | | | FE71 | Julio | 25.08.2025 | 5000770068 | 11.327.010,00 | |
| | | | FE114 | Agosto | 21.09.2025 | 5000772765 | 8.849.495,00 | |
| Gobierno | 4700056240 | 219.393.934 | FE3 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765629 | 11.767.080,00 | 146.878.570 |
| | | | FE32 | Junio | 13.08.2025 | 5000768363 | 18.041.663,00 | |
| | | | FE68 | Julio | 25.08.2025 | 5000770070 | 24.636.719,00 | |
| | | | FE105 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773026 | 18.069.902,00 | |
| Gestión y control territorial | 4700056212 | 3.366.976.724 | FE56 | Junio | 21.08.2025 | 5000769526 | 351.459.679,00 | 2.028.949.466 |
| | | | FE56 | Junio | 21.08.2025 | 5000769527 | 86.733.848,00 | |
| | | | FE56 | Junio | 21.08.2025 | 5000769528 | 22.515.930,00 | |
| | | | FE56 | Junio | 21.08.2025 | 5000769529 | 1 | |
| | | | FE98 | Mayo | 12.09.2025 | 5000771812 | 189.164.516,00 | |
| | | | FE98 | Mayo | 12.09.2025 | 5000771813 | 34.015.316,00 | |
| | | | FE98 | Mayo | 12.09.2025 | 5000771814 | 4.448.280,00 | |
| | | | FE125 | Julio | 22.09.2025 | 5000773463 | 441.409.972,00 | |
| | | | FE125 | Julio | 22.09.2025 | 5000773465 | 147.076.638,00 | |
| | | | FE125 | Julio | 22.09.2025 | 5000773466 | 40.949.670,00 | |
| | | | FE125 | Julio | 22.09.2025 | 5000773468 | 14.028.990,00 | |




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| Secretaría | No. Pedido | Valor pedido | Factura No. | Mes Facturado | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Recibo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FE125 | Julio | 22.09.2025 | 5000773471 | 6.224.418,00 | |
| Hacienda | 4700056234 | 191.381.670 | FE42 | Junio | 18.08.2025 | 5000768684 | 24.460.679,00 | 111.570.239 |
| | | | FE90 | Julio | 10.09.2025 | 5000771645 | 30.153.749,00 | |
| | | | FE108 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773372 | 25.197.003,00 | |
| Inclusión social y Familia | 4700056208 | 1.686.347.215 | FE14 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765746 | 38.342.858,00 | 1.086.073.086 |
| | | | FE14 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765747 | 49.499.227,00 | |
| | | | FE55 | Junio | 21.08.2025 | 5000769446 | 19.171.429,00 | |
| | | | FE55 | Junio | 21.08.2025 | 5000769447 | 135.216.485,00 | |
| | | | FE81 | Julio | 09.09.2025 | 5000771572 | 190.392.183,00 | |
| | | | FE109 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773405 | 6.194.471,00 | |
| | | | FE109 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773406 | 161.457.476,00 | |
| Innovación Digital | 4700056236 | 69.466.359 | FE8 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765637 | 5.752.223,00 | 17.630.246 |
| | | | FE87 | Junio | 10.09.2025 | 5000771603 | 19.974.891,00 | |
| | | | FE86 | Julio | 16.09.2025 | 5000772009 | 26.108.999,00 | |
| Infraestructura Física | 4700056230 | 2.532.000.000 | FE16 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765945 | 134.540.625,00 | 1.479.980.258 |
| | | | FE16 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765946 | 688.941,00 | |
| | | | FE16 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765976 | 6.001.904,00 | |
| | | | FE16 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765979 | 15.423.956,00 | |
| | | | FE16 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765980 | 12.474.994,00 | |
| | | | FE54 | Junio | 21.08.2025 | 5000769507 | 135.385.499,00 | |
| | | | FE54 | Junio | 21.08.2025 | 5000769508 | 81.573.540,00 | |
| | | | FE54 | Junio | 21.08.2025 | 5000769509 | 57.337.145,00 | |
| | | | FE84 | Julio | 11.09.2025 | 5000771705 | 331.217.310,00 | |
| | | | FE113 | Agosto | 21.09.2025 | 5000772770 | 277.375.828,00 | |
| Medio Ambiente | 4700056216 | 959.803.250 | FE18 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765767 | 27.550.546,00 | 707.364.969 |
| | | | FE18 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765780 | 3.451.452,00 | |
| | | | FE18 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765782 | 3.110.533,00 | |
| | | | FE18 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765783 | 3.435.754,00 | |
| | | | FE38 | Junio | 13.08.2025 | 5000768365 | 28.255.184,00 | |
| | | | FE38 | Junio | 13.08.2025 | 5000768366 | 32.717.877,00 | |
| | | | FE77 | Julio | 25.08.2025 | 5000770073 | 43.948.972,00 | |
| | | | FE77 | Julio | 25.08.2025 | 5000770076 | 41.027.517,00 | |
| | | | FE102 | Agosto | 19.09.2025 | 5000772408 | 49.575.168,00 | |
| | | | FE102 | Agosto | 19.09.2025 | 5000772409 | 19.365.278,00 | |
| Movilidad | 4700056210 | 676.619.686 | FE23 | Mayo | 22.07.2025 | 5000766456 | 51.963.429,00 | 356.213.961 |
| | | | FE57 | Junio | 21.08.2025 | 5000769532 | 54.487.561,00 | |
| | | | FE57 | Junio | 21.08.2025 | 5000769534 | 27.882.626,00 | |

| Secretaría | No. Pedido | Valor pedido | Factura No. | Mes Facturado | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Recibo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FE74 | Julio | 25.08.2025 | 5000770072 | 96.771.139,00 | |
| | | | FE104 | Agosto | 19.09.2025 | 5000772419 | 89.300.970,00 | |
| Participación Ciudadana | 4.700.056.225 | 612.239.453 | FE5 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765635 | 58.577.598,00 | 225.653.044 |
| | | | FE47 | Junio | 21.08.2025 | 5000769444 | 102.959.313,00 | |
| | | | FE76 | Julio | 25.08.2025 | 5000770077 | 48.901.090,00 | |
| | | | FE76 | Julio | 25.08.2025 | 5000770078 | 48.900.190,00 | |
| | | | FE76 | Julio | 25.08.2025 | 5000770079 | 7.462.603,00 | |
| | | | FE76 | Julio | 25.08.2025 | 5000770086 | 18.460.849,00 | |
| | | | FE127 | Agosto | 23.09.2025 | 5000773506 | 101.324.766,00 | |
| Paz y derechos Humanos | 4700056219 | 215.489.120 | FE12 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765633 | 21.330.346,00 | 70.098.994 |
| | | | FE12 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765634 | 4.005.512,00 | |
| | | | FE41 | Junio | 18.08.2025 | 5000768686 | 18.580.560,00 | |
| | | | FE41 | Junio | 18.08.2025 | 5000768687 | 9.840.288,00 | |
| | | | FE41 | Junio | 18.08.2025 | 5000768688 | 9.590.141,00 | |
| | | | FE72 | Julio | 25.08.2025 | 5000770060 | 33.479.039,00 | |
| | | | FE72 | Julio | 25.08.2025 | 5000770085 | 10.178.386,00 | |
| | | | FE117 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773063 | 25.554.296,00 | |
| | | | FE117 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773064 | 12.831.558,00 | |
| Planeación | 4700056223 | 200.000.000 | FE25 | Mayo | 23.07.2025 | 5000766891 | 20.674.536,00 | 83.351.622 |
| | | | FE51 | Junio | 21.08.2025 | 5000769426 | 26.455.447,00 | |
| | | | FE82 | Julio | 09.09.2025 | 5000771577 | 38.636.129,00 | |
| | | | FE111 | Agosto | 21.09.2025 | 5000772772 | 30.882.266,00 | |
| Privada | 4700056229 | 171.000.000 | FE9 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765632 | 11.952.795,00 | 115.042.655 |
| | | | FE34 | Junio | 13.08.2025 | 5000768355 | 18.276.023,00 | |
| | | | FE121 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773272 | 25.728.527,00 | |
| Salud | 4.700.056.217 | 1.198.231.560 | FE20 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765947 | 24.500.610,00 | 899.497.432 |
| | | | FE20 | Mayo | 15.07.2025 | 5000765948 | 40.531.778,00 | |
| | | | FE93 | Junio | 10.09.2025 | 5000771697 | 40.709.984,00 | |
| | | | FE93 | Junio | 10.09.2025 | 5000771698 | 58.636.497,00 | |
| | | | FE97 | Julio | 09.09.2025 | 5000771591 | 63.214.816,00 | |
| | | | FE97 | Julio | 09.09.2025 | 5000771592 | 5.099.685,00 | |
| | | | FE97 | Julio | 09.09.2025 | 5000771593 | 66.040.758,00 | |
| Seguridad y Convivencia 240173 | 4700056215 | 134.513.100 | FE6 | Mayo | 08.07.2025 | 5000765631 | 11.919.435,00 | 23.996.075 |
| | | | FE52 | Junio | 21.08.2025 | 5000769554 | 49.438.885,00 | |
| | | | FE96 | Julio | 09.09.2025 | 5000771558 | 23.486.915,00 | |
| | | | FE128 | Agosto | 23.09.2025 | 5000773510 | 25.671.790,00 | |
| | | 280.000.000 | FE60 | Junio | 21.08.2025 | 5000769775 | 52.302.321,00 | 153.259.011 |

| Secretaría | No. Pedido | Valor pedido | Factura No. | Mes Facturado | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Recibo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad y Convivencia 240178 | | | FE70 | Julio | 25.08.2025 | 5000770071 | 74.438.668,00 | |
| Seguridad y Convivencia 240174 | | 353.745.280 | FE29 | Mayo | 23.07.2025 | 5000766844 | 9.785.925,00 | 306.156.994 |
| | | | FE100 | Julio | 14.09.2025 | 5000771915 | 37.802.361,00 | |
| Seguridad y Convivencia 240175 | | 116.581.690 | FE31 | Mayo | 23.07.2025 | 5000766840 | 5.034.751,00 | 100.835.318 |
| | | | FE101 | Julio | 14.09.2025 | 5000771914 | 10.711.621,00 | |
| Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías | | 2.279.058.998 | FE26 | Mayo | 22.07.2025 | 5000766619 | 127.196.485,00 | 1.456.024.949 |
| | | | FE61 | Junio | 21.08.2025 | 5000769831 | 208.904.020,00 | |
| | | | FE92 | Julio | 10.09.2025 | 5000771663 | 269.771.722,00 | |
| | | | FE107 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773391 | 217.161.822,00 | |
| Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías | | 332.291.804 | | | | | | 332.291.804 |
| Seguridad y Convivencia 240167 Casas de justicia | | 143.886.554 | FE63 | Junio | 21.08.2025 | 5000769967 | 17.874.413,00 | 83.170.513 |
| | | | FE73 | Julio | 25.08.2025 | 5000770069 | 22.824.428,00 | |
| | | | FE103 | Agosto | 19.09.2025 | 5000772423 | 20.017.200,00 | |
| Seguridad y Convivencia 240166 Espacio público | | 1.050.300.000 | FE30 | Mayo | 23.07.2025 | 5000766848 | 47.584.408,00 | 746.870.011 |
| | | | FE50 | Junio | 21.08.2025 | 5000769445 | 70.311.456,00 | |
| | | | FE66 | Julio | 25.08.2025 | 5000770031 | 94.240.758,00 | |
| | | | FE110 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773417 | 91.293.367,00 | |
| Seguridad y Convivencia 240180 | | 550.000.000 | FE7 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765765 | 28.297.520,00 | 521.702.480 |
| Seguridad y Convivencia 240169 Inspecciones | | 1.339.645.137 | FE65 | Mayo | 21.08.2025 | 5000769979 | 71.517.234,00 | 984.466.650 |
| | | | FE53 | Junio | 21.08.2025 | 5000769516 | 124.778.133,00 | |
| | | | FE85 | Julio | 09.09.2025 | 5000771579 | 158.883.120,00 | |
| Suministros y Servicios | 4700056228 | 1.500.000.000 | FE27 | Mayo | 22.07.2025 | 5000766613 | 64.225.610,00 | 1.103.880.135 |
| | | | FE24 | Mayo | 22.07.2025 | 5000766611 | 8.739.322,00 | |
| | | | FE40 | Junio | 14.08.2025 | 5000768463 | 109.553.845,00 | |
| | | | FE44 | Junio | 18.08.2025 | 5000768685 | 19.490.948,00 | |
| | | | FE83 | Julio | 09.09.2025 | 5000771589 | 144.593.115,00 | |
| | | | FE95 | Julio | 10.09.2025 | 5000771660 | 49.517.025,00 | |
| Turismo | 4700056233 | 325.434.510 | FE13 | Mayo | 10.07.2025 | 5000765741 | 33.601.400,00 | 90.937.088 |
| | | | FE59 | Junio | 21.08.2025 | 5000769784 | 53.666.855,00 | |
| | | | FE89 | Julio | 10.09.2025 | 5000771690 | 28.615.450,00 | |

| Secretaría | No. Pedido | Valor pedido | Factura No. | Mes Facturado | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Recibo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FE89 | Julio | 10.09.2025 | 5000771691 | 43.380.028,00 | |
| | | | FE106 | Agosto | 22.09.2025 | 5000773472 | 75.233.689,00 | |
| **TOTALES** | | **26.443.897.733** | | | | | **9.708.788.158** | **16.735.109.575** |

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

## Detalle de la ejecución de los recursos:

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | 4700056218 | 243 | Buen Comienzo | 240151 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN | 544.420.140 | 237.177.192 | 307.242.948 |
| 4600104892 | 4700056209 | 223 | Comunicaciones | 240223 | DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE | 342.468.148 | 184.252.660 | 158.215.488 |
| 4600104892 | 4700056232 | 219 | Cultura Ciudadana | 240247 | CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE CIUDAD COMUNA 99 | 345.000.000 | 201.073.254 | 143.926.746 |
| 4600104892 | | | | 240251 | MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES COMUNA 99 | 84.000.000 | 26.538.105 | 57.461.895 |
| 4600104892 | | | | 240237 | DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTÍMULOS A FAVOR DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO COMUNA 99 | 30.000.000 | 26.053.938 | 3.946.062 |
| 4600104892 | | | | 240245 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS COMUNA 99 | 62.996.331 | 0 | 62.996.331 |
| 4600104892 | | | | 240248 | ADMINISTRACIÓN RED DE CASAS DE CULTURA COMUNA 99 | 65.417.951 | 37.563.830 | 27.854.121 |
| 4600104892 | | | | 240249 | DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS COMUNA 99 | 38.000.000 | 16.213.205 | 21.786.795 |
| 4600104892 | | | | 240246 | DESARROLLO DE LA RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES COMUNA 99 | 50.000.000 | 24.020.630 | 25.979.370 |
| 4600104892 | | | | 240252 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULTURA CIUDADANA COMUNA 99 | 87.000.000 | 0 | 87.000.000 |
| 4600104892 | | | | 240259 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA COMUNA 99 | 100.000.000 | 1.755.900 | 98.244.100 |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | 4700056213 | 221 | DAGRED | 240262 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240265 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EXISTENTES Y EMERGENTES PARA UNA CIUDAD RESILIENTE MEDELLÍN | 115.926.992 | 115.926.992 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240263 | CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN | 103.942.320 | 103.942.320 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240264 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN | 180.000.000 | 82.282.967 | 97.717.033 |
| 4600104892 | 4700056227 | 224 | De la Juventud | 240365 | DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFERTA PUBLICA Y PRIVADA -MEDELLIN JOVEN MEDELLIN | 12.180.986 | 5.105.760 | 7.075.226 |
| 4600104892 | | | | 240364 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONVIVENCIA EN EL FUTBOL-MAS QUE NOVENTA MINUTOS MEDELLIN | 13.992.521 | 13.992.521 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240360 | DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENILES -AGENDA JOVEN MEDELLIN | 111.937.750 | 23.750.193 | 88.187.557 |
| 4600104892 | | | | 240362 | APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES/CLUBES JUVENILES MEDELLIN | 24.754.271 | 0 | 24.754.271 |
| 4600104892 | | | | 240361 | FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCIA DE LAS ISNTANCIAS Y ESCENARIOS JUVENILES MEDELLIN | 17.642.959 | 0 | 17.642.959 |
| 4600104892 | | | | 240358 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PROYECTO DE VIDA-PARCEROS CREADORES MEDELLIN | 11.112.172 | 11.109.172 | 3.000 |
| 4600104892 | | | | 240359 | IDENTIFICACIÓN Y GESTON DE ALERTAS TEMPRANAS MEDELLIN-SALVAVIDAS MEDELLIN | 19.676.983 | 15.312.553 | 4.364.430 |
| 4600104892 | 4700056222 | 220 | De las Mujeres | 240292 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN | 80.079.414 | 49.206.981 | 30.872.433 |
| 4600104892 | 4700056243 | 226 | Desarrollo Econom. | 240106 | MEJORAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA | 198.884.985 | 108.598.530 | 90.286.455 |
| 4600104892 | | | | 240101 | INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL MEDELLIN, ANTIOQUIA | 11.666.828 | 11.666.828 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240126 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA | 405.593.920 | 201.845.225 | 203.748.695 |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | | | | 240103 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO MEDELLIN, ANTIOQUIA | 19.800.515 | 19.800.515 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240110 | FORTALECIMIENTO DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA ANTIOQUIA, MEDELLÍN | 89.342.320 | 58.816.840 | 30.525.480 |
| 4600104892 | | | | 240121 | FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA | 79.099.867 | 23.742.640 | 55.357.227 |
| 4600104892 | | | | 240108 | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA | 44.960.044 | 21.811.482 | 23.148.562 |
| 4600104892 | | | | 240105 | FORMACIÓN EN HABILIDADES DIGITALES, AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS, LABORALES EN MEDELLIN, ANTIOQUIA | 35.084.781 | 17.036.628 | 18.048.153 |
| 4600104892 | | | | 240109 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS EN MEDELLIN, ANTIOQUIA | 19.112.436 | 0 | 19.112.436 |
| 4600104892 | | | | 240120 | DESARROLLO DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA | 268.001.520 | 55.980.261 | 212.021.259 |
| 4600104892 | 4700056214 | 207 | Educación | 240064 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN | 852.450.000 | 513.819.704 | 338.630.296 |
| 4600104892 | 4700056226 | 207 | Educación | 240019 | CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CIUDAD MEDELLÍN | 1.345.420.000 | 141.596.648 | 1.203.823.352 |
| 4600104892 | 4700056221 | 216 | Evaluac. y Control | 240077 | INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN | 79.525.535 | 36.284.210 | 43.241.325 |
| 4600104892 | 4700056212 | 233 | Gest y ContrTerrit | 240011 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO BAJO ESTRATEGIA UNIDOS POR EL GAS DISTRITO DE MEDELLIN | 93.307.632 | 63.842.064 | 29.465.568 |
| 4600104892 | | | | 240218 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN | 1.231.247.275 | 298.146.711 | 933.100.564 |
| 4600104892 | | | | 240217 | DESARROLLO INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDELLIN | 203.580.288 | 139.291.776 | 64.288.512 |
| 4600104892 | | | | 240021 | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MEDELLIN | 98.218.560 | 51.622.368 | 46.596.192 |
| 4600104892 | | | | 240213 | APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL MDELLIN | 1.458.158.701 | 576.780.223 | 881.378.478 |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | | | | 240215 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN | 95.849.004 | 87.207.892 | 8.641.112 |
| 4600104892 | | | | 240216 | DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL SERVICIO DE ASE MEDELLIN | 186.615.264 | 121.136.224 | 65.479.040 |
| 4600104892 | 4700056240 | 201 | Gobierno y GestGab | 240315 | APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO | 219.393.934 | 72.515.364 | 146.878.570 |
| 4600104892 | 4700056234 | 202 | Hacienda | 240195 | APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | 191.381.670 | 79.811.431 | 111.570.239 |
| 4600104892 | 4700056208 | 203 | Incl. Social y Flia | 240033 | APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN | 536.565.371 | 536.565.371 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240031 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA MEDELLÍN | 134.200.000 | 63.708.758 | 70.491.242 |
| 4600104892 | | | | 240025 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLIN | 1.015.581.844 | 0 | 1.015.581.844 |
| 4600104892 | 4700056230 | 204 | Infraestruc.Fisica | 170040 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE | 697.541.658 | 678.979.201 | 18.562.457 |
| 4600104892 | | | | 200080 | CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO NORTE MEDELLIN | 227.166.796 | 79.738.674 | 147.428.122 |
| 4600104892 | | | | 240024 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLIN | 259.653.737 | 29.496.999 | 230.156.738 |
| 4600104892 | | | | 240092 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN | 487.294.808 | 86.626.385 | 400.668.423 |
| 4600104892 | | | | 240071 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN | 79.378.926 | 10.191.005 | 69.187.921 |
| 4600104892 | | | | 240072 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN EN LA CIUDAD MEDELLIN | 77.588.632 | 13.228.302 | 64.360.330 |
| 4600104892 | | | | 240074 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SECTOR IGUANÁ MEDELLIN | 15.059.674 | 14.015.059 | 1.044.615 |
| 4600104892 | | | | 240075 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN | 68.822.650 | 20.219.396 | 48.603.254 |
| 4600104892 | | | | 240087 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL COMUNA 13 SAN JAVIER | 32.606.207 | 18.179.540 | 14.426.667 |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | | | | 240091 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SOTERRADO DE PARQUES DEL RIO Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO MEDELLIN | 26.390.691 | 11.876.418 | 14.514.273 |
| 4600104892 | | | | 240093 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS CORREGIMENTALES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA MEDELLIN | 184.734.837 | 30.366.233 | 154.368.604 |
| 4600104892 | | | | 240095 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN | 121.397.179 | 14.343.891 | 107.053.288 |
| 4600104892 | | | | 240096 | CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN | 79.172.073 | 13.428.040 | 65.744.033 |
| 4600104892 | | | | 240097 | DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO MEDELLIN | 85.463.783 | 18.381.492 | 67.082.291 |
| 4600104892 | | | | 240098 | MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN | 89.728.349 | 12.949.107 | 76.779.242 |
| 4600104892 | 4700056236 | 237 | Innovación Digital | 240335 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN | 69.466.359 | 51.836.113 | 17.630.246 |
| 4600104892 | | | | 240155 | APOYO INTEGRAL A LAS INTERVENCIONES AMBIENTALES DEL HÁBITAT MEDELLIN | 118.177.479 | 51.807.602 | 66.369.877 |
| 4600104892 | | | | 240160 | MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN | 337.310.689 | 54.210.112 | 283.100.577 |
| 4600104892 | 4700056216 | 218 | Medio Ambiente | 240161 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MEDELLIN | 262.016.972 | 76.562.124 | 185.454.848 |
| 4600104892 | | | | 240162 | CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS CERROS TUTELARES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MEDELLIN | 124.472.130 | 23.110.533 | 101.361.597 |
| 4600104892 | | | | 240163 | RECUPERACIÓN DE CORREDORES ECOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. MEDELLIN | 117.825.980 | 46.747.910 | 71.078.070 |
| 4600104892 | 4700056210 | 206 | Movilidad | 240357 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN | 536.619.686 | 320.405.725 | 216.213.961 |
| 4600104892 | | | | 240343 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDELLIN | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 |
| 4600104892 | 4700056225 | 210 | Participación Ciud | 240182 | APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN | 66.896.707 | 66.896.706 | 1 |
| 4600104892 | | | | 240184 | APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN | 196.007.690 | 133.106.085 | 62.901.605 |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | | | | 240186 | CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN | 18.502.305 | 4.853.679 | 13.648.626 |
| 4600104892 | | | | 240187 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN | 92.512.523 | 33.704.022 | 58.808.501 |
| 4600104892 | | | | 240188 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN | 63.165.854 | 62.587.847 | 578.007 |
| 4600104892 | | | | 240192 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN | 65.196.766 | 64.583.508 | 613.258 |
| 4600104892 | | | | 240193 | MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN | 109.957.608 | 20.854.562 | 89.103.046 |
| 4600104892 | 4700056219 | 236 | Paz y Derech. Huma | 240284 | APOYO A PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, REINCORPORACIÓN Y COMPARECIENTES DE FUERZA PÚBLICA MEDELLÍN | 38.576.452 | 6.263.217 | 32.313.235 |
| 4600104892 | | | | 240283 | CONTRIBUCIÓN A LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA Y PREVENCIÓN DEL DELITO CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDELLÍN | 40.182.000 | 35.079.004 | 5.102.996 |
| 4600104892 | | | | 240282 | APOYO A LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN CON REALIDAD CARCELARIA Y SUS FAMILIAS MEDELLÍN | 40.182.667 | 22.610.812 | 17.571.855 |
| 4600104892 | | | | 240281 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADANA Y LA TRASNFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLÍN | 16.182.666 | 1.071.758 | 15.110.908 |
| 4600104892 | | | | 240280 | PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDELLÍN | 40.182.668 | 40.182.668 | 0 |
| 4600104892 | | | | 240279 | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLIN | 40.182.667 | 40.182.667 | 0 |
| 4600104892 | 4700056223 | 208 | Planeación | 240313 | DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN | 200.000.000 | 116.648.378 | 83.351.622 |
| 4600104892 | 4700056229 | 213 | Privada | 240128 | GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN | 171.000.000 | 55.957.345 | 115.042.655 |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | 4700056217 | 217 | Salud | 240239 | APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN | 467.177.292 | 128.425.410 | 338.751.882 |
| 4600104892 | | 217 | | 240244 | IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO A SUJETOS DE INTERES SANITARIO MEDELLIN | 731.054.268 | 170.308.718 | 560.745.550 |
| 4600104892 | 4700056215 | 222 | Seguridad | 240180 | PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN | 550.000.000 | 28.297.520 | 521.702.480 |
| 4600104892 | | | | 240178 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDAD CIUDADANA MEDELLIN | 280.000.000 | 126.740.989 | 153.259.011 |
| 4600104892 | | | | 240175 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CONVIVENCIA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN | 116.581.690 | 15.746.372 | 100.835.318 |
| 4600104892 | | | | 240174 | CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO LOCAL CERCANO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN | 353.745.280 | 47.588.286 | 306.156.994 |
| 4600104892 | | | | 240173 | APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN | 134.513.100 | 110.517.025 | 23.996.075 |
| 4600104892 | | | | 240166 | APOYO EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA CONVIVENCIA Y EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO MEDELLÍN | 1.050.300.000 | 303.429.989 | 746.870.011 |
| 4600104892 | | | | 240167 | ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN | 143.886.554 | 60.716.041 | 83.170.513 |
| 4600104892 | | | | 240168 | ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN | 2.611.350.802 | 823.034.049 | 1.788.316.753 |
| 4600104892 | | | | 240169 | ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN | 1.339.645.137 | 355.178.487 | 984.466.650 |
| 4600104892 | 4700056228 | 235 | Suministros y Serv | 240147 | MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN | 1.500.000.000 | 396.119.865 | 1.103.880.135 |
| 4600104892 | 4700056233 | | Turismo y Entreten | 240289 | FORTALECIMIENTO-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO | 3.041.763 | 0 | 3.041.763 |
| 4600104892 | | 244 | | 240288 | CONSOLIDACIÓN-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO | 27.482.350 | 12.154.473 | 15.327.877 |

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104892 | | | | 240287 | FORTALECIMIENTO-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO | 7.604.414 | 0 | 7.604.414 |
| 4600104892 | | | | 240286 | DESARROLLO-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPONSABLE Y LIBRE DE DELITO | 30.417.654 | 15.299.298 | 15.118.356 |
| 4600104892 | | | | 240285 | FORTALECIMIENTO-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO | 51.710.012 | 50.062.377 | 1.647.635 |
| 4600104892 | | | | 240278 | FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO | 205.178.317 | 156.981.274 | 48.197.043 |
| **TOTALES** | | | | | | **26.443.897.733** | **9.708.788.158** | **16.735.109.575** |

A continuación, se describe la ejecución de los recursos de acuerdo con la demanda de los servicios prestados a cada Secretaría, es importante aclarar que la forma de pago se hace por número de horas laboradas y de acuerdo con el tipo de combustible así:

| TIPO DE COMBUSTIBLE | VALOR |
|---|---|
| GNV | $ 45.490 |
| DIESEL | $ 46.110 |
| HIBRIDO | $ 58.530 |

**LIQUIDACIÓN DE HORAS EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

**HORAS MES DE MAYO 2025**

| Secretaría | HORAS GNV | HORAS DIESEL | HORAS HIBRIDO | TOTAL HORAS | VALOR GNV | VALOR DIESEL | VALOR HIBRIDO | PEAJES | RECARGO ORIENTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión y Control Territorial | 1299,7 | 2732,4 | 721,5 | 4753,6 | $ 59.123.353 | $ 125.990.964 | $ 42.229.395 | $ 284.400 | | $ 227.628.112 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$ 227.628.112** |

**HORAS MES DE JUNIO 2025**




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| Secretaría | HORAS GNV | HORAS DIESEL | HORAS HIBRIDO | TOTAL HORAS | VALOR GNV | VALOR DIESEL | VALOR HIBRIDO | PEAJES | RECARGO ORIENTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovación Digital | | 198,37 | 185 | 383,37 | $ 0 | $ 9.146.841 | $ 10.828.050 | | | $ 19.974.891 |
| Salud | 559,38 | 950,97 | 513,43 | 2023,78 | $ 25.446.196 | $ 43.849.227 | $ 30.051.058 | | | $ 99.346.481 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$ 119.321.372** |

## HORAS MES DE JULIO DE 2025

| Secretaría | HORAS GNV | HORAS DIESEL | HORAS HIBRIDO | TOTAL HORAS | VALOR GNV | VALOR DIESEL | VALOR HIBRIDO | PEAJES | RECARGO ORIENTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones | 274,83 | 644,83 | 194,33 | 1113,99 | $ 12.502.017 | $ 29.733.111 | $ 11.374.135 | $1.017.400 | $ 920.960 | $ 55.547.623 |
| Cultura Ciudadana | 537,5 | 572 | 460,5 | 1570 | $ 24.450.875 | $ 26.374.920 | $ 26.953.065 | $ 480.000 | $ 137.090 | $ 78.395.950 |
| De las Mujeres | | 382,75 | | 382,75 | $ 0 | $ 17.648.603 | $ 0 | $ 189.600 | | $ 17.838.203 |
| Desarrollo Económico | 752,12 | 1966,62 | 436,08 | 3154,82 | $ 34.213.939 | $ 90.680.848 | $ 25.523.762 | $ 1.622.700 | $ 504.730 | $ 152.545.980 |
| Turismo y entretenimiento | 267,19 | 938,71 | 281,24 | 1487,14 | $ 12.154.473 | $ 43.283.918 | $ 16.460.977 | $ 50.000 | $ 46.110 | $ 71.995.478 |
| Educación | 2223,75 | 2468,75 | 1286 | 5978,5 | $ 101.158.388 | $ 113.834.063 | $ 75.269.580 | 524000 | $ 46.110 | $ 290.832.140 |
| Gestión y Control Territorial | 2390,5 | 8425,57 | 2570,68 | 13386,75 | $ 108.743.845 | $ 388.503.033 | $ 150.461.900 | $ 1.934.800 | $ 46.110 | $ 649.689.688 |
| Hacienda | | 279,15 | 269,91 | 549,06 | $ 0 | $ 12.871.607 | $ 15.797.832 | $ 516.000 | $ 968.310 | $ 30.153.749 |
| Inclusión Social y Familia | 1185,57 | 1789,17 | 917,5 | 3892,24 | $ 53.931.579 | $ 82.498.629 | $ 53.701.275 | $ 260.700 | | $ 190.392.183 |
| Infraestructura Física | 2211 | 2971,5 | 1593,5 | 6776 | $ 100.578.390 | $ 137.015.865 | $ 93.267.555 | $ 355.500 | | $ 331.217.310 |
| Innovación Digital | | 257,64 | 242,3 | 499,94 | $ 0 | $ 11.879.780 | $ 14.181.819 | $ 47.400 | | $ 26.108.999 |
| Planeación | 259,75 | 244,33 | 259,5 | 763,58 | $ 11.816.028 | $ 11.266.056 | $ 15.188.535 | $ 216.000 | $ 149.510 | $ 38.636.129 |
| Salud | 697,02 | 1361,75 | 673,88 | 2732,65 | $ 31.707.440 | $ 62.790.293 | $ 39.442.196 | $ 265.200 | $ 150.130 | $ 134.355.259 |
| Seguridad Comisarias | 3783,5 | 830 | 996,05 | 5609,55 | $ 172.111.415 | $ 38.271.300 | $ 58.298.807 | $ 1.090.200 | | $ 269.771.722 |
| Seguridad Planeación (Edison) | 233 | 279,5 | | 512,5 | $ 10.599.170 | $ 12.887.745 | $ 0 | | | $ 23.486.915 |
| Seguridad Inspecciones | 1212 | 1477 | 609 | 3298 | $ 55.133.880 | $ 68.104.470 | $ 35.644.770 | | | $ 158.883.120 |
| Seguridad Gobierno local 200174 | | 819,83 | | 819,83 | $ 0 | $ 37.802.361 | $ 0 | | | $ 37.802.361 |
| Seguridad Cultura Futbol (Tomás) | 234,43 | | | 234,43 | $ 10.664.221 | $ 0 | $ 0 | $ 47.400 | | $ 10.711.621 |
| Suministros y Servicios | 732,25 | 1458,5 | 722,75 | 2913,5 | $ 33.310.053 | $ 67.251.435 | $ 42.302.558 | $ 682.800 | $ 1.046.270 | $ 144.593.115 |
| Apoyo Suministros y Servicios | 243 | 807,5 | 21 | 1071,5 | $ 11.054.070 | $ 37.233.825 | $ 1.229.130 | | | $ 49.517.025 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$ 2.762.474.569** |




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

## HORAS MES DE AGOSTO DE 2025

| Secretaría | HORAS GNV | HORAS DIESEL | HORAS HIBRIDO | TOTAL HORAS | VALOR GNV | VALOR DIESEL | VALOR HIBRIDO | PEAJES | RECARGO ORIENTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones | 263,1 | 747,82 | 228,18 | 1239,1 | 11968419 | 34481980,2 | 13355375,4 | 1025400 | 920960 | $ 61.752.135 |
| DAGRD | 431,61 | 1616,78 | 243,03 | 2291,42 | 19633938,9 | 74549725,8 | 14224545,9 | 177800 | 46110 | $ 108.632.121 |
| De la Juventud | 215,5 | 288 | | 503,5 | 9803095 | 13279680 | 0 | 308100 | | $ 23.390.875 |
| Paz y derechos humanos | | 830,4 | | 830,4 | 0 | 38289744 | 0 | 50000 | 46110 | $ 38.385.854 |
| De las Mujeres | 9 | 335,87 | | 344,87 | 409410 | 15486965,7 | 0 | 173000 | 92220 | $ 16.161.596 |
| Desarrollo Económico | 684,92 | 1517 | 383,9 | 2585,82 | 31157010,8 | 69948870 | 22469667 | 92220 | 1400900 | $ 125.068.668 |
| Turismo y entretenimiento | 199 | 1090,72 | 269 | 1558,72 | 9052510 | 50293099,2 | 15744570 | 97400 | 46110 | $ 75.233.689 |
| Evaluación y control | 192,97 | | | 192,97 | 8778205,3 | 0 | 0 | 25800 | 45490 | $ 8.849.495 |
| Gobierno | 179,5 | | 169,22 | 348,72 | 8165455 | 0 | 9904446,6 | | | $ 18.069.902 |
| Hacienda | | 214,04 | 236,11 | 450,15 | 0 | 9869384,4 | 13819518,3 | 585900 | 922200 | $ 25.197.003 |
| Inclusión Social y Familia | 1011,03 | 1495,25 | 891,84 | 3398,12 | 45991754,7 | 68945977,5 | 52199395,2 | 422600 | 92220 | $ 167.651.947 |
| Infraestructura Física | 1746,5 | 2523,75 | 1391 | 5661,25 | 79448285 | 116370112,5 | 81415230 | 142200 | | $ 277.375.828 |
| Medio ambiente | | 1252,84 | 184,78 | 1437,62 | 0 | 57768452,4 | 10815173,4 | 264600 | 92220 | $ 68.940.446 |
| Movilidad | 791,05 | 690,11 | 366,44 | 1847,6 | 35984864,5 | 31820972,1 | 21447733,2 | 47400 | | $ 89.300.970 |
| Participación Ciudadana | 961 | 821,25 | 331,6 | 2113,85 | 43715890 | 37867837,5 | 19408548 | 287000 | 45490 | $ 101.324.766 |
| Privada | | 292,94 | 208,8 | 501,74 | 0 | 13507463,4 | 12221064 | | | $ 25.728.527 |
| Planeación | 206,29 | 193,12 | 211,19 | 610,6 | 9384132,1 | 8904763,2 | 12360950,7 | 140200 | 92220 | $ 30.882.266 |
| Seguridad Comisarias | 3077 | 688,59 | 758,9 | 4524,49 | 139972730 | 31750884,9 | 44418417 | 974300 | 45490 | $ 217.161.822 |
| Seguridad Planeación (Edison) | 316 | 245 | | 561 | 14374840 | 11296950 | 0 | | | $ 25.671.790 |
| Seguridad Casas de Justicia | 194,94 | | 190,49 | 385,43 | 8867820,6 | 0 | 11149379,7 | | | $ 20.017.200 |
| Seguridad Espacio público | | 1430,03 | 432,46 | 1862,49 | 0 | 65938683,3 | 25311883,8 | 42800 | | $ 91.293.367 |
| TOTALES | | | | | | | | | | $ 1.616.090.267 |

| Secretaría | HORAS GNV | HORAS DIESEL | HORAS HIBRIDO | TOTAL HORAS | VALOR GNV | VALOR DIESEL | VALOR HIBRIDO | PEAJES | RECARGO ORIENTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Evento Silletas | 246 | 2166 | 129,5 | 2541,5 | $ 13.428.648 | $ 119.849.112 | $ 9.095.562 | | | **$ 142.373.322** |
| Apoyo logístico evento silletas | 220,00 | | | | **$10.007.800** | | | $ 250.000 | $ 227.450 | **$ 10.485.250** |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$ 152.858.572** |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

**Nota1: *Evento silletas:** para esta liquidación se tuvo en cuenta el recargo mencionado en el anexo de especificaciones técnicas del proceso.

***DESFILE DE SILLETEROS:***

*Al valor hora ofertado por el adjudicatario, se le realizará un incremento correspondiente al veinte por ciento (20%), justificado en el marco del evento del desfile de silleteros que se lleva a cabo en las Ferias de las Flores del Distrito de Medellín, para el traslado de silletas desde las diferentes veredas del corregimiento de Santa Elena, entre otros puntos de origen al sitio del evento en la ciudad de Medellín.*

***Nota 1:** El incremento del 20% sobre el valor hora, se aplicará siempre y cuando el trabajo con los vehículos y conductores se realice desde la noche anterior al evento del Desfile de Silleteros, en caso de que se trabaje en horarios normales, no se hará dicho incremento.*

**Nota 2: Es importante aclarar que se paga un recargo a Oriente para cumplir con la siguiente obligación dentro del anexo de especificaciones técnicas:**

***TRASLADOS ORIENTE ANTIOQUEÑO***

*"Para los traslados al oriente antioqueño, cuando se trate de dejar o recoger funcionarios, se reconocerá 1 hora adicional por trayecto, esto teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento del conductor para ir a recoger el funcionario o dejarlo para estar de vuelta, en todo caso los recorridos iniciarán una vez se registre por el primer peaje y culminarán una vez registre el ultimo peaje de regreso. "*

**RESUMEN EJECUCIÓN RECURSOS**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | **26.443.897.733** |
| **Pagos Realizados (Acumulado)** | **$ 9.708.788.158** |
| **Pago autorizado con corte al mes de agosto y pagados en septiembre de 2025.** | **$ 4.878.372.892** |
| **Porcentaje de ejecución financiera.** | **36,71%** |

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:
  **No aplica para este contrato**

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración:
  **No aplica para este contrato**

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación:
  **No aplica para este contrato**

- Relación de los pagos anticipados:
  **No aplica para este contrato**

- Relación de los informes de ejecución de recursos Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
  **No aplica para este contrato**

- Relación de los informes de reintegros financieros Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:
  **No aplica para este contrato.**

- Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:
  No aplica para este contrato.

**4. INFORME JURÍDICO:**

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

  El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:
  No se ha presentado inicio de procesos para hacer efectivas multas, sanciones, clausula penal o declaratorias de caducidad o incumplimiento.


- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Seguros del Estado | Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 0 | Calidad | 16/05/2025 | 1/06/2026 | 16/05/2025 | 2.644.389.773.30 |
| | | Cumplimiento | 16/05/2025 | 1/06/2026 | 16/05/2025 | 2.644.389.773.30 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 16/05/2025 | 1/01/2029 | 16/05/2025 | $2,644,389,773.30 |

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| | 65-40-101081960 Anexo 0 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 16/05/2025 | 1/01/2026 | 16/05/2025 | $1,322,194,886.65 |

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor previamente autorizó el pago parcial del periodo reportado por valor de: **$4.878.372.892 (Cuatro mil ochocientos setenta y ocho millones trescientos setenta y dos mil ochocientos noventa y dos pesos.),** correspondientes a los servicios prestados con corte al mes de agosto y pagados en el mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



**DEIBY JOHANNY ATEHORTÚA AGUDELO**
Supervisor

Revisión del informe:

Christian Moreno

**Christian Felipe Moreno López**
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

**Kelly Tatiana Tabares Herrera**
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Nota: El contenido del presente informe en cuanto a verificación de soportes y entregables del contratista, así como la determinación del cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción es responsabilidad del supervisor, quien revisó y recibió los productos y/o servicios a satisfacción.