Bogotá D.C., Octubre 15 de 2025

MC-2025-43

Señores
Municipio de Madrid
Atn. Arq. Liseth Paola Pulido Castañeda
Directora de infraestructura
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No 1 al contrato 622-2025 cuyo objeto es: ***"CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES SEDE PRINCIPAL IED TECNOLÓGICO, SEDE PRINCIPAL IED MARÍA TERESA ORTIZ Y SEDE PRINCIPAL IED SERREZUELA DEL MUNICIPIO DE MADRID".***

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar formalmente la AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No 2 del contrato del asunto, en atención a que las causas que originaron la suspensión No, 1 no se han materializado, dado que la Secretaria de Planeación municipal aún no ha expedido la licencia de construcción para los proyectos incluidos en el alcance contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN del Contrato de consultoría No 622-2025, a partir del 17 de octubre de 2025, por un término de doce (12) días calendario, con reinicio el 29 de octubre de 2025 o hasta que la causa o situación que dio origen a esta solicitud sea superada.

Esta Consultoría, queda en espera de una pronta y positiva respuesta a la solicitud, manifestando que seguimos trabajando en el marco de las acciones que como consultoría nos corresponde, con el objetivo de lograr los fines y cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,



ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MC CONSULTORES

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
Tel: 3163556039