ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 3 — PARCIAL X — FINAL
(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 7 | MM: de Junio | AA: de 2025 | **Y EL** DD: 6 | MM: de Julio | AA: de 2025

CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORIA | **No.** 850 | **VIGENCIA** 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	CONSORCIO PAVIAS 2025			**NIT No.**	901.929.491-1
DIRECCIÓN:	CL 65 NO. 5 01 OF 204	**TELEFONO**	3223838390	**CORREO ELECTRONICO**	ahlashugli@gmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)

NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCO DE BOGOTA	AHORROS	075779322

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
	0				

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST para el contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública FDLPA-LP-023-2024 cuyo objeto es Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local y/o intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación

FORMA DE PAGO

No.	PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL		REQUISITOS
1	30%		Valor distribuido en el número de meses del contrato, previa aprobación informe de actividades. *Contra porcentaje de avance registrado en la obra
2	60%		
3	10%	Un pago (5%)	*Recibo a satisfacción de las obras *Entrega de informe final *Entrega de planos récord al momento del pago *Suscripcion acta de liquidación contrato de obra
		Un pago (5%)	*Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoria

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		555.291.050
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	555.291.050

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	7/04/2025	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	6/12/2025			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No. DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No. DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No. DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No. DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES	6/12/2025	TOTAL EN MESES y/o DIAS	N	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	N/A	FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4	N/A	FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	JUAN ALFREDO TORRES PRIETO	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	CPS 012 DE 2025

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
		-		0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO	555.291.050
ACUMULADO CORTES PARCIALES	41.646.828
SALDO POR EJECUTAR	513.644.222
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	97.187.039
IVA Y/O IFOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	97.187.039
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO	
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	97.187.039
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	97.187.039

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. RES/PRES	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A APECIAR EN ESTE CORTE	GIROS DETALLE GIROS ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1905	2150	31-dic-24	555.291.050	41.646.828	97.187.039	138.833.867	416.457.183
		TOTALES	555.291.050	41.646.828	97.187.039	138.833.867	416.457.183
			OK		OK		

SON: (Valor en letras): NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 7%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 25%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	13 de mayo 2025	1er recibo parcial	20.823.414
2	11 de jul de 25	2do recibo parcial	20.823.414
3	8 de ago de 25	3er recibo parcial	97.187.039
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	138.833.867,00
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			416.457.183

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	416.457.183,00
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	416.457.183,00 OK

EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 18%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 25%

8. PÓLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21-44-101466486	10%	$ 55.529.105,00	28 de marzo de 2025	31 de agosto de 2025
ANTICIPO	NA	0%	NA	NA	NA
PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101466486	5%	$ 27.764.552,50	28 de marzo de 2025	31 de agosto de 2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	NA	5%	NA	NA	NA
CALIDAD	21-44-101466486	30%	$ 166.587.315,00	30 de agosto de 2025	30 de agosto de 2030
ESTABILIDAD	Na	30%	NA	NA	NA

a los 23 dias del mes de Septiembre de dosmil veinticinco 2025 JUAN ALFREDO TORRES PRIETO recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el 3tercer en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del contrato INTERVENTORIA 850 de 2024 dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 79.505.644 de Bogotá

Vo.Bo. AUTORIZA GIRO
VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.4[illegible]695 de Bogotá