ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	**Abril 1 de 2025**				
CONTRATO №	**2412131304**				
OBJETO	**FORTALECIMIENTO – DOTACIÓN CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS, - LOTE N°10 – CARPAS**				
CONTRATISTA	**JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO**				
INTERVENTOR	**N/A**				
SUPERVISOR	**MAURICIO LOPEZ OROZCO – JHON FREDY DIAZ MARTINEZ – ANTHONY ARISTIZABAL ALZATE**				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**17 al 31 de diciembre de 2024**				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**17 de diciembre de 2024**				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	01	**31 de diciembre de 2024**	**2 Meses y 15 días**	**Desde el 31 de diciembre de 2024**	**15 de febrero de 2025**
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTI SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL PESOS $ 26.521.000**				
ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**		
VALOR ACTUAL	**VEINTI SEIS MILLONES, DE PESOS $ 26.521.000.oo**				
VALOR ANTICIPO	**0**				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS					
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**			**TERMINO DE DURACIÓN**	
	Valor ($)	**%**			
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS					

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**

Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ	**X**		**INCUMPLIÓ**	






Anthony Aristizabal	Jhon Fredy Diaz	Mauricio Lopez	Juan Camilo Arroyave Giraldo
INTERVENTOR/SUPERVISOR			**CONTRATISTA**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Jurídica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.