ACTA DE LIQUIDACIÓN

Siendo el día dieciocho (18) del mes de julio del 2025, se reunieron la Doctora **ASTRID KARINA HERNANDEZ PAEZ** residenciada en Otanche, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.344.223 expedida en Chiquinquirá, obrando en nombre y representación legal del **MUNICIPIO DE OTANCHE**, con Nit. 891801362-1, quien actúa como alcaldesa Municipal Encargada bajo Decreto No. 053 del 04 de julio del 2025, **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ** como Secretario de Planeación e Infraestructura como Supervisor **y M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS** identificada con Nit: 891.801.362-1, **R/L WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA** identificado con C.C. 1.014.257.983 expedida en Bogotá D.C., con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE OBRA No. MC-046-2025**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**OBRA**		
No. Contrato	**MC – 046 - 2025**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					02	**07**	**2025**
Objeto del Contrato:	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ACCESO PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO GENERAL AL COLISEO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.**						
Supervisor:	**ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ**						
Contratista:	**M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS** Nit: 891.801.362-1 **R/L WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA** C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C.						

Fecha Acta de Iniciación:			**Fecha Terminación:**		
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
03	07	2025	27	07	2025
Valor inicial del contrato:		$ 16.708.198,00	**Valor Adición:** $ 16.708.198,00		
Valor total del Contrato:			$ 16.708.198,00		
Valor a liberar del Contrato:			$ 00		
Duración inicial del contrato:		VEINTICINCO (25) DÍAS	**Prorroga según otro si No:** 00		
Duración del contrato:			VEINTICINCO (25) DÍAS		

Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2025052800011	2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura vial
	2025060400001	2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura vial

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	**$ 16.708.198,00**	
(+) Valor Adición	$ 00	
(=) Valor total contrato	**$ 16.708.198,00**	
(-) Anticipo		$ 00
(-) Valor actas parciales		**$ 16.708.198,00**
(-) Valor a pagar presente acta		$ 0,00
(-) Valor pendiente de ejecución		**$ 16.708.198,00**
SUMAS IGUALES	**$ 16.708.198,00**	

140

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($16.708.198,00).

GARANTÍAS OTORGADAS				
Número de Póliza	39-44-101173635			
TIPO DE AMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10	$ 1.670.819.80	02/07/2025	27/11/2025
PAGO DE SALARIOS	5	$ 835.409.90	02/07/2025	27/07/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20	$ 3.341.639.60	17/07/2025	17/07/2030

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del **CONTRATO DE OBRA No. MC-046-2025** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, el día dieciocho (18) del mes de julio del 2025.

ASTRID KARINA HERNANDEZ PAEZ
Alcaldesa Municipal Encargada
Decreto No. 053 del 04 de julio del 2025.

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901350425-6
WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Wilson Parra.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. MC-046-2025.

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que, una vez el municipio de Otanche cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

TRANSACCION Y RENUNCIA A RECLAMACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

El contenido de la presente acta de liquidación constituye TRANSACCION sobre los derechos y obligaciones derivados del contrato de conformidad con lo previsto por el Artículo 2469 del Código Civil y el Articulo 60 de la ley 80 de 1993; igualmente las partes declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Contrato en mención y de la presente acta de liquidación por considerar que en esta última se contiene la totalidad del acuerdo de los mismos.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron.

ASTRID KARINA HERNANDEZ PAEZ
Alcaldesa Municipal Encargada
Decreto No. 053 del 04 de julio del 2025.

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901350425-6
WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Wilson Parra.
Revisó: Fabián Jiménez.